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ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ওেয়ব সাইেট ɛদিশ ȟত মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ɛদʯ িশ˾ মˈণালয় স˫িকȟত ɛিতͶিত এবং িনেদ ȟশনা বা̜বায়ন সংɈাˉ ɛিতেবদন 
                                                                                          

আগ̙/২০২০ 
 

িশ˾ মˈণালয় সংি̈̌ মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিতর সং΋া ১০ɪ এবং িনেদ ȟশনার সং΋া ৬০ɪ। উɳ ১০ɪ ɛিতͶিতর মেΒ বতȟমােন ১০ɪ ɛিতͶিতই বা̜বায়নাধীন। 
৬০ɪ িনেদ ȟশনার মেΒ ইিতমেΒ ৩২ɪ বা̜বািয়ত হেয়েছ এবং ২৮ɪ িনেদ ȟশনা বতম ȟােন বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 
বা̜বায়নাধীন  ১০ɪ ɛিতͶিতর বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ :   
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(ɛিতͶিত নং-১) 
 
 

৩০/৬/২০১২ িɉ. 
 

  ɛিতͶিত বা̜বায়েনর জΓ িবিসক িশ˾ 
পাকȟ টাʊাইল িশেরানােম িমজȟাӅর   
উপেজলার ǯগাড়াই  ǯমািমননগর ǯমৗজায় ৫০ 
একর জিম িনেয় ɛাথিমকভােব ১৬৪.০০ 
ǯকাɪ টাকা Εেয় বা̜বায়েনর জΓ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ এবং "িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
টাংগাইল (১ম সংেশািধত)" শীষ ȟক ɛক˾ɪ 
গত ১৮ ҟন ২০১৯ তািরেখ একেনক কҸȟক 
অӂেমািদত হেয়েছ। 

 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত  ҟন ২০২১ পয ȟ̄  

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ২৯৫৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১২০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল  আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২২৮৬৫.১৫ লɻ 

টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৭৭.৩১% এবং বা̜ব ৭১%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
 জিম অিধɊহণ ও জিমর মািলকেদর অথ ȟ ɛদান ǯশেষ ǯজলা ɛশাসন 

টাʊাইল কҸȟক গত ১৯-০২-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র অӂ̳েল ৪৯.৩৫ 
একর জিমর পেজশন হ̜াˉর করা হেয়েছ।  

  ɛকে˾র মাɪ ভরাট কােজর ɬকাদার িনেয়াগ স˫ˑ হেয়েছ এবং ১০-
০৫-২০২০ তািরেখ কায ȟােদশ ǯদয়া হেয়েছ। ১৫-০৫-২০২০ তািরেখ 
সেরজিমেন ǯল-আউট ˚ান ɛদান করা হয়। ɬকাদার কҸȟক মাɪ ভরাট 
কােজর ɛͼিত চলেছ। তেব অিতবষ ȟার কারেণ িবলͯ হেʑ। ɛকে˾র 
গাছ কাটা িনলাম ডাকা হেয়েছ।  

 অΓাΓ কােজর ɬকাদার িনেয়ােগর কায ȟɈম চলমান আেছ। 

 
িবিসক 

 
 

০২. দিɻণাʙল িবেশষ 
কের বর̶নােত 
ӟিবধাজনক ̝ান 
িচি̧ত কের জাহাজ 
িনম ȟাণ ও Ӆনঃ 

২২/০২/২০১১ িɉ.  
 

‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী বর̶না 
ǯজলার তালতলী উপেজলার ǯছাট িনশানবািড়য়া  
ǯমৗজায় আҿিনক ও ǯটকসই পিরেবশবাːব 
জাহাজ Ӆনঃ ɛিɈয়াকরণ িশ˾ ̝াপেনর জΓ 
১০৫.৫০ একর জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। জিম 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৯৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ ɈমӅিʛত Εয় ২৯০.৪৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৫৮.৩০% এবং বা̜ব ৯৯%। 

 

 
 

িবএসইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব। 
পায়রা বˍেরর িনকট 
ɓাইডক িনম ȟাণ করার 
িবষেয় উেΑাগ Ɋহণ 
করেত হেব 
 

(ɛিতͶিত নং-২) 

অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, বর̶না 
বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 
বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাইেয়র জΓ 
“Feasibility Study of 
Environment Friendly Ship 
Re-cycling Industry at Taltali 
Upazila in Barguna District” 
শীষ ȟক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
ǯময়াদ: অেɰাবর ২০১৮ হেত িডেসͯর ২০২০ 
পয ȟ̄   

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

ɛকে˾র আওতায় িনেয়াগҍত পরামশ ȟক কҸȟক Қড়াˉ ɛিতেবদন দািখল করা 
হেয়েছ। সমীɻা ɛিতেবদেনর ӟপািরেশর আেলােক ɛণীত Ӓল ɛকে˾র িডিপিপ'র 
ওপর গত ২৫ ǯফ͜য়াির ২০২০ তািরেখ ɛক˾ যাচাই কিমɪ'র সভা অӂি̎ত হেয়েছ। 
ɛক˾ যাচাই কিমɪ'র িসʺােˉর আেলােক ɛকে˾র জনবল িনধ ȟারেণর  ɛ̜াব 
১৫/০৪/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

০৩. কম ȟসং̝ান ӡি̌র 
লেɻɇ রাʊাবািল 
উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া 
ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে˂ 
জাহাজ ভাʊা িশ˾ 
̝াপন এবং িশপইয়াড ȟ 
িনম ȟাণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৩) 
 

২৫/০২/২০১২ িɉ. ‡ মাননীয় ɛধানমˈী ২৫.০২.২০১২ তািরখ 
পҧয়াখালী ǯজলার কলাপাড়া উপেজলার এমিব 
কেলজ মােঠ অӂি̎ত এক জনসভায় ‘কম ȟসং̝ান 
ӡি̌র লেɻɇ পҧয়াখালী ǯজলায় জাহাজ িনম ȟাণ 
িশ˾ ̝াপেনর ɛিতͶিত ɛদান কেরন। মাননীয় 
ɛধানমˈীর এ ɛিতͶিত বা̜বায়েনর লেɻɇ এ 
িশ˾ ̝াপেনর িনিমʯ অথ ȟৈনিতক ও ǯভৗেগািলক 
কারেণ এবং ǯনৗবািহনীর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত 
পায়রা বˍর এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 
বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ।  

‡ জিম অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা বˍেরর অনাপিʯ পাওয়ার জΓ 
পায়রা বˍর ও ǯনৗ পিরবহন মˈণালেয় পɖ ɛদান করা হয় এবং পায়রা বˍর 
কҸȟপেɻর অনাপিʯপɖ ৩১.০১.১৯ তািরেখ পাওয়া ǯগেছ। 
 

‡ ɛ̜ািবত জিমর CS, RS, BS পচ ȟা ও জিমর তΐ ǯজলা ɛশাসক, 
পҧয়াখালী-এর কায ȟালয় হেত সংɊহ করা হেয়েছ। 
 

‡ ǯনৗ পিরবহন মˈণালয় কҸȟক গɬত কিমɪ ɛ̜ািবত ̝ানɪ পিরদশ ȟনӆব ȟক 
জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র চািহত 
১০৫.০৫ একেরর পিরবেতȟ ১০০.০০ একর জিমর অনাপিʯ ɛদােনর জΓ 
ӟপািরশ করা হেয়েছ। 
 

বতȟমান অব̝া : 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ৬-১০-২০১৯ তািরেখ দািখল করা হয়। উɳ 
ɛিতেবদেনর ওপর ১৪-১১-২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। এ সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী ɛিতেবদনɪ সংেশাধন কের ১০-১২-২০১৯ তািরেখ দািখল 
করা হেয়েছ। এছাড়াও জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ 
ǯনদারΙা˅ ও িসʊাӅেরর সং̝া Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম 
এবং িবএসইিস’র মেΒ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়েনর িনিমʯ 

 
িবএসইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সমেঝাতা ̤ারক ১৪-০১-২০২০ তািরেখ ·াɻিরত হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম কҸȟক গত ১৭/০২/২০২০ তািরখ 
Feasibility Study’র  ১ɪ খসড়া work plan িবএসইিসেত  দািখল 
করেলও িব͵Εাপী ǯকািভড-১৯ এর ɛাҼভȟােবর কারেণ Work Plan অӂযায়ী 
কাজ করা স˯ব হয়িন। Gentium- Damen কনেসাɪ ȟয়াম এর অӂেরােধর 
পিরেɛিɻেত িশ˾ মˈণালয় কҸȟক ৩১/০৫/২০২০ তািরখ উɳ ҙিɳর (MOU)  
ǯময়াদ আগামী ১৪/০১/২০২১ পয ȟ̄  বিধ ȟত করা হেয়েছ। ·াɻিরত MOU অӂযায়ী 
͍ততম সমেয়র মেΒ Feasibility Study স˫ˑ করার লেɻɇ তােদর 
ɛিতিনিধর সােথ গত ০৬/৮/২০২০ তািরখ মাইেɈাসফট ɪম কল এর মাΒেম 
িমɪং করা হেয়েছ। Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম  ১৯/৮/২০২০ তািরখ 
পেɖর মাΒেম মˈণালয় ও িবএসইিস-ǯক MOU এর শতȟাӂযায়ী পায়রা ǯপােট ȟর 
জΓ ǰতরীҍত  Royal Haskoning Report, HR Wallington 
Report ও ɛক˾ এলাকার িকҜ তΐ ɛদােনর জΓ অӂেরাধ কেরেছ।    

০৪. চʝগাম ǯজলার সˋীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী সˋীপ উপেজলার ӑছাӅর 
ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম িনেয় ২৩৪৩.০০ 
লɻ টাকা Εেয় ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়ন করা 
হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০২০ হেত িডেসͯর ২০২২ 

‡ ǯজলা ɛশাসন হেত গত ২৮-০২-২০১৯ তািরেখ জিম ɛাি˖র িন̃য়তা 
পাওয়া ǯগেছ। যাচাই কিমɪর িসʺােˉর আেলােক জনবল কাঠােমা 
সংেশাধনӆব ȟক গত ০৬-০২-২০১৯ তািরেখ িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করা হয় এবং  ১৬-০৬-২০১৯ তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয়র 
ɛক˾ɪর জনবল িনধ ȟারণী কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ  সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের অӂেমাদেনর 
জΓ গত ২০-০১-২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। 
‡ ǯস পিরেɛিɻেত ২৩-০৩-২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশন কҸȟক ǯɛিরত 
পেɖ সˋীপ উপেজলায় িবিসক িশ˾নগরী লাল ǯɢিণӎɳ ɛক˾ হওয়ায় 
পিরেবশ অিধদ˖েরর অব̝ানগত ছাড়পɖ সিˑেবশেনর কথা উে̂খ করা হয়। 
এছাড়া ɛক˾ɪেত সћণ ȟ িজওিব অӂদােনর কথা উে̂খ থাকায় অথ ȟ 
মˈণালয় ǯথেক অӂেমাদেনর কথা উে̂খ করা হয়। এ সকল িবষয় িবেবচনায় 
এেন অথ ȟ িবভােগর স˰িত Ɋহণ কের Ӆনরায় ɛক˾ ɛ̜াব পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করার কথা উে̂খ করা হয়। ǯস অӂযায়ী কায ȟɈম চলেছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৫. রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরীর স˩সারণ, 
উˑয়ন ও আҿিনকায়ন 
করা 
 

(ɛিতͶিত নং-৫) 
 

২৪/১১/২০১১ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী রাজশাহী ǯজলার পবা 
উপেজলার কҙয়ােডাল - লিলতাহার ǯমৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় “রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরী-২” িশেরানােম ɛক˾ Ɋহণ করা 
হেয়েছ।   

 
   ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৭২৭০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১৮০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৭২৩.২৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫১% এবং বা̜ব ৫৫%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ৫০ একর জিম অিধɊহণ স˫ˑ হেয়েছ।    
 ɛকে˾র ১ম সংেশাধন ও ২ বছর ǯময়াদ Ӎিʺর ɛ̜ােবর ǯɛিɻেত 

িবিসক 
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পিরক˾না কিমশেন গত ০৫-০৮-২০১৯ তািরেখ িপইিস সভা অӂি̎ত 
হয়। িপইিস সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ Ӆনগ ȟঠেনর কাজ স˫ˑ কের 
অӂেমাদেনর জΓ ০২-১২-২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ 
করা হয়। সংেশািধত িডিপিপ ০৩-০৩-২০২০ তািরেখ একেনক সভায় 
অӂেমািদত হেয়েছ।   

 ইেতামেΒ মাɪ ভরােটর কায ȟােদশ ɛদান করা হেয়েছ। গত ০৫/০৭/২০২০ 
তািরেখ রাজশাহী িসɪ করেপােরশেনর মাননীয় ǯময়র কҸȟক মাɪ  ভরাট 
কাজ উে͏াধন করা হেয়েছ। 

 “ɛক˾ɪর সীমানা ɛাচীর িনম ȟাণ” এবং “Ӆ̲র পাড় বϲধাই” কােজর 
NOA ই-ǯট˅ার এর মাΒেম জাির করা হেয়েছ। এছাড়া ɛকে˾র 
কায ȟɈম ӟ̎ুভােব বা̜বায়েনর ·ােথ ȟ পরামশ ȟক িনেয়ােগর ӒΙায়েনর 
কায ȟɈম ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ। 

০৬. িসরাজগʛেক 
ইেকােনািমক ǯজান 
িহেসেব গেড় ǯতালা 
এবং িসরাজগেʛ 
িশ˾পাকȟ ̝াপন করা  
(ɛিতͶিত নং-৬) 
 

০৯/০৪/২০১১ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
িসরাজগʛ িশেরানােম কািলয়া হিরӅর ও    
বনবািড়য়া ইউিনয়েনর ǯমারɊাম, টালɪয়া, ӆব ȟ 
ǯমাহনӅর, ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া ৫ɪ 
ǯমৗজায় ৪০০ একর জিমেত ɛক˾ বা̜বায়ন 
কাজ চলমান। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭১৯৪৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৬৬০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৩৭৮২.৮৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩৩.০০% 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 

 ɛকে˾র ৩য় সংেশািধত িডিপিপ ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ 
বা̜বায়েনর িনিমʯ গত ২১-০১-২০২০ তািরেখ অӂি̎ত একেনক ǰবঠেক 
অӂেমািদত হয়। 

 ডাইক িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। মাɪ ভরাট কােজর অɊগিত ৭৫%। 
মাɪ ভরাট কাজɪ বাংলােদশ ǯনৗবািহনীর অধীন̝ ডকইয়াড ȟ এ˅ 
ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িল:, ǯসানাকাˍা, বˍর, নারায়নগʛ এর মাΒেম 
বা̜বায়ন করা হেʑ।  

 ১৫-০৬-২০২০ তািরেখ ইিজিপর মাΒেম বাউ˅ািরং ওয়াল 
িনম ȟাণকােজর ҙিɳ স˫ািদত হেয়েছ। রা̜া িনম ȟাণ কাজ, ǯলক/ 
িরজাবােরর দরপɖ উ˒ুɳ হেয়েছ । ӒΙায়েণর কাজ চলমান।  

 পরামশ ȟক িনেয়ােগর EOI জাির করা হেয়েছ। ɛাথিমক বাছাই স˫ˑ হেয়েছ। 
চারɪ পরামশ ȟক ɛিত̎ান বরাবর RFP ইӟɇ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৭. Ҏলনা িনউজিɛ˂ 
িমলসহ বː 
পাটকল̶েলা Ӆনরায় 

০৫/৩/২০১১ িɉ. (১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 
বː ǯঘািষত Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 

(১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
  ǯকএনএমএল এবং নওপােজেকা এর মেΒ ·াɻিরত সমেঝাতা 

িবিসআইিস 
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চাӗকরণ এবং 
িবিসআইিস’র অধীেন 
দাদা Ζাচ ফɇাɰির 
Ӆনরায় চাӗকরণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৭) 
 
 
 

অΕবΉত ৫০ একর জিম নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার 
ǯজনােরশন ǯকাঃ িল. (নওপােজেকা)-এর িনকট 
িবিɈর িসʺাˉ হয়। এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ 
তািরেখ Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অӂ̳েল ২০০ (Ҽই শত) ǯকাɪ টাকার ǯচক 
হ̜াˉর পরবত̭েত সমেঝাতা ̤ারক ·াɻিরত 
হয়। নওপােজেকা জিম ও ̝াপনার সӑদয় 
৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকার মেΒ অবিশ̌ অথ ȟ  
২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ 
করেব। সӑদয় অথ ȟ পিরেশােধর পের ৫০ একর 
জিম নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল 
ǯরিজে̋শন স˫াদন করা হেব। 
      উে̂΋, নওপােজেকা এর িনকট িবɈেয়র 
পর অবিশ̌ থাকেব (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ 
একর জিম এবং Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ িল. এর 
জিম একীӏত কের জিমর পিরমাণ হয় 
(৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। উɳ 
জিমর মেΒ ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ ǯমঃ 
টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড 
বাফার ǯগাডাউন িনম ȟাণ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর 
জিমেত একɪ নҶন ǯপপার িমল ̝াপেনর 
পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
   
‡ ǯমসাস ȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর 
ǯবসরকাির ǯশয়ার ǯহা˹ারগণ কҸȟক ɛ̜ািবত 
ǯবসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ ǯশয়ার 
একɪ অিডট ফােম ȟর মাΒেম বতȟমান বাজার 
ӒΙ যাচাই কের ধায ȟҍত ӒΙ পিরেশাধ কের 
সরকােরর অӂ̳েল ǯনয়া অথবা অӂͱপ ӒেΙর 
িভিʯেত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ শতাংশ 
ǯশয়ার ৭০ শতাংশ ǯশয়ারধারী ǯবসরকাির 

̤ারক ǯমাতােবক নওপােজেকা ২৫৪.৪২ ǯকাɪ (Ҽইশত ҙয়াˑ ǯকাɪ 
িবয়াি̂শ লɻ) টাকা পিরেশাধ কেরেছ। অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ 
(িতনশত বিɖশ ǯকাɪ দশ লɻ) টাকা ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ 
পিরেশাধ করেব। সӑদয় অথ ȟ (৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকা) পিরেশাধ 
সােপেɻ ǯকএনএমএল কҸȟক উɳ ৫০(পʙাশ) একর জিম 
নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল Қড়াˉভােব ǯরিজে̋শন 
স˫াদন করেব। উে̂΋ ǯয, ·াɻিরত সমেঝাতা ̤ারক ǯমাতােবক 
অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ (িতনশত বিɖশ ǯকাɪ দশ লɻ) টাকা ২০১৯-
২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশােধর িনিমʯ গত ২৫/০৬/২০২০ 
তািরেখ ɛধান িনব ȟাহী কম ȟকতȟা, নওপােজেকা বরাবর Ӆনরায় তািগদ 
পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

ǯকএনএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় ǯকএনএম-ǯক 
একɪ লাভজনক কারখানায় পিরণত করার লেɻɇ ǯযৗথ 
উেΑােগ/িপিপিপ এর আওতায় অথ ȟায়ণ তথা পিরচালেনর ɛেচ̌া 
চালােনা হয়। স˩িত  ǯনদারΙা˅ িভিʯক একɪ ɛিত̎ান বাংলােদেশ 
সরকাির িনয়ˈণাধীন ǯপপার িমল সӒেহ (ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর 
জΓ ɛেযাজɇ) সরকাির Ӈ̎েপাষকতার িন̃য়তা সােপেɻ িপিপিপ এর 
আওতায় অথ ȟায়ন তথা পিরচালেনর ɛ̜াবনা দািখল কের।  
 
নওপােজেকার িনকট ǯথেক ӒΙ ɛাি˖সােপেɻ ǯসানালী Εাংকসহ অΓাΓ 
Εাংেকর দায়েদনা পিরেশাধ কের ǯকএনএমএল এর ǯরিজ̘াড ȟ  দিললসӒহ 
Εাংেকর িনকট হেত অবӑɳ কের ǯকএনএমএল এর অবিশ̌ জিম এবং 
Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ এর জিম একীӏত কের ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ 
ǯম. টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড ǯগাডাউন িনম ȟাণ করার 
লেɻɇ সেয়ল ǯট̙ ও িডিজটাল সােভȟর কাজ স˫ˑ হেয়েছ।  
এরই ধারাবািহকতায় কনসালেট˂ িনেয়ােগর লেɻɇ EOI 
(Expression Of Interest) আহবান কের ০৭ (সাত) ɪ 
ɛিত̎ানেক Short List করা হেয়েছ। Short Listed ɛিত̎ান 
̶েলােক RFP (Request For Proposal) ɛদান করা হেয়েছ। 
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ǯশয়ারেহা˹ারগেণর অӂ̳েল হ̜াˉেরর মাΒেম 
সরকাির িবিনেয়াগ ɛতɇাহার করার  িবষেয় িশ˾ 
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ১৯/০৩/২০১৮  
তািরখ িশ˾ মˈণালেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ সভার িসʺাˉমেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় ɛধানমˈী বরাবর সার-সংেɻপ ǯɛরণ 
করা হেল বিণ ȟত িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র 
িনেদ ȟশনা Ɋহেণর  পিরবেতȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ 
ǯকাং িল এর সমΝা িনরসেনর লেɻɇ 
মˈণালেয়র মতামত সͯিলত পɖ ǯɛরেণর জΓ 
িনেদ ȟশনা পাওয়া ǯগেছ। 
 
‡ িনেদ ȟশনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয় িশ˾ মˈণালয় হেত একɪ 
পɖ ǯɛরণ করা হেল ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ১৩ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখর পেɖ িনে˨াɳ 
কায ȟɈম Ɋহেণর জΓ এ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-
ǯদনা ও ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট 
ফাম ȟ িদেয় অিডট করােত হেব; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং Εাংেকর ঋণসহ অΓাΓ 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ িবষয̶়েলা আেরা পরীɻা-িনরীɻা কের 
Ӆনরায় িশ˾ মˈণালয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেব।  
 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র উɳ পেɖর ǯɛিɻেত 
সিচব মেহাদেয়র িনেদ ȟশনায়  ‘ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল.’  এর মািলকানাধীন Ҏলনা 
ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস ’্ এবং ঢাকা ইউিনট 
‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰির’ এর দায়-ǯদনা িনͱপেনর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ এবং বাজার ӒΙ িনধ ȟারেনর 
জΓ ǯজলা ɛশাসক ঢাকা, Ҏলনা ও িবিসআইিস 
বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

পϲচɪ ɛিত̎ান RFP দািখল কের। বতȟমােন ɛা˖ RFP সӒেহর 
ӒΙায়ন কাজ ɛিɈয়াধীন। 

 

 
(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
 
‡   িবিসআইিস এবং ǯজলা ɛশাসক, Ҏলনা ও  ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা হেত 
বতȟমান স˯াΕ বাজার ӒΙ সংɈাˉ ɛিতেবদন পাওয়া ǯগেছ। গত 
২২/০৭/২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র অিতিরɳ সিচব (িবরা  ও ǯবখা) এর 
সভাপিতে͉ উɳ ɛিতেবদনসӒহ পয ȟােলাচনােˉ করণীয় িনধ ȟারেণর জΓ 
একɪ সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভায় উপি̝ত সকল পেɻর মতামত ও 
বɳΕ পয ȟােলাচনােˉ সব ȟস˰িতɈেম িনে˨াɳ ӟপািরশসӒহ Ғহীত হয় :  
(ক)  িবিসআইিস ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-ǯদনা ও 
ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কিরেয় 
অিডট িরেপাট ȟ ৪৫ িদেনর মেΒ এ’মˈণালেয় দািখল করেব।  
 (খ)অিডট ফাম ȟ তােদর িরেপােট ȟ সরকােরর ɛচিলত িবিধ অӂসাের জিমর 
ӒেΙর িবষয়ɪও উে̂খ করেব।  
(গ) অɊণী Εাংেকর িনকট ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর দায়-ǯদনা 
িনͰপন ও িসʺাˉ Ɋহেণর লেɻɇ আগামী ০১(এক) মােসর মেΒ ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংক সভা কের পরবত̭ Εব̝া িনেব।   
  (ঘ)দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এ সরকারী ·াথ ȟ িবΑমান থাকায় ɛিত̎ােনর 
পা͵বত̭ ৩.৬৯ একর খাস জিমেত আইিসɪ িবভাগ কҸȟক আইɪ পাকȟ 
̝াপেনর সময় দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এর পΏ পিরবহেনর রা̜ার জΓ ǯজলা 
ɛশাসক, Ҏলনা পয ȟা˖ পিরমান জায়গা রাখার Εব̝া করেবন। 
 
উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কের ২৮-১০-
২০১৯িɉ. িশ˾ মˈণালেয় ǯɛিরত অিডট িরেপাট ȟ দািখল কের। উɳ িরেপােট ȟর 
আেলােক িশ˾ মˈণালয় ০৫-১২-২০১৯িɉ. এর িনেদ ȟশ ǯমাতােবক “ঢাকা 
Ζাচ ই˅াি̋জ ǯকা˫ানী িল”এর ǯবসরকারী মািলকানায় ৭০% ǯশয়ার ও 
মামলা ӟরাহার িবষেয় িবিসআইিস’র মতামত সͯিলত একɪ পɖ ৩০-১২-
২০১৯িɉ. সিচব, িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। গত ১৬/০৮/২০২০ 
তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র অিতিরɳ সিচব (িবরা ও ǯবখা) এর সভাপিতে͉ এ 
িবষেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় িন˨িলিখত িসʺাˉ Ғহীত হয় : 
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“ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ িল. এর ঢাকা ইউিনট ‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰরী’ ও Ҏলনা 
ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস’ সরকাির িনয়ˈেন ǯনয়া সংɈাˉ িবিভˑ িপɪশন 
ফর িলভ ҧ আপীল নং ১৩৭২, Ҏলনা ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস’ এর 
জায়গায় Ѻল িনম ȟাণ িবষেয় ӡ̌ িরট িপɪশন নং ২৮৬৬/২০১৫ এবং 
ɛিত̎ানɪর িনকট অɊণী Εাংেকর পাওনার িবষেয় ӡ̌ অথ ȟ ঋণ মামলা নং 
১৯৩/২০০৩ এর সব ȟেশষ অব̝া পয ȟােলাচনাӆব ȟক িবিসআইিস একɪ 
ɛিতেবদন আগামী ০২ (Ҽই) স˖ােহর মেΒ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করেব।” 
 
‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংেকর মেΒ 
১ম সভা গত ০৪/০৮/২০১৯ এবং ২য় সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তািরখ অӂি̎ত 
হেয়েছ। উɳ সভায় ɛিত̎ােনর দায়েদনার সব ȟেশষ তΐ িশ˾ মˈণালয়, 
িবিসআইিস এবং Ɋহীতা ɛিত̎ােনর এমিড ǯক সরবরাহ করার িসʺাˉ Ғহীত 
হয় এবং এ িসʺাˉ অӂযায়ী Εব̝া Ɋহণ করা হেয়েছ। 

০৮. ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ 
ওঠা ১৭,০০০ একর 
জিমেত িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৮) 
 

২৯/১২/২০১০  িɉ.  উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ 
ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা জΓ  চাওয়া হেয়েছ 
এবং উɳ কায ȟালয় হেত ǯয িনেদ ȟশনা ɛদান 
করা হেব ǯস অӂযায়ী পরবত̭ পদেɻপ 
Ɋহণ করা হেব ।   

‡ বাংলােদশ অথ ȟৈনিতক অʙল কҸȟপɻ (ǯবজা) এর কােজর অɊগিত িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র সােবক ӑ΋ সিচব জনাব ǯমা: আӋল কালাম আজাদ 
এর সভাপিতে͉ গত ১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয় ǯয,  
“ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা ১৭,০০০ একর জিম এবং পরবত̭েত আরও জিম 
ǯজেগ ওঠেল তা ǯবজা ছাড়া অΓ কাউেক বরাʸ ǯদওয়া যােব না"।  
‡ উপӔ ȟɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ 
তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত 
ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত ৩০-০৫-২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম উɳ 
জিমর বতȟমান অব̝া স˫েকȟ িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ, ǯবজা’র ɛিতিনিধ, 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র পিরচালক-১ এবং সংি̈̌ ǯজলা ɛশাসক-ǯক 
ǯযৗথভােব সেরজিমেন পিরদশ ȟন কের ০৪ (চার) স˖ােহর মেΒ ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয় ɛিতেবদন দািখল করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হয়। ǯস 
অӂযায়ী িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ িহেসেব অিতিরɳ সিচব (িবিসক)-ǯক 
মেনানয়ন ɛদান করা হয়। 
  উɳ কিমɪ গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় 

ɛিতেবদন দািখল কেরেছ। 
 এ িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় িশ˾ মˈণালয় হেত 

গত ০১/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৯. বর̶না িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন  
 

(ɛিতͶিত নং-৯) 
 
 

০৬/৫/২০১০ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী বর̶না ǯজলার সদর 
উপেজলার ǯকারক ǯমৗজায় ১০.২০ একর 
জিমর উপর ɛাথিমকভােব ১১.১৬ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় ‘বর̶না িবিসক িশ˾নগরী’ শীষ ȟক 
ɛক˾ Ɋহণ করা হয় এবং "িবিসক িশ˾ 
নগরী, বর̶না (২য় সংেশািধত)" ɛক˾ɪ গত 
২০ ҟন ২০১৯ তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ 
কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

ǯময়াদ  : ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০২০। 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৮০৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২৪.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৪২.০৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫২% এবং বা̜ব ৭৫%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

মাɪ ভরােটর কাজ ǯশষ হেয়েছ। বাউ˅ারী, অিফস ভবন, রা̜া, ǯɓন 
িনম ȟােণর জΓ ইিজিপেত দরপɖ আΊান করা হেয়েছ। ӒΙায়ন কাজ স˫ˑ 
করতঃ ইেতামেΒ কায ȟােদশ ɛদান করা হেয়েছ। ɛকে˾র যাবতীয় বা̜বায়ন 
কাজ িডেসͯর ২০২০ এর মেΒ স˫ˑ হেব। 

িবিসক 
 
 
 
 

১০. ঠা̲রগϲও ǯজলায় খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ অʙল 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮িɉ ‡   মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী 
ঠা̲রগϲও ǯজলায় ɛথেম ১৫ একর জিম পরবত̭ 
৫০ একর জিমেত খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ 
িশ˾াʙল ̝াপেনর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও ǯজলায় ১৫ একর জিমেত 
খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর লেɻɇ িডিপিপ ɛণয়েনর িনিমʯ 
বতȟমান জিমর ǯমৗজা ǯরট ও তার ওপর সব ȟেশষ সা ȟ̲লার অӂযায়ী ɻিতӆরণ 
অˉӎ ȟɳ কের ɛক˾ɪ ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ বা̜বায়েনর 
িনিমʯ ɛ̜ািবত িডিপিপ’র ওপর গত ৩০ অেɰাবর ২০১৮ তািরেখ যাচাই 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ɛকে˾র আওতায় জনবল িনধ ȟারেণর জΓ অথ ȟ 
িবভােগ গত ০৪ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪ 
অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ০৩ এিɛল ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পরবত̭েত ১৫ একেরর পিরবেতȟ ৫০ একর 
আয়তেনর িশ˾নগরী ̝াপেনর জΓ পিরক˾না কিমশেন ǯɛিরত ɛক˾ 
ɛ̜াবɪ ǯফরত আনা হয়।  
 
 
 

বতȟমান অব̝া : 
নҶন ৫০ একর জিম িচি̧তӆব ȟক িডিপিপ Ӆনরায় ২৩/১২/২০১৯ তািরখ 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পিরক˾না কিমশন হেত ২১/০১/২০২০ 
তািরেখ উɳ িডিপিপ’র ওপর িকҜ মতামতসহ পɖ ǯɛরণ   কের। 
পিরক˾না কিমশেনর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী িবিসক হেত ɛা˖ Ӆনিব ȟΓাসҍত 
িডিপিপ ১৪/০৭/২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
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বা̜বায়নাধীন িনেদ ȟশনাসӒহ : 
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০১. ভিবΜেত আলাদাভােব 
িবিসক িশ˾নগরী না 
কের ǯদেশর ɛেতɇক 
িবেশষ অথ ȟৈনিতক 
ǯজােন িবিসক কҸȟক 
˚ট িকেন িশ˾নগরী 
ɛিত̎া করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ িɉ. ‡  ɛিতͶিত অӂযায়ী ǯদেশর ɛেতɇক 
অথ ȟৈনিতক ǯজােন জায়গা বরাʸ িনেয় 
িবিসক িশ˾নগরী ɛিত̎ার উেΑাগ Ɋহণ  
করা হেয়েছ। 
 

জামালӅর িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ : 
 জামালӅর অথ ȟৈনিতক অʙেল িবিসেকর িশ˾নগরী ̝াপেনর িনিমʯ 

ɛাথিমকভােব ৫০ একর জিমর ӒΙসহ বরােʸর স˰িত পাওয়া ǯগেছ।  ǯস 
ǯɛিɻেত িডিপিপ ɛণয়ন কের ২৩-০৫-২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেল গত ২৩-০৬-২০১৯ তািরেখ ɛক˾ɪ 
অӂেমািদত হয়।  

 এ ɛক˾ɪর অӂ̳েল ২০১৯-২০২০ অথ ȟবছেরর বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচেত 
৫০০.০০ লɻ টাকা বরাʸ ɛদান করা হেয়েছ। ɛকে˾র জিম অিধɊহেণর জΓ 
িবিসক ǯথেক ৬২.৪৭ লɻ টাকা ধার কের ǯবজা এর িনকট হ̜াˉর করা 
হেয়েছ। বতȟমােন ɛকে˾র জনবল িনেয়াগ কায ȟɈম চলেছ। 

 গত ২০-০২-২০২০ তািরেখ িবিসেকর রাজ· খাত ǯথেক ১০ (দশ) ǯকাɪ টাকা 
ধার িনেয় জিম অিধɊহণ (আংিশক) বাবদ ǯবজােক ǯɛরণ করা হয়। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ȟবছের RADP বরাʸ অӂযায়ী ৪.৯৫ ǯকাɪ টাকা জিম বাবদ 
ǯবজা বরাবর পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

 িডিপিপ অӂযায়ী আউটেসািস ȟং ও সরাসির জনবল িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর ɛথম ও ি͏তীয় িকি̜র অথ ȟ ছােড়র ɛ̜াব মˈণালেয় 

ǯɛরণ করা হেয়েছ।   
 
নীলফামারী িবিসক িশ˾নগরী : 
 “িবিসক িশ˾নগরী নীলফামারী” শীষ ȟক ɛ̜ািবত ɛকে˾র জΓ জিম িচি̧ত 

করেণর িনিমʯ ǯচয়ারΖান মেহাদয় নীলফামারী সফরকােল নটখানা, 
নীলফামারী-পলাশবাড়ী ǯরাড, নীলফামারী সেরজিমেন পিরদশ ȟন কেরন। 

 

 মহােজরেদর নােম ১৫০ একর জিম রেয়েছ। ত˰েΒ িশ˾ নগরী করার জΓ 
ǯজলা ɛশাসন কҸȟক আপাতত ১০০ একর জিম ǯদয়ার মতামত ɛকাশ 
কেরেছন। জিম ɛাি˖র িবষেয় ǯজলা ɛশাসক ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করেব।  

িবিসক 
 
 

০২. Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ 
উেΑাɳােদর উৎসািহত 
কের মҿӅর এলাকায় 
উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ 

১১/৫/২০১৬ িɉ. ‡ মҿӅর এলাকায় উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ গেড় 
ǯতালার লেɻɇ িবিসক কҸȟক ӑɳাগাছা 
িশ˾নগরী ময়মনিসংহ এ অিধɊহণҍত 
৫ একর জিমর উপর ৯.৬১ ǯকাɪ টাকা 

 ɛক˾ɪর ɛ̜ািবত িডিপিপ'র ওপর গত ০৩ অেɰাবর ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশেন ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস) সভা অӂি̎ত হয়।  

 িপইিস সভার িসʺাˉ অӂসাের মҿӅর উপেজলায় আনারস উৎপাদন ও 
ɛিɈয়াকরণ সংি̈̌ Εিɳ/ɛিত̎ােনর সােথ মতিবিনময় সভা গত ২৪-১২-
২০১৯ তািরেখ মҿӅর উপেজলা িমলনায়তেন অӂি̎ত হয়।  

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২) 

Εেয় ɛক˾ Ɋহণ করা হয়। 
  
ǯময়াদ  : জাӂয়াির ২০১৯ হেত ҟন 
২০২১ 

 সংি̈̌ Εিɳ/ɛিত̎ােনর সােথ মতিবিনমেয়র পর ɛ̜ািবত এলাকায় পয ȟা˖ 
উেʸɇɳা পাওয়া যায়িন উে̂খ কের আনারস ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾নগরীɪ 
̝াপন করা আথ ȟ সামািজকভােব ফলɛӟ হেব না এমন মতামত ǯপাষণ কের 
ADP/RADP এর তািলকা হেত বাদ ǯদয়ার Εব̝া Ɋহেণর জΓ িবিসক 
হেত ӟপািরশ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত উɳ এলাকার ӟিবধাজনক ̝ােন 
আҿিনক মাি˷-ǯসɰরাল ই˅াি̘য়াল পাকȟ ̝াপেনর ɛিɈয়াকরেণর জΓ িশ˾ 
মˈণালয় হেত িবিসকেক িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। ǯস অӂযায়ী িবিসক 
হেত ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করেছ। 

০৩. নҶন িশ˾ কারখানায় 
বজȟɇ ǯশাধনাগার 
Central 
Effluent  
Treatment 
Plant (CETP) 
থাকেত হেব এবং 
Ӆরাতন কারখানায় 
মািলকেদর ইɪিপ 
ǰতিরেত বাΒ করেত 
হেব। ɛেয়াজেন 
সরকাির ǯকˌীয় 
CETP ǰতির কের 
িশ˾ মািলকেদর 
সংি̈̌ Εয় ও িফ 
ɛদান করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৩) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস :  
 িবিসআইিস’র সকল কারখানা 

̝াপনা পিরক˾নায় বজȟɇ 
ǯশাধনাগার ও পিরেবশ আইন 
ǯমেন িশ˾ কারখানা ̝াপেনর 
পিরক˾না Ɋহণ কের আসেছ।  

     

 িবিসআইিস’র আওতাӎɳ ১০ɪ 
িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর ৫ɪ ǯত In-
Built ETP িবΑমান। এছাড়া 
সং̝াধীন িবআইএসএফ ও 
ইউিজএসএফ কারখানা̶েলােত 
তরল বজȟɇ না থাকায় ETP এর 
ɛেয়াজন ǯনই। 

 ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর 
আওতায় ও ছাতক িসেম˂ ǯকাঃ 
িলঃ এ উˑয়ন ɛকে˾র আওতায় 
ETP ̝াপেনর পিরক˾না রেয়েছ।  

 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ 
কেপ ȟােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪ɪ 
িচিনকেল বজȟɇ পিরেশাধনাগার ̝াপন’ 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ িজওিব অথ ȟায়েন  
৮৫১০.৩১ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় 
২২-০৫-২০১৮ তািরেখ একেনক সভায় 
অӂেমািদত হয়।  

িবিসআইিস :  
 িনম ȟানাধীন ǯঘাড়াশাল-পলাশ ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার ɛকǯ˾ (GPUFP) 

ইɪিপ অˉȟӏɳ রেয়েছ।  
 

 ɪএসিপ কমে˚ɼ িলঃ কারখানা হেত িনগ ȟত তরল বজȟɇ কারখানায় চাӗ 
Effluent treatment pit এর মাΒেম Neutralization করা 
হয়। পিরেবশ অিধদ˖েরর িনেদ ȟশনাӂযায়ী ɪএসিপিসএল এর িনজ· 
উেΑােগ ইɪিপ ̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়। ইেতামেΒ কায ȟােদশ ɛা˖ 
ɛিত̎ান কҸȟক ɓইং,িডজাইন, িবিনেদ ȟশসহ ই̲ইপেম˂ িল̙ সরবরাহ 
করা হেয়েছ, ǯয̶েলা গɬত কিমɪ ও ইɪিপ সংি̈̌ কম ȟকতȟােদর সমͧেয় 
পয ȟেবɻণােˉ ɛেয়াজনীয় িবিভˑ আইেটেমর Ɉয় ɛিɈয়া ʹͰ করা হেয়েছ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন  
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৮৫১০.৩১ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯২৫.৭২ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ১০.৮৭% এবং বা̜ব ১৭.০০%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসএফআইিস 
 
চলমান ɛিɈয়া 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত  ҟন ২০২১ 
পয ȟ̄  
 
 
 
 
 
 
িবিসক : 
নҶন িশ˾-কারখানায় ʹͰ ǯথেকই বজȟɇ 
পিরেশাধনাগার (ইɪিপ) ̝াপেনর লেɻɇ 
িবিসেকর সকল িশ˾নগরী ও ǯজলা 
কায ȟালয়সӒহেক ɛেয়াজনীয় িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হেয়েছ। 

ɛকে˾র আওতায় সংি̙̈ ӟগার িমল̶েলার মাΒেম ɛকে˾র সাইট অিফস ও ӏিম 
উˑয়ন (আংিশক) কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ। মˈণালেয়র অӂেমাদন সােপেɻ গত 
১৬/০২/২০২০ তািরেখ ɬকাদােরর সােথ ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ। ইেতামেΒ ৭ɪ 
িমেলর ইɪিপ ̝াপেনর কায ȟɈম চলেছ। 
  
ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 
ɛকে˾র আওতায় সংি̙̈ ӟগার িমল̶েলার মাΒেম ɛকে˾র সাইট অিফস ও ӏিম উˑয়ন 
(আংিশক) কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ। মˈণালেয়র অӂেমাদন সােপেɻ গত ১৬/০২/২০২০ 
তািরেখ ɬকাদােরর সােথ ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ। ইেতামেΒ ৬ɪ িমেলর ইɪিপ ̝াপেনর 
কায ȟɈম চলেছ। 

 
িবিসক : 
 
 িবিসেকর ǯমাট ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ ইɪিপ ̝াপনেযাΌ িশ˾ ইউিনট সং΋া 

১৫৮ɪ। ১১৩ɪ িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপন করা হেয়েছ। ত˒েΒ ১০৪ɪ চাӗ 
এবং ৯ɪ বː আেছ। ১০ɪ ইɪিপ ̝াপন িনম ȟাণাধীন। জায়গার অভােব ইɪিপ 
̝াপন হয়িন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ৬ɪ ও ইɪিপ ̝াপেন উেΑাগ Ɋহণ 
কেরিন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ২৯ ɪ।   

 িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপেনর িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনওয়ার জΓ আʙিলক 
পিরচালকগণেক পɖ ǯদওয়া হেয়েছ  

 ইɪিপ বা̜বায়েনর শতকরা হার ৭১.৫২%।  
   বতȟমােন CETP/ ETP ছাড়া ǯকান িশ˾ কারখানা ̝াপেনর অӂেমাদন ǯদয়া                         

হয় না।  
০৪. নগরায়েন মা̙ার 

˚ɇােনর মাΒেম ǯজলা 
উপেজলায় িশ˾ 
̝াপেনর উপেযাগী ̝ান 
িনধ ȟারণ, িশ˾ বজȟɇ 
িন̉ােˉর পিরক˾না 
এবং কϲচামােলর 
সহজলভɇতা ও Εাপক 
কম ȟসং̝ােনর িবষয় 
িবেবচনা ǯরেখ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 

২৪/৮/২০১৪ িɉ.  নগরায়েনর মা̙ার ˚ɇােন িশ˾ ̝াপেনর 
উপেযাগী এলাকা িচি̧তকরেণর লেɻɇ 
বাংলােদেশর ৬৪ ɪ ǯজলার ǯজলা 
ɛশাসক বরাবের িবিসক ǯচয়ারΖান এর 
·াɻের ɪওআরসহ পɖ ǯদয়া হেয়েছ। 
উɳ পেɖর ǯɛিɻেত ১০ɪ ǯজলা 
(গাজীӅর, বাˍরবান, ӟনামগʛ, ̲িম̂া, 
̲িড়Ɋাম ǯজলার রাজারহাট উপেজলা, 
পʙগড়, নােটার, ҙয়াডাʊা, িদনাজӅর, 
পাবনা) হেত ɛা˖ ɛ̜ােবর মেΒ 
পয ȟায়Ɉেম ·˾, মΒ এবং দীঘ ȟেময়ােদ 

২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জিমেত ৫০ɪ ই˅াি̘য়াল পাকȟ ̝াপেনর 
মাΒেম ১ (এক) ǯকাɪ ǯলােকর কম ȟসং̝ান ӡজেনর লেɻɇ িবিসক এক মহা 
পিরক˾না Ɋহণ কেরেছ। উɳ ই˅াি̘য়াল পাকȟসӒহ মা̙ার ˚ɇােনর মাΒেম 
ǯজলা/উপেজলা িশ˾ ̝াপেনর উপেযাগী ̝ান িনধ ȟারণ, িশ˾ বজȟɇ িন̉ােˉর 
পিরক˾না (CETP), কϲচা মােলর সহজলভɇতা ও Εাপক কম ȟসং̝ােনর লেɻɇ 
আˉজȟািতক মান স˫ˑ পিরেবশ বাːব িশ˾ নগরী/িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর পিরক˾না 
ǯনয়া হেব। 
 
 
 

 
সকল 
দ˖র/সং̝া 
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(িনেদ ȟশনা নং-৪) 

ɛক˾ Ɋহেণর মাΒেম িশ˾নগরী 
̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া হেয়েছ। 

০৫. িশ˾ কারখানায় Όাস 
সরবরােহর িবষয়ɪ 
অɊািধকার িদেত হেব। 
আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার 
কারখানা িনম ȟাণ করেত 
হেব। পলাশ ও 
ǯঘাড়াশাল সার 
কারখানায় Ӆরাতন 
যˈপািত পিরবতȟন কের 
নҶন যˈপািত ̝াপন 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪িɉ. ‡ পিরেবশ স˰ত, আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার উৎপাদেনর লেɻɇ 
১০,৪৬০.৯১ ǯকাɪ টাকা Εেয় বািষ ȟক 
৯,২৪০০০ ǯম.টন উৎপাদন 
ɻমতাস˫ˑ  “ǯঘাড়াশাল পলাশ 
ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার  ɛক˾” শীষ ȟক 
একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং গত 
০৯-১০-২০১৮িɉ. তািরেখ একেনক 
কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
  গত ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ 

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান 
এবং China National 
Chemical Construction 
Co. Ltd.7 (CC7) এর সােথ 
ɛকে˾র বািণিজɇক ҙিɳ ·াɻিরত 
হেয়েছ। 

 গত ২১/১১/২০১৯িɉ. তািরেখ            
ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেনর 
িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
িবিসআইিস ও MUFG–HSBC 
এর মেΒ ০২ (Ҽই) ɪ Loan 
Agreement ̖াɻিরত হেয়েছ। 

 
 উɳ ·াɻিরত ঋণ Ҽইɪর িবপরীেত 

ঋণদাতা ɛিত̎ান সӑেহর অӂ̲েল গত 
০১/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ, অথ ȟ 
মˈণালয় সভেরন Όারি˂ ɛদান 
কেরেছ। 
 

 

  ɛকে˾র ɛাɮিলত ǯমাট Εয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট ǯকাɪ) টাকা। 
২০২০-২০২১ অথ ȟ বছেরর এিডিপেত বরাʸ ২১৮০০০.০০ লɻ টাকা (িজওিব 
১৩০০০.০০ লɻ টাকা এবং ɛক˾ ঋণ ২০৫০০০.০০ লɻ টাকা)। ২০২০-২১ 
অথ ȟ বছের  ҟলাই, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৯৯৫৬.৪৯ লɻ টাকা এবং 
ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ҟলাই,২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৩০৮৩৩৯.২৩ লɻ 
টাকা। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ҟলাই,২০২০ মাস  পয ȟ̄   ǯভৗত অɊগিত ১২.১% 
এবং আিথ ȟক অɊগিত ২৯.৪৮%।  
 
বতȟমান অব̝া : 
 

  ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেণর িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
MUFG-HSBC এর মেΒ ০১-১২-২০১৯ তািরেখ Loan 
Agreement ·াɻিরত হেয়েছ। 
 

 ১৩-০২-২০২০িɉ. তািরেখর মেΒ সকল কায ȟɈম স˫ˑ কের ǯলােনর First 
Disbursement করার জΓ অӂেরাধ জািনেয় গত ২৩-০১-২০২০িɉ. ও  
২৪-০১-২০২০িɉ. তািরখ ɛকে˾র ǯল˅ারেদর (HSBC ও JBIC) ǯক ই-ǯমইল 
করা হেয়েছ এবং  ২৪-০১-২০২০ তািরখ িবিসআইিস হেত িবিভˑ Processing 
Fee এর িবপরীেত িনধ ȟািরত Vat পিরেশাধ করা হেয়েছ। First 
Disbursement ͍ত কায ȟকর করার জΓ ǯল˅ারেদর সােথ সাব ȟɻিণক 
ǯযাগােযাগ রɻা করা হেʑ। 
 গত ২৫/০৫/২০২০ তািরখ পয ȟ̄  কােজর অɊগিতর িভিʯেত গত 
২০/০৬/২০২০ িɉ. তািরেখ ɛকে˾র সাধারণ ɬকাদারেক 3rd Progress 

Payment: JPY 476,850,000 ও USD 5,448,500 পিরেশাধ করা 
হেয়েছ। 
    

গত ২৫/০৬/২০২০ তািরখ পয ȟ̄  কােজর অɊগিতর িভিʯেত 4th Progress 

Report ǯɛরণ কেরেছ। যা িজিপইউএফিপ এর ǯটকিনকɇাল িবভাগ কҸȟক 
যাচাই বাছাই চলেছ।  
     

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা̜বায়নাধীন 
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 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
 Local Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ ɛা˖ ɛ̜াব সӒেহর Technical ও 

Financial ɛ̜ােবর ӒΙায়ন ǯশষ হেয়েছ। 
 Foreign Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ আহবানҍত EOI গত 

২৭/০২/২০২০ তািরেখ উ˒ুɳ করার পর ɛা˖ EOI সӒেহর কািরগির 
ӒΙায়েনর কাজ চলেছ। 
 
 ɛকে˾র RMS (Regulatory Metering Station) িবষেয় Technical 
Specification ǰতির করা হেয়েছ এবং Cost Estimate করার কাজ 
চলেছ। 

 
ɛকে˾র উপর কেরানা ভাইরােসর স˯াΕ ɛভাব : 

 Site Preparation: এই কায ȟɈমɪ Project Schedule অӂযায়ী ০১ এিɛল 
হেত ৩০ অেɰাবর, ২০২০ িɉ. সমেয়র মেΒ ǯশষ হেব এবং উɳ কাজɪ CC7, 
China করেব। িকͤ কেরানা ভাইরােসর কারেণ CC7, China এর কম ȟকতȟা/ɢিমক 
বাংলােদেশ না আসেত পারায় উɳ কাজɪ িবলিͯত হেʑ। তেব CC7, China এর 
সােথ সাব ȟɻিনক ǯযাগােযাগ রɻা করা হেʑ। CC7, China জািনেয়েছ তারা ɛͼত 
আেছ এবং কেরানা ভাইরােসর উˑিতর সােথ সােথই Equipment & Work 
Force Mobilize করেব। 

 কেরানা ভাইরােসর কারেণ Site Preparation কায ȟɈমɪ িবলিͯত হেল ɛকে˾র 
িনǯ˨ উে̂িখত কাজ̶েলা িবলিͯত হওয়ার স˯বনা রেয়েছ।      

- General Construction schedule. 

- Pre-commissioning, Mechanical Completion and Commissioning 

schedule. 
 কেরানা ভাইরাস ͏ারা সারা িব͵ ɻিতɊ̜  হওয়ায় ɛকে˾র িবিভˑ Critical & 

Heavy Machinery, Control Equipment সӑেহর Procurement 
Schedule িবিʄত হওয়ার স˯বনা রেয়েছ।  Procurement Schedule এর 
Εাপাের MHI, Japan এর সােথ সাব ȟɻিণক ǯযাগােযাগ রɻা করা হেʑ। MHI, 
Japan ও তােদর িবিভˑ Vendor এর সােথ ǯযাগােযাগ রাখেছ যােত 
Procurement Schedule ǯবশী িবিʄত না হয়। 
 

 ɛকে˾র ǯময়ােদর উপর স˯াΕ ɛভাব :  বতȟমান অব̝ার ǯɛিɻেত ɛকে˾র ǯময়াদ কাল 
৩/৪ মাস Ӎিʺ ǯপেত পাের।  

০৬. িবিসক িশ˾নগরীেত 
যারা জিম বরাʸ িনেয় 
িশ˾ ̝াপন করেছ না 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ িবিসক িশ˾নগরীেত  যারা জিম 
বরাʸ িনেয়  িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল কের 

  
 িবিসেকর ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ বািতলҍত এবং ӅনঃবরাʸেযাΌ ৩৬৪ɪ িশ˾ 

িবিসক 
 
 



F:\Users\User\Downloads\nothi_96_2020_09_15_71600179988.doc   -14- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

তােদর বরাʸ বািতল 
কের নҶন 
উেΑাɳােদর বরাʸ 
িদেত হেব এবং িশ˾ 
নগরী উˑয়নকে˾ 
পয ȟা˖ বােজট সং̝ান 
রাখেত হেব। 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৬) 

Ӆন:বরাʸেযাΌ িশ˾ ˚েটর তািলকা 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হেʑ। 
নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার লেɻɇ পিɖকায় 
িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  
 
‡ িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ পয ȟা˖ বােজট 
বরােʸর Εব̝া Ɋহেণ উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেʑ। 

˚েটর তািলকা ɛণয়ন করা হেয়েছ। 
  
 ধামরাই িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ এ ˚ট বরােʸর জΓ গত ০৩-০৭-২০২০ 

তািরেখ “ঢাকা িɑিবউন” ও “ǰদিনক ইেʯফাক” পিɖকায় িবʗি˖ ɛকাশ করা 
হেয়েছ। ҟলাই ২০২০ এ িবিভˑ িশ˾নগরীেত ǯমাট ১৯ɪ ˚ট বরাʸ ǯদওয়া 
হেয়েছ।  এছাড়া ২১-০৮-২০২০ তািরেখ “বাংলােদশ ɛিতিদন, ǰদিনক ইেʯফাক 
ও Αা িফΓানিসয়াল এɼেɛস” এবং িবিসক ওেয়বসাইেট ৩০৬ɪ িশ˾ ˚ট 
বরােʸর িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ। ˚ট বরাʸ কায ȟɈম চলমান। 

০৭. দɻ জনবল ǰতিরর 
লেɻɇ Ӕেগাপেযাগী 
ɛিশɻেণর Εব̝া 
করেত হেব, ɛিশɻণ 
ǯকˌ̶েলা রাজধানী 
ǯকিˌক না কের 
িবেকˌীকরণ করা, 
ɛিত িবভােগ ১ɪ কের 
৭ɪ িবভােগ িবটােকর 
মিহলা ǯহাে̙লসহ ৭ɪ 
ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৭) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবটাক 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন শীষ ȟক একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হয়। 
িবটাক আমদািন িবক˾ যˈাংশ ǰতির ও 
কািরগির পরামেশ ȟর পাশাপািশ ঢাকা 
ǯকˌসহ িবটােকর ǯমাট ৫ɪ ǯকেˌ 
কািরগির ɛিশɻণ পিরচািলত হেয় 
আসেছ। “িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও 
ব̶ড়া ǯকেˌ নারী ǯহাে̙ল ̝াপন” 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ ১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ 
অӂেমািদত হয়। ɛক˾ɪর আওতায় ৫ 
তলা িভতসহ িলফটিবহীনভােব ৫ তলা 
িনম ȟােণর পিরবেতȟ ১০ তলা িভত ও 
িলফটসহ ১০ তলা ভবন িনম ȟােণর লেɻɇ 
সংেশাধন করা হয় এবং ১ম সংেশাধন 
ɛ̜াব গত ২৫ এিɛল ২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২২। 
 
 
িবআইএম 
 
“ঢাকা̝ বাংলােদশ ইনি̙ɪউট অব 

িবটাক 
 

 ১ম সংেশািধত অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭৪৫৯.৭৮ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৬৫২.০৩ লɻ টাকা। 

অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৯%এবং বা̜ব ১০.৭%। 
 

অɊগিত : 
 ১ম পয ȟােয় ব̶ড়া ǯকেˌ Ζাট ফাউে˅শন এবং Ҏলনা ǯকেˌ ভবন 

িনম ȟােণর ǯট̙ পাইিলং এর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। চʞɊাম ǯকেˌর িনম ȟাণ 
কােজর জΓ গত ১৮ ǯফ͜য়াির ২০২০ তািরেখ ɬকাদােরর সােথ ҙিɳ 
স˫ˑ হেয়েছ। িনম ȟাণ ̝ােন িবΑমান িবটােকর ǯর̙ হাউজ অপসারণ 
এবং ǯট̙ পাইল ɓাইেভর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। 

 ি͏তীয় পয ȟােয় ০৪ɪ িবভাগ যথা: িসেলট, বিরশাল, রংӅর ও ময়মনিসংেহ 
·য়ংসћণ ȟ নারী ǯহাে̙লসহ ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণকে˾ ɛণীত ɛক˾ 
ɛ̜ােবর ওপর গত ১৫ জাӂয়াির ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা 
অӂি̎ত হেয়েছ। সং̝া পয ȟােয় িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন করা হেʑ। 

 
 
 
 
 
িবআইএম 
 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৪৭৮৬.০৭ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮০০.০০ লɻ টাকা। 

িবটাক/িবআইএ
ম 
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Ζােনজেম˂ (িবআইএম) ǯক 
শিɳশালীকরণ” নােম একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ। ɛক˾ɪ গত 
০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হয়। 
 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ এিɛল ২০১৮ 

হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 
(ক) ইতঃӆেব ȟ ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
িবেকˌী করার লেɻ চʞɊাম ও Ҏলনায় 
ɛিশɻণ ǯকˌ চাӗ রেয়েছ। 
 
(খ) িবভাগীয় পয ȟােয় িবআইএম এর 
নҶন ǯকˌ ̝াপেনর ɛক˾ যাচাই 
কিমɪর িমɪং এর ӟপািরেশর 
আেলােক ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাই 
কাজ চলেছ। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮০০.৭৩ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫.৪১%এবং বা̜ব ১২%। 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 ɛকে˾র আওতায় সং̝ানҍত জনবল িনেয়াগ কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র জΓ ɛ̜ািবত ǯল-আউেট িবΑমান Ӆরাতন ভবন ভাংগার 

কায ȟɈম এবং ̝ানীয় ও ǰবেদিশক ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾ িনধ ȟািরত ̝ানীয় ɛিশɻণ ও ০২ ɪ ǰবেদিশক ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ। 
 ɛকে˾র আওতায় িবআইএম এর ০১ জন অӂষদ সদΝেক মা̙াস ȟ ǯকাস ȟ করার 

জΓ ইংΙা˅ পাঠােনা হেয়েছ। 
 ɛকে˾র আওতায় ১ɪ জীপ ও ১ɪ মাইেɈাবাস Ɉয় স˫ˑ হেয়েছ।  
 এছাড়াও, ɛকে˾র আওতায় গত ০২-০৪ আগ̙ ২০১৯ ǯময়ােদ িশ˾ 

মˈণালেয়র িবিভˑ ɛকে˾র ɛক˾ পিরচালকেদর জΓ একɪ অভɇˉরীণ 
ɛিশɻণ সমা˖ হেয়েছ। 

 গত ৫ ǯসে˔ͯর ২০১৯ নҶন ভবন ǰতিরর ǯট˅ার ইিজিপ ɛকাশ হয়। ০৬ 
অেɰাবর ২০১৯ দরɛ̜াবসӒহ ǯখালা হেয়েছ।  ইেতামেΒ ɛা˖ দরপেɖর 
ӒΙায়ন কাজ স˫ˑ হেয়েছ। NoA ɛদান ও ҙিɳ ·াɻর করা হেয়েছ। 

 নҶন ভবন িনম ȟােণর জΓ ইেতামেΒ পাইিলং এর কাজ ʹͰ করা হেয়েছ। 
০৮. রা̋ায়͉ িশ˾ 

ɛিত̎ােনর অΕবΉত 
জিম বː ও বː ɛায় 
িশ˾ ɛিত̎ােনর জিম 
ǯদিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়ােগর জΓ 
উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিমʯ 
িশ˾ পাকȟ ǰতির করেত 
হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৮) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. 
(ǯকিপএমএল):  
‡ কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস (ǯকিপএম) 
িল. এর জিমেত  একɪ নҶন কারখানা 
̝াপন এবং ǯকিপএম-এর িবএমআরই 
করেণর লেɻɇ M/S China 
National Machinery 
Imp. & Exp. Corporation 
(CMC), China এর সােথ গত 
০২/০৪/২০১৯ তািরেখ MOU 
·াɻিরত হেয়েছ। 
 
 
 
 

১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. (ǯকিপএমএল):  
 
Feasibility study করার লেɻɇ CMC, China এর ɛিতিনিধদল 
২৪/০৭/২০১৯ তািরেখ ǯকিপএম পিরদশ ȟন কের এবং ২২/১১/২০১৯ তািরেখ আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ǯপশ কের। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের 
িবিসআইিস’র মতামত গত ১২-০২-২০২০িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 বতȟমান ǯɛɻাপেট CMC, China এর সােথ ǯযাগােযাগ করা হেল, CMC, 
China অবিহত কের ǯয িবিসআইিস উʰািপত তΐািদ অিধকতর 
ǯবাধগΖ/̡ি̌করেণর লেɻɇ কেরানা পিরি̝িতর উˑিত ঘটেল তােদর ɛিতিনিধদল 
এ িবষেয় বাংলােদশ সফর করেব। িবিসআইিস’র সােথ আেলাচɇ িবষেয় িভিডও 
কনফাের˓ করার আɊহ Εɳ কের CMC, China  ০৮/০৬/২০২০ তািরখ  ই-
ǯমইল ǯɛরণ কেরেছ। গত ০৬/০৭/২০২০ তািরখ িভিডও কনফাের˓ অӂি̎ত 
হেয়েছ। আেলাচɇ িবষয়সӒহ অিধকতর ̡̌ীকরেণর িনিমʯ CMC, China -
ǯক পɖ ǯɛরেণর িবষেয় উɳ সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয়। ǯস অӂযায়ী 

সকল দ˖র/ 
সং̝া 
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২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস)  
‡িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস) ɛাʊেন িবিসআইিস’র 
মািলকানায় ‘বাংলােদশ ʃাস ফɇাɰির 
̝াপন’ নােম সћণ ȟ নҶন একɪ ɛক˾ 
Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: জাӂয়াির, 
২০১৯ িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২২ িɉ. পয ȟ̄ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMC,China-ǯক গত ২৬/০৭/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরেণর ǯɛিɻেত 
CMC,China গত ১৪/০৮/২০২০ তািরেখ জবাব ǯɛরণ কেরেছ, যা 
পয ȟােলাচনা করা হেʑ। 
 

 
 ǯকিপএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় ǯকিপএম-ǯক একɪ 
লাভজনক কারখানায় পিরণত করার লেɻɇ ǯযৗথ উেΑােগ/ িপিপিপ এর আওতায় 
অথ ȟায়ন তথা পিরচালেনর ɛেচ̌া চালােনা হয়। এ ǯɛɻাপেট, অিত স˩িত 
ǯনদারΙা˅ িভিʯক একɪ ɛিত̎ান বাংলােদেশ সরকাির িনয়ˈণাধীন ǯপপার িমল 
সӒেহ (ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর জΓ ɛেযাজɇ) সরকাির Ӈ̎েপাষকতার িন̃য়তা 
সােপেɻ িপিপিপ এর আওতায় অথ ȟায়ন তথা পিরচালেনর ɛ̜াবনা দািখল কের, যা 
বতȟমােন পয ȟােলাচনা চলেছ। 

 
 ২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :   
 
‡ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ২৩২৭৬৮.০০ লɻ টাকা।  
‡ গত ১৫/০৪/২০১৯ তািরেখ উɳ ɛকে˾র ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস)’র সভা 
এবং গত ১৯/০৬/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয় জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত 
হেয়েছ। উɳ সভা͏েয়র িসʺাˉ ǯমাতােবক িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কাজ ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ 
শীɋই তা অӂেমাদেনর জΓ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেব।   
‡ এছাড়াও অবিশ̌ জিমেত িবিসআইিস ǯবােড ȟর িসʺাˉমেত ৮০/১২০ ǯম.টন কি̙ক 
উৎপাদন ɻমতা স˫ˑ নҶন কারখানা ̝াপেনর িনিমʯ Ӌেয়ট বা অΓ ǯকান 
ɛিত̎ােনর মাΒেম িফিজিবিলɪ ̙ািড স˫াদেনর িসʺাˉ Ғহীত হǯয়েছ। এ 
ǯɛিɻেত ০৪/০৮/২০১৯ তািরেখ Ӌেয়েটর কােছ দরপɖ আΊান করা হয়। Ӌেয়ট 
০৬/১০/২০১৯ তািরেখ Rock Bottom Price ɛদান কেরেছ। দরপɖ 
ӒΙায়েনর িনিমʯ ২৭/১০/২০১৯ তািরেখ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ।  
‡ কিমɪর ০৩/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দরপɖɪ 
̡̌ীকরণ কের Ӆনরায় ǯɛরেণর জΓ Ӌেয়ট বরাবর ১২/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। Ӌেয়ট ০৭/০১/২০২০ তািরেখ সংেশািধত দরপɖ ǯɛরণ কেরেছ। 
দরপɖ ӒΙায়ন কিমɪ কҸȟক ɛিতেবদন ɛণয়ন করা হেয়েছ। ɛণীত ɛিতেবদন 
ঊ ȟ͓তন কҸȟপেɻর অӂেমাদেনর জΓ ǯপশ করা হেল ঊ ȟ͓তন কҸȟপɻ বতȟমান িব͵ 
পিরি̝িতর আেলােক একɪ অিভʗতা স˫ˑ কনসাি˷ং ফাম ȟ িনেয়ােগর অিভɛায় 
Εɳ কের। 
 



F:\Users\User\Downloads\nothi_96_2020_09_15_71600179988.doc   -17- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
ǯসৗিদ আরেবর Engineering 
Dimensions (ED) কҸȟক 
ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. 
(িসিসিসএল) এর জায়গায় একɪ 
িসেম˂-িɶংকার ফɇাɰির ̝াপেনর 
লেɻɇ গত ১৭/১০/২০১৮ তািরেখ ED 
এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং 
এরই ধারাবািহকতায় গত ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ ED এর সােথ 
Strategic Partnership 
Agreement ·াɻিরত হয়।   
 
 

৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
‡  ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. এর জায়গাɪ 
িবিসআইিস’র নােম িনবিːত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/ǯযৗথ উেΑােগ নҶন 
কারখানা ̝াপেনর িবষেয় উেΑাɳারা 
অনাɊহ ɛকাশ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় িশ˾ মˈণালয় ǯথেক 
ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা বরাবর ǯɛিরত 
০৪-১০-২০১৮ তািরেখর পেɖ উি̂িখত 
জিম িডএলিসএল এর অӂ̳েল 
হ̜াˉেরর িবষেয় তাগাদা ɛদান করা 
হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩। ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
 ǯসৗিদ আরেবর Engineering Dimensions (ED) কҸȟক ছাতক িসেম˂ 

ǯকা˫ািন িল. (িসিসিসএল) এর জায়গায় একɪ িসেম˂-িɶংকার ফɇাɰির 
̝াপেনর লেɻɇ মাননীয় ɛধানমˈীর উপি̝িতেত গত ১৭/১০/২০১৮ 
তািরেখ ED এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং এরই ধারাবািহকতায় গত 
২০/১২/২০১৮ তািরেখ ED এর সােথ Strategic Partnership 
Agreement ·াɻিরত হয়।  

 

 Engineering Dimension International Investment LLC 
(EDII) এর সােথ গত ২৯/০৬/২০২০ তািরেখ জেয়˂ ǯভʙার এিɊেম˂ 
·াɻিরত হয়। বতȟমােন জেয়˂ ǯভʙার ǯকা˫ািন গঠন ɛিɈয়াধীন আেছ। 

 
 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
 িডএলিসএল এর দখেল থাকা ১৮.০০ একর জিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ 
Ζাӂেয়ল, ১৯৯৭ এর অিধɊহণ সংɈাˉ িনেদ ȟশাবলীর ৭৫ অӂেʑেদর (গ-জ) এর 
িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িলিমেটড এর অӂ̳েল হ̜াˉেরর 
ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ ӏিম মˈণালয় হেত ০১-০৪-২০১৮ তািরেখ ǯজলা 
ɛশাসক, ঢাকা-ǯক পɖ ɛদান করা হেয়েছ। ফেল এ জিম ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন 
িলিমেটেডর িনকট হ̜াˉিরত িহেসেব ӏিম মˈণালেয় ǯরকড ȟӎɳ। িকͤ জিমর ӒΙ 
পিরেশােধর ǯɻেɖ জɪলতা ӡি̌র ফেল বােজট ɛিভশন থাকা সে͉ও িবিসআইিস 
কҸȟক জিমর ӒΙ পিরেশাধ করা স˯ব হয়িন। িডএলিসএল এর জিম হ̜াˉেরর 
িবষেয় ǯজলা ɛশাসক, ঢাকাসহ সিচব, িশ˾ মˈণালয় এর সভাপিতে͉ গত 
১৭/০৭/২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন 
িলিমেটড এর ১৮ (আঠােরা) একর জিম সরকাির আইন ও িনয়মনীিত অӂসরণ কের 
িবিসআইিস’র অধীেন আনার িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনয়ার িসʺাˉ Ғহীত হয়। উɳ 
জিমেত একɪ আҿিনক ǯলদার ই˓ɪɪউট ̝াপেনর উেʸেΚ িবিসআইিস কҸȟক 
আগামী ০১ (এক) মােসর মেΒ িডিপিপ ǰতির কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরেণর িসʺাˉ 
Ғহীত হয়। 
উɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত িবিসআইিস কҸȟক গত ১৮/০৮/২০১৯ তািরেখর পেɖ 
ɛ া̜িবত ǯɑিনং কমে˚ɼ এর ӆণ ȟাʊ আথ ȟ-কািরগির সমীɻা স া˫দনӆব ȟক িডিপিপ ɛণয়ন 
কের িশ  ˾মˈণালেয় ǯɛরণ করার জΓ ৩ (িতন) মাস সময়  চাওয়া  হয়।  
 বতȟমােন িডিপিপ ɛণয়েনর কাজ ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ। 
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৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.:   
‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা 
ǯমাতােবক ͱপӅর পারমাণিবক িবҼɇৎ 
ǯকেˌর িনরাপʯা বািহনীর জΓ ǯফাস ȟ 
ǯবইস ̝াপেনর লেɻɇ ঈ͵রদী 
উপেজলা, পাবনা ǯরললাইেনর উʯর 
পাে͵ȟ অবি̝ত নথ ȟ ǯবʊল 
ǯপপার িমলμ িল. এর ১০০.৫১ একর 
জিম িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র 
অӂ̳েল হ̜াˉেরর কায ȟɈম Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম):   
মাননীয় ɛধানমˈী নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম) স˫েকȟ িনে˨াɳ 
িনেদ ȟশনা ɛদান কেরনঃ 
  “এ জায়গায় নҶন ɛকে˾র ɛেয়াজন ǯনই। ǯসনাবািহনীেক ӏিম হ̜াˉর করা ǯহাক। 
পারমাণিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর িনরাপʯা অতɇˉ জͰির িবধায় ǯসনাবািহনী ǯমাতােয়ন 
করা হেয়েছ। িবিভˑ বািহনী সমͧেয় িনরাপʯা ǯব̙নী ӡি̌ করা হেʑ, ǯস ǯমাতােবক 
ǯɑিনংও ǯদয়া হেʑ। এ জায়গাটা যত͍ত স˯ব সশ̛বািহনী িবভােগর িনকট হ̜াˉর 
করা ǯহাক যােত ͍ত ǯফাস ȟ ǯবইজ িনম ȟাণ করা যায়।” 
উে̂িখত িনেদ ȟশনা অӂযায়ী এনিবিপএম এর ১০০.৫১ একর জিম ও এর উপর সӑদয় 
̝াপনার ১৪০৫.৩৪ ǯকাɪ টাকা পিরেশাধ সােপেɻ উɳ জিম Ӌেঝ ǯনয়ার ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহেণর জΓ গত ০৬/০৫/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত িবʗান ও 
ɛӔিɳ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
মাননীয় ɛধানমˈীর নীিতগত অӂেমাদন ও িনেদ ȟশনার ǯɛিɻেত এনিবিপএম এর 
১০০.৫১ একর জিম ɛতীকী ӒেΙ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র িনকট হ̜াˉরɈেম 
পারমানিবক িনরাপʯা ও ǯভৗত ӟরɻা Εব̝া ǯসল (এনএসিপিস) এর িনকট Ӌিঝেয় 
ǯদয়ার জΓ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় হেত  িশ˾ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত উɳ পেɖর িবষেয় ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
িবিসআইিস-ǯক বলা হয়। 
 
 িবিসআইিস দায়-ǯদনা পিরেশাধ এবং অΓাΓ স˫েদর িবষেয় িনেদ ȟশনা/িসʺাˉ 

ǯচেয় গত ০৪/০৯/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ কের। দায়-ǯদনার 
িবষয়ɪ সংি̈̌েদর িনেয় একɪ সভা কের িন̑িʯ করার অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালয় হেত গত ১৮/০৯/২০১৯ তািরেখ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় গত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখ সংি̈̌ 
সকলেক িনেয় এ িবষেয় একɪ সভা কেরেছ। উɳ সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দায়-
ǯদনা স˫িকȟত িব̜ািরত তΐািদ ২৩/০২/২০২০ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

০১-০৩-২০২০ তািরেখ িশ˾  মˈণালেয়র সােথ  িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র  এক 
সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় এনিবিপএম এর দায়-ǯদনার িবষেয় আেলাচনা হয় 
এবং এরই ধারাবািহকতায় গত ০৮-০৩-২০২০ তািরেখ এনিবিপএম কҸȟক ǯসানালী 
Εাংক ǯথেক Ғহীত ঋেণর িহসাব িনͱপণ ও িন̑িʯ িবষেয় এক আˉঃমˈণালয় সভা 
অӂি̎ত হয়। সভার িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ : 
 

১। “নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟক ǯসানালী Εাংক িলঃ হেত ১৯৮৬ 
সােল Ғহীত ঋেণর অপিরেশািধত দায় ǯদনা িন̑িʯর িবষেয় ǯসানালী Εাংক 
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৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.  
Ӆেরােনা ঢাকায় ছিড়েয় িছɪেয় থাকা 
রাসায়িনক কারখানা ও ̶দামসӒহ 
একɪ িনরাপদ জায়গায় ͍ততম সমেয় 
̝ানাˉেরর লেɻɇ উজালা Ζাচ ফɇাɰরী 
িল. এর  ৬.১৭ একর জিমেত  ‘অ̝ায়ী 
িভিʯেত রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর 
জαয ̶দাম িনম ȟাণ’ নােম একɪ ɛক˾ 
ǯনয়া হেয়েছ।  
‡ উɳ ɛক˾ɪর িডিপিপ একেনক 
কҸȟক গত ৩০/০৪/২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। ২১-১১-২০১৯ 
তািরেখ ডক ইয়াড ȟ ইিʛিনয়ািরং এ˅ 
ওয়াকȟস এর সােথ ɛক˾/িবিসআইিস’র 
ҙিɳ ·াɻিরত হয়। ০১-১২-২০১৯ 
তািরেখ কায ȟােদশ এবং ২৪-১২-২০১৯ 
তািরেখ সাইট Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৭৯৪১.৫১ 
লɻ টাকা। যার মেΒ িজওিব: 
৭৯৪১.৫১ (অӂদান) লɻ টাকা। ɛক˾ɪ 
সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন  বা̜বায়ন কাজ 
চলমান আেছ। 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: মাচ ȟ, ২০১৯ 

িলঃ ও “নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟপɻ আেলাচনার মাΒেম 
সমাধােনর উেΑাগ Ɋহন করেত পাের । 

 

২। নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟক ǯসানালী Εাংক িলঃ হেত ১৯৯৭  
সােল ঋণ Ɋহন করা হেয়েছ ৬.০০ ǯকাɪ টাকা। ২০১২ সােল Εাংক ǯলজাের ӟদসহ 
অপিরেশািধত ঋেণর িহসাব করা হেয়েছ ৮.০৮ (আট ǯকাɪ আট লɻ) টাকা। ২০২০ 
সাল পয ȟ̄  ǯসানালী Εাংক িলঃ ӟদ িহসাব কেরেছ ৫৮.৪৮ ǯকাɪ টাকা। ǯসানালী 
Εাংক িলঃ কҸȟক উপের বিণ ȟত অনােরািপত ӟদ ৫৮.৪৮ ǯকাɪ টাকা মও̲ফ কের 
২০১২ সােল Εাংক ǯলজাের উি̂িখত ৮.০৮ ǯকাɪ টাকা নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস 
িলিমেটড কҸȟক পিরেশাধ সােপেɻ উɳ ঋেণর দায় িন̑িʯর Εব̝া Ɋহন করেব। ” 
 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
‡ অɊগিত : ৩০/০৬/২০২০ পয ȟ̄   Financial Progress ৭.৭৬%। 
‡ গত ০৩/০৬/২০১৯ তািরেখ ɛক˾ পিরচালক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ এবং অΓাΓ 
জনবলও িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ গত ৩০-০৭-২০১৯ তািরেখ Ҽ’ɪ ɛʗাপেনর মাΒেম ɛকে˾র ি̙য়ািরং কিমɪ 
(PSC) ও বা̜বায়ন কিমɪ (PIC) গঠন করা হেয়েছ।  
‡ ɛক˾ɪ DPM পʺিতেত বা̜বায়ন করার Εাপাের DPP-ǯত উে̂খ আেছ। ǯস 
লেɻɇ ǯসনা কΙাণ সং̝ার সােথ আিথ ȟক িবষেয় ঐকɇমতɇ না হওয়ায় TEC সভায় 
ǯমসাস ȟ ডকইয়াড ȟ এ˅ ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িলঃ, নারায়ণগʛ-ǯক কায ȟােদশ ǯদয়ার 
Εাপাের িসʺাˉ Ғহীত হয়।  
 
 
ɛকে˾র অɊগিত : 
 ২৩ɪ ̶দাম ǰতিরর লেɻɇ Lay-Out Plan স˫ˑ হেয়েছ। বািক̶েলার 

কাজ চলমান রেয়েছ এবং Mobilization ৮০% স˫ˑ হেয়েছ।  
 ১৫-০১-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র Site এ Ӆনরায় Digital Survey ʹͰ 

করা হেয়েছ FGL এবং Land Filling এর জΓ Digital Survey 
করা হেʑ।  

Digital Survey ǯত North Side East-West বরাবর point 
ǯনয়া হেয়েছ, যার ɛিত সািরেত ɛায় ২০ ɪ point ǯনয়া হেয়েছ। ১৫-০১-২০২০ 
তািরেখ ৮০ɪ point এর  Reduce Level ǯনয়া হেয়েছ।  
ɛকে˾র কাজ এিগেয় চলেছ।   ১৪/০৫/২০২০ তািরেখ ɛকে˾র ǯময়াদ Ӎিʺর 
জΓ আেবদন করা হেয়েছ।  
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িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২০ িɉ. পয ȟ̄  (ǯময়াদ 
Ӎিʺর জΓ ɛ̜াব করা হেয়েছ) 
 

  

০৯. কিপ রাইট অিফস এবং 
ǯপেট˂, িডজাইন ও 
ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র 
একিɖত কের িশ˾ 
মˈণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি̈̌ 
মˈণালেয়র সােথ ͍ত 
উেΑাগ িনেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৯) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ সংҊিত িবষয়ক মˈণালেয়র 
আওতাধীন কিপ রাইট অিফস এবং 
িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন ǯপেট˂ , 
িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖রেক 
একীӏত কের সমিͧত আইিপ অিফস 
ɛিত̎ার লেɻɇ ӑ΋সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে͉ ১৯/১০/২০১৫ তািরেখ সভা 
হয়। িবষয়ɪর ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ȟɈেম Ӕɳ হওয়ার 
লেɻ িডিপিডɪ হেত ɛͼিত স˫ˑ  
করা হেয়েছ। 

ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ӑ΋ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉  এ িবষেয় গত ০২-০৬-
২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তািরেখ ২ɪ সভা অӂি̎ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর 
সভায় Ғিহত িসʺাˉসӒেহর মেΒ ক ও গ িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ: 
 
(ক)   সংҊিত মˈণালেয়র অধীন কিপরাইট অিফস ও িশ˾ মˈণালেয়র অধীন 
ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 
কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম (Linked Database  alongwith Software Based 
Automation) ǯসবা ɛদান পʺিত ɛবতȟন করেবন। উভয় ɛিত̎ােনর ɛধানগণ 
সামিɊক ɛিɈয়া সমͧয়সহ পার̡িরক তΐ আদান ɛদান Information 
Sharing) অবািরত হওয়ার িবষয়ɪ িনি̃ত করেবন।  
 
(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র একই ভবেন 
সং̝াপেনর লেɻɇ িশ˾ মˈণালেয়র  অধীন ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস 
অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর িডজাইন ও ɓইং সংেশাধন কের একɪ অনΓ নকশা 
(Unique design) ɛণয়ন করেত হেব। 
‡ উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী উভয় অিফস িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 
কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম ǯসবা ɛদান কাযɈম ইেতামেΒ চাӗ কেরেছ।  
‡ অΓিদেক ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর জΓ 
িনধ ȟািরত জিমর িবষেয় মহামাΓ আদালেত মামলা (িরট িপɪশন নং ৫৬০৮/২০১৭) 
থাকায় এবং অΓাΓ কিতপয় কারেণ  উপӔ ȟɳ ‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী এখনও ǯকান 
কায ȟɈম Ɋহণ করা স˯ব হয়িন। মামলা ͍ত িন̑িʯর লেɻɇ সংি̈̌ চারɪ দ˖র 
িডিপিডɪ, এনিপও, বয়লার এবং এসএমই ফাউে˅শন সি˰িলতভােব মামলা 
ǯমাকােবলার ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ কেরেছ।  সব ȟেশষ ২৩ আগ̙ ২০২০ তািরখ 
মামলাɪর ওপর ভাҙ ȟয়ািল ʹনািন অӂি̎ত হয়। মহামাΓ হাইেকােট ȟ আগামী ৬ 
অেɰাবর ২০২০ তািরখ মামলাɪ িনয়িমত ǯকােট ȟ ʹনািনর িদন ধায ȟ করা হেয়েছ। 

িডিপিডɪ 
 
 

১০. িশ˾ মˈণালেয়র 
দ˖র/সং̝ায় ǯমধাবী 
কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবএসɪআই : 
‡ িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন 
িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ 

িবএসɪআই : 
‡ ইেতামেΒ এ িবষেয় জনɛশাসন মˈণালয় ও অথ ȟ িবভােগর রা̋ায়াʯ উইং এর 
অӂেমাদন পাওয়া ǯগেছ। পদ̶েলার ǯবতন ǯ̖ল িনধ ȟারেণর জΓ গত ১১/০৭/২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ িবভােগর বা̜বায়ন উইং এ ǯɛরণ করা হয়। বা̜বায়ন অӂিবভােগর 

সকল দ˖র/ 
সং̝া  
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উেʸেΚ িবΑমান 
Ӈথক ǯবতন কাঠােমার 
উেΑাগ Ɋহণ এবং 
আেয়র একɪ অংশ 
কম ȟকতȟা/ কম ȟচারীেদর 
ɛেণাদনা িহেসেব ɛদান 
করা ǯযেত পাের 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১০) 
 

িবএসɪআই এর ɛারি˯ক ০৩ɪ 
কɇাটাগিরর পদ যথা: পরীɻক (৫৯ɪ) ,
িফ˹ অিফসার (৬৮ɪ), পিরদশ ȟক 
(৬৫ɪ) পেদর পদময ȟাদা ও ǯবতন ǯ̖ল 
ɛথম ǯɢিণেত উˑীতকরেণর উেΑাগ 
ǯনয়া হেয়েছ। 
 

 
িবএিব: 
 
িবএিব’র ৩৬তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক অথ ȟ মˈণালেয়র 
স˰িতɈেম চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর জΓ িবএিবেত কম ȟরত 
সকল  কম ȟকতȟা ও কম ȟচারীেক ӆব ȟবত̭ 
এক বছর কম ȟকােলর জΓ একɪ Ӓল 
ǯবতেনর সমপিরমাণ অথ ȟ ɛেণাদনা 
িহসােব ɛদােনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

ǯমৗিখক চািহদার ǯɛিɻেত খসড়া িনেয়াগ িবিধ ɛণয়ন কের গত ১৫-১২-২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ িবভােগর বা̜বায়ন অӂিবভােগ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত অথ ȟ 
িবভাগ ০৮/০১/২০২০ তািরেখ এ সংɈাˉ ǯবতন ǯɊড িনধ ȟারেণর ӆব ȟ নিজরসহ 
Ӆনরায় ɛ̜াব ǯɛরেণর জΓ অӂেরাধ জানায়। অথ ȟ িবভােগর চািহদা অӂযায়ী 
ɛেয়াজনীয় তΐািদসহ Ӆনরায় ɛ̜াব ǯɛরেণর জΓ ০৩/০২/২০২০ তািরেখ 
িবএসɪআই-ǯক বলা হেয়েছ। িবএসɪআই হেত ১৬-০২-২০২০ তািরেখ িশ˾ 
মˈণালেয় জবাব ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত ১৫-৩-২০২০ তািরেখ উɳ 
জবাবɪ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ।    

 
িবএিব: 
 
িবষয়ɪেত আিথ ȟক সংে̈ষ থাকায় িশ˾ মˈণালেয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ 
িবভােগ স˰িতর জΓ পɖ ǯɛরণ কের। পরবত̭েত ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ 
িবভাগ ǯথেক ɛেণাদনা ɛদান িবষেয় নীিতমালা ɛণয়নসহ িকҜ তΐ চাওয়া হয়। 
অথ ȟ িবভােগর চািহদা অӂযায়ী তΐািদ গত ২২/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। অথ ȟ িবভাগ হেত এখনও জবাব পাওয়া যায়িন। 

১১. িশ˾ পেΏর 
আˉজȟািতক বাজােরর 
র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত 
করার জΓ গেবষণা ও 
উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
িদেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১১) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ ·য়ংɈীয় 
পʺিতেত িসরািমক পেΏর ǯʃেজর 
উʔলতা Ӎিʺকরণ।  
 

২। ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর 
উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӅͰ͉ 
িনয়ˈণ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিসআইিস: 
১। িবআইএসএফিলঃ এ ·য়ংɈীয় পʺিতেত িসরািমক  পেΏর  ǯʃেজর উʔলতা 
Ӎিʺকরণ: 

  উৎপািদত Νািনটারীওয়ɇােরর মান উˑয়েন Ӓলধনী খােত ·˾েময়াদী ӆনব ȟাসন 
কম ȟӠচীর আওতায় ১৭ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ ৬ɪর সরবরাহ, 
Installation এবং Commissioning স˫ˑ হেয়েছ। বাকী ১১ɪ 
ǯমিশনািরেজর মেΒ Universal Testing Machine কারখানায় 
ǯপৗঁছােনা হেয়েছ। ১০/০৩/২০২০ তািরেখ ǯমিশনɪ Installation ǯশষ 
করা হেয়েছ। Commissioning এর কাজ চলেছ।  

 
 
২।  ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӆͰ͉ 
িনয়ˈন : 
‡ ǯপপােরর মান উˑয়েন যˈপািত ɛিত̝াপন/সংেযাজন করা ɛেয়াজন  হেলও 
কারখানার আিথ ȟক সংকেটর কারেণ তা স˯ব হেʑ না। কারখানার বািষ ȟক উৎপাদন 
উˑীতকরণ/নҶন কাগজকল ̝াপেনর লেɻɇ গত ০২-০৪-২০১৯ তািরেখ M/S 
China National Machinery Import & Export 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন 
Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং 
ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর 
কায ȟɈম চলমান রেয়েছ।  
 
 
 
 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ǯসল গঠন। ӟিনিদ ȟ̌  
মােকɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ  
 
 
 
 
 

Corporation (CMC) এবং BCIC এর মেΒ MOU ·াɻিরত 
হেয়েছ। Feasibility study এর লেɻɇ CMC, China এর ɛিতিনিধ 
কҸȟক KPM পিরদশ ȟন করার িবষেয় ·রা̋ মˈণালয় অӂেমাদন ɛদান কেরেছ। 
গত ২৪-০৭-২০১৯ তািরেখ CMC, China এর Technical Team 
KPM পিরদশ ȟন কেরেছ এবং সংি̈̌ িবষেয় িকҜ তΐ ǯɛরেণর জΓ অӂেরাধ 
জানান। ǯস ǯমাতােবক Feasibility Report  ǰতির কের গত ২২-১১-২০১৯ 
তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের িবিসআইিস’র 
মতামত গত ১২-০২-২০২০িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। গত ০৮/০৬/২০২০ তািরেখ CMC, China ই-ǯমইেলর মাΒেম 
Mode of Finance এবং Plantation িবষেয় তােদর ǯটকিনকɇাল ɪম 
িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম িবিসআইিস এর সােথ আেলাচনা করার আɊহ 
ɛকাশ কেরেছ। গত ১৪/০৮/২০২০ তািরেখ CMC, China তােদর মতামত 
ǯɛরণ কেরেছ। ɛা˖ মতামত পয ȟােলাচনা করা হেʑ। 
 

‡ িবিসআইিস’র কারখানাসӒেহ উৎপািদত পΏ ǯদেশর অভɇˉরীণ চািহদা িমɪেয় 
উ͏ৃত থােক না িবধায় র˖ািন করা হয় না।     
 
িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর কায ȟɈম 
চলমান রেয়েছ।  
 
 
িবএসɪআই: 
আˉজȟািতক বাজাের িশ˾ পেΏর র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত করার জΓ গেবষণা ও উˑয়ন 
এবং বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ ɛদান কের যােʑ। 
 
িবএসইিস :  
 
ǯদশীয় ǯɈতা সাধারেণর িনকট িবিɈ, ǰবিদিশক ǯɈতার Ҿি̌ আকষ ȟণ ও 
বাজারজাতকরেণর লেɻɇ িবিভˑ ǯমলায় অংশɊহণӆθবক িবএসইিস’র উৎপািদত 
পΏসӒহ ɛদশ ȟন করা হয়। 
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 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িবএসএফআইিস  :  
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. 
ɛিত̎ানɪর িডি̌লারী ইউিনেটর পেΏর 
আহরেণর হার ɥাস পাওয়ার কারণ 
খিতেয় ǯদখা এবং উৎপািদত ফেরন 
িলকার আˉজȟািতক মােন উˑয়ন কের 
র˖ািনর লেɻɇ গেবষণা কায ȟɈেমর জΓ 
শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ 
িব͵িবΑালেয়র ǯকিমকɇাল 
ইিʛিনয়ািরং অɇা˅ পিলমার সােয়˓ 
িবভােগর ɛেফসর ড. আӋ ইউӟফ এর 
সােথ গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ 
ҙিɳপɖ ·াɻিরত হেয়েছ। 

িবএসএফআইিস  :  
 ҙিɳপɖ অӂযায়ী গেবষণা কাজ চলেছ যা স˫ˑ হেত স˯াΕ ০১ (এক) বছর 

সময় ɛেয়াজন হেব। এ িবষেয় গেবষণা কােজর অɊগিত জানােনার জΓ অӂেরাধ 
করা হেল ২০/০১/২০২০ তািরখ গেবষণা কােজর িকҜ তΐ উপাʯ এর ফেটাকিপ 
ǯকͰ কҸȟপেɻর  িনকট ǯপশ কেরেছ। ǯকͰর পɻ হেত ɛেয়াজনীয় সহেযািগতা/ 
তদারিকর কাজ বলবৎ আেছ।  
 

 এসএমই  ফাউে˅শন : 
এসএমই ফাউে˅শেনর সহায়তায় ই˂ারΓাশনাল ǯɑড ǯস˂ার (আইɪিস) কҸȟক নারী 
উেΑাɳােদর জΓ সহায়ক ১৪ɪ সং̝ার একɪ িডেরɰির ɛকাশ করা হেয়েছ। এছাড়া 
এসএমই িবষেয় dvD‡Ûkb †_‡K wb¤œwjwLZ wZbwU M‡elYv স˫ˑ করা n‡q‡Q। 
আেলাচɇ গেবষণাɖেয়র Inception Report, Interim Report, draft 

report এবং সংি̈̌ ǯ̙কেহা˹ারেদর মতামত, পয ȟােলাচনা ইতɇািদ যাচাই-বাছাই 
ǯশেষ final draft report ɛণয়ন করা হেয়েছ। বতȟমােন গেবষণা িতনɪ 
ɛকাশনা আকাের ǯবর হওয়ার কায ȟɈমাধীন রেয়েছ।  
1. Development of SMEs in Bangladesh: Lessons From German 
Experiences 
2.Impact Assessment of the Credit Wholesaling Program of SME 
Foundation 
3.Impact Assessment of SME Foundation’s Activities 

১২. ǯদেশ িবΑমান 
িচিনকলসӒেহ যােত 
আেখর পাশাপািশ 
ӟগার িবট Εবহার 
কের িচিন উৎপাদন 
করা যায়, উহার লেɻɇ 
ҭেয়ল িসে̙ম 
ǯমিশনাির রাখা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১২) 
 
 
 

২০/৭/২০১৪ িɉ. “ঠা̲রগϲও িচিনকেল Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” ɛক˾ɪ 
Ɋহণ করা হয়।  ɛক˾ɪ গত ০৫ 
িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
 
 
ǯময়াদ : ҟলাই ২০১৩ হেত ҟন ২০২১। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৮৫৬২.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৫০৭.৭৩ লɻ টাকা। 
অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩.১০% এবং বা̜ব ১৭%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩ɪ Δােকজ TSM-1 এর 

জΓ গত ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জΓ গত ১৬ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ তািরেখ 
Ӆনরায় ৫ম বার দরপɖ আΊান করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না হওয়ায় 
ি̙য়ািরং কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ɛক˾ɪ সংেশাধন করা হেʑ। মˈণালয় হেত 
২৭/১১/২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) মােসর মেΒ DPP সংেশাধন 
কের ECNEC সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। 
িবএসএফআইিস গত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ সংেশািধত িডিপিপ মˈণালেয় ǯɛরণ 
কেরেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆণরায় িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ 

িবএসএফআইিস 
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িনেদ ȟশনা ǯদয়া হয় এবং ǯসমেত Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২-০৩-২০২০ তািরখ 
িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ এবং িশ˾ মˈণালয় হেত অӂেমাদেনর ɛিɈয়াকরেণর 
িনিমʯ ০১ ǯম, ২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
পিরক˾না কিমশেনর ̤ারক নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৯৪.২০১২.(অংশ-৩)-১০২ 
তািরখ ১৭-০৮-২০২০ অӂযায়ী ২২ɪ  িবষেয় ̡শীকরেণর জবাব কҸȟপেɻর িনেদ ȟশনা 
ǯমাতােবক ǰতিরর কাজ চলেছ।  

১৩. িশ˾ মˈণালেয়র 
অধীন̝ দ˖র/সং̝ার 
ӚΓ পেদ জনবল 
িনেয়াগ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  িশ˾ মˈণালয় : 
৪৭ɪ পেদর িলিখত ও ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉ িনেয়াগপɖ গত ২৩/১০/২০১৯ 
তািরেখ জাির করা হয়।  িনধ ȟািরত ০৭/১১/২০১৯ তািরেখর মেΒ ৪৬ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। 
িবিসআইিস : 
 নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডাের ӚΓ পেদ ০৮ɪ কɇাটাগিরর ১৬১ (১০৮ জন ৯ম ǯɊড 
এবং ৫৩ জন ১০ম ǯɊড) জǯনর মেΒ ১২৫ জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন ɛাি˖েত 
তােদর িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। অবিশ̌  ৩৬ জন কম ȟকতȟার Ӆিলশ 
ǯভিরিফেকশন এবং ӑিɳেযাʺা সনদ যাচাই-বাছাই কায ȟɈম চলমান আেছ।   

 ǯটকিনকɇাল এবং নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডােরর ӚΓ পেদর িবপরীেত ১৩০ জন (৭০ জন 
৯ম ǯɊড এবং ৬০ জন ১০ম ǯɊড) কম ȟকতȟা িনেয়ােগর গত ১২-১২-২০১৯ তািরেখ 
িনেয়ােগর Қড়াˉ ফলাফল ɛকাশ করা হেয়েছ।  

িবিসক : 
 িবিসক এর ২৯ কɇাটাগিরর  ӚΓপদসӒেহর িবপরীেত ২৩১ জনেক িবিভˑ পেদ 

(১৩-২০ ǯɊড) ০৬-০২-২০২০ তািরেখ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। ত˒েΒ ২১৭ 
জন ǯযাগদান কেরেছ। 

 ০৬-১২-২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত িলিখত পরীɻায় (ǯɊড ৯ ǯথেক ১১) উʯীণ ȟ 
ɛাথ̭গেণর মেΒ হেত ০৫ মাচ ȟ ২০২০ তািরেখ ১৪২ জনেক Қড়াˉভােব িনব ȟািচত 
করা হেয়েছ। িনব ȟািচত ɛাথ̭গণ ১৮ মাচ ȟ ২০২০ তািরেখ িবিসক ɛধান কায ȟালেয় 
ǯযাগদান কেরেছন।  

 রাজ·খাতӎɳ ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর ৭৮ɪ পেদর মেΒ ৫৭ɪ পেদ ӆেব ȟর িবʗি˖র 
মাΒেম িনেয়াগ ǯদয়া হেব। অবিশ̌ নҶন কɇাটাগিরর ২১ɪ পেদর িবʗি˖ ͍ত 
ɛকািশত হেব। 

 
িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযাΌ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ এবং 
পেদাˑিতেযাΌ ʹΓ পদ̶েলা ӆরেণর লেɻɇ শীɋই যথাযথ Εব̝া Ɋহণ করা হেʑ। 

িশ˾ মˈণালয় ও 
আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া  
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িবএসএফআইিস : 
িশ˾ মˈণালয় হেত ৩৬৭ɪ ӚΓপদ ӆরেণর অӂমিত পাওয়া যায়। ৩৬৭ɪ পেদর 
মেΒ ৬৭ɪ কম ȟকতȟা এবং ৩০০ɪ কম ȟচারীর পদ রেয়েছ। ০২-০১-২০২০ তািরখ 
িনেয়ােগর জΓ পিɖকায় িবʗি˖ ǯদওয়া হেল ৩৭৫২০ɪ আেবদনপɖ অনলাইেন 
পাওয়া যায়। যার ɛিɈয়া চলমান। 
  এছাড়া সং̝ায় বতȟমােন িবিভˑ পদময ȟাদায় ২৩১ɪ পেদাˑিতর মাΒেম 
ӆরণেযাΌ ӚΓ পদ রেয়েছ। যা ӆরেণর কায ȟɈম চলমান। 
 
িডিপিডɪ :  
ӚΓ পেদর সং΋া: ২৮ɪ। বতȟমােন ৬ɪ পেদ িনেয়ােগর জΓ ২০-০৬-২০১৯ তািরেখ 
িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ এবং ২ɪ পেদ িনেয়াগ কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 
১১ɪ পেদ পেদাˑিতর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
িবএসɪআই : 
িবএসɪআই’র অӂেমািদত পদ ৬৬৪ ɪ। বতম ȟােন অӂেমািদত পদ ২৩২ ɪ ӚΓ। 
ӚΓ পদসӒহ িনেয়াগিবিধর আেলােক পয ȟায়Ɉেম ӆরেণর পদেɻপ ǯনয়া হেয়েছ। 
ইেতামেΒ ৩য় ও ৪থ ǯɢিণর ৩৬ ɪ পেদ জনবল িনেয়ােগর জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত 
ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ǯস ǯমাতােবক অনলাইেন আেবদন করার িনিমেʯ ǯটিলটক 
ǯকা˫ািনর সােথ ҙিɳ করা হেয়েছ। িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর অেপɻায় আেছ। 
এছাড়া, ১০ম ও ১১তম ǯɊেডর ৫১ ɪ কমকতȟা পেদ িপএসিস-এর মাΒেম িনেয়ােগর 
জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত গত ০৪-০৬-২০২০ তািরেখ িপএসিস বরাবের পɖ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 
 
িবএসইিস :  
২৪৭ɪ সরাসির িনেয়াগেযাΌ ӚΏপেদর িবপরীেত িবএসইিস ও এর অধীন̝ িশ˾ 
ɛিত̎ােন ১ জন অিফসার ও ১৩৮ জন ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢণীর কম ȟচাির অথ ȟাৎ 
(১৩৮+১)=১৩৯ জন ǰদিনক িভিʯেত িনেয়ািজত আেছ। 
 
এছাড়া ২৪৭ɪ সরাসির িনেয়াগেযাΌ ӚΏ পেদর িবপরীেত ১ম ǯɢণীর ৯ম ǯɊড 
এবং ২য় ǯɢিণর ১১তম ǯɊেডর ১৪ɪ পেদ িনেয়াগ ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। ӟতরাং 
সরাসির িনেয়াগেযাΌ নীট ӚΏপদ {(২৪৭-(১৩৯+১৪)}=(২৪৭-১৫৩)=৯৪ɪ 
 
িবএসইিস’র অধীন িশ˾ কারখানায় ৯ম ও ১০ম ǯɊেড ӚΓ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ 
িবʗি˖ অӂযায়ী ০৩-৬-২০১৯ তািরেখ সহকারী ɛেকৗশলী ও উপ সহকারী ɛেকৗশলী 
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৩৬ɪ পেদর িনেয়াগপɖ ǯদয়া হেয়েছ এবং তােদর ওিরেয়ে˂শন স˫ˑ হেয়েছ।  
 ৯ম ও ১০ম ǯɊেড িহসাব কɇাডাের ১৪ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িলিখত পরীɻার 
ফলাফেলর িভিʯেত ǯমৗিখক পরীɻা ǯশষ হেয়েছ।  
 

িবএিব: 
িবএিব’র ০৫ɪ ӚΓ পেদ িনেয়ােগর লেɻɇ িলিখত পরীɻা গত ২৬/০৭/২০১৯ 
তািরেখ Ɋহণ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟɈম স˫াদেনর জΓ Ζােনজেম˂ ইনফরেমশন 
িসে̙মস (MIS), ঢাকা িব͵িবΑালয় এর মাΒেম স˫ˑ হেয়েছ। ১৩-১৪ ǯসে˔ͯর 
২০১৯ তািরখ Εবহািরক ও ǯমৗিখক পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। িনেয়াগ কায ȟɈম 
চলমান আেছ। 
 

িবআইএম: 
    ১৮ɪ পেদ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর পর ɛা˖ আেবদন পɖ যাচাই-বাছাই ʹͰ 

হেয়েছ।নҶন কের ৩৭ɪ ӚΓ পদ িনেয়ােগর জΓ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ǯমাট 
৫৫ɪ িনেয়াগ কায ȟɈম একসােথ পিরচািলত হেব।  

 

এনিপও : 
 

সরাসির ӆরণেযাΌ: 
 

 ৯ম ǯɊেডর ӚΓ ৪ɪ পদ িপএসিস কҸȟক ӆরণেযাΌ। ইিতমেΒ ৩ɪ পেদর 
জΓ িপএিস কҸȟক মেনানয়ন ǯদয়া হেয়েছ। ইেতামেΒ ২ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। অপর ১ɪ পদ ২৬/০৬/২০১৯ তািরেখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
১৪তম এবং ১৬তম ǯɊেডর ৪ɪ পেদর ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ২৩-০১-
২০২০ তািরেখ ǰদিনক পিɖকায় িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ।  

 

পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ: 
 ৬̎ ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা 

হেয়েছ এবং ৯ম ǯɊেডর ২ɪ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। ১৪তম 
ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। 

বয়লার : ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয় অӂেমািদত পেদর সং΋া ১৪৪ ɪ, 
কম ȟরত রেয়েছ ১৮ জন। ӚΓ পেদর সং΋া ১২৬ ɪ,  যার মেΒ ১১৮ ɪ পদ সরাসির 
িনেয়াগেযাΌ।  
 

“উপ-ɛধান বয়লার পিরদশ ȟক” (ǯɊড-৬) এর ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ 
বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ০৯/১২/২০১৯ িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা 
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হেয়েছ। বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ১৮/১১/২০১৯ তািরখ ‘বয়লার 
পিরদশ ȟক’ পেদ আেবদনকারী ɛাথ̭েদর িলিখত পরীɻা Ɋহণ করা হেয়েছ।  
উপ-পিরচালক (অথ ȟ ও ɛশাসন) (ǯɊড-৬), সহকারী পিরচালক (অথ ȟ) (ǯɊড-৯), 
সহকারী পিরচালক (ɛশাসন) (ǯɊড-৯), সহকারী ǯɛাɊামার (ǯɊড-৯) ও িহসাব রɻক 
(ǯɊড-১৪) এর ӚΓ পদ̶েলা ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয়র িনেয়াগিবিধ 
সংেশাধন সােপেɻ ӆরণ করা হেব।  

অিফস সহকারী-কাম কি˫উটার ӑɘাɻিরক ০৮ɪ, বয়লার ǯটকিনিশয়ান ২১ɪ ও 
ɓাইভার ৮ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমেʯ ɛাথ̭েদর ӆব ȟ-কায ȟকলাপ তদেˉর জΓ সংি̈̌ 
ǯজলার Ӆিলশ ӟপার বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। ɛিতেবদন ɛাি˖ সােপেɻ 
িনেয়াগ ɛদান করা হেব। 
 
“অিফস সহায়ক” (ǯɊড-২০) এর ২১ɪ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ গত 
০৭/১০/২০১৯ তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জািরর ǯɛিɻেত ǯমাট ১৬১৭২ জন ɛাথ̭র 
আেবদন পাওয়া িগেয়েছ। যথাস˯ব ͍ত িনেয়াগ পরীɻার কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 
 
এসএমই ফাউে˅শন : 
সহকারী Εব̝াপেকর ৩০ɪ ӚΓপেদর িবপরীেত ০৭ জন কম ȟকতȟােদর িনেয়ােগর 
উেʸেΚ ঢাকা িব͵িবΑালেয়র Ζােনজেম˂ ̙ািডজ িডপাট ȟেম˂ এর মাΒেম িলিখত 
পরীɻা Ɋহণ ǯশেষ ৫৫ জন ɛাথ̭র ǯমৗিখক পরীɻায় Ɋহণ স˫ˑ হেয়েছ। অত:পর 
ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉভােব ০৭ জন ɛাথ̭েক িনেয়ােগর উেʸেΚ িনেয়াগপɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। নҶন কম ȟকতȟাӍˍ ০২ ǯফ͜য়াির ২০২০ এ ǯযাগদান কেরেছন। 
এছাড়া জনসংেযাগ শাখায় ӡ̌ ০১ জন ӚΓপেদর িবপরীেত ০১ জন সহকারী 
মহাΕব̝াপকেক Қড়াˉ যাচাই-বাছাই ǯশেষ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 

১৪. সরকাির 
অিফস/সং̝ায় 
সরকাির মািলকানাধীন 
ɛিত̎ান কҸȟক 
ɛͼতҍত পΏ সামɊী 
যথা-জীপগািড়, 
ɑা˓ফরমার, কɇাবল ও 
ɑাɰর Εবহার 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৪) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ˾ কারখানা কҸȟক 
উৎপািদত ɪউবলাইট, এনািজȟ ǯসিভং 
Ιা˫ (িসএফএল), ǰবҼɇিতক 
ɑা˓ফরমার, িবিভˑ সাইেজর কɇাবলস 
ও কপার ওয়ɇারস, িমৎӟিবিস পােজেরা 
িকউএɼ জীপ, ডাবল ǯকিবন িপক-আপ 
ইতɇািদ Εবহােরর লেɻɇ মাননীয় 
ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা উে̂খ  কের  
িবিভˑ সং̝া/সরকাির দ˖ের সরাসির 

িবএসইিস :  
‡ গত ১২/০৭/২০২০ তািরেখ ইিʛিনয়ািরং িব͵ িবΑালয়সӒহ, ǯমিডেকল িব͵িবΑালয়, ҍিষ 
িব͵িবΑালয়সӒহ, বাংলােদশ উӑɳ িব͵িবΑালয়, ঢাকা, রাজশাহী, Ҏলনা, ̲িম̂া, ̲ি̌য়া 
িব͵িবΑালয়সহ ǯদেশর ২৬ ɪ িব͵ িবΑালেয়  এবং একই তািরেখ অিড ȟেন˓ পিরদ˖র, 
বাংলােদশ ǯসনাবািহনীেক িবএসইিস’র অধীন̝ িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ 
DPM  এ Ɉেয়র অӂেরাধ জািনেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
সরকাির, আধা-সরকাির, ·ায়͉-শািসত ও অΓাΓ ɛিত̎ান কҸȟক সকল ɛকার 
নҶন/ɛিত̝াপক িহেসেব িডেসͯর/২০২০ পয ȟ̄  যানবাহন Ɉয় বː রাখার লেɻɇ অথ ȟ 
মˈণালয় হেত জািরҍত পিরপেɖর ǯɛিɻেত ӡ̌ সংকট উʯরেণ ɛেয়াজনীয় পদেɻপ 
Ɋহেণর জΓ সরকাির িবিভˑ ɛিত̎ােনর জͰির চািহদা িবেবচনা, জাপােনর সােথ Εবসািয়ক 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবএসইিস ও 
অΓাΓ দ˖র/ 
সং̝া  
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 এবং পɖেযােগ অӂেরাধ করা হেʑ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɛগিত ই˅াি̘জ িল. (িপআইএল) এর 
কারখানার মান স˰ত ও পয ȟা˖ সং΋ক 
গািড় সংেযাজেনর জΓ একɪ নҶন 
অেটােমɪক সংেযাজন কারখানা ̝াপন 
কাজ চলেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবএসএফআইিস : 

ӟস˫কȟ বজায় রাখা এবং িপআইএল’র কায ȟɈম চলমান রাখার ·ােথ ȟ সীিমত সং΋ক গাড়ী 
হেলও, ɛগিত ই˅াি̋জ িল: এর িনকট হেত িডিপএম এ Ɉেয়র জΓ অথ ȟ িবভােগর জািরҍত 
শতȟ িকҜটা িশিথল করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ গত ২০/০৭/২০২০ তািরখ িশ˾ 
মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
ইিসএল’র পΏ DPM এ Ɉেয়র লেɻɇ িবҼɇৎ, ́ালানী ও খিনজ স˫দ মˈণালেয়র সিচব 
মেহাদেয়র সােথ ০১-০৩-২০২০ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ইিসএলসহ অΓাΓ 
ɛিত̎ােনর  উৎপািদত পΏ িডিপএম এ সরবরাহ ǯনওয়ার লেɻɇ িশ˾ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জািনেয় গত ২৩/০৩/২০২০ তািরেখ পɖ  ɛদান করা হয়। এ িবষেয় গত ১৬/০৬/২০২০ 
তািরেখ ইিসএল এর  উৎপািদত পΏ সরাসির Ɉয় পʺিত (DPM) অӂসরণ কের Ɉয় 
করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ িশ˾ মˈণালয় িবҼɇৎ িবভাগেক অӂেরাধ জািনেয়েছ। 
িবএসইিস’র অধীন̝ িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ Εবহার সংɈাˉ িবষেয় ǯɈতা 
ɛিত̎ান (ǯডসা, ǯডসেকা, িবআরইিব, িবিপিডিব, ওেয়̙ ǯজান পাওয়ার ǯকা˫ািন, ওয়াসা, 
Όাস ǯকা˫ািন ইতɇািদ) এর সােথ িনয়িমত ǯযাগােযাগ রাখা হেʑ। 
   

ǯদেশর গাড়ীর চািহদা িবেবচনা কের এবং িপআইএল’র সংেযাজন সɻমতা Ӎিʺর 
লেɻɇ একɪ আҿিনক অেটােমɪক এɇােসͯিলং কারখানা ̝াপেন পিরক˾না Ɋহণ 
করা হেয়েছ। উɳ কারখানায় সব ȟাҿিনক Εব̝া ǯরেখ ৪ɪ উৎপাদন লাইন ǯযমন-ক) 
জীপ/িপক-আপ খ) ǯসডান কার গ) বাস/িমিন বাস ঘ) ɑাক/িমিন ɑাক থাকেব। 
পরামশ ȟক ɛিত̎ান Automotive Investment Holdings (AIH), South 

Africa ǯক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিত̎ানɪ Inception ও Commercial 
study Report ɛদান কেরেছ। পরামশ ȟক ɛিত̎ান কҸȟক ǯম/২০২০ মােসর মেΒ 
আҿিনক ǯপই˂ সপ, ǯɛস সপ, বিড সপ, ǯমিশন সপ, এɇােসͯলী ও সাব-এɇােসͯলী 
লাইন, ǯচিসস লাইন, িɑম লাইন, ফাইনাল লাইন, িকউিসসহ ˚ɇাে˂র ǯল-আউট 
˚ɇান, িডেটইলস ɓইং, িডজাইন, ɛাɮলন ও ɛেয়াজনীয় যˈপািতর তািলকা সেমত 
একɪ ӆণ ȟাʊ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন (Feasibility Study 
Report) দািখল করার কথা থাকেলও চলমান িব͵Εািপ ǯকািভড-১৯ মহামারীর 
কারেণ পরামশ ȟক ɛিত̎ােনর অӂেরােধর ǯɛিɻেত ҙিɳর সময়সীমা ৩১ 
আগ̙/২০২০ পয ȟ̄  Ӎিʺ করা হেয়েছ। িনেয়ািজত পরামশ ȟক ɛিত̎ােনর িনকট হেত 
ɛকে˾র ǯল-আউট ˚ɇান, িডেটইল ɓইং ও িডজাইন, Εয় ɛাɮলন, ɛেয়াজনীয় 
যˈপািতর তািলকা সেমত ӆণ ȟাʊ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন (Feasibility 
Study Report) ɛাি˖র পর িডিপিপ ǰতরীর মাΒেম সরকােরর কােছ ɛক˾ 
অӂেমাদেনর জΓ ǯপশ করা হেব। উɳ ɛক˾ বা̜বািয়ত হেল, আҿিনক মােনর 
কারখানায় উˑীত হওয়া স˯ব হেব এবং ǯকায়ািলɪ স˫ˑ ও ওয়া˹ ̙ɇা˅াড ȟ 
অӂযায়ী গাড়ী উৎপাদন করা স˯ব হেব। এেɻেɖ, পাট ȟস িডেলশন ǯমথড-এ 
পয ȟায়Ɉেম ̝ানীয়ভােব গাড়ী উৎপাদেনর অিভ̌ লɻɇ অজȟন করা স˯ব হেব। 
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করেপােরশেনর িনয়ˈণাধীন  
িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন 
িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান হেত মালামাল 
Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

িবএসএফআইিস : 
 

 িচিনকেল িচিন উৎপাদেন ΕবΉত িরফাই˅ সালফার সরকাির মািলকানাধীন িশ˾ 
ɛিত̎ান ɪএসিপ কমে˚ɼ, চʞɊাম ǯথেক Ɉয় করা হয়। 

 আখ উৎপাদেন ΕবΉত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস ǯথেক Ɉয় কের চাষীেদর 
মেΒ িবতরণ করা হয়। পʾা অেয়ল ǯকাং িলঃ হেত কীটনাশক Ɉয় করা হয়। 

 িচিনকেল রɻণােবɻণ ও ǯমরামত কােজ ΕবΉত ǯদেশর অভɇˉের ɛা˖ যˈপািত 
ও যˈাংশসӒহ সরকােরর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ǯরণউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং 
(িবিড) িলঃ, িবটাক (ঢাকা, Ҏলনা) ও Ҏলনা িশপইয়াড ȟ ǯথেক ǰতির/ǯমরামত করা 
হয়। 

 নҶন গািড় Ɉেয়র ǯɻেɖ ɛগিত ই˅াি̘জ িল. ǯথেক গািড় Ɉেয়র িনেদ ȟশনা ǯদয়া 
আেছ এবং ǯসই অӂযায়ী কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়।  

 BSFIC িনয়ˈণাধীন িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ 
ɛিত̎ান হেত মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

১৫. ӑি˓গʛ ǯজলার 
গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধɊহেণর 
মাΒেম Active 
Pharmacutic
als 
Ingredients 
(API) িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ‡  ӑি˓গেʛর গজািরয়া উপেজলাধীন 
বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর 
জিমর উপর  ɛাথিমকভােব ২১৩ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় এিপআই িশ˾পাকȟ ɛক˾ɪ 
̝ািপত হয় এবং ৩য় সংেশািধত 
ɛক˾ɪ গত ১৬ জাӂয়াির ২০১৮ 
তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। মাননীয় ɛধানমˈী গত 
০৬ নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 
 
 
  
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৮ হেত - ҟন 
২০২১ 

 "এɇাকɪভ ফাম ȟািসউɪকɇাল ইনেɊিডেয়˂ (এিপআই) িশ˾ পাকȟ (৩য় 
সংেশািধত)" ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩৮১০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৫৪৭১.৫৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৬৬.৮৫% এবং বা̜ব ৮৫%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ২৭ɪ িশ˾ ɛিত̎ােনর নােম ৪১ɪ ˚েটর পিজশন Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। 

ɛকে˾র িসইɪিপ এবং আউটেলট ǯɓন Εিতত সকল ǯভৗত কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ। ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟােণর জΓ  িবɪআরিস, Ӌেয়ট হেত 
১৯-০৯-২০১৯ তািরেখ ɓইং, িডজাইন সংɊহ করা হেয়েছ। ǯট˅ার ɛিɈয়া ʹͰ 
হেয়েছ।    

 উেΑাɳা তহিবেল িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟােণর জΓ বাংলােদশ ঔষধ 
িশ˾ সিমিত (িবএিপআই) ভারতীয় একɪ ǯকা˫ািনেক কায ȟােদশ ɛদান 
কেরেছ। উেΑাɳা তহিবেলর আওতায় িসইɪিপ িনম ȟােণর লেɻɇ গত ২৩ ҟলাই 
২০১৯ তািরেখ িবএিপআই এবং ভারেতর ১ɪ ɛিত̎ােনর মেΒ ҙিɳ ·াɻিরত 
হেয়েছ। িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর জΓ বাংলােদশ ঔӜধ িশ˾ 
সিমিত API Industrial Park Services Ltd. নােম একɪ 

িবিসক 
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ǯকা˫ািন গঠন কেরেছ। উɳ ǯকা˫ািন িসইɪিপ, ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও 
ইনিসনােরটর িনম ȟাণ কাজ ʹͰ কেরেছন।  

 ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟাণ কাজ ৩০% স˫ˑ হেয়েছ। িততাস Όাস 
ɑা˓িমশন এ˅ িডি̘িবউশন ǯকা˫ািন িল: কҸȟক Όাস সরবরাহ লাইেনর 
ǯট˅ার আΊান করা হয়। বতȟমােন ӒΙায়ন কাজ চলেছ। 

 ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟাণ কােজর কায ȟােদশ ০৫-০৪-২০২০ তািরেখ 
ɛদান করা হেয়েছ। িনধ ȟািরত ɬকাদারেক কােজর ǯল-আউট ɛদান করা হেয়েছ। 
কায ȟɈম চলমান। 

১৬. চামড়া িশ˾ ɛকে˾র 
আওতায় ǯকˌীয় 
ǯশাধনাগার ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৬) 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  "চামড়া িশ˾ নগরী, ঢাকা"  ɛকে˾র 
৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপ গত 
২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত 
হেয়েছ। 

 চামড়া ও চামড়াজাত িশে˾র 
িবকােশ হাজারীবাগ̝ ΍ানাির িশ˾ 
সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত 
̝ানাˉর কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ 
এবং এ পয ȟ̄  ১২৩ɪ ΍ানাির 
ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ 
কেরেছ। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 

 ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৩ হেত ҟন         
২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১০১৫৫৬.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৭৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৭৯৬০.৭৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৮৬.৬১%এবং বা̜ব ৯৮%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

 সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত ̝ানাˉর কায ȟɈম অিধকাংশ স˫ˑ হেয়েছ এবং 
এ পয ȟ̄  ১৩০ɪ ΍ানাির ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ কেরেছ।  

 ǯকˌীয়ভােব িসইɪিপ (ǯসˁাল ইђেয়˂ িɑটেম˂ ˚া˂) িনম ȟাণ কের এর ৪ɪ 
মিডউল ২৪ ঘʤাই চাӗ রেয়েছ। তরল বজȟɇ পিরেশাধন কাজ চলমান। 

 বতȟমােন সিলড ওেয়̙সহ ̥াজ Ζােনজেমে˂র জΓ ৩ɪ ডাি˫ং ইয়াড ȟ 
িনম ȟােণর জΓ ৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপেত ɛ̜াব করা হেয়েছ ত˒েΒ ২ ɪ 
ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কাজ শীɋই ǯশষ হেব এবং ১ɪ ডাি˫ং ইয়াড ȟ এর জায়গা 
িভেɰাির িজেলɪন নামক ১ɪ বাই- ǯɛাডাɰ উৎপাদনকারী ɛিত̎ানেক বরাʸ 
ɛদান করা হেয়েছ।   

 ɛকে˾র ডাি˫ং ইয়াড ȟ ৭০%, িশ˾নগরীর বাউ˅াির ওয়াল ১০০%, 
ইউɪিলɪজ এিরয়ার বাউ˅াির ওয়াল ও ǯমইনেগট (২ɪ ) ৭০%, অভɇˉরীণ 
রা̜া ǯমরামত ও ӆন:িনম ȟাণ ১০০%, ɛশাসিনক ভবণ-২ এর িলফট ̝াপন কাজ 
চলমান এবং সাব-ǯ̙শন ও ǯজনােরটর Ɉয় করা হেয়েছ। ɛকে˾র িসইɪিপ 
পিরচালনার জΓ গɬত ǯকা˫ানীর এমিড িনেয়াগ কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন।  

 চীন ǯথেক িবেশষʗ এেন অসমা˖ কাজ ʹͰ করা হেয়েছ। শীɋই কাজ ǯশষ করা 
হেব। 

িবিসক 

১৭. িবএসɪআই স˩সারণ 
ও শিɳশালীকরণ (৫ 
ǯজলা) 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  ৫ (পϲচ) ɪ ǯজলা যথা: (১) 
ফিরদӅর, (২) রংӅর, (৩) 
ময়মনিসংহ, (৪) কɼবাজার ও (৫) 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৫১৪৪.৫০ লɻ টাকা। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄ । 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২০.০০ লɻ টাকা। 

িবএসɪআই। 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
(িনেদ ȟশনা নং-১৭) 
 
 
 
 
 

̲িম̂ায় িবএসɪআইএর আʙিলক 
অিফস স˩সারন ও শিɳশালীকরণ 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং ৩য় 
সংেশািধত ɛক˾ɪ গত ২৭ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

 
 
     ǯময়াদ : ҟলাই ২০১১ হেত    
     িডেসͯর ২০১৯। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৪৮৫৯.১৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৯৪.৪৫%, বা̜ব ১০০%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟািরত ভবনসӒেহর িনম ȟাণকাজ ɛায় সমা˖ হেয়েছ। 
ΙাবেরটিরসӒেহর যˈপািত সংɊেহর কায ȟɈম চলেছ। ফিরদӅর ǯকেˌর িনম ȟাণ 
কাজ স˫ˑ হেয়েছ এবং মাননীয় ɛধানমˈী িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম ǯকˌɪ 
উে͏াধন কেরেছন। এছাড়া, ɛকে˾র আওতায় কɼবাজাের িনিম ȟত অিফস ভবন গত 
০৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র মাননীয় মˈী উে͏াধন কেরেছন। ɛক˾ɪর 
িডেসͯর ২০১৯ এ সমা˖ হেয়েছ।  
 
িবষয়ɪ বা̜বায়নাধীন তািলকা হেত বাদ ǯদয়ার জΓ অӂেরাধ করা হেলা।  

১৮. ҍিষজাত পΏ 
ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই এর মান 
িনয়ˈণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৮) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই’র মান িনয়ˈণ কাযɈম 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

▪ ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মান িনয়ˈেণ Ғহীত কাযɈম:  
 

(ক) িবএসɪআই কҸȟক ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মান িনয়ˈেণ ҟলাই,২০২০ মােস 
ǯখালা বাজার ǯথেক ǯমাট ২৭ɪ িবিভˑ নӑনা সংɊহ কের িবএসɪআই Ιােব পরীɻা 
করা হয়। এর মেΒ মানস˰ত পাওয়া িগেয়েছ ১০ɪ। কেরানা পিরি̝িতেত মানস˰ত 
পΏ উৎপাদন ও সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ িɛ˂ ও ইেলকɑিনক িমিডয়ার 
মাΒেম সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী ɛিত̎ানেক সতকȟ করার লেɻɇ িবʗাপন 
ɛচার করা হেয়েছ/হেʑ। পাশাপািশ ǯভাɳা সাধারেণর জΓ িনরাপদ ও মানস˫ˑ 
খাΑপΏ সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ িবএসɪআইেয়র জͰরী ǯসবা কায ȟɈম 
অΕাহত রেয়েছ এবং আমদািনҍত পেΏর নӑনা সংɊহ, পরীɻণ ও ছাড়পɖ ɛদান 
সংɈাˉ ǯসবা অΕাহত রাখা হেয়েছ।   
(খ) িবএসɪআই’র ১৮১ ɪ বাΒতাӒলক পেΏর মান িনয়ˈেণ (ҍিষ ও খাΑজাত 

পΏসহ) রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশ ɞাΖমান আদালত ও সািভȟΙা˓ অিভযান 
অΕাহত আেছ। গত ҟলাই, ২০২০ মােস ǯমাট ১৯ɪ ǯমাবাইল ǯকাট ȟ ও ৩৫ɪ 
সািভȟΙা˓ ɪম পিরচালনা করা হয় এবং ২ɪ কারখানার িবͰেʺ িনয়িমত মামলা 
দােয়র করা হয়। এর আওতায় ǯমাট ২৩.৩৫ লɻ টাকা জিরমানা আদায় করা 
হয়।  

িবএসɪআই। 

১৯. বːেঘািষত কল 
কারখানা Ӆনঃ 
চাӗকরণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৯) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  
 বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও 
Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. 
(িবআইএসএফ), িমরӅর, ঢাকা : 
 

(১)  িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :  
 
িনেদ ȟশনার ০৮(২) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(২)  নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৫) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 

 
িবিসআইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 মাননীয় ɛধানমˈীর সভাপিতে͉ গত 
২৬ আগ̌ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় িশ˾ 
উˑয়ন পিরষদ (NCID)’ এর সভা 
অӂি̎ত হয় এবং সভায় ঢাকার 
িমরӅর̝ BISFL ǯক অΓɖ 
̝ানাˉেরর িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 উɳ িসʺােˉর ǯɛিɻেত িবজয়Ӆর̝ 
সাদামাɪ ɛকে˾র উʼূত সমΝা 
সমাধান করতঃ বতȟমান বাজার 
চািহদার আেলােক গাজীӅেরর িখলগϲও 
নারায়ন̳ল ǯমৗজায় ɛায় ৪২ একর 
জিম  িনধ ȟারণ করা হেয়েছ ।   

(৩)  Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম)  : 
ɛিতͶিতর ৭নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৪) ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৪) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(৫) বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. (িবআইএসএফ), 
িমরӅর, ঢাকা। 
 িবআইএসএফ কারখানাɪ অΓ ǯকাথাও ̝ানাˉেরর িবষেয় গɬত কিমɪ আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর খসড়া ɛণয়ন কেরেছ, যা সং̝ার িবিভˑ 
িবভােগর মাΒেম যাচাই বাছাই এর কায ȟɈম চলমান আেছ।     

২০. িচিন আমদািন : 
িবএসএফআইিস 
ǯবসরকারী খােতর 
পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ȟɈম 
Ɋহণ করেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২০) 

১২/০৪/২০০৯    অӂেমািদত ১ লɻ (°১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামেΒ 
১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম.টন িচিন আমদািন করা হয়। সӑদয় িচিন িবɈয় করা হেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২১. িচিনকেল পাওয়ার 
ǯজনােরশেনর Εব̝া 
করা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২১) 
 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ 
উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনারী ̝াপন 
(১ম সংেশািধত)” শীষ ȟক ১ম 
সংেশািধত ɛক˾ বা̜বায়নাধীন 
আেছ 

 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ǯফ͜য়াির 
২০১৪ হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩২৪১৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল আগ̙ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৭৩.৪১ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩% এবং বা̜ব ১৬%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২ɪ Δােকজ 

NBSM-1 এর জΓ গত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জΓ 
গত ১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ 
২০১৯ তািরেখ Ӆনরায় দরপɖ িবʗি˖ ɛকাশ করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন 
ɊহণেযাΌ না হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র 
সংেশািধত িডিপিপ ২৫/০২/২০২০ তািরেখ মˈণালেয় পাওয়া ǯগেছ। িশ˾ 
মˈণালয় হেত Ӆনরায় িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ 
িনেদ ȟশনা ǯদয়া হেল ǯসমেত Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২/০৩/২০২০ 

িবএসএফআইিস  
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তািরখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ এবং িশ˾ মˈণালয় হেত ɛকে˾র 
সংেশািধত িডিপিপ অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ৩০ এিɛল, ২০২০ তািরেখ 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত পিরক˾না কিমশেনর ̤ারক 
নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৫৯.২০১১.(অংশ-২)-১০১ তািরখ ১২-০৮-২০২০  অӂযায়ী 
১০ɪ িবষেয় ̡শীকরেণর জবাব কҸȟপেɻর িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ǰতিরর কাজ চলেছ।  

২২. র-ӟগার আমদািন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২২) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  “ঠা̲রগϲও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” এবং “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনাির ̝াপন” শীষ ȟক  ɛক˾͏য় 
বা̜বায়ন সােপেɻ বছের ɛিতɪেত ৪০,০০০ ǯম.টন িবেবচনায় ǯমাট ৮০,০০০ 
ǯম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক˾না রেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২৩. Ͱʁ িশে˾র Ӆন ȟবাসন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͰপন ও Ͱʁ 
হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম-ǯক 
একɪ সমীɻা করার জΓ িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হয়। 

ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͱপণ ও Ͱʁ হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম কҸȟক একɪ গেবষণা ɛ̜াব স˫ˑ করা হেয়েছ। 
গেবষণা ɛ̜াবɪ ɛাি˖ সােপেɻ ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

২৪. “Ͱʁ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর জিম 
লাভজনক িশ˾ 
ɛিত̎ান ̝াপেনর 
িনিমʯ Εবহার করেত 
হেব” 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৪) 
 

২২/০৫/২০১৮    িবএসএফআইিস'র অধীন ǯকান Ͱʁ িশ˾ ɛিত̎ান ǯনই। বতȟমােন ১৫ɪ িচিনকল 
এবং ১ɪ ইিʛিনয়ািরং কারখানাসহ ǯমাট ১৬ɪ িশ˾ ɛিত̎ান রেয়েছ। ত˰েΒ 
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এবং ǯরনউইক, যʗে͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এ 
ɛিত̎ান Ҽ'ǯটা লাভজনক এবং বাকী̶েলা  অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হেʑ।   
 এ অলাভজনক ɛিত̎ানসӒহেক লাভজনক করার লেɻɇ ডাইভারিসফাইড পΏ 

উৎপাদেনর িনিমʯ ঠা̲রগϲও িচিনকল এবং নথ ȟেবʊল িচিনকেল ২ɪ ɛক˾ 
বা̜বায়েনর পিরক˾না আেছ।  

 ০৬-০৬-২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত ২৩৫৯ তম ǯবাড ȟ সভায় ‘র’ ӟগার হেত িচিন 
উৎপাদেনর জΓ পরীɻাӒলকভােব ৫ɪ িচিনকেল িরফাইনাির ɛক˾ Ɋহেণর 
িসʺাˉ আেছ।  

 “রাজশাহী িচিনকেল ফল ɛিɈয়াজাতকরণ ও ǯবাতলজাতকরণ এবং পা˾ ˚া˂ 
̝াপন” শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 ǯকͰ অɇা˅ ǯকা˫ানীেত একɪ আҿিনক অӂজীব Ιাবেরটির  ̝াপেন ɛক˾ 
Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 ১১ɪ িচিনকেল রা̜া সংলʁ জিমেত বািণিজɇক ভবন িনম ȟােণ ɛক˾  Ɋহেণর 
িসʺাˉ আেছ। 

 িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
 িবএসএফআইিস 
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২৫. আেখর িবক˾ িহেসেব 
ӟগার িবেটর মাΒেম 
িচিন উৎপাদেনর 
উেΑাগ  িনেত হেব। 
ҍিষ মˈণালয় ӟগার 
িবট বীজ সরবরাহ 
করেব। ӟগার িবেটর 
মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ 
ǯনয়া ǯগেল 
িচিনকল̶িল সারা বছর 
পিরচালনা করা স˯ব 
হেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২৫) 

২২/৫/২০১৮ িɉ.  ‡ ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর জΓ 
ঠা̲রগϲও ӟগার িমেল একɪ পাইলট 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 

‡  “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” শীষ ȟক ɛকে˾ িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ˚া˂ সিˑেবিশত আেছ। তাই বিণ ȟত ɛক˾ বা̜বায়ন সােপেɻ  ӟগারিবট 
ǯথেক িচিন আহরেণর পিরক˾না রেয়েছ। মˈণালয় হেত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখর 
পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) মােসর মেΒ DPP সংেশাধন কের ECNEC 
সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
িবএসএফআইিস সংেশািধত িডিপিপ গত ২৫-০২-২০২০ তািরেখ মˈণালেয় ǯɛরণ 
কেরেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆণরায় িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর 
জΓ িনেদ ȟশনা ǯদয়া হয় এবং ǯসমেত Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন  কের 
২২/০৩/২০২০ তািরখ  মˈণালেয়  ǯɛরণ করা হেয়েছ, যা মˈণালেয় পরীɻাধীন 
আেছ।  
 
‡ িবট চাষ Ӎিʺর লেɻɇ পরীɻাӒলকভােব ӟগারিবট চাষ করা হেʑ। এ চােষ বীজ 
সংɊেহর জΓ বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা এর সােথ 
ǯযাগােযাগ আেছ।   

িবএসএফআইিস  

২৬. রাজশাহী ও চʞɊােম 
আরও ২ɪ চামড়া 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৬) 
 

০৭/১১/২০১৭ ǯবজার িমেররসরাই বʊবт ǯশখ ӑিজব 
িশ˾নগর হেত ১০০ একর জিমেত 
ǯলদার িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেয়েছ। িকͤ রাজশাহীেত ǯবজার 
অথ ȟৈনিতক অʙল না থাকায় িবিসক 
হেত  Ӆɬয়া উপেজলায় ǯবলӅ̲র 
ইউিনয়ন̝ ·ͱপনগর ও ধাদাসӏইয়া 
পাড়া ǯমৗজায় ১০০ একর জিম িচি̧ত 
করা হেয়েছ। একইসেʊ িসরাজগʛ 
ǯজলার যӑনা নদীর উপর িনিম ȟত 
Ɉসবার ৩ ও ৪  এর মΒবত̭ ̝ােন ৮ɪ 
ǯমৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর জিমেত 
িবিসক মাি˷েসɰরাল ই˅াি̘য়াল 
পাকȟ, িসরাজগʛ-২ নােম ɛক˾ ̝াপেনর 
উেΑাগ করা হেয়েছ। এ ɛকে˾র অধীেন 
ǯমাট ১০ɪ ǯজান ǯথেক রাজশাহী 
অʙেলর চামড়া িশ˾ কারখানা ̝াপেনর 
জΓ একɪ ΍ানারী ǯজােন সং̝ান রাখা 
হেব। 

 িবিসক ǯলদার ও ɛেকৗশল িশ˾পাকȟ, রাজশাহী ̝াপেনর জΓ Ӆɬয়া 
উপেজলাধীন ৩ নং বােন͵র ইউিনয়ন পিরষেদর অˉগ ȟত  িবহারীপাড়া ǯমৗজায়  
১১৪.৫২ একর জিমর তফিসলসহ ǯ̖চ Ζাপ ও জিমর ӒΙ ǯজলা ɛশাসক 
রাজশাহী হেত পাওয়া ǯগেছ। িবিসক ǯলদার ও িশ˾ পাকȟ রাজশাহী এর  িডিপিপ  
িবিসক ǯবাড ȟ সভায় অӂেমািদত হেয়েছ। ২৯-০৭-২০২০ তািরেখ উɳ িডিপিপ 
িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

 ǯবজার িমেররসরাই̝ বʊবт ǯশখ ӑিজব িশ˾নগের ৩২২.৭০ একর জিমেত 
িবিসক ǯলদার লাইট ইিʛিনয়ািরং িশ˾পাকȟ, িমরসরাই, চʞɊাম ̝াপেনর 
কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। িবিসক গত ০৮-০১-২০২০ তািরেখ উɳ ɛকে˾র 
িডিপিপ ɛণয়ন কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ কেরেছ । উɳ িডিপিপ এর  উপর 
গত ০৯-০২ ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ যাচাই 
কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ӆণ ȟাʊ িফিজিবিলɪ ̙ািড করার কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন।  

 
 

 
 

 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 

২৭. সাভার চামড়া 
িশ˾নগরীেত 
ɢিমকেদর আবাসেনর 
Εব̝া Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৭) 
 

০৬/১১/২০১৮ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ 
এলাকায় আরও ২০০ একর জিম 
অিধɊহণ করার মাΒেম “িবিসক ǯলদার 
ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ 
বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ যােত 
ɢিমকেদর আবাসেনর Εব̝া রাখা 
হেব। 

‡ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ করার 
মাΒেম “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া 
হেয়েছ যােত ɢিমকেদর আবাসেনর ৭.০৯ একর জিমর Εব̝া রাখা হেয়েছ। ১৯/০৬/২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয় ɛকে˾র জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক িডিপিপ Ӆনিব ȟΓােসর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 
 
‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তািরেখ ɛ̜ািবত “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”  ɛকে˾র 
উপর যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। যাচাই কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী িসইɪিপ, 
ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও সিলড ওেয়̙ Ζােনজেম˂ এর জΓ ɛেয়াজনীয় ɓইং, িডজাইন এবং 
িব̜ািরত ɛাɮলন ɛণয়েনর জΓ Ӌেয়টেক পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। িকͤ  Ӌেয়ট এ িবষেয় 
আলাদাভােব ҙিɳ হওয়ার জΓ ɛ̜াব কেরেছ যা এ ӑΈেতȟ স˯ব নয় িবধায় িবিসেকর 
পিরক˾না িবভাগ হেত compliance ̶েলা ɛিতপালন কের িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের ০৯-
০২-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। জনবǯলর ɛ̜াবসহ িডিপিপ  অথ ȟ 
মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। উে̂΋ এই ɛক˾ɪেত চামড়া িশ˾নগরীেত কম ȟরত 
ɢিমকেদর আবাসেনর জΓ ৬.৫৯ একর জিমর Εব̝া রাখা হেয়েছ। আবািসক 
ভবনসӒহ উেΑাɳােদর িনজ খরেচ করার ɛ̜াব করা হেয়েছ।  
 

িবিসক 
 

২৮. চামড়া িশ˾খােত 
কম ȟরত ɢিমক ও পʹ 
ǯকারবািনর কােজ 
িনেয়ািজত জনেগা̎ীর 
জΓ যথাযথ  
ɛিশɻেণর উেΑাগ 
Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৮) 

০৬/১১/২০১৮ এ িবষেয় সেচতনতাӒলক 
ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার 
বা̜বায়েনর জΓ মহাপিরচালক, 
ɛািণস˫দ অিধদ˖র-ǯক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। 

 িনরাপদ  ও মানস˰ত মাংস ɛাি˖ এবং ǰবʗািনক পʺিতেত িনҎতঁভােব চামড়া 
ছাড়ােনার িবষেয় ɛািণস˫দ অিধদ˖র ǯথেক কসাইেদর ɛিশɻণ ǯদয়া হয়। ǯজলা ও 
উপেজলা পয ȟােয় এ ɛিশɻণ অӂি̎ত হয়। 
 এ িবষেয় সেচতনতাӒলক ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার  আেয়াজেনর জΓ 
মহাপিরচালক, ɛািণস˫দ অিধদ˖র বরাবের অӂেরাধ জািনেয় গত ০২/০৪/২০১৯ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
  “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”ǯত এই ধরেনর ɛিশɻণ কায ȟɈম 
পিরচালনা করার জΓ একɪ ǯলদার ইনি̙ɪউট করার ɛ̜াব করা হেয়েছ। এজΓ 
িশ˾নগরীেত ২.৪১ একর জায়গার সং̝ান রাখা হেয়েছ। উেΑাɳােদর অথ ȟায়েন এ 
ɛিশɻণ ইনি̙ɪউট িনম ȟাণ করা হেব। 

িবিসক 
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বা̜বািয়ত িনেদ ȟশনাসӒহ: 

Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. ǯজলা িভিʯক ɛাҍিতক স˫দ এবং স˯াবনা িচি̧ত 
কের Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ কারখানা ̝াপেনর উেΑাগেক 
উৎসািহত করেত হেব। 

১৮/১০/২০১৬ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০২. ɛিতɪ িবিসক িশ˾ এলাকায় একɪ 
জলাধার/Ӆ̲র/ǯলক/ খােলর সং̝ান রাখেত হেব যােত 
Ӎি̌র পািন সংরɻণ ও Εবহার করা যায়। 

০১/১২/২০১৫ িɉ. 
 

 -  
বা̜বািয়ত 

 
০৩. “ǯদেশর জনগেণর Ɉয়ɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ কম ȟসং̝ান 

ӡি̎র জΓ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ অিধক সং΋ায় ̝াপন 
করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৪. ǯযসব জিম অӂব ȟর অথবা ফসল কম হয় ǯস সব জিম 
িশ˾ ও বািণিজɇক কােজ Εবহার করা ও ǯদেশর 
উʯরাʙেল িশ˾ায়েনর জΓ জিম িনিদ ȟ̌  কের িদেত 
হেব। 

১৮/০৯/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৫. ɢমঘন িশে˾র িবকােশ ɛেয়াজনীয় উেΑাগ Ɋহণ, অিধক 
সং΋ক কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾েক 
̶Ͱ͉ােরাপ, িশ˾নীিতেত সহায়ক ӟেযাগ রাখা এবং 
িশিɻত জািতর কম ȟসং̝ােন িশে˾র িবকােশ িশ˾ 
মˈণালয়েক দািয়͉পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৬. িশে˾র মািলকানা সরকাির, ǯবসরকাির, ǯযৗথ এ িতন 
ɛকার হেত হেব, ǯবসরকাির মািলকানাধীন িশ˾েক 
সহায়তার পাশাপািশ তােদর পিরেবশ বাːব উৎপাদন, 
ɢিমকেদর জীবনমান উˑয়ন এবং সামািজক দায়বʺতার 
িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেব। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৭. মােকȟট এেɼস এ˅ ǯɑড ǯফিসেলেটশন সােপাট ȟ ফর 
সাউথ এিশয়ান এলিডিস ͋ ǯ̘ংেদিনং ই˓ɪɪউশনাল 
এ˅ Γাশনাল কɇাপািসɪজ িরেলেটড ҧ ̙ɇা˅াড ȟস, 
ǯমেɑালিজ, ǯটি̙ং এ˅ ǯকায়ািলɪ ǯফজ-২। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৮. মড ȟানাইেজশন অব িবএসɪআই ͋ ǯɛািকউরেম˂ অব 
সফμ ɪেকেটড ই̲ইপেম˂ এ˅ ইনɜা̘াকচার 
ǯডেভলপেম˂ অব Ιাবেরটিরজ ফর এɇািɈিডেটশন। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
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Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০৯. নবӡ̌ এিɈিডেটশন ǯবােড ȟর িনেয়াগ িবিধ Қড়াˉকরণ ও 
জনবল িনেয়াগ। 

  -  
বা̜বািয়ত 

১০. এটলাস বাংলােদশ িল. এর মাΒেম পিরেবশ বাːব 
Εাটাির চািলত গািড় উৎপাদন। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১১. িবএসɪআই’র পরীɻার মান এবং পেΏর 
সাɪ ȟিফেকটেক  আˉজȟািতক ভােব ɊহণেযাΌ করা। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

১২. িবটাক কҸȟক উৎপািদত পΏ সরকােরর িবিভˑ 
ɛিত̎ান/িশে˾ Εবহার। 

  - বা̜বািয়ত 

১৩. হােত কলেম কািরগির ɛিশɻেণ মিহলােদর ̶Ͱ͉ িদেয় 
িবটােকর কায ȟɈম স˩সারণ ӆব ȟক আʲ-কম ȟসং̝ান 
ӡি̌। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১৪. িবটাক ব̶ড়া ɛকে˾র কায ȟɈম বা̜বায়ন।   - বা̜বািয়ত 

১৫. মʊা এলাকায় জনসাধারেণর আথ ȟ-সামািজক অব̝ার 
উˑয়ন ɛক˾ এবং িবিসক ǯবনারশী প̂ী উˑয়ন, রংӅর 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৬. রা̋ায়͉ ২ɪ কারখানা পিরʑˑকরণ ও িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
শীষ ȟক ɛক˾ চাӗ করার Εব̝া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৭. “শাহজালাল ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” এবং “নথ ȟ-
ওেয়̙ ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” শীষ ȟক ɛক˾͏য় 
Ɋহণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৮. িচিনকলসӒেহ উৎপাদন ɻমতা অΕাহত রাখার লেɻɇ 
০৭ (সাত) ɪ িচিনকেলর Ӆরাতন ǯসিˁিফউগাল ǯমিশন 
ɛিত̝াপন করা। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৯. িবএমআর অব ফিরদӅর ӟগার িমলস িল. (সংেশািধত) 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - বা̜বািয়ত 

২০. ǯকͰজ ӟগার িমেল (িডি̙লািরেত) ǯɛসমাড হেত 
অগ ȟািনক ǰজবসার উৎপাদন ˚া˂ ̝াপন ɛক˾ বা̜বায়ন 
করা। 

  - বা̜বািয়ত 

২১. িবিভˑ িচিনকেলর জΓ পাওয়ার টারবাইন, িডেজল 
ǯজনােরটর ও বয়লার ɛিত̝াপন ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২২. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ িবএসɪআই’র আʙিলক 
অিফস ̝াপন, আҿিনকীকরণ ও উˑয়ণ ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 
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কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

২৩. Barrier Removal to the Cost-
Effective Development and 
Implementation of Energy 
Standards & Labeling (BRESL). 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

২৪. কারখানার ɢিমকেদর চাকিরর বয়স Ӎিʺকরণ।   - বা̜বািয়ত 

২৫. নҶন িশ˾ কারখানা ̝াপন পদেɻপ Ɋহণ।   - বা̜বািয়ত 
২৬. িডএিপ সার Εবহাের ҍষকেদর সেচতনতা Ӎিʺ করা 

এবং এ স˫েকȟ ҍিষ স˩সারণ িবভাগ ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহণ। 

  - বা̜বািয়ত 

২৭. ӈড ɛেসিসং ইউিনট ̝াপন।   - বা̜বািয়ত 

২৮. আখ চাষীেদর ·াথ ȟ সংরɻণ।   - বা̜বািয়ত 

২৯. িচিনকেলর অΕবΉত জিম লীজ ɛদান।   - বা̜বািয়ত 
৩০. রংӅের শতরিʛ িশে˾র িবকােশর জΓ িনশেবতগেʛ 

শতরিʛ প̂ী ̝াপন। 
  - বা̜বািয়ত 

৩১. জাতীয় িশ˾নীিত ২০১০।   - বা̜বািয়ত 
৩২. Modernization & Strengthening 

of BSTI (িবএসɪআই এর আҿিনকায়ন)। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

 


