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ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ওেয়ব সাইেট ɛদিশ ȟত মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ɛদʯ িশ˾ মˈণালয় স˫িকȟত ɛিতͶিত এবং িনেদ ȟশনা বা̜বায়ন সংɈাˉ ɛিতেবদন 
                                                                                                                                                                                                                                                            ǯফ͜য়াির ২০২১  

 
িশ˾ মˈণালয় সংি̈̌ মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিতর সং΋া ১০ɪ এবং িনেদ ȟশনার সং΋া ৬০ɪ। উɳ ১০ɪ ɛিতͶিতর মেΒ বতȟমােন ১০ɪ ɛিতͶিতই বা̜বায়নাধীন। ৬০ɪ িনেদ ȟশনার মেΒ ইিতমেΒ ৩২ɪ 

বা̜বািয়ত হেয়েছ এবং ২৮ɪ িনেদ ȟশনা বতম ȟােন বা̜বায়নাধীন আেছ। 
 
বা̜বায়নাধীন ১০ɪ ɛিতͶিতর বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ :   
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(ɛিতͶিত নং-১) 
 
 

৩০/৬/২০১২ িɉ. 
 

  ɛিতͶিত বা̜বায়েনর জΓ িবিসক িশ˾ পাকȟ 
টাʊাইল িশেরানােম িমজȟাӅর   উপেজলার 
ǯগাড়াই  ǯমািমননগর ǯমৗজায় ৫০ একর জিম 
িনেয় ɛাথিমকভােব ১৬৪.০০ ǯকাɪ টাকা Εেয় 
বা̜বায়েনর জΓ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং 
"িবিসক িশ˾ পাকȟ, টাংগাইল (১ম সংেশািধত)" 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ গত ১৮ ҟন ২০১৯ তািরেখ 
একেনক কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 

 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত  ҟন ২০২১ পয ȟ̄  

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ২৯৫৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১২০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল  ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২২৯৫৯.৯৮ লɻ 

টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৭৮%  এবং বা̜ব ৮০%। 
 
অɊগিত 
 গত ১৯-০২-২০২০ িɉঃ তািরেখ ǯজলা ɛশাসন টাʊাইল কҸȟক ৪৯.৩৫ 

একর  জিমর পেজশন হ̜াˉর করা হয়।  
 ɛকে˾র মাɪ ভরােটর কাজ ৫০% স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন কাজ 

চলেছ।  
 ০৮-১০-২০২০ তািরেখ সংি̈̌ ɬকাদারেক সাইট Ӌেঝ ǯদওয়া হেয়েছ। 

ইেতামেΒ গাছকাটা  ǯশষ হেয়েছ। ɛক˾ এলাকায় িবΑমান ঘর বািড় ও 
অΓাΓ ̝াপনা সӒহ অপসারেণর কাজ ইেতামেΒ স˫ˑ হেয়েছ।  
 

 ɛকে˾ আওতায় স˫ািদত উˑয়ন/িনম ȟান কাজ যথা: িরেটিনং-ওয়াল, 
অিফস ভবন, পা˫ ɓাইভার ǯকায়ȟাটার, ǯমইন ǯগইট, রা̜া িন ȟমান, িডপ 
ɪউবওেয়ল, পািন সরবরাহ পাইপ লাইন, িবҼɇত লাইন, Όাস লাইন , 
ডামিপংইয়াড ȟ এবং আরিসিস ǯɓন িনম ȟান কােজর ǯট˅ার ২৮-০২-২০২১ 
তািরেখর মেΒ আহবােনর জΓ িপআইিস সভার িসʺাˉ এবং িশ˾ 
মˈণালেয়র অӂি̎ত িবেশষ পয ȟােলাচনা সভার িসʺােˉর আেলােক 
Ӡɖ:৩৬.০২.০০০০.০৩৭.১৪.০১১.২০, তািরখ ০৩-০২-২০২১ ǯমাতােবক 
ɛক˾ পিরচালকেক তািগদ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 ɛকে˾র ɈমӅিʛত Εয় ২২৯.৫২ ǯকাɪ টাকা এবং আিথ ȟক অɊগিতর 
হার ৭৮% এবং বা̜ব অɊগিত ৮০%। 

 
িবিসক 

 
 

০২. দিɻণাʙল িবেশষ কের 
বর̶নােত ӟিবধাজনক 
̝ান িচি̧ত কের জাহাজ 

২২/০২/২০১১ িɉ.  
 

‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী বর̶না 
ǯজলার তালতলী উপেজলার ǯছাট িনশানবািড়য়া  
ǯমৗজায় আҿিনক ও ǯটকসই পিরেবশবাːব জাহাজ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৯৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১৮৫.০০ লɻ টাকা। 

 
 

িবএসইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িনম ȟাণ ও Ӆন◌ঃ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব। পায়রা 
বˍেরর িনকট ɓাইডক 
িনম ȟাণ করার িবষেয় 
উেΑাগ Ɋহণ করেত হেব 
 

(ɛিতͶিত নং-২) 

Ӆনঃ ɛিɈয়াকরণ িশ˾ ̝াপেনর জΓ ১০৫.৫০ একর 
জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। জিম অিধɊহেণর িনিমʯ 
ǯজলা ɛশাসক, বর̶না বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। এɪ বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র 
িনয়ˈনাধীন বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল 
কেপ ȟােরশন (িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক 
আেদশ ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাইেয়র জΓ 
“Feasibility Study of 
Environment Friendly Ship Re-
cycling Industry at Taltali 
Upazila in Barguna District” 
শীষ ȟক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
ǯময়াদ: অেɰাবর ২০১৮ হেত িডেসͯর ২০২০ পয ȟ̄   

 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ ɈমӅিʛত Εয় ২৯০.৪৫ লɻ টাকা। 
অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫৮.৩০% এবং বা̜ব ৯৯%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
বর̶না ǯজলার তালতলী উপেজলায় পিরেবশ বাːব জাহাজ Ӆন:ɛিɈয়াজাতকরণ 
িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ িবএসইিস কҸȟক িনেয়াগҍত পরামশ ȟক ɛিত̎ান Zentech 
Engineering, Korea কҸȟক ɛণয়নҍত সমীɻা ɛিতেবদেনর িভিʯেত 
বর̶নায় শীপ ির-সাইিɶং িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ একɪ িডিপিপ ɛͼত করা হয়। িশ˾ 
মˈণালেয় ২৫/০২/২০২০ তািরখ অӂি̎ত ɛক˾ বাছাই কিমɪর সভার ӟপািরশ 
অӂযায়ী িডিপিপ সংেশাধনӆব ȟক ২৪/৩/২০২০ তািরখ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হয়। 
ɛকে˾র জনবল অӂেমাদেনর জΓ িশ˾ মˈণালয় কҸȟক ১৫/৫/২০২০ তািরখ অথ ȟ 
মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয় এবং ১১/১১/২০২০ তািরেখ ɛকে˾র জনবল 
অӂেমাদেনর িবষেয় সভা অӂি̎ত হয়। গত ২৩/৯/২০২০ তািরখ ɛকে˾র ি̙য়ািরং 
কিমɪর ৫ম সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক ҙিɳ অӂযায়ী সােভ ȟ পিরচালনাӆব ȟক 
Resettlement plan ও Configuration of the approach 
channel & design এবং Master plan ǰতরীӆব ȟক ӆণ ȟাʊ সমীɻা 
ɛিতেবদন যথাযথভােব স˫াদন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟশনা ǯদওয়া হয়। এর 
ǯɛিɻেত গত ১৯/১১/২০২০ তািরখ হেত সােভ ȟর কাজ ʹͰ কের ১-১২-২০২০ তািরখ 
সমা˖ করা হেয়েছ িকͤ পরামশ ȟক ɛিত̎ান কҸȟক ɛিতেবদন দািখল করা হয়িন। 
Εয় Ӎিʺ Εিতেরেক ɛকে˾র ǯময়াদ ৬ (ছয়) মাস অΐȟাৎ ҟন/২০২১ পয ȟ̄  Ӎিʺর 
জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত গত ২৩-১২-২০২০ তািরখ পিরক˾না কিমশেন পɖ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 

 

০৩. কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ 
রাʊাবািল উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে˂ 
জাহাজ ভাʊা িশ˾ ̝াপন 
এবং িশপইয়াড ȟ িনম ȟাণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৩) 
 

২৫/০২/২০১২ িɉ. ‡ মাননীয় ɛধানমˈী ২৫.০২.২০১২ তািরখ পҧয়াখালী 
ǯজলার কলাপাড়া উপেজলার এমিব কেলজ মােঠ অӂি̎ত 
এক জনসভায় ‘কমȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ পҧয়াখালী ǯজলায় 
জাহাজ িনম ȟাণ িশ˾ ̝াপেনর ɛিতͶিত ɛদান কেরন। 
মাননীয় ɛধানমˈীর এ ɛিতͶিত বা̜বায়েনর লেɻɇ এ 
িশ˾ ̝াপেনর িনিমʯ অথ ȟৈনিতক ও ǯভৗেগািলক কারেণ 
এবং ǯনৗবািহনীর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত পায়রা বˍর 
এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। এɪ বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল 
কেপ ȟােরশন (িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ জিম অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী 
বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় 
পায়রা বˍেরর অনাপিʯ পাওয়ার জΓ পায়রা বˍর ও ǯনৗ 
পিরবহন মˈণালেয় পɖ ɛদান করা হয় এবং পায়রা বˍর 
কҸȟপেɻর অনাপিʯপɖ ৩১.০১.১৯ তািরেখ পাওয়া ǯগেছ। 
‡ ɛ̜ািবত জিমর CS, RS, BS পচ ȟা ও জিমর তΐ 
ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী-এর কায ȟালয় হেত সংɊহ করা 

বতȟমান অব̝া : 
পҧয়াখালী ǯজলার কলাপাড়া উপেজলায় পায়রা বˍর এলাকায় জাহাজ িনম ȟাণ ও 
ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ Gentium- Damen কনেসাɪ ȟয়াম এবং 
িবএসইিস’র মেΒ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়েনর িনিমʯ সমেঝাতা ̤ারক 
গত ১৪/০১/২০২০ তািরেখ ·াɻিরত হয়। Gentium- Damen কনেসাɪ ȟয়াম 
কҸȟক ǯকািভড-১৯ এর ɛাҼভȟােবর কারেণ কাজɪ িনধ ȟািরত সমেয় স˫াদন করা 
স˯ব হয়িন িবধায় ·াɻিরত MoU এর ǯময়াদ আগামী ১৪/০১/২০২১ পয ȟ̄  বিধ ȟত 
করা হয়। MOU অӂযায়ী ͍ততম সমেয়র মেΒ Feasibility Study স˫ˑ 
করার লেɻɇ Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়ােমর ɛিতিনিধর সােথ সব ȟেশষ গত 
৪/১১/২০২০ তািরখ মাইেɈাসফট ɪম কেলর মাΒেম িমɪং করা হয়। িশ˾ 
মˈণালয় হেত ১৮/১১/২০২০ তািরখ পেɖর মাΒেম িবএসইিসসহ সংি̈̌ 
মˈণালয়/সং̝া-ǯক Center for Research and Rural Development 
(CRRD) নামক ̝ানীয় ɛিত̎ান-ǯক তΐ/ডাটা সংɊহ ও ɛক˾ এলাকা পিরদশ ȟন 
এর সময় সহায়তা ɛদােনর জΓ অӂেরাধ করা হেয়েছ। এর ǯɛিɻেত গত ১-১২-
২০২০ তািরখ হেত ৪-১২-২০২০ তািরখ পয ȟ̄  ɛক˾ এলাকা পিরদশ ȟন কের তΐ 
সংɊহ কেরেছন। জানা ǯগেছ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ǰতরীর জΓ CRRD 

 
িবএসইিস 
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হেয়েছ। 
‡ ǯনৗ পিরবহন মˈণালয় কҸȟক গɬত কিমɪ ɛ̜ািবত 
̝ানɪ পিরদশ ȟনӆব ȟক জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ 
̝াপেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র চািহত ১০৫.০৫ একেরর 
পিরবেতȟ ১০০.০০ একর জিমর অনাপিʯ ɛদােনর জΓ 
ӟপািরশ করা হেয়েছ। 

কҸȟক Gentium- Damen কনেসাɪ ȟয়াম-ǯক ɛেয়াজনীয় তΐ ɛদান করা 
হেয়েছ।  

০৪. চʝগাম ǯজলার সˋীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী সˋীপ উপেজলার ӑছাӅর 
ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম িনেয় ২৩৪৩.০০ লɻ 
টাকা Εেয় ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়ন করা হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০২০ হেত িডেসͯর ২০২২ 

‡ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম গত ২০-০১-২০২০ তািরেখ িডিপিপ পিরক˾না কিমশেন 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। গত ২৩-০৩-২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশন কҸȟক ǯɛিরত 
পেɖ সːীপ উপেজলায় িবিসক িশ˾ নগরী লাল ǯɢণীӏɳ ɛক˾ হওয়ায় পিরেবশ 
অিধদ˖েরর অব̝াগত ছাড়পɖ সিˑেবেশর কথা উে̂খ করা হয়। এছাড়া ɛক˾ɪেক 
িজওিব অӂদােনর কথা উে̂খ থাকায় অথ ȟ মˈণালয় ǯথেক অӂেমাদেনর কথা উে̂খ 
করা হয়। এ সকল িবষয় িবেবচনায় এেন অথ ȟ িবভােগর স˰িত Ɋহণ কের Ӆনরায় 
ɛক˾ ɛ̜াব পিরক˾না কিমশেন ǯɛরেণর কথা উে̂খ করা হয়। ɛকে˾র  
Environmental Impact Assessment (EIA) স˫াদেনর 
অӂেমাদন পাওয়া ǯগেছ। EIA স˫ˑ কের িডিপিপ Ӆনগ ȟঠনӆব ȟক ১০-১২-২০২০ 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৫. রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরীর স˩সারণ, 
উˑয়ন ও আҿিনকায়ন 
করা 
 

(ɛিতͶিত নং-৫) 
 
 
 

২৪/১১/২০১১ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী রাজশাহী ǯজলার পবা 
উপেজলার কҙয়ােডাল - লিলতাহার ǯমৗজায় ৫০ 
একর জিম িনেয় “রাজশাহী িবিসক িশ˾নগরী-২” 
িশেরানােম ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।   

 
   ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৭২৭০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১৮০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৯০৩.২৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫৭% এবং বা̜ব ৬০%। 
অɊগিত 
 ৫০ একর জিম অিধɊহণ স˫ˑ হেয়েছ।  
 মাɪ ভরাট কাজ ৮৫% স˫ˑ হেয়েছ। ɛকে˾র কনসা˷ɇা˂ িনেয়াগ কায ȟɈম 

স˫ˑ হেয়েছ।   
 বাউ˅াির ওয়াল িনম ȟাণ কােজর Soil Test হেয় ǯগেছ এবং িɛকা̙ পাইল  এর 

কাজ ৯০% স˫ˑ হেয়েছ। উে̂΋ ǯɊড বীেমর উপর বাউ˅ািরং ওয়ােলর গϲҹিনর 
কাজ ৪০% স˫ˑ হেয়েছ।  

 ০৪-০২-২০২১ তািরখ ও ০৮-০২-২০২১ তািরখ যথাɈেম আরিসিস ǯɓন ও বɼ 
কালভȟাট িনম ȟাণ কােজর জΓ ɬকাদােরর সােথ ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। 

 এছাড়া অবিশ̌ সকল িনম ȟাণ কাজ যথাঃ অিফস ভবন, পা˫ ɓাইভার ǯকায়াট ȟার, 
ǯগইট, রা̜া, িডপ ɪউবওেয়ল, পািনর পাইপ লাইন, ǯসালার Δােনল ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৯-০২-২০২১ তািরেখ  ই-িজিপেত আহবান করা 
হেয়েছ। িডপ ɪউবওেয়ল, পািনর পাইপ লাইন, ǯসালার Δােনল ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ 
এর িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৩-০৩-২০২১ তািরখ উ˒ুɳ করা হেব। অিফস ভবন, 
পা˫ ɓাইভার ǯকায়াট ȟার, পািনর পাইপ লাইন িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৪-০৩-
২০২১ তািরেখ উ˒ুɳ করা হেব। রা̜া িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৭-০৩-২০২১ 
তািরখ উ˒ুɳ করা হেব।  

িবিসক 
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 ʹͰ ǯথেক ɛকে˾র Εয় হেয়েছ ৯৮.৯৫ ǯকাɪ টাকা। ɈমӅিʛত অɊগিতর হার 
৫৬% এবং বা̜ব অɊগিত ৬০%। 

০৬. িসরাজগʛেক 
ইেকােনািমক ǯজান 
িহেসেব গǯড় ǯতালা এবং 
িসরাজগেʛ িশ˾পাকȟ 
̝াপন করা  
(ɛিতͶিত নং-৬) 
 

০৯/০৪/২০১১ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী িবিসক িশ˾ পাকȟ, িসরাজগʛ 
িশেরানােম কািলয়া হিরӅর ও    বনবািড়য়া 
ইউিনয়েনর ǯমারɊাম, টালɪয়া, ӆব ȟ ǯমাহনӅর, 
ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া ৫ɪ ǯমৗজায় ৪০০ একর 
জিমǯত ɛক˾ বা̜বায়ন কাজ চলমান। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭১৯৪৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৬৬০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৬২৮২.৮৬ লɻ 

টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩৭% এবং ǯভৗত অɊগিতর হার ৫০%। 
অɊগিত 
 ɛকে˾র মাɪ ভরাট কাজ ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ। বতȟমােন ǯলেভিলং এর কাজ 

চলেছ।  
 ɛকে˾র বাউ˅াির ওয়াল ৩০% স˫ˑ হেয়েছ। 
 ǯলক িরজাভ ȟার িনম ȟাণ কাজ ২০% স˫ˑ হেয়েছ। ɛকে˾র রা̜া িনম ȟাণ কােজর 

জΓ ১০-১১-২০২০ িɉঃ তািরেখ ɬকাদারী ɛিত̎ােনর সােথ ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। 
মাɪ ভরাট কাজ় স˫ˑ হওয়ার পর রা̜া িনম ȟাণ কাজ় ʹͰ করা হেব। 

 ɛকে˾র অিফস ভবন িনম ȟাণ কাজ ʹͰ হেয়েছ। ইেতামেΒ ৫% কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ।  

 সেয়ল ǯট̙ কােজর জΓ ǯট˅ার আহবান করার পর ǯযাΌ দরদাতা না পাওয়ায় 
Ӆনরায় ১৩-০১-২০২১ িɉঃ তািরেখ ǯট˅ার আহবান করা হয় ও ২৮-০১-২০২১ িɉঃ 
তািরেখ ǯট˅ার উ˒ুɳ করা হয়। ӒΙায়ন কাজ স˫ˑ কের ০৩-০২-২০২১ িɉঃ 
তািরেখ NoA জাির করা হেয়েছ।  

 ǯɓন িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ২৯-১১-২০২০ িɉঃ তািরেখ উ˒ুɳ করা হেয়েছ। ǯট˅ার 
ӒΙায়ন ǯশেষ ০৯-০২-২০২১ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় অӂেমাদেনর জΓ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ।  

 গভীর নল̳প ও পািনর পাইপ লাইন িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০১-০২-২০২১ িɉঃ 
তািরেখ আহবান করা হয়। গভীর নল̳প এর ǯট˅ার ২৪-০২-২০২১ িɉঃ তািরেখ 
এবং পািনর পাইপ লাইন িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৩-০৩-২০২১ িɉঃ  তািরেখ 
উ˒ুɳ করা হেব।   

 পা˫ ɓাইভার ǯকায়াট ȟার (পা˫ হাঊজসহ) ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর 
ǯট˅ার ০৩-০২-২০২১ িɉঃ তািরেখ আহবান করা হয়। পা˫ ɓাইভার ǯকায়াট ȟার 
(পা˫ হাঊজসহ) িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ২২-০২-২০২১ িɉঃ তািরেখ এবং ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ২৮-০২-২০২১ িɉঃ তািরেখ উ˒ুɳ করা হেব।   

 অবিশ̌ িনম ȟান কাজ যথাঃ ǯমইন ǯগইট এবং বাউ˅াির ওয়াল  (ǯ̥াপ এ˅ Εাংক 
ɛেটকশন) িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ǯফ͜য়াির ২০২১ এর মেΒ ইিজিপেত আহবান 
করা হেব। 

 ɈমӅিʛত Εয় ২৫৪.৩৩ ǯকাɪ টাকা। আিথ ȟক অɊগিতর হার ৩৫.৩৬% এবং 
ǯভৗত অɊগিতর হার ৫০%। 

িবিসক 
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০৭. Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলসহ 
বː পাটকল̶েলা Ӆনরায় 
চাӗকরণ এবং 
িবিসআইিস’র অধীেন 
দাদা Ζাচ ফɇাɰির 
Ӆনরায় চাӗকরণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৭) 
 
 
 

০৫/৩/২০১১ িɉ.  (১)Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 
বː ǯঘািষত Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অΕবΉত ৫০ একর জিম নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার 
ǯজনােরশন ǯকাঃ িল. (নওপােজেকা)-এর িনকট 
িবিɈর িসʺাˉ হয়। এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ তািরেখ 
Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর অӂ̳েল ২০০ (Ҽই 
শত) ǯকাɪ টাকার ǯচক হ̜াˉর পরবত̭েত সমেঝাতা 
̤ারক ·াɻিরত হয়। নওপােজেকা জিম ও ̝াপনার 
সӑদয় ৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকার মেΒ অবিশ̌ অথ ȟ  
২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ করেব। 
সӑদয় অথ ȟ পিরেশােধর পের ৫০ একর জিম 
নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল 
ǯরিজে̋শন স˫াদন কর◌া হেব। 
      উে̂΋, নওপােজেকা এর িনকট িবɈেয়র পর 
অবিশ̌ থাকেব (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর 
জিম এবং Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ িল. এর জিম 
একীӏত কের জিমর পিরমাণ হয় (৩৭.৬১+ 
৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। উɳ জিমর মেΒ ৫.২৬ 
একর জিমেত ১৫,০০০ ǯমঃ টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ 
একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড বাফার ǯগাডাউন িনম ȟাণ 
অবিশ̌ ৪২.৩১ একর জিমেত একɪ নҶন ǯপপার 
িমল ̝াপেনর পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
        

 ǯকএনএমএল এবং নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার ǯজনােরশন ǯকাং িল. (নওপােজেকা) এর 
মেΒ ·াɻিরত সমেঝাতা ̤ারক ǯমাতােবক ǯমাট ৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকা 
ǯকএনএমএল-ǯক নওপােজেকা কҸȟক পিরেশাধ করেব। ইিতমেΒ নওপােজেকা 
২৫৪.৪২ ǯকাɪ (Ҽইশত ҙয়াˑ ǯকাɪ িবয়াি̂শ লɻ) টাকা পিরেশাধ কেরেছ। 
অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ (িতনশত বিɖশ ǯকাɪ দশ লɻ) টাকা ২০১৯-২০২০ অথ ȟ 
বছেরর মেΒ পিরেশাধ সােপেɻ ǯকএনএমএল কҸȟক উɳ ৫০ (পʙাশ) একর জিম 
নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল Қড়াˉভােব ǯরিজে̋শন স˫াদন করার 
িবষয়ɪ ·াɻিরত সমেঝাতা ̤ারেক উে̂খ রেয়েছ। উɳ সমেঝাতা ̤ারক 
ǯমাতােবক অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ (িতনশত বিɖশ ǯকাɪ দশ লɻ) টাকা 
অΑাবিধ পিরেশাধ না করায় সব ȟেশষ গত ০৮/১০/২০২০ তািরেখ অথ ȟ পিরেশাǯধর 
জΓ িবҼɇৎ িবভাগ-ǯক অӂেরাধ কের িশ˾ মˈণালয় ǯথেক সিচব, িবҼɇৎ িবভাগ, 
িবҼɇৎ, ́ালািন ও খিনজ স˫দ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

              

 ǯকএনএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় ǯকএনএম-ǯক একɪ 
লাভজনক কারখানায় পিরণত করার লেɻɇ ǯযৗথ উেΑােগ/িপিপিপ এর আওতায় 
অথ ȟায়ণ তথা পিরচালেনর ɛেচ̌া চালােনাহেʑ।স˩িত ǯনদারΙা˅ িভিʯক একɪ 
ɛিত̎ান M/S VSS Consultancy & Management BV 
বাংলােদেশ সরকাির িনয়ˈণাধীন ǯপপার িমলসӒেহ (ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর 
জΓ ɛেযাজɇ) সরকাির Ӈ̎েপাষকতার িন̃য়তা সােপেɻ িপিপিপ এর আওতায় 
িবিনেয়ােগর ɛ̜াবনা দািখল কের। উɳ ɛ̜াব িবিসআইিস কҸȟক পয ȟােলাচনা কের 
সািব ȟক িবষয় িশ˾ মˈণালয়েক অবিহত করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় িশ˾ 
মˈণালেয়র িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক উɳ ɛিত̎ান বরাবর যথাɈেম গত 
২৬/০৮/২০২০ তািরেখ এবং ১৫/১০/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 

 পাশাপািশ ǯকএনএমএল ɛাʊেণ একɪ সালিফউিরক এিসড, ফসফিরক এিসড, 
এলাম ˚া˂ বা ǯপপার িমল ̝াপন বা অΓ ǯকান কারখানা ̝াপেনর লেɻɇ 
ǯপশাদার উপӔɳ পরামশ ȟক ɛিত̎ােনর মাΒেম কািরগির ও আিথ ȟক স˯াΕতা 
যাচাই এর িনিমʯ ɛেয়াজনীয় EOI (Expression of 
Interest) ǯনাɪশ ও এতদসংɈাˉ দিললািদ ɛͼেতর জΓ ২২/০৯/২০২০ 
তািরেখ একɪ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। কিমɪ কҸȟক ɛণীত ɛিতেবদন গত 
২৪/১১/২০২০ তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। বতȟমােন EOI ǯনাɪশ ও 
এতদসংɈাˉ দিললািদ অӂেমাদেনর ɛিɈয়ায় রেয়েছ। 

         
  

িবিসআইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী : ǯমসাস ȟ ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর ǯবসরকাির ǯশয়ার 
ǯহা˹ারগণ কҸȟক ɛ̜ািবত ǯবসরকাির মািলকানাধীন 
৭০ শতাংশ ǯশয়ার একɪ অিডট ফােম ȟর মাΒেম 
বতȟমান বাজার ӒΙ যাচাই কের ধায ȟҍত ӒΙ 
পিরেশাধ কের সরকােরর অӂ̳েল ǯনয়া অথবা 
অӂͱপ ӒেΙর িভিʯেত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ 
শতাংশ ǯশয়ার ৭০ শতাংশ ǯশয়ারধারী ǯবসরকাির 
ǯশয়ারেহা˹ারগেণর অӂ̳েল হ̜াˉেরর মাΒেম 
সরকাির িবিনেয়াগ ɛতɇাহার করার  িবষেয় িশ˾ 
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ১৯/০৩/২০১৮  তািরখ 
িশ˾ মˈণালেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ সভার িসʺাˉমেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় ɛধানমˈী বরাবর সার-সংেɻপ ǯɛরণ করা 
হেল বিণ ȟত িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা 
Ɋহেণর  পিরবেতȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল এর 
সমΝা িনরসেনর লেɻɇ মˈণালেয়র মতামত সͯিলত 
পɖ ǯɛরেণর জΓ িনেদ ȟশনা পাওয়া ǯগেছ। 
‡ িনেদ ȟশনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয় িশ˾ মˈণালয় হেত একɪ পɖ 
ǯɛরণ করা হেল ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ১৩ ǯসে˔ͯর 
২০১৮ তািরেখর পেɖ িনে˨াɳ কায ȟɈম Ɋহেণর জΓ 
এ মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-ǯদনা ও 
ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট ফাম ȟ িদেয় 
অিডট করােত হেব; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং Εাংেকর ঋণসহ অΓাΓ 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ িবষয̶়েলা আেরা পরীɻা-িনরীɻা কের 
Ӆনরায় িশ˾ মˈণালয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেব।  
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র উɳ পেɖর ǯɛিɻেত সিচব 
মেহাদেয়র িনেদ ȟশনায়  ‘ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং 
িল.’  এর মািলকানাধীন Ҏলনা ইউিনট ‘দাদা Ζাচ 
ওয়াকȟস ’্ এবং ঢাকা ইউিনট ‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰির’ এর 
দায়-ǯদনা িনͱপেনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ এবং 
বাজার ӒΙ িনধ ȟারেনর জΓ ǯজলা ɛশাসক ঢাকা, 
Ҏলনা ও িবিসআইিস বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী :    
 ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. (দাদা Ζাচ ফɇাɰরী) স˫দ, দায়-ǯদনা সংɈাˉ 

অিডট িরেপােট ȟর উপর িবিসআইিস’র মতামত ও ɛিত̎ান সংি̈̌ মামলা সӒেহর 
সামিɊক িবষয়ািদ পয ȟােলাচনাӆব ȟক িসʺাˉ Ɋহেণর িনিমʯ গত ০৫-১১-২০২০ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় অӂি̎ত নভার িসʺাˉ িন˨ͱপঃ 

 
‘‘ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ১৩-০৯-২০১৮ তািরেখর িনেদ ȟশনাӒলক পেɖর 
পিরেɛিɻেত সংҒহীত অিডট িরেপােট ȟর বণ ȟনামেত ǯকা˫ানীর দায়-ǯদনা ও ঋেণর 
তΐািদ উে̂খ কের ɛধানমˈীর কায ȟালেয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেত হেব”। যা িশ˾ 
মˈণালয় বা̜বায়ন করেব।  
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০৮. ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা 
১৭,০০০ একর জিমেত 
িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৮) 
 

২৯/১২/২০১০  িɉ.  উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর 
লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব 
িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র 
িনেদ ȟশনা জΓ  চাওয়া হেয়েছ এবং উɳ 
কায ȟালয় হেত ǯয িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেব ǯস 
অӂযায়ী পরবত̭ পদেɻপ Ɋহণ করা হেব ।   

‡ বাংলােদশ অথ ȟৈনিতক অʙল কҸȟপɻ (েবজা) এর কােজর অɊগিত িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র সােবক ӑ΋ সিচব জনাব ǯমা: আӋল কালাম আজাদ এর 
সভাপিতে͉ গত ১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয় ǯয,  “ӑΈরী 
ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা ১৭,০০০ একর জিম এবং পরবত̭েত আরও জিম ǯজেগ ওঠেল 
তা ǯবজা ছাড়া অΓ কাউেক বরাʸ ǯদওয়া যােব না"।  
‡ উপӔ ȟɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর 
লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত ৩০-০৫-
২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম উɳ জিমর বতȟমান অব̝া স˫েকȟ িশ˾ মˈণালেয়র 
ɛিতিনিধ, ǯবজা’র ɛিতিনিধ, ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র পিরচালক-১ এবং সংি̈̌ 
ǯজলা ɛশাসক-ǯক ǯযৗথভােব সেরজিমেন পিরদশ ȟন কের ০৪ (চার) স˖ােহর মেΒ 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয় ɛিতেবদন দািখল করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হয়। ǯস 
অӂযায়ী িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ িহেসেব অিতিরɳ সিচব (িবিসক)-ǯক মেনানয়ন 
ɛদান করা হয়। 
  উɳ কিমɪ গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় ɛিতেবদন 

দািখল কেরেছ। 
 এ িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালয়ǯ◌র িনেদ ȟশনা ǯচেয় িশ˾ মˈণালয় হেত গত 

০১/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
 

িবিসক 
 
 
 
 

০৯. বর̶না িবিসক িশ˾নগরী 
̝াপন  
 

(ɛিতͶিত নং-৯) 
 
 

০৬/৫/২০১০ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী বর̶না ǯজলার সদর 
উপেজলার ǯকারক ǯমৗজায় ১০.২০ একর জিমর 
উপর ɛাথিমকভােব ১১.১৬ ǯকাɪ টাকা Εেয় 
‘বর̶না িবিসক িশ˾নগরী’ শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহণ 
করা হয় এবং "িবিসক িশ˾ নগরী, বর̶না (২য় 
সংেশািধত)" ɛক˾ɪ গত ২০ ҟন ২০১৯ তািরেখ 
যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

ǯময়াদ  : ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০২০। 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৮০৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২৪.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৬১৬.৯৪ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ ɛক˾ɪ িডেসͯর ২০২০ এর মেΒ স˫ˑ হেয়েছ।  

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟািরত সকল কাজ িডেসͯর ২০২০ এ সমা˖ হেয়েছ।  

িবিসক 
 
 
 
 

১০. ঠা̲রগϲও ǯজলায় খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ অʙল 
̝াপন 

(ɛিতͶিত নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮িɉ ‡   মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও 
ǯজলায় ɛথেম ১৫ একর জিম পরবত̭ ৫০ একর 
জিমেত খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর 
কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও ǯজলায় ১৫ একর জিমেত খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর লেɻɇ িডিপিপ ɛণয়েনর িনিমʯ বতȟমান জিমর 
ǯমৗজা ǯরট ও তার ওপর সব ȟেশষ সা ȟ̲লার অӂযায়ী ɻিতӆরণ অˉӎ ȟɳ কের ɛক˾ɪ 
ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ বা̜বায়েনর িনিমʯ ɛ̜ািবত িডিপিপ’র ওপর 
গত ৩০ অেɰাবর ২০১৮ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ɛকে˾র 
আওতায় জনবল িনধ ȟারেণর জΓ অথ ȟ িবভােগ গত ০৪ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা 
অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪ অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ০৩ এিɛল ২০১৯ 
তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পরবত̭েত ১৫ একেরর পিরবেতȟ ৫০ 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

একর আয়তেনর িশ˾নগরী ̝াপেনর জΓ পিরক˾না কিমশনǯ◌ ǯɛিরত ɛক˾ 
ɛ̜াবɪ ǯফরত আনা হয়।  
বতȟমান অব̝া : 
 ২১-০১-২০২০ তািরেখ ɛা˖ পিরক˾না কিমশেনর পেɖর ӟপািরেশর 

আেলােক িডিপিপ Ӆনিব ȟΓাস কের ১০০০৪.০০ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় 
জাӂয়াির ২০২০ হেত িডেসͯর ২০২২ পয ȟ̄  ৩ বছর ǯময়ােদর গত ১৪-০৭-
২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা 

হয়। ০৫-১১-২০২০ তািরেখ িপইিস সভা অӂি̎ত হয় । সভার কায ȟিববরনী 
১৮-১১-২০২০ পাওয়া যায়।  
 

 কায ȟিববরণীেত পিরেবেশর অব̝ানগত ছাড়পেɖর কথা উে̂খ করা হয়। 
ǯস অӂযায়ী ӏিম অিধɊহেণর জΓ সংি̈̌ ǯজলা অিফস এবং ɛধান 
কায ȟালয় হেত IEE অΕাহিত ও TOR অӂেমাদেনর জΓ পɖ ǯদওয়া 
হয়। মাɪ ভরাট কােজর িɛ- ǯসকশন এবং ǯপা̙-ǯসকশন কােজর 
ɛিতেবদন পাওয়া ǯগেছ। পিরেবশ অিধদ˖র ɛক˾ ̝ান পিরদশ ȟন 
কেরেছ। ͍ত পিরেবশ অিধদ˖র ǯথেক পিরেবশ ছাড়পɖ সংɊহ করা 
হেব। অΓাΓ িসʺাˉ ͍ত বা̜বায়ন কের িডিপিপ ǯɛরণ করা হেব। 
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বা̜বায়নাধীন িনেদ ȟশনাসӒহ : 
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০১. ভিবΜেত আলাদাভােব 
িবিসক িশ˾নগরী না কের 
ǯদেশর ɛেতɇক িবেশষ 
অথ ȟৈনিতক ǯজােন িবিসক 
কҸȟক ˚ট িকেন 
িশ˾নগরী ɛিত̎া করেত 
হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ িɉ. ‡  ɛিতͶিত অӂযায়ী ǯদেশর ɛেতɇক 
অথ ȟৈনিতক ǯজােন জায়গা বরাʸ িনেয় 
িবিসক িশ˾নগরী ɛিত̎ার উেΑাগ Ɋহণ  
করা হেয়েছ। 
 

জামালӅর িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ : 
ɛক˾ɪ িডেসͯর ২০২০ এ সমা˖ হেয়েছ। ইেতামেΒ িশ˾ মˈণালেয় অӂি̌ত িবেশষ 
পয ȟােলাচনা সভার িসʺােˉর আেলােক ɛক˾ সমাি˖ ɛিতেবদন (িপিসআর) ১৫-০২-২০২১ 
িɉঃ তািরেখর মেΒ ɛদােনর জΓ Ӡɖঃ ৩৬.০২.০০০০.০৩৭.১৪.০২৩.২০.২৫/১, তািরখঃ 
০১-০২-২০২১িɉঃ ǯমাতােবক ɛক˾ পিরচালক বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।   
 
িবিসক ǯলদার অɇা˅ ইিʛিনয়ািরং িশ˾ পাকȟ, িমরসরাই, চɑɊাম: 

 িবিসক ǯলদার অɇা˅ ইিʛিনয়ািরং িশ˾ পাকȟ, িমরসরাই, চɑɊাম ̝াপেনর িনিমʯ ǯবজা 
হেত ৩২২.৭০ একর জিম বরাʸ িনেয় ɛক˾ ɛণয়েনর কাজ চলেছ। ভিবΜেতও 
িবিসেকর িবিভˑ এলাকায় নҶন িশ˾ 

িবিসক 
 
 

০২. Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ 
উেΑাɳােদর উৎসািহত 
কের মҿӅর এলাকায় 
উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২) 

১১/৫/২০১৬ িɉ. ‡ মҿӅর এলাকায় উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ গেড় 
ǯতালার লেɻɇ িবিসক কҸȟক ӑɳাগাছা 
িশ˾নগরী ময়মনিসংহ এ অিধɊহণҍত ৫ 
একর জিমর উপর ৯.৬১ ǯকাɪ টাকা Εেয় 
ɛক˾ Ɋহণ করা হয়। 
  
ǯময়াদ  : জাӂয়াির ২০১৯ হেত ҟন ২০২১ 

 ০৩-১০-২০১৯ তািরেখর অӂি̎ত িপইিস সভার িসʺাˉ নং: (৪)-ǯত আনারস 
উৎপাদনকারী, আনারস ɛিɈয়াজাতকরণ তথা বাজারজাতকরেণর িবষেয় 
িশ˾উেΑাɳাসহ সংি̈̌ অΓাΓ সরকাির ও ǯবসরকাির সং̝ার ɛিতিনিধেদর স˫ৃɳ 
কের এ িশ˾ স˩সারেণ িবΑমান সমΝা িচি̧তӆব ȟক তা সমাধােনর জΓ একɪ 
ӆণাʊȟ Business Plan ɛণয়নӆব ȟক ǯস অӂযায়ী িডিপিপ’র কায ȟɈম িনধ ȟারন 
করেত হেব মেম ȟ উে̂খ করা হয়। ӆণ ȟাʊ Business Plan  ɛণয়েনর লেɻɇ 
আনারস উৎপাদন ও ɛিɈয়াকরণ সংি̈̌ Εিɳ/ ɛিত̎ােনর ɛিতিনিধӍেˍর সােথ গত 
২৪-১২-২০১৯ তািরেখ এক মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। মতিবিনময় সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী ӑɳাগাছা, ময়মনিসংহ এর পিরবেতȟ টাʊাইল ǯজলার মҿӅর 
উপেজলায় আনারস িশ˾নগরী ̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়।  

  ǯচয়ারΖান, িবিসক িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর জায়গা সেরজিমেন ১৮-০৯-২০২০ তািরেখ 
পিরদশ ȟন কেরন। পিরদশ ȟন কােল ǯজলা ɛশাসেকর ɛিতিনিধ িহেসেব মҿӅেরর 
এিসΙা˅ এবং ̝ানীয় উেΑাɳাগণ উপি̝ত িছেলন। পিরদশ ȟন কােল িতিন ‘িবিসক 
মҿӅর িশ˾ পাকȟ (আনারস ও ফল ɛিɈয়াজাতকরণ), টাʊাইল’ ̝াপেনর জΓ ২১৪ 
একর জায়গা িনেয় িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর জΓ িনেদশ ȟনা ǯদন। ǯস পিরǯɛিɻেত টাʊাইল 
ǯজলার মҿӅর উপেজলার ‘িবিসক মҿӅর িশ˾ পাকȟ (আনারস ও ফল 
ɛিɈয়াজাতকরণ), টাʊাইল’ ̝াপেনর িনিমʯ উɳ ২১৪ একর জিম বরােʸর স˰িত 
ɛদানসহ ɛেয়াজনীয় তΐািদ ǯɛরেণর অӂেরাধ কের   ২৮-০৯-২০২০ তািরেখ ǯজলা 
ɛশাসক, টাʊাইল বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯজলা ɛশাসক, টাʊাইল এর সােথ 
ǯযাগােযাগ অΕাহত আেছ।  

 
 
 
 

িবিসক 
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০৩. নҶন িশ˾ কারখানায় 
বজȟɇ ǯশাধনাগার 
Central 
Effluent  
Treatment 
Plant (CETP) 
থাকেত হেব এবং 
Ӆরাতন কারখানায় 
মািলকেদর ইɪিপ 
ǰতিরেত বাΒ করেত 
হেব। ɛেয়াজেন সরকাির 
ǯকˌীয় CETP ǰতির 
কের িশ˾ মািলকেদর 
সংি̈̌ Εয় ও িফ ɛদান 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৩) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস :  
 িবিসআইিস’র সকল কারখানা ̝াপনা 

পিরক˾নায় বজȟɇ ǯশাধনাগার ও 
পিরেবশ আইন ǯমেন িশ˾ কারখানা 
̝াপেনর পিরক˾না Ɋহণ কের আসেছ।  

     
 িবিসআইিস’র আওতাӎɳ ১০ɪ িশ˾ 

ɛিত̎ানসӒেহর ৫ɪ ǯত In-Built 
ETP িবΑমান। এছাড়া সং̝াধীন 
িবআইএসএফ ও ইউিজএসএফ 
কারখানা̶েলােত তরল বজȟɇ না থাকায় 
ETP এর ɛেয়াজন ǯনই। 

 ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর আওতায় ও 
ছাতক িসেম˂ ǯকাঃ িলঃ এ উˑয়ন 
ɛকে˾র আওতায় ETP ̝াপেনর 
পিরক˾না রেয়েছ।  

বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪ɪ 
িচিনকেল বজȟɇ পিরেশাধনাগার ̝াপন’ 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ িজওিব অথ ȟায়েন  ৮৫১০.৩১ 
লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় ২২-০৫-২০১৮ 
তািরেখ একেনক সভায় অӂেমািদত হয়।  
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত  ҟন ২০২১ 
পয ȟ̄  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিসআইিস :  
 িনম ȟানাধীন ǯঘাড়াশাল-পলাশ ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার ɛকে˾ (GPUFP)ǯত ইɪিপ অˉӏ ȟɳ 

আেছ ।  
 
 ɪএসিপ কমে˚ɼ িলঃ কারখানা হেত িনগ ȟত তরল বজȟɇ কারখানায় চাӗ Effluent 

treatment pit এর মাΒেম Neutralization করা হয়। পিরেবশ 
অিধদ˖েরর িনেদ ȟশনাӂযায়ী ɪএসিপিসএল এর িনজ· উেΑােগ ইɪিপ ̝াপেনর িসʺাˉ 
Ғহীত হয়। ইেতামেΒ কায ȟােদশ ɛা˖ ɛিত̎ান কҸȟক ɓইং, িডজাইন, িবিনেদ ȟশসহ 
ই̲ইপেম˂ িল̙ সরবরাহ করা হেয়েছ, ǯয̶েলা গɬত কিমɪ ও ইɪিপ সংি̈̌ 
কম ȟকতȟােদর সমͧেয় পয ȟেবɻণােˉ ɛেয়াজনীয় িবিভˑ আইেটেমর Ɉয় ɛিɈয়া স˫ˑ ӆব ȟক 
ǯজারগিতেত িসিভল ও ǯমকািনকɇাল কায ȟɈম চলমান আেছ এবং িনধ ȟারিত সমেয়র মেΒ 
বা̜বায়ন কায ȟɈম স˫ˑ করা স˯ব হেব বেল আশা করা যায়।  

 
 ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক িসেম˂ ǯকাঃ িলঃ এ উˑয়ন ɛকে˾র 

আওতায় ETP ̝াপেনর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব।  
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন  
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৮৫১০.৩১ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল জাӂয়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৪০০.৮০ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ২৮.২১% এবং বা̜ব ৬০%। 

 
১৬/০২/২০২০ তািরেখ ১৪ɪ  িচিনকেল ইɪিপ ̝াপেন Ӓল কােজর ҙিɳ স˫াদন করা 
হয়। বতȟমােন ১৪ɪ ইɪিপর সকল সাইেটই িনম ȟাণ কাজ চলমান।  

   ১৪ɪ 
ইɪিপ'র ˚া˂ অɇা˅ ǯমিশনািরজ এর িবপরীেত ǰবেদিশক যˈপািত িমল সাইেট এেন 
সংরɻণ করা হেয়েছ। ৪ɪ িমেলর ˚ɇা˂ ǯমিশনািরজ ̝াপেনর কাজ স˫ˑ করা হেয়েছ। 
শীɋই ৩ɪ িমেলর ইɪিপ চাӗ কের Trial Run করা স˯ব হেব বেল আশা করা যায়। 
ɬকাদােরর সিহত ҙিɳҍত সমেয়র িভতর তথা ৩০ এিɛল ২০২১ এর মেΒ সӒদয় কাজ 
ǯশষ করা যােব। চলিত ǯমৗӟেম Trial Run করা স˯ব না হেল পরবত̭ ২০২১-২২ 
মাড়াই ǯমৗӟেম অবিশ̌ ইɪিপ চাӗ কের Trial Run করা যােব।  

  
 বতȟমােন ǰবেদিশক যˈপািত সরবরােহর/Ɉেয়র িবপরীেত ɬকাদার ɛিত̎ানেক 
আংিশক িবল ɛদান করা স˯ব হেয়েছ। অথ ȟ বরাʸ না থাকায় ӆতȟ কােজর চলিত িবল 
২৫.০০ ǯকাɪ টাকা ɛদান করা স˯ব হেʑ না। বতȟমােন ১৪ɪ ইɪিপ’র সকল সাইেটর 
িনম ȟাণ কাজ চলেছ।  

 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসএফআইিস 
 
চলমান ɛিɈয়া 
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িবিসক : 
 নҶনভােব ̝ািপত িশ˾নগরীসӒেহ 

িশ˾ উেΑাɳাগণ কারখানার চািহদা 
ǯমাতােবক িনজ· অথ ȟায়েন বরাʸҍত 
˚েট ইɪিপ ̝াপন করেবন (ɛেযাজɇ 
ǯɻেɖ)। িশ˾ কারখানার উেΑাɳােদর 
ǯল-আউট ˚ɇােন ইɪিপ ̝াপেনর 
ɛেয়াজনীয় জায়গা ǯরেখ ǯল-আউট 
˚ɇান অӂেমাদন ǯদয়ার জΓ 
আʙিলক পিরচালকেদর অবিহত করা 
হেয়েছ।  

 িবিসক িশ˾নগরীসӒেহ ̝ািপত লাল 
ও কমলা িশ˾ কারখানাসӒেহ ইɪিপ 
̝াপন বাΒতাӒলক। িবিসেকর সকল 
ǯজলা কায ȟালয় ও িশ˾নগরীর 
আওতাধীন লাল ও কমলা িশ˾ 
কারখানাসӒেহর ইɪিপ ̝াপন িবষেয় 
ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
সংি̈̌ কায ȟালয়েক িনেদ ȟশনা ǯদয়া 
হেয়েছ।  

 
িবিসক : 
 
 িবিসেকর ǯমাট ৭৯ɪ িশ˾নগরীেত ইɪিপ ̝াপনেযাΌ িশ˾ ইউিনট ১৮৫ɪ। এর মেΒ 

এ পয ȟ̄  ১১৬ɪ িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপন করা হেয়েছ। ̝ািপত ইɪিপ̶েলার মেΒ 
১০৭ɪ চাӗ ও ৯ɪ বː রেয়েছ।  

 ০৬ɪ ইɪিপ িনম ȟাণধীন। সংি̈̌ আʙিলক কায ȟালয় ǯথেক উি̂িখত ইɪিপ̶েলার 
িনম ȟাণ কায ȟɈম তদারিক করা হেʑ। িনম ȟাণাধীন ০৫ɪ ইɪিপ ̝াপন স˫ˑ করেত 
আʙিলক কায ȟালেয়র তদারিক ǯজারদার করেত িনেদ ȟশনা ǯদয়া হেয়েছ।  
অবিশ̌ ৬৩ɪ ইɪিপ ̝াপেনর িবষেয় ͍ত পদেɻপ Ɋহেণর িনিমʯ সংি̈̌ আʙিলক 
কায ȟালয় হেত তাগি◌দ ǯদয়া হেʑ। এ িবষেয় ͍ত কায ȟকর Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
িশ˾নগরী ও সমͧয় শাখা হেত আʙিলক পিরচালকগণেক পɖ ǯদয়া হেয়েছ এবং 
̝ানীয় কায ȟালয় হেত বা̜বায়ন অɊগিত িনয়িমতভােব ǯɛরেণর িনেদ ȟশনা রেয়েছ।  

০৪. নগরায়েন মা̙ার ˚ɇােনর 
মাΒেম ǯজলা উপেজলায় 
িশ˾ ̝াপেনর উপেযাগী 
̝ান িনধ ȟারণ, িশ˾ বজȟɇ 
িন̉ােˉর পিরক˾না 
এবং কϲচামােলর 
সহজলভɇতা ও Εাপক 
কম ȟসং̝ােনর িবষয় 
িবেবচনা ǯরেখ িশ˾ গেড় 
Ҷলেত হেব 
(িনেদ ȟশনা নং-৪) 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. নগরায়েনর মা̙ার ˚ɇােন িশ˾ ̝াপেনর 
উপেযাগী এলাকা িচি̧তকরেণর লেɻɇ 
বাংলােদেশর ৬৪ ɪ ǯজলার ǯজলা ɛশাসক 
বরাবের িবিসক ǯচয়ারΖান এর ·াɻের 
ɪওআরসহ পɖ ǯদয়া হেয়েছ। উɳ পেɖর 
ǯɛিɻেত ১০ɪ ǯজলা (গাজীӅর, বাˍরবান, 
ӟনামগʛ, ̲িম̂া, ̲িড়Ɋাম ǯজলার 
রাজারহাট উপেজলা, পʙগড়, নােটার, 
ҙয়াডাʊা, িদনাজӅর, পাবনা) হেত ɛা˖ 
ɛ̜ােবর মেΒ পয ȟায়Ɉেম ·˾, মΒ এবং 
দীঘ ȟেময়ােদ ɛক˾ Ɋহেণর মাΒেম 
িশ˾নগরী ̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া হেয়েছ। 

সরকােরর পʙবািষ ȟক পিরক˾না, SDG এর লɻɇমাɖাসӒহ অজȟন, ২য় ǯɛিɻত পিরক˾না, 
মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত, িনব ȟাচনী ইশেতহার ইতɇািদ পিরক˾না বা̜বায়েনর িনিমʯ 
সামʛΝ ǯরেখ িবিসকও তার মহাপিরক˾নার অংশ িহেসেব ·˾, মΒ ও দীঘ ȟেময়াদী 
পিরক˾না Ɋহণ করেছ। িবিসক ·˾ ǯময়াদী পিরক˾নায় ২০২০ ǯথেক ২০২৫ সােলর মেΒ 
ɛক˾ Ɋহণ ও বা̜বায়েনর লেɻɇ ৩ হাজার একর জিমেত ১০ɪ িশ˾পাকȟ ̝াপেনর মাΒেম 
ɛায় ১৫ লɻ ǯলােকর কম ȟসং̝ান ӡি̌র কম ȟপিরক˾না Ɋহণ করেছ। অӂͱপভােব 
মΒেময়াদী পিরক˾নার সময়কাল িনধ ȟারণ করা হেয়েছ ২০২৫ সাল ǯথেক ২০৩০ সাল পয ȟ̄ । 
মΒ ǯময়াদী পিরক˾নায় ২০৩০ সােলর মেΒ ২০ হাজার একর জিমেত ৪০ɪ িশ˾পাকȟ 
̝াপেনর মাΒেম ɛায় ১ ǯকাɪ ǯলােকর কম ȟসং̝ান ӟি̌র লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। 
আর দীঘ ȟেময়াদী পিরক˾নার ǯময়াদকাল ২০৪১ পয ȟ̄  যা সরকােরর উˑত বাংলােদশ গড়ার 
সমেয়র সােথ সামʛΝӆণ ȟ। এই সমেয়র মেΒ ৪০ হাজার একর জিমেত ১০০ ɪ িশ˾পাকȟ 
̝াপেনর মাΒেম ɛায় ২ ǯকাɪ ǯলােকর কম ȟসং̝ান ӡি̌র লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। 
িবিসেকর মহাপিরক˾না বা̜বায়েনর লেɻɇ ইেতামেΒ স˯াবনাময় িবিভˑ িশ˾ খাতেক 
িচি̧ত কের ৮১ɪ উˑয়ন ɛক˾ ɛণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।  
 
 

 
সকল দ˖র/সং̝া 
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০৫. িশ˾ কারখানায় Όাস 
সরবরােহর িবষয়ɪ 
অɊািধকার িদেত হেব। 
আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালািন সাɢয়ী সার 
কারখানা িনম ȟাণ করেত 
হেব। পলাশ ও ǯঘাড়াশাল 
সার কারখানায় Ӆরাতন 
যˈপািত পিরবতȟন কের 
নҶন যˈপািত ̝াপন 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪িɉ. ‡ পিরেবশ স˰ত, আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালািন সাɢয়ী সার উৎপাদেনর লেɻɇ 
১০,৪৬০.৯১ ǯকাɪ টাকা Εেয় বািষ ȟক 
৯,২৪০০০ ǯম.টন উৎপাদন ɻমতাস˫ˑ  
“ǯঘাড়াশাল পলাশ ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার 
ɛক˾” শীষ ȟক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা 
হেয়েছ এবং গত ০৯-১০-২০১৮িɉ. তািরেখ 
একেনক কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
  গত ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ 

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান এবং 
China National Chemical 
Construction Co. Ltd.7 
(CC7) এর সােথ ɛকে˾র বািণিজɇক 
ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ। 

 গত ২১/১১/২০১৯িɉ. তািরেখ            
ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেনর িনিমেʯ 
িবিসআইিস ও JBIC এবং িবিসআইিস ও 
MUFG–HSBC এর মেΒ ০২ (Ҽই) 
ɪ Loan Agreement ̖াɻিরত 
হেয়েছ। 

 
 উɳ ·াɻিরত ঋণ Ҽইɪর িবপরীেত 

ঋণদাতা ɛিত̎ান সӑেহর অӂ̲েল গত 
০১/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ, অথ ȟ 
মˈণালয় সভেরন Όারি˂ ɛদান কেরেছ। 
 

 ǯময়াদ : অেɰাবর, ২০১৮ ǯথেক ҟন, 
২০২২ পয ȟ̄  
 

 

ɛকে˾র িডিপিপ গত ০৯-১০-২০১৮ িɉ. তািরেখ একেনক কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
ɛকে˾র বা̜বায়নকাল অেɰাবর, ২০১৮ ǯথেক ҟন, ২০২২ পয ȟ̄  (অিতɈাˉ সমেয়র শতকরা 
হার নেভͯর, ২০২০ পয ȟ̄  ৫৬.৮২%)। 
  
(ক) ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় 
                                                     (লɻ টাকায়) 

িববরণ অӂেমািদত ɛাɮিলত Εয় (লɻ টাকায়) 
ǯমাট ১০,৪৬,০৯১.০০ 

অΓাΓ (িবডার িফনাি˓ং) ৮,৬১,৬৭২.০০ 
িজওিব ১,৮৪,৪১৯.০০ 

 
(খ)  ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 
 
 ২০২০-২১ অথ ȟ বছের নেভͯর ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৫৪১৬০.৮৪ লɻ টাকা 

এবং ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৩৫২৫৪৩.৫৮ লɻ 
টাকা। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  ǯভৗত অɊগিত ১৭.২১% এবং 
আিথ ȟক অɊগিত ৩৩.৭০ %। 

 
(গ)  Progress Payment সংɈাˉঃ 
 
 গত ২৫-০৩-২০২০ িɉ. তািরখ হেত গত ২৫-১০-২০২০ িɉ. তািরখ পয ȟ̄  কােজর 

অɊগিতর িভিʯেত ɛকে˾র সাধারণ ɬকাদারেক ৮ɪ Progress Payment 
বাবদ ǯমাট ১২৫৫.৩৭ ǯকাɪ টাকা (JPY 7,278,975,000.00 + USD 
220,383,684.00) পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

(ঘ)  ɛকে˾র সব ȟেশষ অব̝া: 

 ɛকে˾র HAZOP (Hazard and Operability Study) ǯশষ হেয়েছ।  

 ɛকে˾র Basic Engineering Design এর কাজ ǯশষ হেয়েছ।  

 ɛকে˾র 3D Review ɛায় ০% ǯশষ হেয়েছ।  

 Non-plant building এর Review ǯশষ হেয়েছ।  

 সাধারণ ɬকাদার কҸȟক সকল Critical Equipment এর Purchase 
Order ǯদয়া হেয়েছ।  

 Non-critical Equipment এর ɛায় ৭০% এর Purchase Order 
ǯদয়া হেয়েছ।  

 Local Consultant িনেয়াগ ɛিɈয়া স˫ˑ হেয়েছ।  

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা̜বায়নাধীন 
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 Foreign Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ RFP ӒΙায়েনর কাজ চলেছ।   

 িবিসআইিস এর অӂেরােধর পিরেɛিɻেত সাধারণ ɬকাদার COVID 19 এর মেΒও 
তােদর Sub-Contractor এর মাΒেম িনে˨াɳ কাজ̶িল গত  
১৬ আগ̌ ২০২০ হেত ʹͰ কেরǯছ-  

         Renovation and Construction of Residence & Camp 
House for GC personnel  

 Fencing work at Lagoon Area   

 Concrete Batching Plant Works  

 Temporary Jetty Works  

 Construction of Temporary Ware House 

 ১৫ ǯসে˔ͯর ২০২০ হেত Demolition Works ʹͰ হেয়েছ। 

 ɛকে˾র িবিভˑ মালামাল (যˈপািত ও যˈাংশ) ɛক˾ এলাকায় আসা ʹͰ হেয়েছ। 
ইেতামেΒ ৫ɪ কনসাইনেমে˂ UG Pipe ও িবিভˑ িফɪংস ɛক˾ এলাকায় চেল 
এেসেছ।পাইপ লাইেন িডেসͯর পয ȟ̄  আেরা ১৪ɪ  consignment আেছ। সাধারণ 
ɬকাদােরর পরবত̭ Schedule অӂযায়ী এই অথ ȟ বছেরর মেΒ ɛায় ৮০% 
মালামাল (যˈপািত ও যˈাংশ) ɛক˾ এলাকায় চেল আসেব।  

 সাধারণ ɬকাদার CC7 এর ১২ জন ɛেকৗশলী গত ২১-১০-২০২০ তািরেখ ɛক˾ 
এলাকায় চেল এেসেছ, ১৪ িদন Quarantine এ থাকার পর গত  
০৫-১১-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র চলমান কােজ অংশɊহন করেছ। পরবত̭েত আেরা ৯ 
জন ɛেকৗশলী ɛক˾ এলাকায় এেসেছ। 

০৬. িবিসক িশ˾নগরীেত যারা 
জিম বরাʸ িনেয় িশ˾ 
̝াপন করেছ না তােদর 
বরাʸ বািতল কের নҶন 
উেΑাɳােদর বরাʸ িদেত 
হেব এবং িশ˾ নগরী 
উˑয়নকে˾ পয ȟা˖ বােজট 
সং̝ান রাখেত হেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-৬) 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ িবিসক িশ˾নগরীেত  যারা জিম বরাʸ 
িনেয়  িশ˾ ̝াপন করেছ না তােদর বরাʸ 
বািতল কের Ӆন:বরাʸেযাΌ িশ˾ ˚েটর 
তািলকা িনয়িমত হালনাগাদ করা হেʑ। 
নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার লেɻɇ পিɖকায় 
িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  
‡ িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ পয ȟা˖ বােজট 
বরােʸর Εব̝া Ɋহেণ উেΑাগ Ɋহণ করা 
হেʑ। 

িবিসেকর ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ বািতলҍত এবং ӅনঃবরাʸেযাΌ  ৩০৬ɪ িশ˾ ˚েটর 
তািলকা ɛণয়ন করা হেয়েছ। ধামরাই িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ এ ˚ট বরােʸর জΓ গত 
০৩-০৭-২০২০ তািরেখ “Dhaka Tribune” ও “ǰদিনক ইেʯফাক” পিɖকায় িবʗি˖ 
ɛকাশ করা হেয়েছ। ২০২০-২০২১ অথ ȟবছের নেভͯর পয ȟ̄  ৭১ɪ (সংেশািধত) ˚ট বরাʸ 
ǯদওয়া হেয়ছ । এছাড়া ২১-০৮-২০২০ তািরেখ “বাংলােদশ ɛিতিদন, ǰদিনক ইেʯফাক ও Αা 
িফΓানিসয়াল এɼেɛস” এবং িবিসক ওেয়বসাইেট ৩০৬ɪ িশ˾ ˚ট বরােʸর িবʗি˖ 
ɛকািশত হেয়েছ। ˚ট বরাʸ কায ȟɈম চলমান। 

িবিসক 
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০৭. দɻ জনবল ǰতিরর লেɻɇ 
Ӕেগাপেযাগী ɛিশɻেণর 
Εব̝া করেত হেব, 
ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
রাজধানী ǯকিˌক না 
কের িবেকˌীকরণ করা, 
ɛিত িবভােগ ১ɪ কের 
৭ɪ িবভােগ িবটােকর 
মিহলা ǯহাǯ̙লসহ ৭ɪ 
ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৭) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবটাক 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন শীষ ȟক একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হয়। 
িবটাক আমদািন িবক˾ যˈাংশ ǰতির ও 
কািরগির পরামেশ ȟর পাশাপািশ ঢাকা 
ǯকˌসহ িবটােকর ǯমাট ৫ɪ ǯকেˌ 
কািরগির ɛিশɻণ পিরচািলত হেয় আসেছ। 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন” শীষ ȟক ɛক˾ɪ 
১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ অӂেমািদত হয়। 
ɛক˾ɪর আওতায় ৫ তলা িভতসহ 
িলফটিবহীনভােব ৫ তলা িনম ȟােণর পিরবেতȟ 
১০ তলা িভত ও িলফটসহ ১০ তলা ভবন 
িনম ȟােণর লেɻɇ সংেশাধন করা হয় এবং 
১ম সংেশাধন ɛ̜াব গত ২৫ এিɛল ২০১৯ 
তািরেখ অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২২। 
 
িবআইএম 
“ঢাকা̝ বাংলােদশ ইনি̙ɪউট অব 
Ζােনজেম˂ (িবআইএম) ǯক 
শিɳশালীকরণ” নােম একɪ ɛক˾ Ɋহণ 
করা হেয়েছ। ɛক˾ɪ গত ০৩/০৪/২০১৮ 
তািরেখ অӂি̎ত একেনক ǰবঠেক 
অӂেমািদত হয়। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ এিɛল ২০১৮ 

হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 
(ক) ইত◌ঃӆেব ȟ ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
িবেকˌী করার লেɻ চʞɊাম ও Ҏলনায় 
ɛিশɻণ ǯকˌ চাӗ রেয়েছ। 
(খ) িবভাগীয় পয ȟােয় িবআইএম এর নҶন 
ǯকˌ ̝াপেনর ɛক˾ যাচাই কিমɪর িমɪং 
এর ӟপািরেশর আেলােক ɛকে˾র স˯াΕতা 
যাচাই কাজ চলেছ। 
 

িবটাক 
 ১ম সংেশািধত অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭৪৫৯.৭৮ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৩০৬.২৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ১৭.৫১%, বা̜ব ১৮.০১%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 

ব̶ড়া ǯকেˌ ৬̎ ǯ˝ােরর ̥াব এবং Ҏলনা ǯকেˌ ১ম ̥াব ঢালাই স˫ˑ হেয়েছ। 
চʞɊাম ǯকেˌ আগামী ১১/০৩/২০২১ তািরেখ ১ম ̥াব কাি̙ং স˫ˑ হেব। বতȟমােন 
িনম ȟান কাজ চলেছ। 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
িবআইএম 
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৪৭৮৬.০৭ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৫০.৪৮ লɻ টাকা। 

অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৬.৪২% এবং বা̜ব ২০%।। 
 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
  
 সћণ ȟ পাইিলং ǯশষ হেয়েছ ও Ζাট ঢালাইেয়র কাজ চলমান। 
 চলিত অথ ȟবছের ৪তলা ও ২তলা ǯবসেম˂সহ ̝াপনা স˫ˑ হেব বেল আশা করা 

যায়।  

িবটাক/িবআইএম 
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০৮. রা̋ায়͉ িশ˾ ɛিত̎ােনর 
অΕবΉত জিম বː ও 
বː ɛায় িশ˾ ɛিত̎ােনর 
জিম ǯদশি◌-িবেদশি◌ 
িবিনেয়ােগর জΓ 
উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিমʯ িশ˾ 
পাকȟ ǰতরি◌ করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৮) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. 
(েকিপএমএল):  
 ǯকিপএমিলঃ কারখানার জায়গায় একɪ 

নҶন ইিˁেগেটড ǯপপার িমল ̝াপেনর 
লেɻɇ “M/S China 
National Machinery 
Imp. & Exp. 
Corporation (CMC), 
China” এর সােথ গত 
০২/০৪/২০১৯ তািরেখ MoU 
·াɻিরত হয়। এরই ধারাবািহকতায় 
ǯমসাস ȟ CMC, China 
আথ ȟকািরগির সমীɻা স˫ˑ করত: 
বািষ ȟক ১,০০,০০০ ǯম.টন ধারণ ɻমতা 
স˫ˑ  একɪ ǯপপার িমল ̝াপেনর 
িবষেয় আɊহ ɛকাশ কেরেছ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস)  
‡িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস) ɛাʊেন িবিসআইিস’র 
মািলকানায় ‘বাংলােদশ ʃাস ফɇাɰির 
̝াপন’ নােম সћণ ȟ নҶন একɪ ɛক˾ 
Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: জাӂয়াির, 
২০১৯ িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২২ িɉ. পয ȟ̄ । 
 

১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. (েকিপএমএল):  
 
 ǯকিপএমিলঃ কারখানার জায়গায় একɪ নҶন ইিˁেগেটড ǯপপার িমল ̝াপেনর লেɻɇ 

“M/S China National Machinery Imp. & Exp. 
Corporation (CMC), China” এর সােথ গত ০২/০৪/২০১৯ তািরেখ 
MoU ·াɻিরত হয়। এরই ধারাবািহকতায় ǯমসাস ȟ CMC,China আথ ȟকািরগির 
সমীɻা স˫ˑ করত: বািষ ȟক ১,০০,০০০ ǯম.টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ  একɪ ǯপপার িমল 
̝াপেনর িবষেয় আɊহ ɛকাǯশর ǯɛিɻেত গত ২৮/০৯/২০২০ তািরেখ 
CMC,China এর সােথ িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম একɪ সভা অӂি̎ত হয়। 
উɳ সভায় CMC,China কҸȟক ɛদʯ ɛ̜াব/মতামত গত ১৪/১০/২০২০ তািরেখ 
িশ˾ মˈণালয়েক অবিহত করা হেয়েছ। এ ɛসেʊ আেরা উে̂΋ ǯয, গত ২৮/০৯/২০২০ 
তািরেখ CMC, China এর সােথ িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম অনি̎ত সভার 
কিতপয় িবষয় অিধকতর ̡̌ীকরেণর অিভɛােয় গত ০৪/১২/২০২০ তািরেখ CMC, 
China Ӆনরায় পɖ ɛদান কের। এ পিরেɛিɻেত, কা˖াই, রাঙামাɪ, খাগড়াছিড়, 
বাˍরবন, কɼবাজার, সӑɘ উপ̳ল সংলʁ এলাকায় বনায়েনর িবষয়ɪ িবেবচনায় িনেয় 
ɛেয়াজনীয় তΐািদ সংɊহ করত: এতদসংɈাˉ “SWOT/ PESTEL” িবে̈ষণ 
করার পদেɻপ Ɋহণ করা হেয়েছ। উɳ িবষয়ɪেত িশ˾ মˈণালয়, ̝ানীয় সরকার এবং 
বন ও পিরেবশ মˈণালেয়র সংি̈̌তা রেয়েছ। 

 পাশাপািশ ǯকিপএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় ǯকিপএম-ǯক একɪ 
লাভজনক কারখানায় পিরণত করার লেɻɇ একɪ কিমɪ গঠন করা হয়। উɳ কিমɪর 
ɛণীত আথ ȟ-কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন িবিসআইিস এর সংি̈̌ িবভাগ  
সӒেহর মতামেতর জΓ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 স˩িত ǯনদারΙা˅ িভিʯক একɪ ɛিত̎ান M/S VSS Consultancy & 
Management BV বাংলােদেশ সরকাির িনয়ˈণাধীন ǯপপার িমলসӒেহ 
(ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর জΓ ɛেযাজɇ) সরকাির Ӈ̎েপাষকতার িন̃য়তা সােপেɻ 
িপিপিপ এর আওতায় িবিনেয়ােগর ɛ̜াবনা দািখল কের। উɳ ɛ̜াব িবিসআইিস কҸȟক 
পয ȟােলাচনা কের সািব ȟক িবষয় িশ˾ মˈণালয়েক অবিহত করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় 
িশ˾ মˈণালেয়র িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক িবিসআইিস হেত উɳ ɛিত̎ান বরাবর যথাɈেম 
গত ২৬/০৮/২০২০ তািরেখ এবং ১৫/১০/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 
২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস)  
 
িসিসিস এর িবΑমান ӟিবধািদ Εবহার কের ৮০-১২০ ǯম: টন ɻমতা স˫ˑ নҶন ǯɶাǯরা 
অɇালকািল কমে˚ɼ ǯদশী/িবেদশী ǯযৗথ অংশীদািরে͉ ɛক˾ Ɋহেণর লেɻɇ িবিভˑ ǯফারােম 
ɛচার কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। পাশাপািশ িসিসিস ɛাʊেণ একɪ নҶন কি̙ক 
ǯɶািরন/ǯবিসক ǯকিমকɇাল ˚া˂ ̝াপেন আথ ȟ-কািরগির স˯াΕতা সমীɻা স˫াদেনর লেɻɇ 
কনসাি˷ং ফাম ȟ িনেয়ােগর িনিমʯ EOI (Expression of Interest) ǯনাɪশ ও 
আӂষিʊক দিললািদ ɛͼেতর জΓ ২০/০৯/২০২০ তািরেখ একɪ কিমɪ গঠন করা হয়। 
কিমɪর ɛণীত ɛিতেবদন গত ১৭/১১/২০২০ তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। বতȟমােন EOI 
ǯনাɪশ ও এতদসংɈাˉ দিললািদ অӂেমাদেনর ɛিɈয়ায় রেয়েছ। 

সকল দ˖র/ সং̝া 
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৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
(িসিসিসএল) : 
ǯসৗিদ আরেবর Engineering 
Dimensions (ED) কҸȟক ছাতক 
িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. (িসিসিসএল) এর 
জায়গায় একɪ িসেম˂-িɶংকার ফɇাɰির 
̝াপেনর লেɻɇ গত ১৭/১০/২০১৮ তািরেখ 
ED এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং 
এরই ধারাবািহকতায় গত ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ ED এর সােথ Strategic 
Partnership Agreement 
·াɻিরত হয়।   
 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
‡  ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. এর জায়গাɪ 
িবিসআইিস’র নােম িনবিːত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/ǯযৗথ উেΑােগ নҶন 
কারখানা ̝াপেনর িবষেয় উেΑাɳারা 
অনাɊহ ɛকাশ কের। এরই ধারাবািহকতায় 
িশ˾ মˈণালয় ǯথেক ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা 
বরাবর ǯɛিরত ০৪-১০-২০১৮ তািরেখর 
পǯɖ উি̂িখত জিম িডএলিসএল এর 
অӂ̳েল হ̜াˉেরর িবষেয় তাগাদা ɛদান 
করা হেয়েছ। উɳ জিমেত একɪ আҿিনক 
ǯলদার ই˓ɪɪউট ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ 
করা হয়। 
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ 
িল.(এনিবিপএম):  
 মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক 
ͱপӅর পারমাণিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর 
িনরাপʯা বািহনীর জΓ ǯফাস ȟ ǯবইস 
̝াপেনর লেɻɇ ঈ͵রদী উপেজলা, পাবনা 
ǯরললাইেনর উʯর পাে ȟ͵ অবি̝ত নথ ȟ 
ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল. এর ১০০.৫১ 
একর জিম িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র 

 িসিসিস ɛাʊেণ “বাংলােদেশ ʃাস ফɇাɰরী ̝াপন” ɛক˾ Ɋহণ করা হেল আিথ ȟকভােব 
ɻিতর স˯াবনা এতদ িবষয়ɪ িশ˾ মˈণালয়েক ১৫/০৭/২০২০ তািরেখর পেɖর মাΒেম 
অবিহত করা হেল পিরবিতȟত ǯɛɻাপেট ɛক˾ɪ withdraw করা সমীচীন হেব বেল 
িবিসআইিস এর ɛ̜ােবর সােথ িশ˾ মˈণালয় একমত ǯপাষণ কের ।  

৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. (িসিসিসএল) : 
 
 Engineering Dimension International Investment LLC 

(EDII) এর সােথ গত ২৯/০৬/২০২০ তািরেখ জেয়˂ ǯভʙার এিɊেম˂ ·াɻিরত হয়। 
জেয়˂ ǯভʙার ǯকা˫ািনর জΓ Land Demarcation Committee 
এবং মিনটিরং কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। EDII এর ɛ̜াবনার আেলােক Joint 
Venture Agreement Amendment ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
 
ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. (িডএলিসএল) এর জায়গাɪ িবিসআইিস এর নােম িনবিːত নয়। উɳ 
ɛাʊেণ ǯযৗথ উেΑােগ নҶন ǯকান লাভজনক িশ˾ ɛিত̎ান (েবিসক 
ǯকিমকɇাল/এিপআই/অΓাΓ ӟিবধাজনক) কারখানা গেড় ǯতালা যায় িকনা ǯস িবষেয় 
পয ȟােলাচনা করা হেʑ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম):  
  
মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ͱপӅর পারমানিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর িনরাপʯা ও 
ǯভৗত ӟরɻা িনি̃তকরেণর জΓ নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলঃ এর ১০০.৫২ একর জিম 
িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র অӂ̳েল হ̜াˉর করার কারেণ নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল. 
এ ǯকান ΕবΉত জিম না থাকায় ইেতাӆেব ȟ ɛ̜ািবত িɛ-ǯফিɝেকেটড বাফার ǯগাডাউন 
িনম ȟাণ কায ȟɈম ̝িগত করা হেয়েছ। ফলͶিতেত উɳ ̝ােন নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল. 
চাӗ করা/নҶন ǯকান ɛক˾ Ɋহণ করার ӟেযাগ ǯনই। 
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অӂ̳েল হ̜াˉেরর কায ȟɈম Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 
 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.  
Ӆেরােনা ঢাকায় ছিড়েয় িছɪেয় থাকা 
রাসায়িনক কারখানা ও ̶দামসӒহ একɪ 
িনরাপদ জায়গায় ͍ততম সমেয় ̝ানাˉেরর 
লেɻɇ উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল. এর  ৬.১৭ 
একর জিমেত  ‘অ̝ায়ী িভিʯেত রাসায়িনক ɘΕ 
সংরɻেণর জΓ ̶দাম িনম ȟাণ’ নােম একɪ 
ɛক˾ ǯনয়া হেয়েছ।  
‡ উɳ ɛক˾ɪর িডিপিপ একেনক কҸȟক গত 
৩০/০৪/২০১৯ তািরেখ অӂেমািদত হেয়েছ। ২১-
১১-২০১৯ তািরেখ ডক ইয়াড ȟ ইিʛিনয়ািরং এ˅ 
ওয়াকȟস এর সােথ ɛক˾/িবিসআইিস’র ҙিɳ 
·াɻিরত হয়। ০১-১২-২০১৯ তািরেখ কায ȟােদশ 
এবং ২৪-১২-২০১৯ তািরেখ সাইট Ӌিঝেয় ǯদয়া 
হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৭৯৪১.৫১ লɻ 
টাকা। যার মেΒ িজওিব: ৭৯৪১.৫১ (অӂদান) 
লɻ টাকা। ɛক˾ɪ সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন  
বা̜বায়ন কাজ চলমান আেছ। 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: মাচ ȟ, ২০১৯ িɉ. 
ǯথেক ҟন, ২০২১ িɉ. পয ȟ̄   

 
 
 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
 ҙিড়হাʞায় অিʁকােʨর পরপরই Ӆরান ঢাকা ǯথেক রাসায়িনক ̶দাম ̝ানাˉেরর জΓ বː 

কারখানা উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল., ΚামӅর, ঢাকা এর জায়গায় ‘অ̝ায়ী িভিʯেত 
রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর জΓ ̶দাম িনম ȟাণ’ শীষ ȟক ɛক˾ɪ িবিসআইিস অধীেনর 
বা̜বায়েনর িনিমʯ সরকার কҸȟক পদেɻপ ǯনয়া হয়। 

 
(ক)  ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয়ঃ   
 ৭৯৪১.৫১ লɻ টাকা, যা সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন বা̜বািয়ত হেব। 

 
(খ)  ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত: 
 
২০২০-২১ অথ ȟ বছের নেভͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৪১.৮৬ লɻ টাকা 
এবং ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৬৩৪.১৬ লɻ টাকা। 
ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  ǯভৗত অɊগিত ৮.৩২% এবং আিথ ȟক অɊগিত 
৭.৯৯%। 
 
 ɛকে˾র কাজ চলমান। 

০৯. কিপ রাইট অিফস এবং 
ǯপেট˂, িডজাইন ও 
ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র 
একিɖত কের িশ˾ 
মˈণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি̈̌ 
মˈণালেয়র সােথ ͍ত 
উেΑাগ িনেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৯) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ সংҊিত িবষয়ক মˈণালেয়র আওতাধীন 
কিপ রাইট অিফস এবং িশ˾ মˈণালেয়র 
আওতাধীন ǯপেট˂ , িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস 
অিধদ˖রেক একীӏত কের সমিͧত আইিপ 
অিফস ɛিত̎ার লেɻɇ ӑ΋সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ১৯/১০/২০১৫ 
তািরেখ সভা হয়। িবষয়ɪর ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ȟɈেম Ӕɳ হওয়ার লেɻ 
িডিপিডɪ হেত ɛͼিত স˫ˑ  
করা হেয়েছ। 

ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ӑ΋ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉  এ িবষেয় গত ০২-০৬-২০১৫ 
এবং ১৯-১০-২০১৫ তািরেখ ২ɪ সভা অӂি̎ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর সভায় Ғিহত 
িসʺাˉসӒেহর মেΒ ক ও গ িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ: 
 

(ক)   সংҊিত মˈণালেয়র অধীন কিপরাইট অিফস ও িশ˾ মˈণালেয়র অধীন ǯপেট˂, 
িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক কাঠােমা-িবΓােস 
ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর মাΒেম (Linked 
Database  alongwith Software Based Automation) ǯসবা 
ɛদান পʺিত ɛবতȟন করেবন। উভয় ɛিত̎ােনর ɛধানগণ সামিɊক ɛিɈয়া সমͧয়সহ 
পার̡িরক তΐ আদান ɛদান Information Sharing) অবািরত হওয়ার 
িবষয়ɪ িনি̃ত করেবন।  
 
(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র একই ভবেন 
সং̝াপেনর লেɻɇ িশ˾ মˈণালেয়র  অধীন ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর 
িনিম ȟতΕ ভবেনর িডজাইন ও ɓইং সংেশাধন কের একɪ অনΓ নকশা (Unique 
design) ɛণয়ন করেত হেব। 
‡ উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী উভয় অিফস িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক কাঠােমা-
িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর মাΒেম ǯসবা 
ɛদান কাযɈম ইেতামেΒ চাӗ কেরেছ।  

িডিপিডɪ 
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‡ অΓিদেক ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর জΓ িনধ ȟািরত 
জিমর িবষেয় মহামাΓ আদালেত মামলা (িরট িপɪশন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায় এবং 
অΓাΓ কিতপয় কারেণ  উপӔ ȟɳ ‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী এখনও ǯকান কায ȟɈম Ɋহণ করা স˯ব 
হয়িন। উɳ িরট মামলা মহামাΓ হাইেকাট ȟ িবভােগ গত ১৩/১১/২০১৯ তািরেখ ʹনািন 
হেয়েছ। পরবত̭ ʹনািনর সময় ০৪/১২/২০১৯ তািরেখ ধায ȟ থাকেলও ঐিদন ʹনািন হয়িন। 
পরবত̭ ʹনািনর জΓ অেপɻাধীন রেয়েছ। মামলা ͍ত িন̑িʯর লেɻɇ সংি̈̌ চারɪ দ˖র 
িডিপিডɪ, এনিপও, বয়লার এবং এসএমই ফাউে˅শন সি˰িলতভােব মামলা ǯমাকােবলার 
ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ কেরেছ। মহামাΓ হাইেকাট ȟ িবভােগ িবʗ এটিন ȟ ǯজনােরল এর 
দ˖েরর সােথ ǯযাগােযাগ অΕাহত আেছ।  

১০. িশ˾ মˈণালেয়র 
দ˖র/সং̝ায় ǯমধাবী 
কম ȟকতȟােদর িনেয়ািজত 
রাখার উেʸেΚ িবΑমান 
Ӈথক ǯবতন কাঠােমার 
উেΑাগ Ɋহণ এবং আেয়র 
একɪ অংশ কম ȟকতȟা/ 
কম ȟচারীেদর ɛেণাদনা 
িহেসেব ɛদান করা ǯযেত 
পাের 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১০) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবএসɪআই : 
‡ িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন 
িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ িবএসɪআই 
এর ɛারি˯ক ০৩ɪ কɇাটাগিরর পদ যথা: 
পরীɻক (৫৯ɪ) ,িফ˹ অিফসার (৬৮ɪ), 
পিরদশ ȟক (৬৫ɪ) পেদর পদময ȟাদা ও 
ǯবতন ǯ̖ল ɛথম ǯɢিণেত উˑীতকরেণর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

 
 
িবএিব: 
িবএিব’র ৩৬তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক অথ ȟ মˈণালেয়র স˰িতɈেম 
চলিত ২০১৮-১৯ অথ ȟবছেরর জΓ 
িবএিবেত কম ȟরত সকল  কম ȟকতȟা ও 
কম ȟচারীেক ӆব ȟবত̭ এক বছর কম ȟকােলর 
জΓ একɪ Ӓল ǯবতেনর সমপিরমাণ অথ ȟ 
ɛেণাদনা িহসােব ɛদােনর উেΑাগ ǯনয়া 
হেয়েছ। 

িবএসɪআই : 
িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ 
িবএসɪআই’র কািরগরী কɇাটাগিরর ১০ম ও ১১তম ǯɊেডর (ি͏তীয় ǯɢণীর) ৩ (িতন)ɪ পদ 
যথা:-পরীɻক (৬৯ɪ), িফ˹ অিফসার (৭৫ɪ), পিরদশ ȟক (৭৫ɪ) সহ সব ȟেমাট ২১৯ɪ পেদর 
পদময ȟাদা ও ǯবতন ǯ̖ল ৯ম ǯɊেড (ɛথম ǯɢণী) উˑীতকরেণর ɛ̜াব জনɛশাসন মˈণালয় 
কҸȟক অӂেমািদত হয়। পরবত̭েত জনɛশাসন মˈণালয় কҸȟক অӂেমািদত ɛ̜াব অথ ȟ 
িবভােগর বা̜বায়ন অӂিবভাগ কҸȟক স˰িত ʗাপন করা হয় এবং গত ০৪-০৮-২০২০ 
তািরেখ সংেশািধত আকাের স˰িতপɖ জাির করা হেয়েছ। জনɛশাসন মˈণালয় ও অথ ȟ 
িবভােগর স˰িতর আেলােক িশ˾ মˈণালয় ǯথǯক ২৮/১০/২০২০ তািরখ িজও জাির করা 
হেয়েছ। 
  
 

িবএিব: 
িবষয়ɪেত আিথ ȟক সংে̈ষ থাকায় িশ˾ মˈণালেয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ 
স˰িতর জΓ পɖ ǯɛরণ কের। পরবত̭েত ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ ǯথেক ɛেণাদনা 
ɛদান িবষয়ক িকҜ তΐ চাওয়া হয়।  
গত ২২/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ মˈণালয় কҸȟক চািহত  িব̜ািরত তΐািদ িশ˾ মˈণালয় 
কҸȟক অথ ȟ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত অথ ȟ িবভাগ কҸȟক গত 
১৯/০৩/২০২০ তািরেখর ৩৮ নং ̤ারেকর মাΒেম এ িবষেয় অস˰িত ʗাপন করা হয়। এ 
িবষেয় যথাযথ ǯযৗিɳকতাসহ অথ ȟ িবভােগ Ӆনরায় ɛ̜াব ǯɛরেণর উেΑাগ Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 

সকল দ˖র/ সং̝া  
 
 

১১. িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক 
বাজােরর র˖ানি◌ Ӎিʺ 
িন̃ি◌ত করার জΓ 
গেবষণা ও উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
িদেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১১) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ ·য়ংɈি◌য় 
পʺিতেত িসরািমক পেΏর ǯʃেজর 
উʔলতা Ӎিʺকরণ।  
 

২। ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর 
উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӅͰ͉ 
িনয়ˈণ। 

 
 
 
 

িবিসআইিস: 
১। িবআইএসএফিলঃ এ ·য়ংɈীয় পʺিতেত িসরািমক  পেΏর  ǯʃেজর  উʔলতা Ӎিʺকরণ : 
   

 উৎপািদত Νািনটারীওয়ɇােরর মান উˑয়েন Ӓলধনী খােত ·˾েময়াদী ӆনব ȟাসন কম ȟӠচীর 
আওতায় ১৭ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ ৬ɪর সরবরাহ, Installation এবং 
Commissioning স˫ˑ হেয়েছ। বাকী ১১ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ Universal 
Testing Machine কারখানায় ǯপৗছঁােনা হেয়েছ। ১০/০৩/২০২০ তািরেখ ǯমিশনɪ 
Installation ǯশষ করা হেয়েছ। Commissioning এর কাজ চলেছ।  

 

২।  ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ  এবং ӆͰ͉ িনয়ˈন: 
ǯপপােরর মান উˑয়েন যˈপািত ɛিত̝াপন/সংেযাজন করা ɛেয়াজন হেলও কারখানার 
আিথ ȟক সংকেটর কারেণ তা স˯ব হেʑ না। কারখানার বািষ ȟক উৎপাদন উˑীতকরণ/নҶন 
কাগজকল ̝াপেনর লেɻɇ গত ০২/৪/২০১৯ তািরেখ M/S China National 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন 
Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং ǯɈতা-
িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর কায ȟɈম 
চলমান রেয়েছ।  
 
 
 
 
 
 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ǯসল গঠন। ӟিনিদ ȟ̌  মােকɪং 
ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ  
 
িবএসএফআইিস  :  
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. ɛিত̎ানɪর 
িডি̌লারী ইউিনেটর পেΏর আহরেণর হার 
ɥাস পাওয়ার কারণ খিতেয় ǯদখা এবং 
উৎপািদত ফেরন িলকার আˉজȟািতক মােন 
উˑয়ন কের র˖ািনর লেɻɇ গেবষণা 
কায ȟɈেমর জΓ শাহজালাল িবʗান ও 
ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয়র ǯকিমকɇাল 
ইিʛিনয়ািরং অɇা˅ পিলমার সােয়˓ 
িবভােগর ɛেফসর ড. আӋ ইউӟফ এর সােথ 
গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ ҙিɳপɖ 
·াɻিরত হেয়েছ। 

Machinery Import & Export Corporation (CMC) এবং 
BCIC এর মেΒ MOU ·াɻিরত হেয়েছ। গত ০৬/০৭/২০২০ তািরেখ সভার 
আেলাচনার ǯɛিɻেত িকҜ িবষয় ̡ি̌করেণর জΓ ২৬/০৭/২০২০ তািরেখ পিরক˾না 
িবভাগ ǯথেক পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯস ǯমাতােবক ১৪/০৮/২০২০ তািরেখ 
CMC,China তােদর মতামত ǯɛরণ কেরেছ। ɛা˖ মতামত পয ȟােলাচনা কের িশ˾ 
মˈণালয়েক ৩০/০৮/২০২০ তািরেখ পেɖর মাΒেম অবিহত করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় 
০৩/০৯/২০২০ তািরেখ পেɖর মাΒেম CMC,China এর সােথ MOU এর ǯময়াদ 
৬(ছয়) মাস Ӎিʺ কেরেছ বেল জািনেয়েছন। CMC,China গত ০৪/১০/২০২০ তািরখ 
ǯথেক আেরা  ০১(এক) বছর ǯময়াদ Ӎিʺর জΓ আেবদন কেরেছ। িবষয়ɪ ১৪/১০/২০২০ 
তািরেখর পɖ ͏ারা িশ˾ মˈণালয়ǯক অবিহত করা হেয়েছ। 
‡ িবিসআইিস’র কারখানাসӒেহ উৎপািদত পΏ ǯদেশর অভɇˉরীণ চািহদা িমɪেয় উ͏ৃত 
থােক না িবধায় র˖ািন করা হয় না।    
িবিসক: 
১৪ɪ, ǯমলার অংশɊহেণর লɻɇমাɖা ১৩৬ɪ, ǯɈতা িবেɈতা সে˰লন এবং পΏ ǯমলার 
আেয়াজেনর লɻɇমাɖা ০৪ɪ, বʊবтর জ˒শত বািষ ȟকী উপলেɻɇ ০৮ɪ িবভাগীয় শহের ১০ 
িদন Εািপ এবং বািক ৫৬ ɪ ǯজলা শহের ০৭ িদন Εািপ “িবিসক িশ˾ ǯমলা” আেয়াজেনর 
লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ।  
উেΑাɳােদর উৎপািদত পΏ বাজারজাতকরেণর জΓ ঐকɇ ফাউে˅শন এবং িবিসেকর মেΒ 
২৩-০৭-২০২০ তািরখ ·াɻিরত হেয়েছ। এর ফেল উেΑাɳারা ঐকɇ ফাউে˅শেনর অনলাইন 
মােকȟɪং ˚াটফম ȟ www.oikko.com.bd এর মাΒেম তােদর উৎপািদত পΏ 
বাজারজাত করেত পারেবন। ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর অেɰাবর মাস হেত ǯমলা আেয়াজেনর 
লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। ১৮-২২ অেɰাবর পয ȟ̄  ǯহমˉ ǯমলা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
পিরি̝িত িবেবচনা কের ধারাবািহকভােব ǯমলা আেয়াজন করা হেব। 
 
িবএসইিস :  
ǯদশীয় ǯɈতা সাধারেণর িনকট িবিɈ, ǰবিদিশক ǯɈতার Ҿি̌ আকষ ȟণ ও বাজারজাতকরেণর 
লেɻɇ িবিভˑ ǯমলায় অংশɊহণӆব ȟক িবএসইিস’র উৎপািদত পΏসӒহ ɛদশ ȟন করা হয়। 
িবএসএফআইিস  :  
 ǯকািভড-১৯ এর কারেণ সামɊি◌ক গেবষণা কায ȟɈম িবিʄত হওয়ায় গেবষণার 

সময়সীমা জাӂয়াির ২০২১ তািরখ  পয ȟ̄  বিধ ȟত কর◌া হেয়েছ।  
 অΒাপক ড. আӋ ইউӟফ এর ǯɛিরত স˩িত গেবষণা কায ȟɈেমর  ɛিতেবদেনর সার 

সংেɻপ িন˨Ͱপ :  
 
১)  ফােম ȟে˂শন ɛিɈয়ায় ৩০০ ǯস. তাপমাɖায় Alcohol yield পাইলট ˚াে˂ 
(গেবষণা কােজ ΕবΉত) ৫.৬% (v/v) হেত  ৬.৬০২%   (v/v) হেয়েছ।  
২।  ফােম ȟে˂শন ɛিɈয়ায় ০.২ vvm এয়ােরশেন Alcohol এর increment 
পাইলট ˚াে˂ (গেবষণা কােজ ΕবΉত ) ৩৩.৮৫%  হেয়েছ।     

বিণ ȟত ১ ও ২ এর ফলাফল ͏ারা  গেবষণা কাজ  সফলতার িদেক এিগেয়েছ বেল 
গেবষকগণ মত ɛকাশ কেরেছন।   
 

 এসএমই  ফাউে˅শন : 

http://www.oikko.com.bd
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Development of SMEs in Bangladesh: Lessons From 
German Experiences শীষ ȟক গেবষণা কম ȟɪ Қড়াˉ ӑɘণ ইেতামেΒ স˫ˑ 
হেয়েছ। ২৩ অেɰাবর ২০২০-এ অনলাইন ˚াটফরম (zoom)-এ ‘Dissemination 
& Launching of the Book’ শীষ ȟক অӂ̎ােন Ɋˊɪর ǯমাড়ক উে˒াচন করা 
হেয়েছ।  
অΓাΓ গেবষণাসӒেহর ɛকাশনা আকাের ǯবর হওয়ার কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 

১২. ǯদেশ িবΑমান 
িচিনকলসӒেহ যােত 
আেখর পাশাপািশ ӟগার 
িবট Εবহার কের িচিন 
উৎপাদন করা যায়, উহার 
লেɻɇ ҭেয়ল িসǯ̙ম 
ǯমিশনাির রাখা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১২) 
 
 
 

২০/৭/২০১৪ িɉ. “ঠা̲রগϲও িচিনকেল Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন 
(১ম সংেশািধত)” ɛক˾ɪ Ɋহণ করা হয়।  
ɛক˾ɪ গত ০৫ িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ 
যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
 
 
ǯময়াদ : ҟলাই ২০১৩ হেত ҟন ২০২১। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৮৫৬২.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল জাӂয়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৩৯৬.৫৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ২.৮৮% এবং বা̜ব ১৭%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩ɪ Δােকজ TSM-1এর 
জΓ গত ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরখ ও TSM-2এবং TSM-3এর জΓ গত ১৬ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ তািরেখ 
Ӆনরায় ৫ম বার দরপɖ আΊান করা হয়।ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না হওয়ায় 
ি̙য়ািরং কিমɪর সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র সংেশািধত িডিপিপ অӂেমাদন 
ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ ০১ ǯম ২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। 
পিরক˾না কিমশেনর কিতপয় পয ȟেবɻেণর ওপর ɛেয়াজনীয় জবাব ২২ ǯসে˔ͯর ২০২০ 
তািরেখ ǯɛরণ করা হেয়েছ। সব ȟেশষ গত ১৪/১২/২০২০ তািরেখ ɛক˾ɪর ওপর িপইিস 
সভা অӂি̎ত হেয়েছ। িপইিস সভার িসʺাˉ অӂযায়ী পরবত̭ কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 

িবএসএফআইিস 
 
 
 
 

১৩. িশ˾ মˈণালǯয়র অধীন̝ 
দ˖র/সং̝ার ӚΓ পেদ 
জনবল িনǯয়াগ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  িশ˾ মˈণালয় : 
৪৭ɪ পেদর িলিখত ও ǯমৗিখক পরীɻা ǯশষǯ◌ Қড়াˉ িনেয়াগপɖ গত ২৩/১০/২০১৯ তািরেখ 
জারি◌ করা হয়। িনধ ȟািরত ০৭/১১/২০১৯ তািরেখর মেΒ ৪৬ জন ǯযাগদান কেরেছন। 
পেদাˑিতর মাΒেম এবং িপএসিস’র মাΒেম ӆরণেযাΌ ӚΓ পদ ӆরেণর কায ȟɈম চলমান 
আেছ। 
 
িবিসআইিস : 
 

(ক) পেদাˑিতর মাΒেম িনেয়াগ - ১০২৬ জন :  
 

কম ȟকতȟা পিরচালক-১+িসিনয়র িজএম-২৪+িজএম-৬২+িডিজএম-১৩৮+Εবɀহাপক-
৯২+উপ-Εবɀহাপক-৩০৩) ৬২০ সরাসির(১০০%) পেদাˑিতেযাΌ এবং সহ: Εবɀহাপক-
১৪৫ (৫০%) ও সহ: কম ȟকতȟা- ৯২ (৫০%) = ১০২৬ পেদাˑিতেযাΌ।  
 

(খ)সরাসির িনেয়াগেযাΌ-(১৬৪+২৬৩)৪২৬জন (৫০%):   
    

(১)  ১৩-০৬-২০১৭িɉ. ১৫৬ জন কম ȟকতȟা িনেয়ােগর Ғহীত কায ȟɈম : 
     

৯ম ǯɊেড ǯটকিনকɇাল পেদ ১৮ জন এবং নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ৮৭ জন, ১০ম ǯɊেড 
ǯটকিনকɇাল পেদ ২২ জন এবং নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ২৯ জন সহ সব ȟেমাট ১৫৬ জন 
কম ȟকতȟা িনেয়ােগর জΓ ১৩-০৬-২০১৭ তািরখ িবʗি˖ ɛকািশত িবʗি˖র িবপরীেত Қড়াˉ 
ভােব িনব ȟািচত ১৬১ জন (১০৮ জন ৯ম ǯɊড এবং ৫৩ জন ১০ম ǯɊড) ɛাথ̭র মেΒ ১৫৯ 
জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন ɛাি˖েত িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। ২(Ҽই) জেনর Ӆিলশ 
ǯভিরিফেকশেন আপিʯ করায় তােদরেক পদায়ন করা হয়িন। এছাড়া Δােনল হেত িনব ȟািচত 
আেরা ২৩(ǯতইশ) জনেক িনেয়াগপɖ ɛদান করা হেয়েছ। Δােনল হেত িনব ȟািচত ০৫(পϲচ)  
জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন পাওয়ার পর িনেয়াগপɖ ɛদান করা হেব। 
  

(২) ২৪-০৯-২০১৮িɉ. ১৩০ জন কম ȟকতȟা িনেয়ােগর Ғহীত কায ȟɈম : 

িশ˾ মˈণালয় ও 
আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া  
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৯ম ǯɊেডর ǯটকিনকɇাল পেদ ৬৫ জন ও নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ৫ জন এবং ১০ম ǯɊেড 
ǯটকিনকɇাল পেদ ৪১ জন ও নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ১৯ জন সব ȟেমাট ১৩০ জন কম ȟকতȟা 
িনেয়ােগর জΓ গত ২৪-০৯-২০১৮তািরেখ ɛকািশত িবʗি˖র িবপরীেত Қড়াˉ ভােব 
িনব ȟািচত ɛাথ̭েদর মেΒ ৯৮ জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন পাওয়ায় িনেয়াগ পɖ ইӟɇ করা 
হেয়েছ। অবিশ̌েদর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন স˫েˑর পর তােদর িনেয়াগপɖ ɛদান করা 
হেব।  
 

উে̂΋, ২ɪ িনেয়াগ কায ȟɈেম ǯমাট ǯɛিরত ৩৪২ɪ িভআর ফরেমর মেΒ ৩১২ɪ স˫ˑ 
হেয়েছ এবং িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। অপর িদেক ৩০ɪ িভআর ফরম স˫ˑ হেয় ǯফরত 
আেস নাই। 
     

(৩)  ২২-১২-২০২০িɉ. ৩৯ জন কম ȟকতȟা িনেয়ােগর Ғহীত কায ȟɈম : 
 

৯ম ǯɊেডর নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ১৩ জন এবং ১০ম ǯɊেড নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ২৬ জন 
সব ȟেমাট ৩৯ জন কম ȟকতȟা িনেয়ােগর জΓ গত ২২-১২-২০২০ তািরেখ িবʗি˖ ɛকাশ করা 
হেয়েছ। িনেয়ােগর কায ȟɈম চলমান। 
 

(৪)  কম ȟচারী ও ɢিমক িনেয়ােগর Ғহীত কায ȟɈম : 
 

কম ȟচারী ও ɢিমক  (২৫৭৮+২০৯১)  ৪৬৬৯ ɪ ӚΓ পেদর িবপরীেত ২৯৭৮ জন ǰদিনক 
িভিʯক (No work no pay) এবং ১১৬১ জন আনসার আউট ǯসািস ȟং এর মাΒেম অথ ȟাৎ 
ǯমাট (২৯৭৮+১১৬১) ৪১৩৯ জন িনেয়ািজত আেছ। সংɀহাধীন ǯপ-অফ কারখানা সӒহ 
হেত িরট িপɪশনকারী ১৫০৮ জেনর মেΒ এ পয ȟ̄  ৬৫৬ জন কম ȟকতȟা/কমচ ȟারী/ɢিমকেক 
Ӆন:বহাল করা হেয়েছ।Ӆন:বহালҍত কম ȟচারীগণেক ɛধান কায ȟালয়সহ কারখানাসӒেহর 
ӚΓপেদর িবপরীেত িনেয়ািজত করা হেয়েছ। তাছাড়া, ǯডিলেগশন পাওয়ার অӂযায়ী 
কারখানাসӒেহ ১২-২০তম ǯɊেডর কম ȟচারী িনেয়ােগর জΓ কারখানা কҸȟপɻেক িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হেয়েছ। 
  
িবিসক : 
 ৬̎ ǯɊেড উপ-Εব̝াপক ও সমমান পেদ ২৪-১২-২০২০ তািরেখ ২৭ জন কম ȟকতȟােক 

পেদাˑিত ǯদওয়া হয় এবং ৩১-১২-২০২০ তািরেখ ১২ জন কম ȟকতȟােক ৯ম ǯɊেড 
পেদাˑিত ǯদওয়া হেয়েছ।  

 ৬̎ ǯɊেড উপ-Εব̝াপক ও সমমান পেদ ০৩-০২-২০২১ তািরেখ ০৯ জন কম ȟকতȟােক 

পেদাˑিত ǯদওয়া হেয়েছ। 

 ৪২ɪ কɇাটাগিরেত  ৩য় ǯɊড ǯথেক ২০তম ǯɊড পয ȟ̄  মˈণালয় ǯথেক ɛা˖ 

অӂেমাদেনর সং΋া ১৩৯ɪ। ৯ম ǯɊেডর ২১ɪ পেদর অӂেমাদেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযাΌ ৩২ɪ পেদর মেΒ ২৩ɪ পদ ӆরেণর জΓ গত ২০-১১-২০২০ এবং 
২১-১১-২০২০ তািরেখ িলিখত ও Εবহািরক পরীɻা বাংলােদশ ǯকািরয়া কািরগির ɛিশɻণ 
ǯকˌ (িব-ǯকɪɪিস), িমরӅর ǯরাড, দাͰস-সালাম (েটকিনকɇাল ǯমাড়), ঢাকায় অӂি̎ত হয়। 
২২-১১-২০২০ এবং ২৩-১১-২০২০ তািরেখ িবটাক-এ ǯমৗিখক পরীɻা ǯনয়া হেয়েছ। িনেয়াগ 
ɛিɈয়া স˫ˑ ǯশেষ গত ২৯-১১-২০২০ তািরখ িনেয়াগপɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ এবং সকল 
কম ȟচারী ইেতামেΒ ǯযাগদান কেরেছন। এছাড়া অবিশ̌ ৯ɪ ӚΓ পদǯ◌ িনেয়ােগর কায ȟɈম 
চলেছ। 
িবএসএফআইিস : 
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কেরানাভাইরােসর ɛাҼভȟাব এর কারেণ সং̝ার ӚΓ পেদ িনেয়াগ আপাতত  বː আেছ তেব  
সং̝ার পেদাˑিতর মােΒেম ӆরণেযাΌ ӚΓ পদসӒহ ӆরেণর কায ȟɈম চলমান। 
িডিপিডɪ :  
অিধদে˖েরর ӚΏ পদ ӆরণ সংɈাˉ কায ȟɈম িন˨Ͱপ: 
ӚΏ পেদর সং΋াঃ ৪৪ɪ 

 ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর ৬ɪ পেদ ইেতামেΒ ০৬ জন কম ȟচারী ǯযাগদান কেরেছন। 
 ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর ১২ ɪ ӚΏ পেদ িনেয়ােগর লেɻɇ গত ১৯-০৭-২০২০ িɉ: 

তািরেখ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ। পরীɻা Ɋহেণর লেɻɇ অӂমিত 
চাওয়ায় িশ˾ মˈণালেয়র পɖ নং-৩৬.০০.০০০০.০৭৫.১১.০০১.০০৮.১৮-১৩৩, 
তািরখ: ০৯/১২/২০২০ এর মাΒেম ǯকািভড-১৯ পিরি̝িতর কারেণ পরীɻা ̝িগত 
করার িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। 

 ১ɪ  এিস̙ɇা˂ ǯɛাɊামার, ১ɪ ǯɛাɊামার, ৭ɪ ১ম ǯɢণীর এɼািমনার, ১ɪ 
পরীɻক (িডজাইন)  এর ӚΓ পেদ িনেয়ােগর জΓ কায ȟɈম চলেছ।  

 ইেতামেΒ ৩য় ǯɢিণর পেদাˑিতেযাΌ ০৭ɪ পেদ পেদাˑিত ɛদান করা হেয়েছ। 
পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ অΓাΓ ӚΏ পেদ পেদাˑিত ɛদােনর কায ȟɈম 
চলমান রেয়েছ। 

 
 িবএসɪআই : 
িবএসɪআই’র অӂেমািদত পদ ৬৬৬ ɪ। বতম ȟােন অӂেমািদত পদ ২৪১ ɪ ӚΓ। ӚΓ 
পদসӒহ িনেয়াগিবিধর আেলােক পয ȟায়Ɉেম ӆরেণর পদেɻপ ǯনয়া হেয়েছ। পেদাˑিতেযাΌ 
ʹΓ পদসӒহ ӆরেণর জΓ ১০-০৯-২০২০ তািরেখ পেদাˑিত সংɈাˉ িসেলকশন ǯবােড ȟর 
সভা অӂি̎ত হেয়েছ এবং উɳ সভার মাΒেম ǯমাট ২৬ কমকতȟােক িবিভˑ পেদ পেদাˑিত 
ɛদান করা হেয়েছ। সরাসির িনেয়াগেযাΌ ৩য় ও ৪থ ǯɢিণর ৩৬ ɪ পদ ӆরেণর জΓ 
আেবদনপɖ Ɋহণ ও বাছাইেয়র জΓ ǯটিলটক বাংলােদশ িলিমেটডেক দািয়͉ ɛদােনর জΓ 
কাȻɈȟম Ɋহণ করা হেয়েছ। এছাড়া, িবএসɪআই’র সাংগঠিনক কাঠােমা অӂযায়ী ৯ম, ১১শ  
ও ২০তম ǯɊেডর সরাসির িনেয়াগেযাΌ ৮৯ ɪ ӚΓ পেদ িনেয়ােগর ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
শীɋই িনেয়াগ কায ȟɈম Ɋহণ করা হেʑ।  
 
িবএসইিস :  
িবএসইিস ɛধান কায ȟালয় ও এর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ানসӒেহ ɛথম ǯɢিণর উ͓ȟতন কম ȟকতȟার 
(িহসাব, কািরগরী এবং সাধারণ)  ১৪ (েচৗʸ) ɪ  পেদ িনেয়ােগর উেΑাগ Ɋহণ করা হেয়েছ। 
এ িনেয়াগ কায ȟɈম Ɋহেণর অӂমিতর িবষেয় ছাড়পɖ ɛদােনর অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেল, মˈণালয় হেত ২১/১০/২০২০ তািরখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
অনলাইেন আেবদন Ɋহেণর িনিমʯ ǯটিলটক বাংলােদশ িল: এর সােথ ҙিɳ করার লেɻɇ পɖ 
ǯɛরণ করা হǯল ǯটিলটক বাংলােদশ িল: স˰িত জািনেয়েছ। ǯটিলটক বাংলােদশ িল: সােথ 
এখন ҙিɳ স˫াদেনর ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম চলেছ। 
 
 
 
 িবএিব: 
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িবএিব’র ৪১তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ ৩ (ক) এর আেলােক িবএিব’র জনবল িনেয়ােগর জΓ 
গɬত কিমɪ নҶন ӡিজত িবিভˑ ǯɊড/েɢিণ/পয ȟােয়র ২০ɪ পদসহ (অӂেমাদেনর জΓ 
ɛিɈয়াধীন) ০৫ɪ ӚΓ পেদ আইন/িবিধ মেত একইসােথ িনেয়ােগর ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ 
করেব। 
িবআইএম: 
ǯমাট ৫৫ɪ পেদ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর পর ɛা˖ আেবদনপɖ যাচাই-বাছাই স˫ˑ হেয়েছ। 
পরবত̭ কায ȟɈম চলেছ। 
 
এনিপও : 
ǯমাট ӚΓপদ ১১ɪ, এর মেΒ সরাসির ৯ɪ, পেদাˑিতর মাΒেম ২ɪ। 
সরাসির ӆরণেযাΌ: ৯ম ǯɊেডর ӚΓ ২ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর জΓ মˈণালেয়র মাΒেম 
িপএসিস-ǯত ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। ১২তম ǯɊেডর ২ɪ এবং ১৩তম ǯɊেডর ১ɪ পদ 
পেদাˑিত ǯদয়ায় ӚΓ হেয়েছ।  ১৬তম  ǯɊেডর ১ɪ পদ  ӆরেণর  ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
১৪তম ǯɊেডর ১ɪ ও ১৬তম ǯɊেডর ৩ɪ পদসহ ǯমাট ৪ɪ পেদ িনেয়ােগর িলিখত পরীɻা 
৩০-১০-২০২০ Ɋহেণর িসʺাˉ হেয়িছল। িকͤ গত ১৯-১০-২০২০ তািরেখ অӂি̎ত িডিপিস 
সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক উহা ̝িগত করা হয়। 
পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ: ৬̎ ǯɊেড Ӕʂ পিরচালেকর ১ɪ পেদ  পেদাˑিতর জΓ 
মˈণালেয় ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 
ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালয় :  
ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয় অӂেমািদত পেদর সং΋া ১৪৪ ɪ, কম ȟরত রেয়েছ ৪১ 
জন। ӚΓ পেদর সং΋া ১০৩ ɪ , যার মেΒ ১০১ ɪ পদ সরাসির িনেয়াগেযাΌ।   
উপ-ɛধান বয়লার পিরদশ ȟক (েɊড-৬) পদ সং΋া - ০৭ ɪ : বাংলােদশ সরকাির কম ȟ কিমশন 
কҸȟক গত ০৯/১২/২০১৯ তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা হেয়েছ। উপপিরচালক , সহকাির 
পিরচালক, ǯɛাɊামার ও িহসাবরɻক পদ̶েলা িনেয়াগিবিধ সংেশাধন সােপেɻ ӆরণ করা 
হেব।  
বয়লার পিরদশ ȟক : বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ১৭/০৮/২০২০ তািরখ 
‘বয়লার পিরদশ ȟক’ পেদ িলিখত পরীɻার ফলাফল ɛকাশ করা হেয়েছ। পরবত̭ কায ȟɈম 
চলেছ। 
অিফস সহকারী-কাম কি˫উটার ӑɘাɻিরক  (েɊড-১৬):  ০২ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর কায ȟɈম 
চলেছ।। 
ɓাইভারǯ◌র-৬ɪ ӚΓ পদ : গাড়ী Ɉেয়র পর ɓাইভার (েɊড-১৬) এর ০৬ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর 
ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব।   
অিফস সহায়ক :“অিফস সহায়ক” (েɊড-২০) এর ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ গত 
০৭/১০/২০১৯ তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জািরর ǯɛিɻেত ǯমাট ১৬১৭২ জন ɛাথ̭র আেবদন 
পাওয়া ǯগেছ। পরবত̭ কায ȟɈম চলেছ। 
এসএমই ফাউে˅শন : 
সহকারী Εব̝াপেকর ৩০ɪ ӚΓপেদর িবপরীেত ০৭ জন কম ȟকতȟােদর িনেয়ােগর উেʸেΚ 
ঢাকা িব͵িবΑালেয়র Ζােনজেম˂ ̙ািডজ িডপাট ȟেম˂ এর মাΒেম িলিখত পরীɻা Ɋহণ 
ǯশেষ ৫৫ জন ɛাথ̭র ǯমৗিখক পরীɻায় Ɋহণ স˫ˑ হেয়েছ। অত:পর ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ 
Қড়াˉভােব ০৭ জন ɛাথ̭েক িনেয়ােগর উেʸেΚ িনেয়াগপɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। নҶন 
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কম ȟকতȟাӍˍ ০২ ǯফ͜য়াির ২০২০ এ ǯযাগদান কেরেছন। 
এছাড়া জনসংেযাগ শাখায় ӡ̌ ০১ জন ӚΓপেদর িবপরীেত ০১ জন সহকারী 
মহাΕব̝াপকেক Қড়াˉ যাচাই-বাছাই ǯশেষ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 
‡  নҶন Εব̝াপনা পিরচালক িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 

১৪. সরকারি◌ অিফস/সং̝ায় 
সরকারি◌ মািলকানাধীন 
ɛিত̎ান কҸȟক ɛͼতҍত 
পΏ সামɊী যথা-
জীপগািড়, ɑা˓ফরমার, 
কɇাবল ও ɑাɰর Εবহার 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৪) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ˾ কারখানা কҸȟক 
উৎপািদত ɪউবলাইট, এনািজȟ ǯসিভং 
Ιা˫ (িসএফএল), ǰবҼɇিতক ɑা˓ফরমার, 
িবিভˑ সাইেজর কɇাবলস ও কপার 
ওয়ɇারস, িমৎӟিবিস পােজেরা িকউএɼ 
জীপ, ডাবল ǯকিবন িপক-আপ ইতɇািদ 
Εবহােরর লেɻɇ মাননীয় ɛধানমˈীর 
িনেদ ȟশনা উে̂খ  কের  িবিভˑ 
সং̝া/সরকাির দ˖ের সরাসির এবং 
পɖেযােগ অӂেরাধ করা হেʑ। 
ɛগিত ই˅াি̘জ িল. (িপআইএল) এর 
কারখানার মান স˰ত ও পয ȟা˖ সং΋ক 
গািড় সংেযাজেনর জΓ একɪ নҶন 
অেটােমɪক সংেযাজন কারখানা ̝াপন 
কাজ চলেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবএসইিস :  
"র◌্যাব ǯফােস ȟস-এর আিভযািনক সɻমতা Ӎিʺ” শীষ ȟক ɛকে˾ ৩০০০০-৪০০০০ িসিস 
সͯিলত ৬ দরজা িবিশ̌ এসইউিভ মেডেলর জীপ গািড়র পিরবেতȟ র◌্যাব ǯফােস ȟস-এর 
চািহদা ǯমাতােবক অΓাΓ ӟেযাগ ӟিবধাসহ ৫-দরজা িবিশ̌ ৭ আসেনর ২৯৭২ িসিসর, 
িমতӟিবিস পােজেরা িভ-৬ এসইউিভ জীপ, মেডল ǯকাডঃ V93WLRXVQR  তােদর 
বােজট বরােʸর মেΒ ǯরেখ সরবরাহ ǯনয়ার জΓ গত ০৩-১২-২০২০ তািরেখ িশ˾ 
মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ। 
এটলাস বাংলােদশ িলিমেটড (এিবএল)  এর উৎপািদত/সংেযািজত ǯমাটর সাইেকল ̝ানীয় 
সরকার িবভােগর আওতাধীন দ˖র/সং̝ায় িডিপএম এ Ɉেয়র অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালেয় গত ১৮/১১/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। এিবএল এর 
উৎপািদত/সংেযািজত ǯমাটর সাইেকল িপিপআর ৭৬(১)(ছ) অӂযায়ী যােত িডিপএম এ 
িবিভˑ মˈণালয়/িবভােগর অধীন সরকাির দ˖র, পিরদ˖র, অিধদ˖র ও ·ায়ʯশািসত 
সং̝াসӒহ Ɉয় কের এ িবষেয় মিˈপিরষদ  িবভাগ হেত িনেদ ȟশনা জাির করার ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহেণর লেɻɇ ২০-০৯-২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ 
মˈণালয় কҸȟক ১১-১০-২০২০ তািরেখ মিˈপিরষদ িবভাগ হেত ɛেয়াজনীয় িনেদ ȟশনা 
ɛদােনর জΓ মিˈপিরষদ সিচব, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ǯক অӂেরাধ করা হেয়েছ। 
এতদসংɈাˉ িবষেয় মিˈপিরষদ িবভাগ গত ১৫-১০-২০২০ তািরেখ এিবএল-এর 
উৎপািদত/সংেযািজত ǯমাটরসাইেকল িপিপআর ৭৬(১)(ছ) অӂযায়ী  িডিপএম এ Ɉেয়র 
জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান কেরেছ। 
 
িবএসইিস’র অধীন̝ িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ Εবহার সংɈাˉ িবষেয় িবিভˑ 
ǯɈতা ɛিত̎ান (ǯডসা, ǯডসেকা, িবআরইিব, িবিপিডিব, ওেয়̙ ǯজান পাওয়ার ǯকা˫ািন, 
ওয়াসা, Όাস ǯকা˫ািন ইতɇািদ) এর সােথ িনয়িমত ǯযাগােযাগ রাখা হেʑ। 
ǯদেশর গাড়ীর চািহদা িবেবচনা কের এবং িপআইএল’র সংেযাজন সɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ 
একɪ আҿিনক অেটােমɪক এɇােসͯিলং কারখানা ̝াপেনর পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ। 
উɳ কারখানায় সব ȟাҿিনক ɛӔিɳর ǯপই˂সপ, বিড সপ, ǯɛস সপ, ǯমিশন সপ, এɇােসͯলী ও 
সাব-এɇােসͯলী লাইন, ǯচিসস লাইন, িɑম লাইন, ফাইনাল লাইন, মানিনয়ˈন িবভাগ, 
গেবষণা এবং উˑয়ন ǯসল, বাস ও ɑাকসপ ইতɇািদসহ ২ɪ উৎপাদন লাইন ǯযমন - (ক) 
জীপ/িপক-আপ/ǯসডান কার ও (খ) বাস/ɑাক থাকেব। ˚ɇাে˂র ǯল-আউট ˚ɇান, িডেটইলস 
ɓইং, িডজাইন, Εয় ɛাɮলন ও ɛেয়াজনীয় যˈপািতর তািলকা সেমত একɪ ӆণ ȟাʊ 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ǰতরী করার জΓ Bokamoso Asset 
Management T/A Automotive Investment Holdings (AIH), 
South Africa এবং Eusuf And Associates (Pvt.) Ltd, Bangladesh 
ǯক পরামশ ȟক িহেসেব িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিত̎ানɪ Inception ও Commercial 
Study Report ɛদান কেরেছ। পরামশ ȟক ɛিত̎ান কҸȟক ǯম/২০২০ মােসর মেΒ 
একɪ ӆণ ȟাʊ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন (Feasibility Study Report) 
দািখল করার কথা থাকেলও  ǯকািভড-১৯ মহামারীর কারেণ বাংলােদেশ আসেত না পারায় 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবএসইিস ও 
অΓাΓ দ˖র/ 
সং̝া  
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িবএসএফআইিস : 
 
করেপােরশেনর িনয়ˈণাধীন  
িচিনকলসӒহেক সরকারি◌ মািলকানাধীন 
িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান হেত মালামাল Ɉয় 
করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

িনধ ȟািরত সমেয়র মেΒ ɛিতেবদন দািখল করেত পােরিন। গত ০৯-১১-২০২০ তািরেখ AIH 
এর িবেশষʗ দল বাংলােদেশ আেস। তারা ১০-১১-২০২০ হেত ১৬-১১-২০২০ তািরখ পয ȟ̄  
Ӌেয়ট, ҙেয়ট ও িপআইএল’র িবেশষʗ ɛিতিনিধর িনকট তােদর কািরগরী ɛিতেবদেনর 
খসড়া উপ̝াপন কের এবং গত ১৭-১১-২০২০ তািরেখ ǯচয়ারΖান, িবএসইিস’র উপি̝িতেত 
উপ̝াপন কের। Ӌেয়ট, ҙেয়ট ও িপআইএল’র িবেশষʗ ɛিতিনিধ AIH কҸȟক উপ̝ািপত 
খসড়া ɛিতেবদনɪ িপআইএল-এর চািহদা অӂযায়ী তΐািদ ɛদশ ȟন করেত না পারায় 
পরবত̭েত ӆণ ȟাʊ আকাের ɛিতেবদন দািখল করেব বেল AIH িপআইএল-ǯক অবিহত 
কের। উɳ ɛক˾ বা̜বািয়ত হেল আҿিনক মােনর কারখানায় উˑীত হওয়া স˯ব হেব এবং 
ǯকায়ািলɪ স˫ˑ ও ওয়া˹ ̙ɇা˅াড ȟ অӂযায়ী গাড়ী উৎপাদন করা স˯ব হেব। এেɻেɖ, 
পাট ȟস িডেলশন ǯমথড-এ পয ȟায়Ɉেম ̝ানীয়ভােব গাড়ী উৎপাদেনর অিভ̎ লɻɇ অজȟন করা 
স˯ব হেব বেল আশা করা যায়। 
 
িবএসএফআইিস : 
 
 িচিনকেল িচিন উৎপাদেন ΕবΉত িরফাই˅ সালফার সরকারি◌ মািলকানাধীন িশ˾ 

ɛিত̎ান ɪএসিপ কমে˚ɼ, চʞɊাম ǯথেক Ɉয় করা হয়। 
 আখ উৎপাদেন ΕবΉত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস ǯথেক Ɉয় কের চাষি◌ǯদর মেΒ 

িবতরণ করা হয়। পʾা অেয়ল ǯকাং িল. হেত কীটনাশক Ɉয় করা হয়। 
 িচিনকেল রɻণােবɻণ ও ǯমরামত কােজ ΕবΉত ǯদেশর অভɇˉের ɛা˖ যˈপািত ও 

যˈাংশসӒহ সরকােরর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ǯরণউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল., 
িবটাক (ঢাকা, Ҏলনা) ও Ҏলনা িশপইয়াড ȟ ǯথেক ǰতির/েমরামত করা হয়। 

 নҶন গািড় Ɉেয়র ǯɻেɖ ɛগিত ই˅াি̘জ িল. ǯথেক গািড় Ɉেয়র িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ 
এবং ǯস অӂযায়ী কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়।  

 BSFIC িনয়ˈণাধীন িচিনকলসӒহেক সরকারি◌ মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান 
হেত মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

১৫. ӑি˓গʛ ǯজলার 
গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধɊহেণর মাΒেম 
Active 
Pharmacutical
s Ingredients 
(API) িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ‡  ӑি˓গেʛর গজািরয়া উপেজলাধীন 
বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জিমর 
উপর  ɛাথিমকভােব ২১৩ ǯকাɪ টাকা Εেয় 
এিপআই িশ˾পাকȟ ɛক˾ɪ ̝ািপত হয় এবং 
৩য় সংেশািধত ɛক˾ɪ গত ১৬ জাӂয়াির 
২০১৮ তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও কনফাের˓ 
এর মাΒেম ɛক˾ɪ উে͏াধন কেরেছন। 
 
 
  
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৮ হেত - ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩৮১০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৫৮৩১.৫৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৮৬% (িজওিব) এবং বা̜ব  অɊগিত ৯৩%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ɛকে˾র আওতায় ӏিম উˑয়ন, বাউ˅ারী ওয়াল,ǯসা˹ািরংসহ রা̜া, সারেফস ǯɓন, Ɉস 

ǯɓন/কালভাট ȟ িনম ȟাণ, ɛশাসিনক ভবন, িবҼɇৎ লাইন, ফায়ার ǯ̙শন, ফায়ার ǯ̙শেনর 
জΓ ওয়াটার িরজাভ ȟার (২ɪ), ফায়ার ফাইɪং এেরʛেম˂, Ӆিলশ ফϲিড়, পা˫ 
ɓাইভার ǯকায়াট ȟার (২ɪ), পািন সরবরাহ পাইপ লাইন, গভীর নল̳প ̝াপন (২ɪ) 
ইেতামেΒ স˫ˑ হেয়েছ।  

 ɛকে˾র িসইɪিপ,ইনিসনােরটর ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ বাংলােদশ ঔষধ িশ˾ সিমিতর 
উেΑােগ ও অথ ȟায়েন িনম ȟােণর জΓ বাংলােদশ ঔষধ িশ˾ সিমিত ( িবএিপআই ) 
কҸȟক গɬত “API Industrial Park Services Ltd.” ǯকা˫ািন নােম একɪ 
ǯকা˫ািন গঠন কেরেছ। গত ২৫-০৩-২০২০ তািরেখ িসইɪিপ িনম ȟােণ িনেয়ািজত 
ভারতীয় ɬকাদারী ɛিত̎ান “Ramky Environment Services Ltd.” এর 

িবিসক 
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সােথ ҙিɳ স˫াদন কের। ҙিɳ ǯমাতােবক উɳ ɛিত̎ানেক িসইɪিপ ইনিসনােরটর ও 
ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত জায়গা Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। ইেতামেΒ 
িনেয়ািজত ɬকাদাির ɛিত̎ান িনম ȟাণ কাজ ʹͰ কেরেছ এবং কাজɪ চলমান রেয়েছ।  

 ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟাণ কাজ ৪০% স˫ˑ হেয়েছ।  
 িততাস Όাস ɑা˓িমশন এ˅ িডি̘িবউশন ǯকা˫ািন িল: কҸȟক Όাস সরবরাহ লাইেনর 

ǯট˅ার আΊান করা হেয়েছ। ӒΙায়ন কাজ ǯশষ হেয়েছ। পরবত̭ কায ȟɈম চলেছ। 
১৬. চামড়া িশ˾ ɛকে˾র 

আওতায় ǯকˌীয় 
ǯশাধনাগার ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৬) 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  "চামড়া িশ˾ নগরী, ঢাকা"  ɛকে˾র 
৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপ গত 
২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হেয়েছ। 

 চামড়া ও চামড়াজাত িশে˾র িবকােশ 
হাজারীবাগ̝ ΍ানাির িশ˾ সাভার̝ 
চামড়া িশ˾নগরীেত ̝ানাˉর কায ȟɈম 
স˫ˑ হেয়েছ এবং এ পয ȟ̄  ১২৩ɪ 
΍ানাির ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ 
কেরেছ। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 

 ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৩ হেত ҟন         
২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১০১৫৫৬.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৭৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১  পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯০৫৫৮.৩৭ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৮৯% এবং বা̜ব ৯৩%। 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
 ɛকে˾র আওতায় ӏিম উˑয়ন, ɛশাসিনক ভবন (১ম ও ২য় পব ȟ), Ӆিলশ ফϲিড়, পা˫ 

ɓাইভার ǯকায়াট ȟার, ɛেবশ সড়ক, ǯɓন-কালভাট ȟ, পািন সরবরাহ পাইপ লাইন, ǯকˌীয় 
পািন সরবরাহ Εব̝া, িবҼɇৎ লাইন, Όাস লাইন, িরজাভ ȟার (২ɪ), সাব ǯ̙শন ও 
ǯজনােরটর ̝াপন, িশ˾ নগরীর বাউ˅ারী ওয়াল ও কমন ইউɪিলɪজ এিরয়ার 
বাউ˅ারী ওয়াল িনমাণ ȟ কাজ ইেতামমেΒ স˫ˑ হেয়েছ।  

 সাইন ǯবাড ȟসহ ǯমইনেগট ১০০% স˫ˑ হেয়েছ, ি̘ট লাইট ̝াপন ৯৯%, িসিসɪিভ 
̝াপন ৯৯%, িলফট ̝াপন ১৫%, ইেলকিɑক ǯ˝ািমটার ̝াপন ৬৫%, অভɇˉরীণ 
রা̜া িনমাণ ȟ ১০০% স˫ˑ হেয়েছ।   

 ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ ২ɪর মেΒ একɪর কাজ ৯০% ও অপরɪর কাজ ৭৭% স˫ˑ 
হেয়েছ। 

 ফায়ার সািভ ȟস ও িসিভল িডেফ˓ অিধদ˖েরর মাΒেম এ কɇাটাগিরর ফায়ার ǯ̙শন ও 
যˈপািত ̝াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ। িসিভল ওয়াকȟ এর কাজ ৯০%। আমদািনҍত 
যˈপািত এখেনা এেস ǯপৗছায়িন। িডেসͯেরর মেΒ সব কাজ ǯশষ হেব।   

 ɛকে˾র আওতায় Ιােবর Automation এর কাজ  ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ।   

িবিসক 

১৭. িবএসɪআই স˩সারণ ও 
শিɳশালীকরণ (৫ ǯজলা) 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৭) 
 
 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  ৫ (পϲচ) ɪ ǯজলা যথা: (১) ফিরদӅর, 
(২) রংӅর, (৩) ময়মনিসংহ, (৪) 
কɼবাজার ও (৫) ̲িম̂ায় িবএসɪআই
এর আʙিলক অিফস স˩সারন ও 
শিɳশালীকরণ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ 
এবং ৩য় সংেশািধত ɛক˾ɪ গত ২৭ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

 
 
     ǯময়াদ : ҟলাই ২০১১ হেত    
     িডেসͯর ২০১৯। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৫১৪৪.৫০ লɻ টাকা। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄ । 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৭৭০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৪৮৫৯.১৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৯৪.৪৫%, বা̜ব ১০০%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟািরত ভবনসӒেহর িনম ȟাণকাজ ɛায় সমা˖ হেয়েছ। ΙাবেরটিরসӒেহর 
যˈপািত সংɊেহর কায ȟɈম চলেছ। ফিরদӅর ǯকেˌর িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ এবং 
মাননীয় ɛধানমˈী িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম ǯকˌɪ উে͏াধন কেরেছন। এছাড়া, 
ɛকে˾র আওতায় কɼবাজাের িনিম ȟত অিফস ভবন গত ০৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ িশ˾ 
মˈণালেয়র মাননীয় মˈী উে͏াধন করǯ◌েছন। ɛক˾ɪর িডেসͯর ২০১৯ এ সমা˖ হেয়েছ।  
মাননীয় ɛধানমˈীর এ িনেদ ȟশনাɪ বা̜বািয়ত হেয়েছ িবধায় এɪ বা̜বায়নাধীন তািলকা 

িবএসɪআই। 
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হেত বাদ ǯদয়ার অӂেরাধ জািনেয় গত ২৩ মাচ ȟ ২০২০ তািরখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় পɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। িকͤ ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত এ িবষেয় এখনও ǯকান িনেদ ȟশনা পাওয়া 
যায়িন। 

১৮. ҍিষজাত পΏ 
ɛিɈয়াকরেণ িবএসɪআই 
এর মান িনয়ˈণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৮) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণ িবএসɪআই’র 
মান িনয়ˈণ কাযɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মান িনয়ˈেণ Ғহীত কায ȟɈম:  
িবএসɪআই ҍিষ ও খাΑজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণর ǯɻেɖ ɛেসস ӈেডর মান িনয়ˈণ 
কায ȟɈেমর সােথ ɛতɇɻভােব সংি̈̌। িবএসɪআই মান সনেদর আওতাӎɳ বাΒতাӑলক 
১৮৪ ɪ পেΏর মেΒ ҍিষ ও খাΑজাত পΏসহ (বাটার, কনেড˓ড িম˴, হািন, চেকােলট, 
আইসিɈম, চানাҙর, ǯকক ইতɇািদ) ǯমাট পেΏর সং΋া ৭৬ɪ। যার মেΒ ҍিষপΏ ৪ɪ ও 
খাΑজাত পΏ ৭২ɪ। উɳ কায ȟɈেমর আওতায় গত জাӂয়াির ২০২১ মােস িবএসɪআই 
Ғহীত কায ȟɈেমর িববরণ িন˨ͱপ:  

 ǯমাবাইল ǯকাট ȟ পিরচালনার সং΋া: ৭৪ɪ 
 কারখানার িবͰেʺ িনয়িমত মামলা দােয়র: ৯৬ɪ 
 জিরমানা আদায়: ǯমাট ২৮.৫২ লɻ টাকা 
 পরীɻার জΓ সািভ ȟΙাে˓র মাΒেম নӑনা সংɊহ: ২৪১ɪ 

 
কেরানা পিরি̝িতেত মানস˰ত পΏ উৎপাদন ও সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ িɛ˂ ও 
ইেলকɑিনক িমিডয়ার মাΒেম সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী ɛিত̎ানেক সতকȟ করার 
লেɻɇ িবʗাপন ɛচার করা হেয়েছ/হেʑ। পাশাপািশ ǯভাɳা সাধারেণর জΓ িনরাপদ ও 
মানস˫ˑ খাΑপΏ সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ িবএসɪআইেয়র জͰরি◌ ǯসবা কায ȟɈম 
এবং আমদািনҍত পǯΏর নӑনা সংɊহ, পরীɻণ ও লাইেস˓/ছাড়পɖ ɛদান সংɈাˉ ǯসবা 
অΕাহত রাখা হেয়েছ।  

িবএসɪআই। 

১৯. বːেঘািষত কল কারখানা 
Ӆনঃ চাӗকরণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৯) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  
  
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও 
Νািনটািরওয়◌য্ার ফɇাɰির িল. 
(িবআইএসএফ), িমরӅর,  
ঢাকা : 
 
 মাননীয় ɛধানমˈীর সভাপিতে͉ গত ২৬ 

আগ̌ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় িশ˾ উˑয়ন 
পিরষদ (NCID)’ এর সভা অӂি̎ত হয় 
এবং সভায় ঢাকার িমরӅর̝ BISFL 
ǯক অΓɖ ̝ানাˉেরর িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 উɳ িসʺােˉর ǯɛিɻেত িবজয়Ӆর̝ 

(১)  িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :  
িনেদ ȟশনার ০৮(২) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
 (২)  নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৫) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৩)  Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম)  : 
ɛিতͶিতর ৭নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৪) ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ানি◌ িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৪) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
 (৫) বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও Νািনটািরওয়◌য্ার ফɇাɰির িল. (িবআইএসএফ), িমরӅর, 
ঢাকা। 
িবআইএসএফ কারখানাɪ অΓ ǯকাথাও ̝ানাˉেরর িবষেয় গɬত কিমɪ আথ ȟ-কািরগির 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর খসড়া ɛণয়ন কেরেছ।  
 খসড়া স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর ওপর মতামেতর জΓ সং̝ার সংি̈̌ িবভাগীয় 

ɛধানেদর িনকট ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
 ত˒েΒ িতনɪ িবভাগ ǯথেক মতামত পাওয়া ǯগেছ। অΓাΓ িবভােগর মতামত পাওয়া ǯগেল 

পয ȟােলাচনা কের Қড়াˉ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়ন করা স˯ব হেব।  
 পাশাপািশ িবআইএসএফ-ǯক ৩/৪ বছর চাӗ রাখার জΓ আরএিপ (Rehabilitation 

Action Plan) ɛণয়ন করা হেʑ।    

 
িবিসআইিস 
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সাদামাɪ ɛকে˾র উʼূত সমΝা সমাধান 
করতঃ বতȟমান বাজার চািহদার আেলােক 
গাজীӅেরর িখলগϲও নারায়ন̳ল ǯমৗজায় 
ɛায় ৪২ একর জিম  িনধ ȟারণ করা হেয়েছ   

২০. িচিন আমদানি◌ : 
িবএসএফআইিস 
ǯবসরকারী খােতর 
পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ȟɈম Ɋহণ 
করেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২০) 

১২/০৪/২০০৯     অӂেমািদত ১ লɻ (°১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামেΒ 
১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম.টন িচিন আমদািন করা হয়। সӑদয় িচিন িবɈয় করা হেয়েছ।   

 িশ˾ মˈণালয় হেত ২৩ জাӂয়াির ২০২০ তািরেখর পেɖর মাΒেম ১.০০ লɻ (±১০%) 
ǯম.টন িচিন আমদািনর ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ 
কেপ ȟােরশন (িবএসএফআইিস)-ǯক বলা হয়। ǯস অӂযায়ী িবএসএফআইিস এ িবষেয় 
২৯.০১.২০২০ তািরেখ দরপɖ িবʗি˖ পিɖকায় ɛকাশ করǯ◌। ১৪-০৩-২০২০ তািরেখ 
দরপɖ Ɋহণ করা হয়। িকͤ সং̝ার অথ ȟ সংকট থাকায় এবং ǯকানভােবই অেথ ȟর 
সং̝ান করেত না পারায় উɳ Ɉয় কায ȟɪ স˫ˑ করা স˯ব হয়িন।  

 ӆেব ȟর আমদািনҍত সӒদয় িচিন (১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম. টন ) িবɈয় হেয় 
যাওয়ায় এবং সং̝ার অথ ȟ সংকেটর কারেণ নҶনভােব িচিন আমদািন করা স˯ব নয় 
িবধায় িবষয়ɪ বা̜বািয়ত িহেসেব গΏ কের চলমান তািলকা ǯথেক বাদ ǯদয়ার জΓ 
িশ˾ মˈণালয় হেত গত ২৭/১০/২০২০ তািরেখর ৩৬.০৪.০০০০. ০৫১. ১৬.০০৮.২০-
৫২২ নং ̤ারেকর মাΒেম ɛধানমˈীর কায ȟালয়েক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ। 
ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত এখনও ǯকান িনেদ ȟশনা পাওয়া যায়িন। 

িবএসএফআইিস  

২১. িচিনকেল পাওয়ার 
ǯজনােরশেনর Εব̝া করা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২১) 
 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-ǯজনােরশন 
পʺিতেত িবҼɇৎ উৎপাদন ও ӟগার 
িরফাইনারী ̝াপন (১ম সংেশািধত)” 
শীষ ȟক ১ম সংেশািধত ɛক˾ 
বা̜বায়নাধীন আেছ 

 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ǯফ͜য়াির ২০১৪ 
হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩২৪১৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল ǯফ͜য়াির ২০২১ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৯১.৩৩ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ২.৭৪% এবং বা̜ব ১৬%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২ɪ Δােকজ NBSM-1 এর জΓ গত

১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জΓ গত১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত 
দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ তািরেখ ৫ম বার Ӆনরায় দরপɖ িবʗি˖
ɛকাশ করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর সভার
িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র সংেশািধত িডিপিপ অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত
৩০ এিɛল, ২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পিরক˾না কিমশেনর 
কিতপয় পয ȟেবɻেণর ওপর ɛেয়াজনীয় জবাব ২২ ǯসে˔ͯর ২০২০ তািরেখ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। সব ȟেশষ গত ০৩/০১/২০২১ তািরেখ ɛক˾ɪর ওপর িপইিস সভা অӂি̎ত হেয়েছ।
সভার কায ȟিববরণী পাওয়ার পর পরবত̭ কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব।  

িবএসএফআইিস  

২২. র-ӟগার আমদািন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২২) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর 
ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” এবং “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-ǯজনােরশন পʺিতেত 
িবҼɇৎ উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনাির ̝াপন” শীষ ȟক ɛক˾͏েয়র সােথ ɛিতɪেত ৪০,০০০ 
ǯম.টন িবেবচনায় ǯমাট ৮০,০০০ ǯম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক˾না রেয়েছ। 
তেব বিণ ȟত ɛক˾͏য় বা̜বািয়ত না হওয়া পয ȟ̄  র’ӟগার এর  ɛক˾ বা̜বায়ন স˯ব নয়। 
 
 

িবএসএফআইিস  
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২৩. Ͱʁ িশে˾র প◌ুন ȟবাসন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͰপন ও Ͱʁ 
হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম-ǯক 
একɪ সমীɻা করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান 
করা হয়। 

এ িবষেয় গেবষণা কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। িশ˾ মˈণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

২৪. “Ͱʁ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর জিম 
লাভজনক িশ˾ ɛিত̎ান 
̝াপেনর িনিমʯ Εবহার 
করেত হেব” 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৪) 
 

২২/০৫/২০১৮    িবএসএফআইিস'র অধীন ǯকান Ͱʁ িশ˾ ɛিত̎ান ǯনই।  
 বতȟমােন ১৫ɪ িচিনকল ও ১ɪ ইিʛিনয়ািরং ɛিত̎ানসহ  ǯমাট ১৬ɪ িশ˾ ɛিত̎ান রেয়েছ। 

ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এবং ǯরনউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. ɛিত̎ান Ҽ'েটা 
লাভজনক । 

  অলাভজনক ɛিত̎ানসӒহেক লাভজনক করার লেɻɇ ডাইভারিসফাইড পΏ উৎপাদেনর িনিমʯ 
ঠা̲রগϲও িচিনকল এবং নথ ȟেবʊল িচিনকেল ২ɪ ɛক˾ অӂেমাদনাধীন।   

  “রাজশাহী িচিনকেল ফল ɛিɈয়াজাতকরণ ও ǯবাতলজাতকরণ এবং পা˾ ˚া˂ ̝াপন” শীষ ȟক 
ɛক˾ Ɋহেণর িনিমʯ িডিপিপ  ১০-০৮-২০২০ তািরেখ  যাচাই কিমɪ'র িসʺাˉমেত 
িবএসএফআইিস ও ǯব-সরকাির িবিনেয়াগকারী কҸȟক joint venture পʺিতেত বা̜বায়েনর 
স˯াΕতা অӂসːান ও তΐ-উপােʯর সংেশাধেনর জΓ বলা হয় । যা সংেশাধন কাজ চলমান। 

 ǯকͰ অɇা˅ ǯকা˫ানীেত একɪ আҿিনক ''অӂজীব Ιাবেরটির ̝াপন ও ǯকͰ িডি̌লাির 
কারখানার জΓ  একɪ ইɪিপ  ̝াপন''  ɛক˾ Ɋহেণর িনেদ ȟশনামেত িডি̌লাির কারখানার জΓ 
ইɪিপ  ɛক˾ ̝াপনার কােজ  ǯকͰ িডি̌লািরর ইђেয়˂/বজȟɇ  Ӌেয়ট, ঢাকােত  অɇানালাইিসস 
করার জΓ ɛদান করা হেয়েছ।  িকҜ তΐ  পাওয়া িগয়ােছ । আরও িকҜ তΐ পাওয়ার পের 
িডিপিপ ɛণয়ন কাজ ʹͰ করা হেব। 

 ১১ɪ িচিনকেল (পিচক, ঠািচক, ǯসিচক, জিচক, রিচক,নেবিচক, রািচক, ̲িচক, ǯমািচক, 
ফিচক, ǯকͰ অɇা˅ ǯকাঃ (িবিড) িল.) এর  রা̜া সংলʁ জিমেত বািণিজɇক ভবন িনম ȟােণ ɛক˾  
Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

  এ িবষেয় সӋজ পাতায় অˉӎ ȟিɳর জΓ  ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
 িবএসএফআইিস 
 
 
 

২৫. আেখর িবক˾ িহেসেব ӟগার 
িবেটর মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ  িনেত 
হেব। ҍিষ মˈণালয় ӟগার 
িবট বীজ সরবরাহ করেব। 
ӟগার িবেটর মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ ǯনয়া 
ǯগেল িচিনকল̶িল সারা 
বছর পিরচালনা করা স˯ব 
হেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২৫) 

২২/৫/২০১৮ িɉ.  ‡ “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন” শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 

 “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর 
ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” শীষ ȟক ɛকে˾ িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর ˚া˂ সিˑেবিশত 
আেছ। তাই বিণ ȟত ɛক˾ বা̜বায়ন সােপেɻ  ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর পিরক˾না রেয়েছ।  

 িবট চাষ Ӎিʺর লেɻɇ পরীɻাӒলকভােব  ӟগারিবট চাষ করা হেʑ। এ   চােষ বীজ সংɊেহর 
জΓ বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ  ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা  এর সােথ ǯযাগােযাগ আেছ।  

বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ  ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা হেত জানা যায় ǯয, বাংলােদেশর 
আবহাওয়ায় ɑিপকɇাল ӟগারিবট চাষাবাদ স˯ব। ӟগার িবট  Εবহােরর ˚া˂/েɻɖ না থাকায় 
Εাপকভােব চাষাবাদ করা হেʑ না। 

িবএসএফআইিস  
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২৬. রাজশাহী ও চʞɊােম 
আরও ২ɪ চামড়া 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৬) 
 

০৭/১১/২০১৭ ǯবজার িমেররসরাই বʊবт ǯশখ ӑিজব 
িশ˾নগর হেত ১০০ একর জিমেত ǯলদার 
িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ করা 
হেয়েছ। িকͤ রাজশাহীেত ǯবজার 
অথ ȟৈনিতক অʙল না থাকায় িবিসক হেত  
Ӆɬয়া উপেজলায় ǯবলӅ̲র ইউিনয়ন̝ 
·ͱপনগর ও ধাদাসӏইয়া পাড়া ǯমৗজায় 
১০০ একর জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। 
একইসেʊ িসরাজগʛ ǯজলার যӑনা নদীর 
উপর িনিম ȟত Ɉসবার ৩ ও ৪  এর মΒবত̭ 
̝ােন ৮ɪ ǯমৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর জিমেত 
িবিসক মাি˷েসɰরাল ই˅াি̘য়াল পাকȟ, 
িসরাজগʛ-২ নােম ɛক˾ ̝াপেনর উেΑাগ 
করা হেয়েছ। এ ɛকে˾র অধীেন ǯমাট ১০ɪ 
ǯজান ǯথেক রাজশাহী অʙেলর চামড়া িশ˾ 
কারখানা ̝াপেনর জΓ একɪ ΍ানারী 
ǯজােন সং̝ান রাখা হেব। 

 িবিসক ǯলদার এ˅ ইিʗিনয়ািরং ই˅াি̘য়াল পাকȟ, রাজশাহী শীষ ȟক ɛ̜ািবত ɛক˾ɪ 
৭৭৫৩০.০০ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় ҟলাই ২০২০ ǯথেক ҟন ২০২৩ ǯময়ােদ িডিপিপ 
ɛণয়ন কের গত ২৯-০৭-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
পি̃মাʙল Όাস ǯকা: িল: হেত Όােসর ɛাɮলনসহ সংেযােগর স˰িতপেɖর জΓ  
১৭-০৮-২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। গত ১৮-১০-২০২০ তািরেখ যাচাই 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়। সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িশ˾ পােকȟ িবিনেয়াগ ও িশ˾ 
উেΑাɳা ɛাি˖র স˯াΕতা, ɛক˾ এলাকার ǯযাগােযাগ Εব̝া, ɛািত̎ািনক ӟিবধাসহ 
অΓাΓ িবষয়ািদ যাচাইকরেণর িনিমʯ একɪ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। কিমɪ শীɋই 
এ িবষেয় একɪ ɛিতবদন দািখল করেব।  

 িবিসক ǯলদার লাইট ইিʛিনয়ািরং িশ˾পাকȟ, িমরসরাই চʞɊাম ̝াপেনর িনিমʯ 
৩২২.৭০ একর জিম বরােʸর জিমর ডাউন ǯপেম˂ বাবদ ǯমাট ӒেΙর ১% আেবদন 
পেɖর সােথ সংӔɳ করার শতȟ রেয়েছ। ডাউনেপেম˂ ১৬৮.০০ লɻ টাকাসহ জিম 
বরােʸর আেবদন করার িবষয়ɪ িবিসক ǯবাড ȟ সভা কҸȟক অӂেমাদন লাভ কেরেছ। 
জিম বরােʸর আেবদন পɖ ২৪-১২-২০১৯ তািরেখ ǯবজা বরাবর ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
পরবত̭েত ৩২২.৭০ একর জিমর ӒΙ ধের িডিপিপ ɛণয়ন ӆব ȟক গত ০৮-০১-২০২০ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। উɳ িডিপিপ এর  উপর গত ০৯-০২-২০২০ 
তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। সভার িসʺাˉ অӂযায়ী এবং িবিসক 
কҸȟপেɻর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী সকল অবকাঠােনাগত ӟিবধাসহ বা̜বতার িনিরেখ 
ӆণ ȟাʊ ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

িবিসক 
 

২৭. সাভার চামড়া 
িশ˾নগরীেত ɢিমকেদর 
আবাসেনর Εব̝া Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৭) 
 

০৬/১১/২০১৮ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় 
আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ করার 
মাΒেম “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, 
ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর উেΑাগ 
ǯনয়া হেয়েছ যােত ɢিমকেদর আবাসেনর 
Εব̝া রাখা হেব। 

িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা িশেরানােম জাӂয়াির ২০২০ ǯথেক ҟন ২০২৪ ǯময়ােদ 
৩৫২০৩৮.০০ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় িডিপিপ ɛণয়ন কের গত ০৯-০২-২০২০ তািরেখ 
িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। উɳ িডিপিপ ǯত িশ˾নগরীর ɢিমকেদর জΓ আবাসেনর 
সং̝ান রাখা হেয়েছ।  

িবিসক 
 

২৮. চামড়া িশ˾খােত কম ȟরত 
ɢিমক ও পʹ ǯকারবািনর 
কােজ িনেয়ািজত 
জনেগা̎ীর জΓ যথাযথ  
ɛিশɻেণর উেΑাগ Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৮) 

০৬/১১/২০১৮ এ িবষেয় সেচতনতাӒলক 
ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/েসিমনার বা̜বায়েনর 
জΓ মহাপিরচালক, ɛািণস˫দ অিধদ˖র-
ǯক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ। 

 চামড়া িশ˾খােত কম ȟরত ɢিমক ও পʹ ǯকারবািনর কােজ িনেয়ািজত জনেগা̎ীর জΓ 
ɛ̜ািবত চামড়া িশ˾নগরী, ঢাকা (৪থ ȟ সংেশাধনী) ǯত অˉӎ ȟɳ করা হেল পিরক˾না 
কিমশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত িপইিস সভায় এ ধরেণর ɛিশɻণ 
কায ȟɈমɪ িডিপিপ ǯথেক বাদ িদেত িনেদ ȟশনা ɛদান কের। িপইিস সভার িসʺাˉ 
অӂযায়ী Εব̝া ǯনয়া হেয়েছ। তেব “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”ǯত এই 
ধরেনর ɛিশɻণ কায ȟɈম পিরচালনা করার জΓ একɪ ǯলদার ইনি̙ɪউট করার 
ɛ̜াব করা হেয়েছ। এজΓ িশ˾নগরীেত ২.৪১ একর জায়গার সং̝ান রাখা হেয়েছ। 
উেΑাɳােদর অথ ȟায়েন এ ɛিশɻণ ইনি̙ɪউট িনম ȟাণ করা হেব।। 

িবিসক 
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  বা̜বািয়ত িনেদ ȟশনাসӒহ: 

Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. ǯজলা িভিʯক ɛাҍিতক স˫দ এবং স˯াবনা িচি̧ত কের 
Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ কারখানা ̝াপেনর উেΑাগেক উৎসািহত 
করেত হেব। 

১৮/১০/২০১৬ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০২. ɛিতɪ িবিসক িশ˾ এলাকায় একɪ জলাধার/Ӆ̲র/েলক/ 
খােলর সং̝ান রাখেত হেব যােত Ӎি̌র পািন সংরɻণ ও 
Εবহার করা যায়। 

০১/১২/২০১৫ িɉ. 
 

 -  
বা̜বািয়ত 

 
০৩. “ǯদেশর জনগেণর Ɉয়ɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ কম ȟসং̝ান ӡি̎র 

জΓ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ অিধক সং΋ায় ̝াপন করার 
ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৪. ǯযসব জিম অӂব ȟর অথবা ফসল কম হয় ǯস সব জিম িশ˾ ও 
বািণিজɇক কােজ Εবহার করা ও ǯদেশর উʯরাʙেল 
িশ˾ায়েনর জΓ জিম িনিদ ȟ̌  কের িদেত হেব। 

১৮/০৯/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৫. ɢমঘন িশে˾র িবকােশ ɛেয়াজনীয় উেΑাগ Ɋহণ, অিধক 
সং΋ক কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾েক 
̶Ͱ͉ােরাপ, িশ˾নীিতেত সহায়ক ӟেযাগ রাখা এবং িশিɻত 
জািতর কম ȟসং̝ােন িশে˾র িবকােশ িশ˾ মˈণালয়েক 
দািয়͉পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৬. িশে˾র মািলকানা সরকারি◌, ǯবসরকারি◌, ǯযৗথ এ িতন 
ɛকার হেত হেব, ǯবসরকারি◌ মািলকানাধীন িশ˾েক 
সহায়তার পাশাপািশ তােদর পিরেবশ বাːব উৎপাদন, 
ɢিমকেদর জীবনমান উˑয়ন এবং সামািজক দায়বʺতার 
িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেব। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৭. মােকȟট এেɼস এ˅ ǯɑড ǯফিসেলেটশন সােপাট ȟ ফর সাউথ 
এিশয়ান এলিডিস ͋ ǯ̘ংেদিনং ই˓ɪɪউশনাল এ˅ Γাশনাল 
কɇাপািসɪজ িরেলেটড ҧ ̙ɇা˅াড ȟস, ǯমেɑালজি◌, ǯটি̙ং এ˅ 
ǯকায়ািলɪ ǯফজ-২। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৮. মড ȟানাইেজশন অব িবএসɪআই ͋ ǯɛািকউরেম˂ অব 
সফμ ɪেকেটড ই̲ইপেম˂ এ˅ ইনɜা̘াকচার ǯডেভলপেম˂ 
অব Ιাবেরটরি◌জ ফর এɇািɈিডেটশন। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
০৯. নবӡ̌ এিɈিডেটশন ǯবােড ȟর িনǯয়াগ িবিধ Қড়াˉকরণ ও 

জনবল িনǯয়াগ। 
  -  

বা̜বািয়ত 
১০. এটলাস বাংলােদশ িল. এর মাΒেম পিরেবশ বাːব Εাটারি◌ 

চািলত গািড় উৎপাদন। 
   

- 
বা̜বািয়ত 
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কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১১. িবএসɪআই’র পরীɻার মান এবং পেΏর সাɪ ȟিফেকটেক 
আˉজȟািতক ভােব ɊহণেযাΌ করা। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

১২. িবটাক কҸȟক উৎপািদত পΏ সরকােরর িবিভˑ 
ɛিত̎ান/িশে˾ Εবহার। 

  - বা̜বািয়ত 

১৩. হােত কলেম কািরগরি◌ ɛিশɻেণ মিহলােদর ̶Ͱ͉ িদǯয় 
িবটােকর কায ȟɈম স˩সারণ ӆব ȟক আʲ-কম ȟসং̝ান ӡি̌। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১৪. িবটাক ব̶ড়া ɛকে˾র কায ȟɈম বা̜বায়ন।   - বা̜বািয়ত 

১৫. মʊা এলাকায় জনসাধারেণর আথ ȟ-সামািজক অব̝ার উˑয়ন 
ɛক˾ এবং িবিসক ǯবনারশী প̂ী উˑয়ন, রংӅর ɛক˾ 
বা̜বায়ন। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৬. রা̋ায়͉ ২ɪ কারখানা পিরʑˑকরণ ও িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
শীষ ȟক ɛক˾ চাӗ করার Εব̝া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৭. “শাহজালাল ফাɪ ȟলাইজার ǯকা˫ানি◌ িল.” এবং “নথ ȟ-
ওǯয়̙ ফাɪ ȟলাইজার ǯকা˫ানি◌ িল.” শীষ ȟক ɛক˾͏য় Ɋহণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৮. িচিনকলসӒেহ উৎপাদন ɻমতা অΕাহত রাখার লেɻɇ ০৭ 
(সাত) ɪ িচিনকেলর Ӆরাতন ǯসিˁিফউগাল ǯমিশন 
ɛিত̝াপন করা। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৯. িবএমআর অব ফিরদӅর ӟগার িমলস িল. (সংেশািধত) ɛক˾ 
বা̜বায়ন। 

  - বা̜বািয়ত 

২০. ǯকͰজ ӟগার িমেল (িডি̙লািরেত) ǯɛসমাড হেত অগ ȟািনক 
ǰজবসার উৎপাদন ˚া˂ ̝াপন ɛক˾ বা̜বায়ন করা। 

  - বা̜বািয়ত 

২১. িবিভˑ িচিনকেলর জΓ পাওয়ার টারবাইন, িডেজল 
ǯজনােরটর ও বয়লার ɛিত̝াপন ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২২. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ িবএসɪআই’র আʙিলক অিফস 
̝াপন, আҿিনকীকরণ ও উˑয়ণ ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২৩. Barrier Removal to the Cost-
Effective Development and 
Implementation of Energy 
Standards & Labeling (BRESL). 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

২৪. কারখানার ɢিমকেদর চাকিরর বয়স Ӎিʺকরণ।   - বা̜বািয়ত 

২৫. নҶন িশ˾ কারখানা ̝াপন পদেɻপ Ɋহণ।   - বা̜বািয়ত 

২৬. িডএিপ সার Εবহাের ҍষকেদর সেচতনতা Ӎিʺ করা এবং এ 
স˫েকȟ ҍিষ স˩সারণ িবভাগ ɛǯয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ। 

  - বা̜বািয়ত 
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কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

২৭. ӈড ɛেসিসং ইউিনট ̝াপন।   - বা̜বািয়ত 

২৮. আখ চাষীেদর ·াথ ȟ সংরɻণ।   - বা̜বািয়ত 

২৯. িচিনকেলর অΕবΉত জিম লীজ ɛদান।   - বা̜বািয়ত 
৩০. রংӅের শতরিʛ িশে˾র িবকােশর জΓ িনশেবতগেʛ শতরিʛ 

প̂ী ̝াপন। 
  - বা̜বািয়ত 

৩১. জাতীয় িশ˾নীিত ২০১০।   - বা̜বািয়ত 
৩২. Modernization & Strengthening of 

BSTI (িবএসɪআই এর আҿিনকায়ন)। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

 


