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ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ওেয়ব সাইেট ɛদিশ ȟত মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ɛদʯ িশ˾ মˈণালয় স˫িকȟত ɛিতͶিত এবং িনেদ ȟশনা বা̜বায়ন সংɈাˉ ɛিতেবদন 
                                                                                          

অেɰাবর/২০২০  
 

িশ˾ মˈণালয় সংি̈̌ মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিতর সং΋া ১০ɪ এবং িনেদ ȟশনার সং΋া ৬০ɪ। উɳ ১০ɪ ɛিতͶিতর মেΒ বতȟমােন ১০ɪ ɛিতͶিতই বা̜বায়নাধীন। 
৬০ɪ িনেদ ȟশনার মেΒ ইিতমেΒ ৩২ɪ বা̜বািয়ত হেয়েছ এবং ২৮ɪ িনেদ ȟশনা বতম ȟােন বা̜বায়নাধীন আেছ। 
 
বা̜বায়নাধীন  ১০ɪ ɛিতͶিতর বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ :   
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(ɛিতͶিত নং-১) 
 
 

৩০/৬/২০১২ িɉ. 
 

  ɛিতͶিত বা̜বায়েনর জΓ িবিসক িশ˾ 
পাকȟ টাʊাইল িশেরানােম িমজȟাӅর   
উপেজলার ǯগাড়াই  ǯমািমননগর ǯমৗজায় ৫০ 
একর জিম িনেয় ɛাথিমকভােব ১৬৪.০০ 
ǯকাɪ টাকা Εেয় বা̜বায়েনর জΓ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ এবং "িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
টাংগাইল (১ম সংেশািধত)" শীষ ȟক ɛক˾ɪ 
গত ১৮ ҟন ২০১৯ তািরেখ একেনক কҸȟক 
অӂেমািদত হেয়েছ। 

 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত  ҟন ২০২১ পয ȟ̄  

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ২৯৫৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১২০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২২৮৬৫.১৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৭৭% এবং বা̜ব ৭১%।  
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
 জিম অিধɊহণ ও জিমর মািলকেদর অথ ȟ ɛদান ǯশেষ ǯজলা ɛশাসন 

টাʊাইল কҸȟক গত ১৯-০২-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র অӂ̳েল ৪৯.৩৫ 
একর জিমর পেজশন হ̜াˉর করা হেয়েছ।  

 ɛকে˾র মাɪ ভরােটর কাজ ১০% স˫ˑ হেয়েছ।  

 গাছপালা িনলােম িবিɈর জΓ ১৫-০৯-২০২০ তািরেখ িনলাম িবʗি˖ 
ɛকাশ করা হয়। উɳ Ӆন:িনলাম িবʗি˖ ɛকািশত হওয়ার পর ৩ɪ 
দরপɖ পাওয়া ǯগেছ এবং এবং দরপɖ ӒΙায়ন ǯশেষ ২৭-০৯-২০২০ 
তািরেখ কায ȟােদশ ɛদান করা হেয়েছ। 

 ɛকে˾র আসবাবপɖ Ɉয়, িরেটিনং ওয়াল, অিফস ভবন এবং অΓাΓ 
অবকাঠােমা িনম ȟাণ কাজ ʹͰ করার লেɻɇ ǯট˅ার ড̲েম˂স ɛͼতসহ 
অΓাΓ কায ȟɈম চলমান আেছ। তাছাড়া অΓাΓ কােজর ɬকাদার 
িনেয়ােগর কায ȟɈমও  চলমান আেছ। 
 
 
 

 
িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০২. দিɻণাʙল িবেশষ 
কের বর̶নােত 
ӟিবধাজনক ̝ান 
িচি̧ত কের জাহাজ 
িনম ȟাণ ও Ӆনঃ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব। 
পায়রা বˍেরর িনকট 
ɓাইডক িনম ȟাণ করার 
িবষেয় উেΑাগ Ɋহণ 
করেত হেব 
 

(ɛিতͶিত নং-২) 

২২/০২/২০১১ িɉ.  
 

‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী বর̶না 
ǯজলার তালতলী উপেজলার ǯছাট িনশানবািড়য়া  
ǯমৗজায় আҿিনক ও ǯটকসই পিরেবশবাːব 
জাহাজ Ӆনঃ ɛিɈয়াকরণ িশ˾ ̝াপেনর জΓ 
১০৫.৫০ একর জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। জিম 
অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, বর̶না 
বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 
বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাইেয়র জΓ 
“Feasibility Study of 
Environment Friendly Ship 
Re-cycling Industry at Taltali 
Upazila in Barguna District” 
শীষ ȟক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
ǯময়াদ: অেɰাবর ২০১৮ হেত িডেসͯর ২০২০ 
পয ȟ̄   

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৯৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ ɈমӅিʛত Εয় ২৯০.৩৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫৮.৩০% এবং বা̜ব ৯৯%। 
 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

ɛকে˾র আওতায় িনেয়াগҍত পরামশ ȟক কҸȟক Қড়াˉ ɛিতেবদন দািখল করা 
হেয়েছ। সমীɻা ɛিতেবদেনর ӟপািরেশর আেলােক ɛণীত Ӓল ɛকে˾র িডিপিপ'র 
ওপর গত ২৫ ǯফ͜য়াির ২০২০ তািরেখ ɛক˾ যাচাই কিমɪ'র সভা অӂি̎ত হেয়েছ। 
ɛক˾ যাচাই কিমɪ'র িসʺােˉর আেলােক ɛকে˾র জনবল িনধ ȟারেণর  ɛ̜াব 
১৫/০৪/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

 
 

িবএসইিস 
 

০৩. কম ȟসং̝ান ӡি̌র 
লেɻɇ রাʊাবািল 
উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া 
ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে˂ 
জাহাজ ভাʊা িশ˾ 
̝াপন এবং িশপইয়াড ȟ 
িনম ȟাণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৩) 
 

২৫/০২/২০১২ িɉ. ‡ মাননীয় ɛধানমˈী ২৫.০২.২০১২ তািরখ 
পҧয়াখালী ǯজলার কলাপাড়া উপেজলার এমিব 
কেলজ মােঠ অӂি̎ত এক জনসভায় ‘কম ȟসং̝ান 
ӡি̌র লেɻɇ পҧয়াখালী ǯজলায় জাহাজ িনম ȟাণ 
িশ˾ ̝াপেনর ɛিতͶিত ɛদান কেরন। মাননীয় 
ɛধানমˈীর এ ɛিতͶিত বা̜বায়েনর লেɻɇ এ 
িশ˾ ̝াপেনর িনিমʯ অথ ȟৈনিতক ও ǯভৗেগািলক 
কারেণ এবং ǯনৗবািহনীর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত 
পায়রা বˍর এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 
বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ।  

‡ জিম অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা বˍেরর অনাপিʯ পাওয়ার জΓ 
পায়রা বˍর ও ǯনৗ পিরবহন মˈণালেয় পɖ ɛদান করা হয় এবং পায়রা বˍর 
কҸȟপেɻর অনাপিʯপɖ ৩১.০১.১৯ তািরেখ পাওয়া ǯগেছ। 
 

‡ ɛ̜ািবত জিমর CS, RS, BS পচ ȟা ও জিমর তΐ ǯজলা ɛশাসক, 
পҧয়াখালী-এর কায ȟালয় হেত সংɊহ করা হেয়েছ। 
 

‡ ǯনৗ পিরবহন মˈণালয় কҸȟক গɬত কিমɪ ɛ̜ািবত ̝ানɪ পিরদশ ȟনӆব ȟক 
জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র চািহত 
১০৫.০৫ একেরর পিরবেতȟ ১০০.০০ একর জিমর অনাপিʯ ɛদােনর জΓ 
ӟপািরশ করা হেয়েছ। 
 

বতȟমান অব̝া : 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ৬-১০-২০১৯ তািরেখ দািখল করা হয়। উɳ 

 
িবএসইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ɛিতেবদেনর ওপর ১৪-১১-২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। এ সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী ɛিতেবদনɪ সংেশাধন কের ১০-১২-২০১৯ তািরেখ দািখল 
করা হেয়েছ। এছাড়াও জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ 
ǯনদারΙা˅ ও িসʊাӅেরর সং̝া Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম 
এবং িবএসইিস’র মেΒ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়েনর িনিমʯ 
সমেঝাতা ̤ারক ১৪-০১-২০২০ তািরেখ ·াɻিরত হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম কҸȟক গত ১৭/০২/২০২০ তািরখ 
Feasibility Study’র  ১ɪ খসড়া work plan িবএসইিসেত  দািখল 
করেলও িব͵Εাপী ǯকািভড-১৯ এর ɛাҼভȟােবর কারেণ Work Plan অӂযায়ী 
কাজ করা স˯ব হয়িন। Gentium- Damen কনেসাɪ ȟয়াম এর অӂেরােধর 
পিরেɛিɻেত িশ˾ মˈণালয় কҸȟক ৩১/০৫/২০২০ তািরখ উɳ ҙিɳর (MOU)  
ǯময়াদ আগামী ১৪/০১/২০২১ পয ȟ̄  বিধ ȟত করা হেয়েছ। ·াɻিরত MOU অӂযায়ী 
͍ততম সমেয়র মেΒ Feasibility Study স˫ˑ করার লেɻɇ তােদর 
ɛিতিনিধর সােথ গত ০৬/৮/২০২০ তািরখ মাইেɈাসফট ɪম কল এর মাΒেম 
িমɪং করা হেয়েছ। Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম  ১৯/৮/২০২০ তািরখ 
পেɖর মাΒেম মˈণালয় ও িবএসইিস-ǯক MOU এর শতȟাӂযায়ী পায়রা ǯপােট ȟর 
জΓ ǰতরীҍত  Royal Haskoning Report, HR Wallington 
Report ও ɛক˾ এলাকার িকҜ তΐ ɛদােনর জΓ অӂেরাধ কেরেছ। ɘততম 
সমেয়র মেΒ কাজɪ স˫াদন করার লেɻɇ  িনিবড় তদারিক অΕাহত আেছ।  

০৪. চʝগাম ǯজলার সˋীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী সˋীপ উপেজলার ӑছাӅর 
ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম িনেয় ২৩৪৩.০০ 
লɻ টাকা Εেয় ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়ন করা 
হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০২০ হেত িডেসͯর ২০২২ 

‡ ২০-০১-২০২০ তািরেখ িডিপিপ িশ˾ মˈণালয় হেত পিরক˾না কিমশেন 
ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত ২৩-০৩-২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশন 
কҸȟক ǯɛিরত পেɖ সˋীপ উপেজলায় িবিসক িশ˾নগরী লাল ǯɢিণӎɳ ɛক˾ 
হওয়ায় পিরেবশ অিধদ˖েরর অব̝ানগত ছাড়পɖ সিˑেবশেনর কথা উে̂খ 
করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত ɛকে˾র  Environmental Impact 
Assessment (EIA) স˫াদেনর অӂেমাদন Ɋহণ করা হেয়েছ। EIA সћন ȟ 
কের িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন করা হেব। এছাড়া ɛক˾ɪেত সћণ ȟ িজওিব অӂদােনর 
কথা উে̂খ থাকায় অথ ȟ িবভােগর  অӂেমাদন ɛেয়াজন মেম ȟও উে̂খ করা 
হয়। এ সকল িবষয় িবেবচনায় িনেয় অথ ȟ িবভােগর স˰িত Ɋহণ কের Ӆনরায় 
ɛক˾ ɛ̜াব পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করার জΓ বলা হয়। ǯস অӂযায়ী 
কায ȟɈম চলেছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৫. রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরীর স˩সারণ, 
উˑয়ন ও আҿিনকায়ন 
করা 

২৪/১১/২০১১ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী রাজশাহী ǯজলার পবা 
উপেজলার কҙয়ােডাল - লিলতাহার ǯমৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় “রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরী-২” িশেরানােম ɛক˾ Ɋহণ করা 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৭২৭০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১৮০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৭২৩.২৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫১% এবং বা̜ব ৫৫%। 

িবিসক 
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(ɛিতͶিত নং-৫) 

 
 
 

হেয়েছ।   
 
   ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০২১ 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ৫০ একর জিম অিধɊহণ স˫ˑ হেয়েছ। 
 মাɪ ভরাট কাজ ১০% স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র কনসা˷ɇা˂ িনেয়াগ করা হেয়েছ।   
 বাউ˅াির ওয়াল িনম ȟাণ কােজর NOA ২৯-০৭-২০২০ িɉঃ তািরেখ 

জাির করা হেয়েছ এবং ০৩-০৯-২০২০ িɉঃ তািরেখ ɬকাদারেক সাইট 
Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ। বাউ˅াির ওয়াল িনম ȟাণ কােজর Soil Test 
ǯশষ হেয়েছ এবং পাইিলং এর কাজ চলেছ।  

 আরিসিস ǯɓন ও বɼ কালভাট ȟ িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ০৬-১০-২০২০ 
তািরেখ ইিজিপেত আΊান করা হেয়েছ। িনয়মাӂযায়ী এ ǯট˅ার কায ȟɈম 
স˫ˑ কের ͍ত কায ȟােদশ ɛদান করা হেব। এছাড়া অবিশ̌ সকল 
িনম ȟাণ কােজর ǯট˅ার ই-িজিপেত আΊােনর জΓ ǯট˅ার ড̲েম˂স 
ɛͼেতর কাজ চলেছ। 

 

০৬. িসরাজগʛেক 
ইেকােনািমক ǯজান 
িহেসেব গেড় ǯতালা 
এবং িসরাজগেʛ 
িশ˾পাকȟ ̝াপন করা  
(ɛিতͶিত নং-৬) 
 

০৯/০৪/২০১১ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
িসরাজগʛ িশেরানােম কািলয়া হিরӅর ও    
বনবািড়য়া ইউিনয়েনর ǯমারɊাম, টালɪয়া, ӆব ȟ 
ǯমাহনӅর, ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া ৫ɪ 
ǯমৗজায় ৪০০ একর জিমেত ɛক˾ বা̜বায়ন 
কাজ চলমান। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭১৯৪৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৬৬০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৪৭২১.৮৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩৪%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 

 ɛকে˾র মাɪ ভরাট কাজ চলেছ এবং মাɪ ভরাট কােজর ৮২% স˫ˑ  
হেয়েছ।  

 ɛকে˾র বাউ˅াির ওয়াল িনম ȟাণ কােজর জΓ ɬকাদারী ɛিত̎ােনর 
সােথ ҙিɳ স˫ˑ হেয়েছ। শীɋই কাজ ʹͰ হেব।  

 রা̜া িনম ȟাণ কােজর NOA জাির করা হেয়েছ। 
 ǯলক িরজাভȟার িনম ȟাণ কােজর জΓ ɬকাদার ɛিত̎ােনর সােথ ҙিɳ 

স˫ˑ হেয়েছ।   
 ɛকে˾র কনসা˷ɇা˂ িনেয়াগ কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৭. Ҏলনা িনউজিɛ˂ 
িমলসহ বː 
পাটকল̶েলা Ӆনরায় 
চাӗকরণ এবং 
িবিসআইিস’র অধীেন 

০৫/৩/২০১১ িɉ. (১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 
বː ǯঘািষত Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অΕবΉত ৫০ একর জিম নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার 
ǯজনােরশন ǯকাঃ িল. (নওপােজেকা)-এর িনকট 

(১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 ǯকএনএমএল এবং নওপােজেকা এর মেΒ ·াɻিরত 

সমেঝাতা ̤ারক ǯমাতােবক নওপােজেকা ২৫৪.৪২ ǯকাɪ 
(Ҽইশত ҙয়াˑ ǯকাɪ িবয়াি̂শ লɻ) টাকা পিরেশাধ কেরেছ। 

িবিসআইিস 
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দাদা Ζাচ ফɇাɰির 
Ӆনরায় চাӗকরণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৭) 
 
 
 

িবিɈর িসʺাˉ হয়। এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ 
তািরেখ Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অӂ̳েল ২০০ (Ҽই শত) ǯকাɪ টাকার ǯচক 
হ̜াˉর পরবত̭েত সমেঝাতা ̤ারক ·াɻিরত 
হয়। নওপােজেকা জিম ও ̝াপনার সӑদয় 
৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকার মেΒ অবিশ̌ অথ ȟ  
২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ 
করেব। সӑদয় অথ ȟ পিরেশােধর পের ৫০ একর 
জিম নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল 
ǯরিজে̋শন স˫াদন করা হেব। 
      উে̂΋, নওপােজেকা এর িনকট িবɈেয়র 
পর অবিশ̌ থাকেব (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ 
একর জিম এবং Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ িল. এর 
জিম একীӏত কের জিমর পিরমাণ হয় 
(৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। উɳ 
জিমর মেΒ ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ ǯমঃ 
টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড 
বাফার ǯগাডাউন িনম ȟাণ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর 
জিমেত একɪ নҶন ǯপপার িমল ̝াপেনর 
পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ (িতনশত বিɖশ ǯকাɪ দশ লɻ) 
টাকা ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ করেব। 
সӑদয় অথ ȟ (৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকা) পিরেশাধ সােপেɻ 
ǯকএনএমএল কҸȟক উɳ ৫০(পʙাশ) একর জিম 
নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল Қড়াˉভােব 
ǯরিজে̋শন স˫াদন করেব। উে̂΋ ǯয, ·াɻিরত সমেঝাতা 
̤ারক ǯমাতােবক অবিশ̌ ৩৩২.১০ ǯকাɪ (িতনশত বিɖশ 
ǯকাɪ দশ লɻ) টাকা ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ 
পিরেশােধর িনিমʯ গত ২৫/০৬/২০২০ তািরেখ ɛধান িনব ȟাহী 
কম ȟকতȟা, নওপােজেকা বরাবর তািগদ পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। িকͤ ǯকান অɊগিত না হওয়ায় িশ˾ মˈণালয় হেত 
গত ০৮/১০/২০২০ তািরেখ সিচব, িবҼɇৎ িবভাগ বরাবর পɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 ǯকএনএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় 
ǯকএনএম-ǯক একɪ লাভজনক কারখানায় পিরণত করার 
লেɻɇ ǯযৗথ উেΑােগ/িপিপিপ এর আওতায় অথ ȟায়ণ তথা 
পিরচালেনর ɛেচ̌া চালােনা হেʑ। স˩িত ǯনদারΙা˅ 
িভিʯক একɪ ɛিত̎ান M/S VSS Consultancy & 

Management BV বাংলােদেশ সরকাির িনয়ˈণাধীন 
ǯপপার িমলসӒেহ (ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর জΓ ɛেযাজɇ) 
সরকাির Ӈ̎েপাষকতার িন̃য়তা সােপেɻ িপিপিপ এর 
আওতায় িবিনেয়ােগর ɛ̜াবনা দািখল কের। উɳ ɛ̜াব 
িবিসআইিস কҸȟক পয ȟােলাচনা কের সািব ȟক িবষয় িশ˾ 
মˈণালয়েক অবিহত করা হয় । এরই ধারাবািহকতায় আিথ ȟক 
ও কািরগির িবষয়ক একɪ ·য়ংসћণ ȟ ɛ̜াব দািখল করার 
জΓ উɳ ɛিত̎ান বরাবর পɖ ǯɛরণ করার জΓ িশ˾ 
মˈণালয় ৩০/০৭/২০২০ তািরেখ িবিসআইিস-ǯক িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হয়। ӟিনিদ ȟ̌  ɛ̜াব দািখেলর িনিমʯ সং̝া ǯথেক 
উɳ ɛিত̎ান বরাবর গত ২৬/০৮/২০২০ ও ১৫/১০/২০২০ 
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(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
  ‡ ǯমসাস ȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. 
এর ǯবসরকাির ǯশয়ার ǯহা˹ারগণ কҸȟক 
ɛ̜ািবত ǯবসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ 
ǯশয়ার একɪ অিডট ফােম ȟর মাΒেম বতȟমান 
বাজার ӒΙ যাচাই কের ধায ȟҍত ӒΙ পিরেশাধ 
কের সরকােরর অӂ̳েল ǯনয়া অথবা অӂͱপ 
ӒেΙর িভিʯেত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ 
শতাংশ ǯশয়ার ৭০ শতাংশ ǯশয়ারধারী 
ǯবসরকাির ǯশয়ারেহা˹ারগেণর অӂ̳েল 
হ̜াˉেরর মাΒেম সরকাির িবিনেয়াগ ɛতɇাহার 
করার  িবষেয় িশ˾ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ 
১৯/০৩/২০১৮  তািরখ িশ˾ মˈণালেয় একɪ 
সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ সভার িসʺাˉমেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় ɛধানমˈী বরাবর সার-সংেɻপ ǯɛরণ 
করা হেল বিণ ȟত িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র 
িনেদ ȟশনা Ɋহেণর  পিরবেতȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ 
ǯকাং িল এর সমΝা িনরসেনর লেɻɇ 
মˈণালেয়র মতামত সͯিলত পɖ ǯɛরেণর জΓ 
িনেদ ȟশনা পাওয়া ǯগেছ। 
 
‡ িনেদ ȟশনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয় িশ˾ মˈণালয় হেত একɪ 
পɖ ǯɛরণ করা হেল ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ১৩ 

তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
 পাশাপািশ  ǯকএনএমএল ɛাʊেণ একɪ সালিফউিরক এিসড, 

ফসফিরক এিসড, এলাম ˚া˂ বা ǯপপার িমল ̝াপন বা অΓ ǯকান 
কারখানা ̝াপেনর লেɻɇ ǯপশাদার উপӔɳ পরামশ ȟক ɛিত̎ােনর 
মাΒেম কািরগির ও আিথ ȟক স˯াΕতা যাচাই এর িনিমʯ 
ɛেয়াজনীয় EOI (Expression of Interest) ǯনাɪশ ও 
এতদসংɈাˉ দিললািদ ɛͼেতর জΓ ২২/০৯/২০২০ তািরেখ একɪ 
কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। 

(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
 

‡   িবিসআইিস এবং ǯজলা ɛশাসক, Ҏলনা ও  ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা হেত 
বতȟমান স˯াΕ বাজার ӒΙ সংɈাˉ ɛিতেবদন পাওয়া ǯগেছ। গত 
২২/০৭/২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র অিতিরɳ সিচব (িবরা  ও ǯবখা) এর 
সভাপিতে͉ উɳ ɛিতেবদনসӒহ পয ȟােলাচনােˉ করণীয় িনধ ȟারেণর জΓ 
একɪ সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভায় উপি̝ত সকল পেɻর মতামত ও 
বɳΕ পয ȟােলাচনােˉ সব ȟস˰িতɈেম িনে˨াɳ ӟপািরশসӒহ Ғহীত হয় :  
(ক)  িবিসআইিস ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-ǯদনা ও 
ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কিরেয় 
অিডট িরেপাট ȟ ৪৫ িদেনর মেΒ এ’মˈণালেয় দািখল করেব।  
 (খ)অিডট ফাম ȟ তােদর িরেপােট ȟ সরকােরর ɛচিলত িবিধ অӂসাের জিমর 
ӒেΙর িবষয়ɪও উে̂খ করেব।  
(গ) অɊণী Εাংেকর িনকট ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর দায়-ǯদনা 
িনͰপন ও িসʺাˉ Ɋহেণর লেɻɇ আগামী ০১(এক) মােসর মেΒ ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংক সভা কের পরবত̭ Εব̝া িনেব।   
  (ঘ)দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এ সরকারী ·াথ ȟ িবΑমান থাকায় ɛিত̎ােনর 
পা͵বত̭ ৩.৬৯ একর খাস জিমেত আইিসɪ িবভাগ কҸȟক আইɪ পাকȟ 
̝াপেনর সময় দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এর পΏ পিরবহেনর রা̜ার জΓ ǯজলা 
ɛশাসক, Ҏলনা পয ȟা˖ পিরমান জায়গা রাখার Εব̝া করেবন। 
 
উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কের ২৮-১০-
২০১৯িɉ. িশ˾ মˈণালেয় ǯɛিরত অিডট িরেপাট ȟ দািখল কের। উɳ িরেপােট ȟর 
আেলােক িশ˾ মˈণালয় ০৫-১২-২০১৯িɉ. এর িনেদ ȟশ ǯমাতােবক “ঢাকা 
Ζাচ ই˅াি̋জ ǯকা˫ানী িল”এর ǯবসরকারী মািলকানায় ৭০% ǯশয়ার ও 
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ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখর পেɖ িনে˨াɳ 
কায ȟɈম Ɋহেণর জΓ এ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-
ǯদনা ও ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট 
ফাম ȟ িদেয় অিডট করােত হেব; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং Εাংেকর ঋণসহ অΓাΓ 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ িবষয̶়েলা আেরা পরীɻা-িনরীɻা কের 
Ӆনরায় িশ˾ মˈণালয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেব।  
 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র উɳ পেɖর ǯɛিɻেত 
সিচব মেহাদেয়র িনেদ ȟশনায়  ‘ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল.’  এর মািলকানাধীন Ҏলনা 
ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস ’্ এবং ঢাকা ইউিনট 
‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰির’ এর দায়-ǯদনা িনͱপেনর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ এবং বাজার ӒΙ িনধ ȟারেনর 
জΓ ǯজলা ɛশাসক ঢাকা, Ҏলনা ও িবিসআইিস 
বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

মামলা ӟরাহার িবষেয় িবিসআইিস’র মতামত সͯিলত একɪ পɖ ৩০-১২-
২০১৯িɉ. সিচব, িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। গত ১৬/০৮/২০২০ 
তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র অিতিরɳ সিচব (িবরা ও ǯবখা) এর সভাপিতে͉ এ 
িবষেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় িন˨িলিখত িসʺাˉ Ғহীত হয় : 
 
“ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ িল. এর ঢাকা ইউিনট ‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰরী’ ও Ҏলনা 
ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস’ সরকাির িনয়ˈেন ǯনয়া সংɈাˉ িবিভˑ িপɪশন 
ফর িলভ ҧ আপীল নং ১৩৭২, Ҏলনা ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস’ এর 
জায়গায় Ѻল িনম ȟাণ িবষেয় ӡ̌ িরট িপɪশন নং ২৮৬৬/২০১৫ এবং 
ɛিত̎ানɪর িনকট অɊণী Εাংেকর পাওনার িবষেয় ӡ̌ অথ ȟ ঋণ মামলা নং 
১৯৩/২০০৩ এর সব ȟেশষ অব̝া পয ȟােলাচনাӆব ȟক িবিসআইিস একɪ 
ɛিতেবদন আগামী ০২ (Ҽই) স˖ােহর মেΒ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করেব।” 
 
‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংেকর মেΒ 
১ম সভা গত ০৪/০৮/২০১৯ এবং ২য় সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তািরখ অӂি̎ত 
হেয়েছ। উɳ সভায় ɛিত̎ােনর দায়েদনার সব ȟেশষ তΐ িশ˾ মˈণালয়, 
িবিসআইিস এবং Ɋহীতা ɛিত̎ােনর এমিড ǯক সরবরাহ করার িসʺাˉ Ғহীত 
হয় এবং এ িসʺাˉ অӂযায়ী Εব̝া Ɋহণ করা হেয়েছ। 

০৮. ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ 
ওঠা ১৭,০০০ একর 
জিমেত িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৮) 
 

২৯/১২/২০১০  িɉ.  উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ 
ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা জΓ  চাওয়া হেয়েছ 
এবং উɳ কায ȟালয় হেত ǯয িনেদ ȟশনা ɛদান 
করা হেব ǯস অӂযায়ী পরবত̭ পদেɻপ 
Ɋহণ করা হেব ।   

‡ বাংলােদশ অথ ȟৈনিতক অʙল কҸȟপɻ (ǯবজা) এর কােজর অɊগিত িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র সােবক ӑ΋ সিচব জনাব ǯমা: আӋল কালাম আজাদ 
এর সভাপিতে͉ গত ১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয় ǯয,  
“ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা ১৭,০০০ একর জিম এবং পরবত̭েত আরও জিম 
ǯজেগ ওঠেল তা ǯবজা ছাড়া অΓ কাউেক বরাʸ ǯদওয়া যােব না"।  
‡ উপӔ ȟɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ 
তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত 
ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত ৩০-০৫-২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম উɳ 
জিমর বতȟমান অব̝া স˫েকȟ িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ, ǯবজা’র ɛিতিনিধ, 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র পিরচালক-১ এবং সংি̈̌ ǯজলা ɛশাসক-ǯক 
ǯযৗথভােব সেরজিমেন পিরদশ ȟন কের ০৪ (চার) স˖ােহর মেΒ ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয় ɛিতেবদন দািখল করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হয়। ǯস 
অӂযায়ী িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ িহেসেব অিতিরɳ সিচব (িবিসক)-ǯক 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মেনানয়ন ɛদান করা হয়। 
  উɳ কিমɪ গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় 

ɛিতেবদন দািখল কেরেছ। 
 এ িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় িশ˾ মˈণালয় হেত 

গত ০১/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
০৯. বর̶না িবিসক 

িশ˾নগরী ̝াপন  
 

(ɛিতͶিত নং-৯) 
 
 

০৬/৫/২০১০ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী বর̶না ǯজলার সদর 
উপেজলার ǯকারক ǯমৗজায় ১০.২০ একর 
জিমর উপর ɛাথিমকভােব ১১.১৬ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় ‘বর̶না িবিসক িশ˾নগরী’ শীষ ȟক 
ɛক˾ Ɋহণ করা হয় এবং "িবিসক িশ˾ 
নগরী, বর̶না (২য় সংেশািধত)" ɛক˾ɪ গত 
২০ ҟন ২০১৯ তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ 
কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

ǯময়াদ  : ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০২০। 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৮০৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২৪.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১১১৩.৭৭ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৬২% এবং বা̜ব ৭৫%। 

 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

 সীমানা ɛাচীর িনম ȟাণ কাজ ৮০% স˫ˑ হেয়েছ। 
 রা̜া িনম ȟাণ কাজ ৮০% স˫ˑ হেয়েছ। 
 ǯɓন কাল ȟভাট ȟ িনম ȟাণ কাজ ৮৫% স˫ˑ হেয়েছ। 
 অিফস ভবন িনম ȟাণ কাজ ৯৮% স˫ˑ হেয়েছ। 
 ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কাজ ১০০% স˫ˑ হেয়েছ। 
 িবҼɇৎ সংেযাগ ১০০%  স˫ˑ হেয়েছ। 
 পািনর সরবরাহ লাইন ১০০% স˫ˑ হেয়েছ। 
 িডপ ɪউবওেয়ল ̝াপন ও পা˫ ɓাইভার ǯকায়াট ȟার িনম ȟাণ কােজর 

ǯট˅ার ২৮-০৯-২০২০ তািরেখ ইিজিপেত আহবান করা হয় এবং ১৫-
১০-২০২০ িɉঃ তািরেখ ǯট˅ার উ˒ুɳ করা হেয়েছ। বতȟমােন ӒΙায়ন 
কাজ চলেছ।  

 ɛক˾ɪর আˉ:খাত সমͧয় কায ȟɈম চলেছ। এতদিবষেয় ১৩-১০-২০২০ 

তািরেখ িডিপইিস সভা অӂি̎ত হǯয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

১০. ঠা̲রগϲও ǯজলায় খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ অʙল 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮িɉ ‡   মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী 
ঠা̲রগϲও ǯজলায় ɛথেম ১৫ একর জিম পরবত̭ 
৫০ একর জিমেত খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ 
িশ˾াʙল ̝াপেনর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও ǯজলায় ১৫ একর জিমেত 
খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর লেɻɇ িডিপিপ ɛণয়েনর িনিমʯ 
বতȟমান জিমর ǯমৗজা ǯরট ও তার ওপর সব ȟেশষ সা ȟ̲লার অӂযায়ী ɻিতӆরণ 
অˉӎ ȟɳ কের ɛক˾ɪ ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ বা̜বায়েনর 
িনিমʯ ɛ̜ািবত িডিপিপ’র ওপর গত ৩০ অেɰাবর ২০১৮ তািরেখ যাচাই 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ɛকে˾র আওতায় জনবল িনধ ȟারেণর জΓ অথ ȟ 
িবভােগ গত ০৪ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪ 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ০৩ এিɛল ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পরবত̭েত ১৫ একেরর পিরবেতȟ ৫০ একর 
আয়তেনর িশ˾নগরী ̝াপেনর জΓ পিরক˾না কিমশেন ǯɛিরত ɛক˾ 
ɛ̜াবɪ ǯফরত আনা হয়।  
 

বতȟমান অব̝া : 
 নҶন ৫০ একর জিম িচি̧তӆব ȟক িডিপিপ Ӆনরায় ২৩/১২/২০১৯ 

তািরখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পিরক˾না কিমশন হেত 
২১/০১/২০২০ তািরেখ উɳ িডিপিপ’র ওপর িকҜ মতামতসহ পɖ 
ǯɛরণ   কের। পিরক˾না কিমশেনর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী িবিসক হেত 

ɛা˖ Ӆনিব ȟΓাসҍত িডিপিপ ১৪/০৭/২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন 
ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 
 
 
বা̜বায়নাধীন িনেদ ȟশনাসӒহ : 
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০১. ভিবΜেত আলাদাভােব 
িবিসক িশ˾নগরী না 
কের ǯদেশর ɛেতɇক 
িবেশষ অথ ȟৈনিতক 
ǯজােন িবিসক কҸȟক 
˚ট িকেন িশ˾নগরী 
ɛিত̎া করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ িɉ. ‡  ɛিতͶিত অӂযায়ী ǯদেশর ɛেতɇক 
অথ ȟৈনিতক ǯজােন জায়গা বরাʸ িনেয় 
িবিসক িশ˾নগরী ɛিত̎ার উেΑাগ Ɋহণ  
করা হেয়েছ। 
 

জামালӅর িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ : 
 জামালӅর অথ ȟৈনিতক অʙেল িবিসেকর িশ˾নগরী ̝াপেনর িনিমʯ 

ɛাথিমকভােব ৫০ একর জিমর ӒΙসহ বরােʸর স˰িত পাওয়া ǯগেছ।  ǯস 
ǯɛিɻেত িডিপিপ ɛণয়ন কের ২৩-০৫-২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেল গত ২৩-০৬-২০১৯ তািরেখ ɛক˾ɪ 
অӂেমািদত হয়।  

 ɛকে˾র জিম অিধɊহেণর জΓ িবিসেকর িনজ· তহিবল হেত Ҽই ধােপ (ɛথম 
ধােপ ৬২.৪৭ লɻ ও িদ͉ীয় ধােপ ১০০০.০০ লɻ)সব ȟেমাট ১০৬২.৪৭ লɻ 
টাকা ধার কের ǯবজার িনকট হ̜াˉর করা হয়। অথ ȟ ছাড় সােপেɻ উɳ অথ ȟ 
িবিসকেক পিরেশাধ করা হেব। এ ছাড়া ɛȡকে˾র অӂ̳েল ২০১৯-২০ অথ ȟবছের 
আরএিডিপ বরাʸ অӂযায়ী জিম অিধগহণ খােত বরাʸҍত ৪৯৫.০০ লɻ টাকা 
ǯবজার িনকট হ̜াˉর করা হেয়েছ। 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

  ইেতামেΒ ɛকে˾র জনবল িনেয়াগ কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ।  
 
নীলফামারী িবিসক িশ˾নগরী : 
 “িবিসক িশ˾নগরী নীলফামারী” শীষ ȟক ɛ̜ািবত ɛকে˾র জΓ জিম িচি̧ত 

করেণর িনিমʯ ǯচয়ারΖান মেহাদয় নীলফামারী সফরকােল নটখানা, 
নীলফামারী-পলাশবাড়ী ǯরাড, নীলফামারী সেরজিমেন পিরদশ ȟন কেরন। 

 

 মহােজরেদর নােম ১৫০ একর জিম রেয়েছ। ত˰েΒ িশ˾নগরী ̝াপন করার 
জΓ ǯজলা ɛশাসন কҸȟক আপাতত ১০০ একর জিম ǯদয়ার মতামত ɛকাশ 
কেরেছন।  

০২. Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ 
উেΑাɳােদর উৎসািহত 
কের মҿӅর এলাকায় 
উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২) 

১১/৫/২০১৬ িɉ. ‡ মҿӅর এলাকায় উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ গেড় 
ǯতালার লেɻɇ িবিসক কҸȟক ӑɳাগাছা 
িশ˾নগরী ময়মনিসংহ এ অিধɊহণҍত 
৫ একর জিমর উপর ৯.৬১ ǯকাɪ টাকা 
Εেয় ɛক˾ Ɋহণ করা হয়। 
  
ǯময়াদ  : জাӂয়াির ২০১৯ হেত ҟন 
২০২১ 

 ০৩-১০-২০১৯ তািরেখর অӂি̎ত িপইিস সভার িসʺাˉ নং: (৪)-ǯত আনারস 
উৎপাদনকারী, আনারস ɛিɈয়াজাতকরণ তথা বাজারজাতকরেণর িবষেয় 
িশ˾উেΑাɳাসহ সংি̈̌ অΓাΓ সরকাির ও ǯবসরকাির সং̝ার ɛিতিনিধেদর 
স˫ৃɳ কের এ িশ˾ স˩সারেণ িবΑমান সমΝা িচি̧তӆব ȟক তা সমাধােনর 
জΓ একɪ ӆণাʊȟ Business Plan ɛণয়নӆব ȟক ǯস অӂযায়ী িডিপিপ’র 
কায ȟɈম িনধ ȟারন করেত হেব মেম ȟ উে̂খ করা হয়। ӆণ ȟাʊ Business 
Plan  ɛণয়েনর লেɻɇ আনারস উৎপাদন ও ɛিɈয়াকরণ সংি̈̌ Εিɳ/ 
ɛিত̎ােনর ɛিতিনিধӍেˍর সােথ গত ২৪-১২-২০১৯ তািরেখ এক মতিবিনময় 
সভার আেয়াজন করা হয়। মতিবিনময় সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ӑɳাগাছা, 
ময়মনিসংহ এর পিরবেতȟ টাʊাইল ǯজলার মҿӅর উপেজলায় আনারস 
িশ˾নগরী ̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়।  

  ǯচয়ারΖান, িবিসক িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর জায়গা সেরজিমেন ১৮-০৯-২০২০ 
তািরেখ পিরদশ ȟন কেরন।পিরদশ ȟন কােল ǯজলা ɛশাসেকর ɛিতিনিধ িহেসেব 
মҿӅেরর এিসΙা˅ এবং ̝ানীয় উেΑাɳাগণ উপি̝ত িছেলন। পিরদশ ȟন কােল 
িতিন ‘িবিসক মҿӅর িশ˾ পাকȟ (আনারস ও ফল ɛিɈয়াজাতকরণ), টাʊাইল’ 
̝াপেনর জΓ ২১৪ একর জায়গা িনেয় িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর জΓ িনেদশ ȟনা ǯদন। 
ǯস পিরǯɛিɻেত টাʊাইল ǯজলার মҿӅর উপেজলার ‘িবিসক মҿӅর িশ˾ পাকȟ 
(আনারস ও ফল ɛিɈয়াজাতকরণ), টাʊাইল’ ̝াপেনর িনিমʯ উɳ ২১৪ একর 
জিম বরােʸর স˰িত ɛদানসহ ɛেয়াজনীয় তΐািদ ǯɛরেণর অӂেরাধ কের   
২৮-০৯-২০২০ তািরেখ ǯজলা ɛশাসক, টাʊাইল বরাবর পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। 
 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০৩. নҶন িশ˾ কারখানায় 
বজȟɇ ǯশাধনাগার 
Central 
Effluent  
Treatment 
Plant (CETP) 
থাকেত হেব এবং 
Ӆরাতন কারখানায় 
মািলকেদর ইɪিপ 
ǰতিরেত বাΒ করেত 
হেব। ɛেয়াজেন 
সরকাির ǯকˌীয় 
CETP ǰতির কের 
িশ˾ মািলকেদর 
সংি̈̌ Εয় ও িফ 
ɛদান করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৩) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস :  
 িবিসআইিস’র সকল কারখানা 

̝াপনা পিরক˾নায় বজȟɇ 
ǯশাধনাগার ও পিরেবশ আইন 
ǯমেন িশ˾ কারখানা ̝াপেনর 
পিরক˾না Ɋহণ কের আসেছ।  

     

 িবিসআইিস’র আওতাӎɳ ১০ɪ 
িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর ৫ɪ ǯত In-
Built ETP িবΑমান। এছাড়া 
সং̝াধীন িবআইএসএফ ও 
ইউিজএসএফ কারখানা̶েলােত 
তরল বজȟɇ না থাকায় ETP এর 
ɛেয়াজন ǯনই। 

 ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর 
আওতায় ও ছাতক িসেম˂ ǯকাঃ 
িলঃ এ উˑয়ন ɛকে˾র আওতায় 
ETP ̝াপেনর পিরক˾না রেয়েছ।  

 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ 
কেপ ȟােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪ɪ 
িচিনকেল বজȟɇ পিরেশাধনাগার ̝াপন’ 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ িজওিব অথ ȟায়েন  
৮৫১০.৩১ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় 
২২-০৫-২০১৮ তািরেখ একেনক সভায় 
অӂেমািদত হয়।  
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত  ҟন ২০২১ 
পয ȟ̄  
 
 
 
 
 

িবিসআইিস :  
 িনম ȟানাধীন ǯঘাড়াশাল-পলাশ ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার ɛকǯ˾ (GPUFP) 

ইɪিপ অˉӎ ȟɳ রেয়েছ।  
 

 ɪএসিপ কমে˚ɼ িলঃ কারখানা হেত িনগ ȟত তরল বজȟɇ কারখানায় চাӗ 
Effluent treatment pit এর মাΒেম Neutralization করা 
হয়। পিরেবশ অিধদ˖েরর িনেদ ȟশনাӂযায়ী ɪএসিপিসএল এর িনজ· 
উেΑােগ ইɪিপ ̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়। ইেতামেΒ কায ȟােদশ ɛা˖ 
ɛিত̎ান কҸȟক ɓইং,িডজাইন, িবিনেদ ȟশসহ ই̲ইপেম˂ িল̙ সরবরাহ 
করা হেয়েছ, ǯয̶েলা গɬত কিমɪ ও ইɪিপ সংি̈̌ কম ȟকতȟােদর সমͧেয় 
পয ȟেবɻণােˉ ɛেয়াজনীয় িবিভˑ আইেটেমর Ɉয় ɛিɈয়া চলমান রেয়েছ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন  
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৮৫১০.৩১ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৬৭৩.৪৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ১৯.৬৬% এবং বা̜ব ৪০%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
বতȟমােন ১৪ɪ িচিনকেল ETP'র িনম ȟাণ কাজ চলমান। মাɪ কাটার কাজ ১০০% 
স˫ˑ হওয়ার পর  ɬকাদার কҸȟক িনম ȟাণ সামɊী (িবেশষ কের, রড ও পাথর) 
ডাি˫ং করা হেয়েছ।  পʙগড় ӟগার িমলস িলঃ, ঠা̲রগϲও ӟগার িমলস িলঃ, 
ǯসতাবগʛ ӟগার িমলস িলঃ, জয়Ӆরহাট ӟগার িমলস িলঃ, রংӅর ӟগার িমলস িলঃ 
এবং িজলবাংলা ӟগার িমলস িলঃ এর  Equalization tank এর Base 
casting সমা˖ হেয়েছ, Shear wall casting এর কাজ চলেছ। 

 
 
 

 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসএফআইিস 
 
চলমান ɛিɈয়া 
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িবিসক : 
 নҶনভােব ̝ািপত িশ˾নগরীসӒেহ 

িশ˾ উেΑাɳাগণ কারখানার 
চািহদা ǯমাতােবক িনজ· অথ ȟায়েন 
বরাʸҍত ˚েট ইɪিপ ̝াপন 
করেবন (ɛেযাজɇ ǯɻেɖ)। িশ˾ 
কারখানার উেΑাɳােদর ǯল-আউট 
˚ɇােন ইɪিপ ̝াপেনর ɛেয়াজনীয় 
জায়গা ǯরেখ ǯল-আউট ˚ɇান 
অӂেমাদন ǯদয়ার জΓ আʙিলক 
পিরচালকেদর অবিহত করা 
হেয়েছ।  

 িবিসক িশ˾নগরীসӒেহ ̝ািপত 
লাল ও কমলা িশ˾ কারখানাসӒেহ 
ইɪিপ ̝াপন বাΒতাӒলক। 
িবিসেকর সকল ǯজলা কায ȟালয় ও 
িশ˾নগরীর আওতাধীন লাল ও 
কমলা িশ˾ কারখানাসӒেহর 
ইɪিপ ̝াপন িবষেয় ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহেণর জΓ সংি̈̌ 
কায ȟালয়েক িনেদ ȟশনা ǯদয়া 
হেয়েছ।  

িবিসক : 
 
 িবিসেকর ǯমাট ৭৯ɪ িশ˾নগরীেত ইɪিপ ̝াপনেযাΌ িশ˾ ইউিনট ১৮২ɪ। এর 

মেΒ এ পয ȟ̄  ১২০ɪ িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপন করা হেয়েছ। ̝ািপত 
ইɪিপ̶েলার মেΒ ১১২ɪ চাӗ ও ৮ɪ বː রেয়েছ।  

 ০৬ɪ ইɪিপ িনম ȟাণধীন। সংি̈̌ আʙিলক কায ȟালয় ǯথেক উি̂িখত 

ইɪিপ̶েলার িনম ȟাণ কায ȟɈম তদারিক করা হেʑ।  

 অবিশ̌ ৫৬ɪ ইɪিপ ̝াপেনর িবষেয় ͍ত পদেɻপ Ɋহেণর িনিমʯ সংি̈̌ 

আʙিলক কায ȟালয় হেত তািগদ ɛদান করা হেʑ।  

০৪. নগরায়েন মা̙ার 
˚ɇােনর মাΒেম ǯজলা 
উপেজলায় িশ˾ 
̝াপেনর উপেযাগী ̝ান 
িনধ ȟারণ, িশ˾ বজȟɇ 
িন̉ােˉর পিরক˾না 
এবং কϲচামােলর 
সহজলভɇতা ও Εাপক 
কম ȟসং̝ােনর িবষয় 
িবেবচনা ǯরেখ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ.  নগরায়েনর মা̙ার ˚ɇােন িশ˾ ̝াপেনর 
উপেযাগী এলাকা িচি̧তকরেণর লেɻɇ 
বাংলােদেশর ৬৪ ɪ ǯজলার ǯজলা 
ɛশাসক বরাবের িবিসক ǯচয়ারΖান এর 
·াɻের ɪওআরসহ পɖ ǯদয়া হেয়েছ। 
উɳ পেɖর ǯɛিɻেত ১০ɪ ǯজলা 
(গাজীӅর, বাˍরবান, ӟনামগʛ, ̲িম̂া, 
̲িড়Ɋাম ǯজলার রাজারহাট উপেজলা, 
পʙগড়, নােটার, ҙয়াডাʊা, িদনাজӅর, 
পাবনা) হেত ɛা˖ ɛ̜ােবর মেΒ 
পয ȟায়Ɉেম ·˾, মΒ এবং দীঘ ȟেময়ােদ 
ɛক˾ Ɋহেণর মাΒেম িশ˾নগরী 

২০৪১ সােলর মেΒ ৪০ হাজার একর জিমেত ১০০ɪ িশ˾ পাকȟ িনম ȟােণর মাΒেম ২ 
ǯকাɪ ǯলােকর কম ȟসং̝ান ӡি̌র লɻɇমাɖা সামেন ǯরেখ মহাপিরক˾না ɛণয়েনর 
কাজ ɛিɈয়াধীন রেয়েছ।  
 
 

 
সকল 
দ˖র/সং̝া 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

(িনেদ ȟশনা নং-৪) ̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া হেয়েছ। 

০৫. িশ˾ কারখানায় Όাস 
সরবরােহর িবষয়ɪ 
অɊািধকার িদেত হেব। 
আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার 
কারখানা িনম ȟাণ করেত 
হেব। পলাশ ও 
ǯঘাড়াশাল সার 
কারখানায় Ӆরাতন 
যˈপািত পিরবতȟন কের 
নҶন যˈপািত ̝াপন 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪িɉ. ‡ পিরেবশ স˰ত, আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার উৎপাদেনর লেɻɇ 
১০,৪৬০.৯১ ǯকাɪ টাকা Εেয় বািষ ȟক 
৯,২৪০০০ ǯম.টন উৎপাদন 
ɻমতাস˫ˑ  “ǯঘাড়াশাল পলাশ 
ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার  ɛক˾” শীষ ȟক 
একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং গত 
০৯-১০-২০১৮িɉ. তািরেখ একেনক 
কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
  গত ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ 

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান 
এবং China National 
Chemical Construction 
Co. Ltd.7 (CC7) এর সােথ 
ɛকে˾র বািণিজɇক ҙিɳ ·াɻিরত 
হেয়েছ। 

 গত ২১/১১/২০১৯িɉ. তািরেখ            
ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেনর 
িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
িবিসআইিস ও MUFG–HSBC 
এর মেΒ ০২ (Ҽই) ɪ Loan 
Agreement ̖াɻিরত হেয়েছ। 

 
 উɳ ·াɻিরত ঋণ Ҽইɪর িবপরীেত 

ঋণদাতা ɛিত̎ান সӑেহর অӂ̲েল গত 
০১/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ, অথ ȟ 
মˈণালয় সভেরন Όারি˂ ɛদান 
কেরেছ। 
 

 

  ɛকে˾র ɛাɮিলত ǯমাট Εয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট ǯকাɪ) টাকা। 
২০২০-২০২১ অথ ȟ বছেরর এিডিপেত বরাʸ ২১৮০০০.০০ লɻ টাকা (িজওিব 
১৩০০০.০০ লɻ টাকা এবং ɛক˾ ঋণ ২০৫০০০.০০ লɻ টাকা)।  
 ২০২০-২১ অথ ȟ বছের ǯসে˔ͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ২৬১৬৮.৫৫ 

লɻ টাকা এবং ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ǯসে˔ͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় 
হেয়েছ ৩২৪৫৫১.২৯ লɻ টাকা। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ǯসে˔ͯর, ২০২০ মাস 
পয ȟ̄  ǯভৗত অɊগিত ১৪.১৩ % এবং আিথ ȟক অɊগিত ৩১.০৩%। 

 
(গ)  Progress Payment সংɈাˉঃ 
 

 গত ২৫-০৩-২০২০ তািরখ হেত গত ২৫-০৮-২০২০ তািরখ পয ȟ̄  কােজর 
অɊগিতর িভিʯেত ɛকে˾র সাধারণ ɬকাদারেক অΑবিদ ৬ɪ  
Progress Payment অথ ȟাৎ ৩১১৫.৮৫৩৯ ǯকাɪ টাকা বা JPY 
5,946,600,000.00 ও USD 65,586,000.00 পিরেশাধ করা 
হেয়েছ। 

 
(ঘ)  ɛকে˾র সব ȟেশষ অব̝া: 
 

১।  ɛকে˾র Basic Engineering Design এর কাজ ɛায় ৯৮% 
স˫ˑ হেয়েছ।  

 
২।  গত ০১-০৯-২০২০ তািরেখ 1st Batch shipment এর এবং গত  

১৬-১০-২০২০ তািরখ ২য় shipment এর পΏ খালাস হেয়েছ। গত  
১৭-১০-২০২০ তািরখ হেত ɛক˾ সাইেট িবিভˑ মালামাল (পাইপ, 
ǯমকািনকɇাল িফɪংস) ɛেবশ ʹͰ হেয়েছ।  

 
৩।  Local Consultant িনেয়াগ ɛিɈয়া স˫ˑ হেয়েছ।  
 
৪।  Foreign Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ Short Listed 

ɛিত̎ানেদর গত ৩১-০৮-২০২০ তািরেখ RFP ɛদান করা হেয়েছ। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা̜বায়নাধীন 
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৫।   িবিসআইিস এর অӂেরােধর পিরেɛিɻেত সাধারণ ɬকাদার ǰবি͵ক 

মহামারী COVID-19 এর মেΒও তােদর Sub-Contractor এর 
মাΒেম িনে˨াɳ কাজ̶িল গত ১৬ আগ̌ ২০২০ হেত চলমান আেছ।  

 
- Renovation and Construction of Residence and 

Camp House for MHI and CC7 personnel 
- Fencing work at Lagoon Area 
- Concrete Batching Plant Works 

 
৬।   ১৫ ǯসে˔ͯর ২০২০ হেত Demolition Works চলেছ। 
 
৭।   Temporary Jetty Works ʹͰ করার িনিমʯ কায ȟɈম চলমান 

আেছ। 
০৬. িবিসক িশ˾নগরীেত 

যারা জিম বরাʸ িনেয় 
িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল 
কের নҶন 
উেΑাɳােদর বরাʸ 
িদেত হেব এবং িশ˾ 
নগরী উˑয়নকে˾ 
পয ȟা˖ বােজট সং̝ান 
রাখেত হেব। 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৬) 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ িবিসক িশ˾নগরীেত  যারা জিম 
বরাʸ িনেয়  িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল কের 
Ӆন:বরাʸেযাΌ িশ˾ ˚েটর তািলকা 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হেʑ। 
নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার লেɻɇ পিɖকায় 
িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  
 
‡ িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ পয ȟা˖ বােজট 
বরােʸর Εব̝া Ɋহেণ উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেʑ। 

  
 িবিসেকর ৭৯ɪ িশ˾নগরীর মেΒ বািতলҍত এবং ӅনঃবরাʸেযাΌ  ৩০৬ɪ 

িশ˾ ˚েটর তািলকা ɛণয়ন করা হেয়েছ। ধামরাই িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ 
এ ˚ট বরােʸর জΓ গত ০৩-০৭-২০২০ তািরেখ “Dhaka Tribune” ও 
“ǰদিনক ইেʯফাক” পিɖকায় িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ। ২০২০-২০২১ 
অথ ȟবছের আগ̙ পয ȟ̄  ৫৫ɪ ˚ট বরাʸ ǯদওয়া হেয়ছ । এছাড়া ২১-০৮-২০২০ 
তািরেখ “বাংলােদশ ɛিতিদন, ǰদিনক ইেʯফাক ও Αা িফΓানিসয়াল এɼেɛস” 
এবং িবিসক ওেয়বসাইেট ৩০৬ɪ িশ˾ ˚ট বরােʸর িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ। 
˚ট বরাʸ কায ȟɈম চলমান। 

িবিসক 
 
 

০৭. দɻ জনবল ǰতিরর 
লেɻɇ Ӕেগাপেযাগী 
ɛিশɻেণর Εব̝া 
করেত হেব, ɛিশɻণ 
ǯকˌ̶েলা রাজধানী 
ǯকিˌক না কের 
িবেকˌীকরণ করা, 
ɛিত িবভােগ ১ɪ কের 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবটাক 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন শীষ ȟক একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হয়। 
িবটাক আমদািন িবক˾ যˈাংশ ǰতির ও 
কািরগির পরামেশ ȟর পাশাপািশ ঢাকা 
ǯকˌসহ িবটােকর ǯমাট ৫ɪ ǯকেˌ 
কািরগির ɛিশɻণ পিরচািলত হেয় 

িবটাক 
 

 ১ম সংেশািধত অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭৪৫৯.৭৮ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ১০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৫৩.৫৫ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ১১.৪৪%এবং বা̜ব ১০.০৭%।  
অɊগিত : 
 ১ম পয ȟােয় ব̶ড়া  ǯকেˌর ভবন িনম ȟাণ কাজ ͍ত গিতেত এিগেয় চলেছ। শীɋই 

িবটাক/িবআইএম 
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৭ɪ িবভােগ িবটােকর 
মিহলা ǯহাে̙লসহ ৭ɪ 
ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৭) 
 
 

আসেছ। “িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও 
ব̶ড়া ǯকেˌ নারী ǯহাে̙ল ̝াপন” 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ ১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ 
অӂেমািদত হয়। ɛক˾ɪর আওতায় ৫ 
তলা িভতসহ িলফটিবহীনভােব ৫ তলা 
িনম ȟােণর পিরবেতȟ ১০ তলা িভত ও 
িলফটসহ ১০ তলা ভবন িনম ȟােণর লেɻɇ 
সংেশাধন করা হয় এবং ১ম সংেশাধন 
ɛ̜াব গত ২৫ এিɛল ২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২২। 
 
 
 
 
 
 
িবআইএম 
 
“ঢাকা̝ বাংলােদশ ইনি̙ɪউট অব 
Ζােনজেম˂ (িবআইএম) ǯক 
শিɳশালীকরণ” নােম একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ। ɛক˾ɪ গত 
০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হয়। 
 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ এিɛল ২০১৮ 

হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 
(ক) ইতঃӆেব ȟ ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
িবেকˌী করার লেɻ চʞɊাম ও Ҏলনায় 
ɛিশɻণ ǯকˌ চাӗ রেয়েছ। 
 
(খ) িবভাগীয় পয ȟােয় িবআইএম এর 

২য় তলার ঢালাইেয়র কাজ স˫ˑ হেব। িবটাক চʞɊাম ǯকেˌর নারী ǯহাে̙েলর 
জΓ ১৮৭ ɪ Pre-Cast Pile ǰতির করা হেয়েছ। এর মেΒ ৩০ ɪ Pile 
drive করার কাজ স˫ˑ হেয়েছ।  অিতশীɋই সব̶েলা Pile drive করা 
স˫ˑ হেব। িবটাক Ҏলনা ǯকেˌর নারী ǯহাে̙েলর জΓ ১৮৭ ɪ Pre-Cast 
Pile ǰতির করা হেয়েছ। এর মেΒ ১৩১ ɪ Pile drive করার কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ।  শীɋই সব̶েলা Pile drive স˫ˑ হেব। 
 

 ি͏তীয় পয ȟােয় ০৪ɪ িবভাগ যথা: িসেলট, বিরশাল, রংӅর ও ময়মনিসংেহ 
·য়ংসћণ ȟ নারী ǯহাে̙লসহ ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণকে˾ ɛণীত ɛক˾ ɛ̜ােবর 
ওপর গত ১৫ জাӂয়াির ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। 
সং̝া পয ȟােয় িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন করা হেʑ। ɛকে˾র আওতায় জনবল িনধ ȟারেণর 
ɛ̜াব গত ১৮ অেɰাবর ২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 
িবআইএম 
 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৪৭৮৬.০৭ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৮০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮১২.০৯ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫.৪৯%এবং বা̜ব ১৩%। 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
  
 ɛকে˾র জΓ ɛ̜ািবত ǯল-আউেট িবΑমান Ӆরাতন ভবন ভাংগার কায ȟɈম স˫ˑ 

হেয়েছ। ɛকে˾ িনধ ȟািরত ̝ানীয় ɛিশɻণ ও ০২ ɪ ǰবেদিশক ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ। 
ɛকে˾র আওতায় িবআইএম এর ০১ জন অӂষদ সদΝেক মা̙াস ȟ ǯকাস ȟ করার জΓ 
ইংΙা˅ পাঠােনা হেয়েছ। নҶন ভবন িনম ȟােণর জΓ ইেতামেΒ পাইিলং এর কাজ ɛায় 
স˫ˑ হেয়েছ। 
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নҶন ǯকˌ ̝াপেনর ɛক˾ যাচাই 
কিমɪর িমɪং এর ӟপািরেশর 
আেলােক ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাই 
কাজ চলেছ। 

০৮. রা̋ায়͉ িশ˾ 
ɛিত̎ােনর অΕবΉত 
জিম বː ও বː ɛায় 
িশ˾ ɛিত̎ােনর জিম 
ǯদিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়ােগর জΓ 
উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিমʯ 
িশ˾ পাকȟ ǰতির করেত 
হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৮) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. 
(ǯকিপএমএল):  
 ǯকিপএমিলঃ কারখানার জায়গায় 

একɪ নҶন ইিˁেগেটড ǯপপার 
িমল ̝াপেনর লেɻɇ “M/S 
China National 
Machinery Imp. & Exp. 
Corporation (CMC), 
China” এর সােথ গত 
০২/০৪/২০১৯ তািরেখ MoU 
·াɻিরত হয়। এরই 
ধারাবািহকতায় ǯমসাস ȟ CMC, 
China আথ ȟকািরগির সমীɻা 
স˫ˑ করত: বািষ ȟক ১,০০,০০০ 
ǯম.টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ  
একɪ ǯপপার িমল ̝াপেনর 
িবষেয় আɊহ ɛকাশ কেরেছ।  

 
 
 
 
 
 
 
২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস)  
‡িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস) ɛাʊেন িবিসআইিস’র 
মািলকানায় ‘বাংলােদশ ʃাস ফɇাɰির 
̝াপন’ নােম সћণ ȟ নҶন একɪ ɛক˾ 

১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. (ǯকিপএমএল):  
 
 
CMC, China গত ১৪/০৮/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ কের। এ পিরেɛিɻেত 
গত ২৮/০৯/২০২০ তািরেখ CMC, China এর সােথ িভিডও কনফাের˓ 
এর মাΒেম একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় CMC, China কҸȟক 
ɛদʯ ɛ̜াব/ মতামত গত ১৪/১০/২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালয়েক অবিহত 
করা হেয়েছ। 

 পাশাপািশ ǯকিপএম এর িবΑমান ӟেযাগ ӟিবধা কােজ লািগেয় ǯকিপএম-
ǯক একɪ লাভজনক কারখানায় পিরণত করার লেɻɇ একɪ কিমɪ গঠন 
করা হেয়েছ। উɳ কিমɪ কҸȟক সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন ɛণীত আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদনɪ িবিসআইিস এর সংি̈̌ 
িবভাগসӒেহর ӟিচিˉত মতামেতর জΓ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 
 স˩িত ǯনদারΙা˅ িভিʯক একɪ ɛিত̎ান M/S VSS Consultancy & 

Management BV বাংলােদেশ সরকাির িনয়ˈণাধীন ǯপপার িমলসӒেহ 
(ǯকিপএম ও ǯকএনএম এর জΓ ɛেযাজɇ) সরকাির Ӈ̎েপাষকতার 
িন̃য়তা সােপেɻ িপিপিপ এর আওতায় িবিনেয়ােগর ɛ̜াবনা দািখল 
কের। উɳ ɛ̜াব িবিসআইিস কҸȟক পয ȟােলাচনা কের সািব ȟক িবষয় িশ˾ 
মˈণালয়েক অবিহত করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় িশ˾ মˈণালেয়র 
িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক উɳ ɛিত̎ান বরাবর যথাɈেম গত ২৬/০৮/২০২০ 
তািরেখ এবং ১৫/১০/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 
 ২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :   
 
 িসিসিস এর িবΑমান ӟিবধািদ Εবহার কের ৮০-১২০ ǯম: টন ɻমতা 

স˫ˑ নҶন ǯɶাǯরা অɇালকািল কমে˚ɼ ǯদশী/িবেদশী ǯযৗথ অংশীদািরে͉ 
ɛক˾ Ɋহেণর লেɻɇ িবিভˑ ǯফারােম ɛচার কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 
পাশাপািশ িসিসিস ɛাʊেণ একɪ নҶন কি̙ক ǯɶািরন/ ǯবিসক 
ǯকিমকɇাল ˚া˂ ̝াপেন আথ ȟ-কািরগির স˯াΕতা সমীɻা স˫াদেনর 

সকল দ˖র/ 
সং̝া 
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Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: জাӂয়াির, 
২০১৯ িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২২ িɉ. পয ȟ̄ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
ǯসৗিদ আরেবর Engineering 
Dimensions (ED) কҸȟক 
ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. 
(িসিসিসএল) এর জায়গায় একɪ 
িসেম˂-িɶংকার ফɇাɰির ̝াপেনর 
লেɻɇ গত ১৭/১০/২০১৮ তািরেখ ED 
এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং 
এরই ধারাবািহকতায় গত ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ ED এর সােথ 
Strategic Partnership 
Agreement ·াɻিরত হয়।   
 
 
 
 

৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
‡  ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. এর জায়গাɪ 
িবিসআইিস’র নােম িনবিːত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/ǯযৗথ উেΑােগ নҶন 

লেɻɇ কনসাি˷ং ফাম ȟ িনেয়ােগর িনিমʯ EoI (Expression of  
Interest) ǯনাɪশ ও আӂষিʊক দিললািদ ɛͼেতর জΓ ২০/০৯/২০২০ 
তািরেখ একɪ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। বতȟমােন গɬত কিমɪর কায ȟɈম 
চলমান রেয়েছ । 

  
 ǯবসরকাির উেΑােগ কেয়কɪ ʃাস ফɇাɰির গেড় উঠায় বতȟমােন ʃাস িশ˾ 

খােত ɛҙর ɛিতেযািগতা িবΑমান। এ ǯɛɻাপেট সরকাির পয ȟােয় িসিসিস 
ɛাʊেণ “বাংলােদেশ ʃাস ফɇাɰরী ̝াপন” ɛক˾ Ɋহণ করা হেল আিথ ȟকভােব 
ɻিতর স˯াবনা রেয়েছ। ǯস িবেবচনায় ɛক˾ɪ Ɋহণ করা ǯযৗিɳক হেব না 
মেম ȟ ɛতীয়মান হয়। উɳ িবষয়ɪ িশ˾ মˈণালয়েক ১৫/০৭/২০২০ তািরেখর 
পেɖর মাΒেম অবিহত করা হেয়েছ। এ পিরেɛিɻেত িশ˾ মˈণালয় গত 
২৩/০৯/২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ কেরেছ। উɳ পেɖ আেলাচɇ ɛক˾ Ɋহণ 
করা ǯযৗিɳক হেব না িবধায়  withdraw করা সমীচীন হেব বেল 
িবিসআইিস এর ɛ̜ােবর সােথ িশ˾ মˈণালয় একমত ǯপাষণ কের মেম ȟ 
উে̂খ রেয়েছ।  

 
৩। ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
 ǯসৗিদ আরেবর Engineering Dimensions (ED) কҸȟক ছাতক 

িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. (িসিসিসএল) এর জায়গায় একɪ িসেম˂-িɶংকার 
ফɇাɰির ̝াপেনর লেɻɇ মাননীয় ɛধানমˈীর উপি̝িতেত গত 
১৭/১০/২০১৮ তািরেখ ED এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং এরই 
ধারাবািহকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তািরেখ ED এর সােথ Strategic 
Partnership Agreement ·াɻিরত হয়।  

 

 Engineering Dimension International Investment 
LLC (EDII) এর সােথ গত ২৯/০৬/২০২০ তািরেখ জেয়˂ ǯভʙার 
এিɊেম˂ ·াɻিরত হয়। জেয়˂ ǯভʙার ǯকা˫ািনর জΓ Land 
Demarcation Committee এবং মিনটিরং কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। 
EDII এর ɛ̜াবনার আেলােক Joint Venture Agreement 
Amendment ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 

 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
  ǯɑিনং ইনি̙ɪউট ফর ǯকিমকɇাল ই˅াি̘েজ (ɪআইিসআই) নামক 
িবিসআইিস’র একɪ ɛিশɻণ ইনি̙ɪউট রেয়েছ। ǯযɪ িবিসআইিস অধীন̝ 
ɛিত̎ানসӒেহর ৯০% ǯলিভর মাΒেম পিরচািলত এবং একɪ অলাভজনক 
ɛিত̎ান। িডএলিস এর ̝েল নҶন কের ɛিশɻণ ইনি̙ɪউট ̝াপন করা হেল 
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কারখানা ̝াপেনর িবষেয় উেΑাɳারা 
অনাɊহ ɛকাশ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় িশ˾ মˈণালয় ǯথেক 
ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা বরাবর ǯɛিরত 
০৪-১০-২০১৮ তািরেখর পেɖ উি̂িখত 
জিম িডএলিসএল এর অӂ̳েল 
হ̜াˉেরর িবষেয় তাগাদা ɛদান করা 
হেয়েছ। উɳ জিমেত একɪ আҿিনক 
ǯলদার ই˓ɪɪউট ̝াপেনর উেΑাগ 
Ɋহণ করা হয়। 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.:   
‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা 
ǯমাতােবক ͱপӅর পারমাণিবক িবҼɇৎ 
ǯকেˌর িনরাপʯা বািহনীর জΓ ǯফাস ȟ 
ǯবইস ̝াপেনর লেɻɇ ঈ͵রদী 
উপেজলা, পাবনা ǯরললাইেনর উʯর 
পাে͵ȟ অবি̝ত নথ ȟ ǯবʊল 
ǯপপার িমলμ িল. এর ১০০.৫১ একর 
জিম িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র 
অӂ̳েল হ̜াˉেরর কায ȟɈম Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিসআইিস এর অলাভজনক ɛিত̎ােনর সং΋া Ӎিʺ পােব এবং আিথ ȟকভােব ɻিতর 
পিরমাণও Ӎিʺ পােব । ǯস িবেবচনায় ɛক˾ɪ Ɋহণ করা ǯযৗিɳক হেব না মেম ȟ 
ɛতীয়মান হয়। এ ǯɛɻাপেট অΓ ǯকান লাভজনক িশ˾ ɛিত̎ান (ǯবিসক 
ǯকিমকɇাল/এিপআই কারখানা গেড় ǯতালা যায় িকনা ǯস িবষেয় পয ȟােলাচনা করা 
হেʑ। গত ২৫-০৩-২০২০ তািরেখ িসইɪিপ িনম ȟােণ িনেয়ািজত ভারতীয় ɬকাদারী 
ɛিত̎ান “Ramky Environment Services Ltd.” এর সােথ ҙিɳ স˫াদন 
কের। ҙিɳ ǯমাতােবক উɳ ɛিত̎ানǯক িসইɪিপ ইনিসনােরটর ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ 
িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত জায়গা Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। ইেতামেΒ িনেয়ািজত 
ɬকাদাির ɛিত̎ান িনম ȟাণ কাজ ʹͰ কেরেছ এবং কাজɪ চলমান রেয়েছ।  
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম):   
মাননীয় ɛধানমˈী নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম) স˫েকȟ িনে˨াɳ 
িনেদ ȟশনা ɛদান কেরনঃ 
  “এ জায়গায় নҶন ɛকে˾র ɛেয়াজন ǯনই। ǯসনাবািহনীেক ӏিম হ̜াˉর করা ǯহাক। 
পারমাণিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর িনরাপʯা অতɇˉ জͰির িবধায় ǯসনাবািহনী ǯমাতােয়ন 
করা হেয়েছ। িবিভˑ বািহনী সমͧেয় িনরাপʯা ǯব̙নী ӡি̌ করা হেʑ, ǯস ǯমাতােবক 
ǯɑিনংও ǯদয়া হেʑ। এ জায়গাটা যত͍ত স˯ব সশ̛বািহনী িবভােগর িনকট হ̜াˉর 
করা ǯহাক যােত ͍ত ǯফাস ȟ ǯবইজ িনম ȟাণ করা যায়।” 
উে̂িখত িনেদ ȟশনা অӂযায়ী এনিবিপএম এর ১০০.৫১ একর জিম ও এর উপর সӑদয় 
̝াপনার ১৪০৫.৩৪ ǯকাɪ টাকা পিরেশাধ সােপেɻ উɳ জিম Ӌেঝ ǯনয়ার ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহেণর জΓ গত ০৬/০৫/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত িবʗান ও 
ɛӔিɳ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
মাননীয় ɛধানমˈীর নীিতগত অӂেমাদন ও িনেদ ȟশনার ǯɛিɻেত এনিবিপএম এর 
১০০.৫১ একর জিম ɛতীকী ӒেΙ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র িনকট হ̜াˉরɈেম 
পারমানিবক িনরাপʯা ও ǯভৗত ӟরɻা Εব̝া ǯসল (এনএসিপিস) এর িনকট Ӌিঝেয় 
ǯদয়ার জΓ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় হেত  িশ˾ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত উɳ পেɖর িবষেয় ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
িবিসআইিস-ǯক বলা হয়। 
 
 িবিসআইিস দায়-ǯদনা পিরেশাধ এবং অΓাΓ স˫েদর িবষেয় িনেদ ȟশনা/িসʺাˉ 

ǯচেয় গত ০৪/০৯/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ কের। দায়-ǯদনার 
িবষয়ɪ সংি̈̌েদর িনেয় একɪ সভা কের িন̑িʯ করার অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালয় হেত গত ১৮/০৯/২০১৯ তািরেখ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় গত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখ সংি̈̌ 
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৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.  
Ӆেরােনা ঢাকায় ছিড়েয় িছɪেয় থাকা 
রাসায়িনক কারখানা ও ̶দামসӒহ 
একɪ িনরাপদ জায়গায় ͍ততম সমেয় 
̝ানাˉেরর লেɻɇ উজালা Ζাচ ফɇাɰরী 
িল. এর  ৬.১৭ একর জিমেত  ‘অ̝ায়ী 
িভিʯেত রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর 
জΓ ̶দাম িনম ȟাণ’ নােম একɪ ɛক˾ 
ǯনয়া হেয়েছ।  

সকলেক িনেয় এ িবষেয় একɪ সভা কেরেছ। উɳ সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দায়-
ǯদনা স˫িকȟত িব̜ািরত তΐািদ ২৩/০২/২০২০ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

০১-০৩-২০২০ তািরেখ িশ˾  মˈণালেয়র সােথ  িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র  এক 
সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় এনিবিপএম এর দায়-ǯদনার িবষেয় আেলাচনা হয় 
এবং এরই ধারাবািহকতায় গত ০৮-০৩-২০২০ তািরেখ এনিবিপএম কҸȟক ǯসানালী 
Εাংক ǯথেক Ғহীত ঋেণর িহসাব িনͱপণ ও িন̑িʯ িবষেয় এক আˉঃমˈণালয় সভা 
অӂি̎ত হয়। সভার িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ : 
 

১। “নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟক ǯসানালী Εাংক িলঃ হেত ১৯৮৬ 
সােল Ғহীত ঋেণর অপিরেশািধত দায় ǯদনা িন̑িʯর িবষেয় ǯসানালী Εাংক 
িলঃ ও “নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟপɻ আেলাচনার মাΒেম 
সমাধােনর উেΑাগ Ɋহন করেত পাের । 

 

২। নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস িলিমেটড কҸȟক ǯসানালী Εাংক িলঃ হেত ১৯৯৭  
সােল ঋণ Ɋহন করা হেয়েছ ৬.০০ ǯকাɪ টাকা। ২০১২ সােল Εাংক ǯলজাের ӟদসহ 
অপিরেশািধত ঋেণর িহসাব করা হেয়েছ ৮.০৮ (আট ǯকাɪ আট লɻ) টাকা। ২০২০ 
সাল পয ȟ̄  ǯসানালী Εাংক িলঃ ӟদ িহসাব কেরেছ ৫৮.৪৮ ǯকাɪ টাকা। ǯসানালী 
Εাংক িলঃ কҸȟক উপের বিণ ȟত অনােরািপত ӟদ ৫৮.৪৮ ǯকাɪ টাকা মও̲ফ কের 
২০১২ সােল Εাংক ǯলজাের উি̂িখত ৮.০৮ ǯকাɪ টাকা নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলস 
িলিমেটড কҸȟক পিরেশাধ সােপেɻ উɳ ঋেণর দায় িন̑িʯর Εব̝া Ɋহন করেব। ” 
 

 সব ȟেশষ গত  তািরেখ এ িবষেয় িশ˾ মˈণালেয় এক সভা অӂি̎ত হয়।  
সকল ɛিɈয়া স˫ˑ কের আগামী ৩১/১২/২০২০ তািরেখর মেΒ নথ ȟ 
ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএমএল) এর ১০০.৫১ একর জিম িবʗান 
ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র িনকট হ̜াˉেরর িবষেয় িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
 
‡  ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ǯসে˔ͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৫৯২.৩০ লɻ 
টাকা। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ǯসে˔ͯর, ২০২০ মাস পয ȟ̄  ǯভৗত অɊগিত ৭.৯৩% 
এবং আিথ ȟক অɊগিত ৭.৪৬%। 
 
ɛকে˾র অɊগিত : 
 অ̝ায়ী িভিʯেত রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর জΓ ̶দাম িনম ȟাণ কাজ 

বা̜বায়েনর জΓ ǯমসাস ȟ ডকইয়াড ȟ ইিʛিনয়ািরং এ˅ ওয়াকȟস িল. ǯক 
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‡ উɳ ɛক˾ɪর িডিপিপ একেনক 
কҸȟক গত ৩০/০৪/২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। ২১-১১-২০১৯ 
তািরেখ ডক ইয়াড ȟ ইিʛিনয়ািরং এ˅ 
ওয়াকȟস এর সােথ ɛক˾/িবিসআইিস’র 
ҙিɳ ·াɻিরত হয়। ০১-১২-২০১৯ 
তািরেখ কায ȟােদশ এবং ২৪-১২-২০১৯ 
তািরেখ সাইট Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৭৯৪১.৫১ 
লɻ টাকা। যার মেΒ িজওিব: 
৭৯৪১.৫১ (অӂদান) লɻ টাকা। ɛক˾ɪ 
সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন  বা̜বায়ন কাজ 
চলমান আেছ। 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: মাচ ȟ, ২০১৯ 
িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২০ িɉ. পয ȟ̄  (ǯময়াদ 
Ӎিʺর জΓ ɛ̜াব করা হেয়েছ) 
 

কায ȟােদশ ǯদয়া হয়। উɳ কায ȟােদেশর আওতায়  ৫৪ ɪ ̶দাম িনম ȟাণ 
করা হেব। 

 

 ইেতামেΒ ২২ɪ ̶দােমর ফাউে˅শনসহ িতনɪ ̶দােমর Roof 
Shuttering, দশɪ ̶দােমর Tie Beam এবং নয়ɪ ̶দােমর 
Grade Beam পয ȟ̄  িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। বািক ৩২ ɪ 
̶দােমর কাজ ɛক˾ সাইেট ɛা˖  Dumping Ditch, Existing 
Pond  ও অΓাΓ ̝াপনার কারেণ ʹͰ করা স˯ব হয়িন।  

 

 ওভারেহড ΍াংেকর ৩২ ɪর মেΒ ৩২ ɪরই Pile Casting স˫ˑ 
হেয়েছ। 

 

 ɛক˾ সাইেট Dumping-Ditch পির̊ার ও ভরাট সংি̈̌ 
কাজ̶েলা Non tendered item হওয়ায় গɬত কিমɪ কҸȟক 
দািখলҍত কােজর ɛাɮলনসহ একɪ variation statement 
ɛͼত কের িশ˾ মˈণালেয়র অӂেমাদেনর জΓ ɛিɈয়াধীন রেয়েছ।  

 

 ǯসনাবািহনীর আপিʯর কারেণ আপাতত কাজ বː রেয়েছ। কাজɪ ʹͰ করার 
জΓ ɛেয়াজনীয় Εব̝া ও সহেযািগতা ǯচেয় গত ০৮-০৬-২০২০ তািরেখ 
িশ˾ মˈণালয় কҸȟক সিচব, ɛিতরɻা মˈণালয় এবং গত  
২৪-০৮-২০২০ তািরেখ ɛধানমˈীর ӑ΋ সিচব, ɛধানমˈীর কায ȟালয় বরাবর 
পɖ ǯɛরণ করা হয়। গত ১৬-০৮-২০২০ ɛিতরɻা মˈণালয় হেত 
Principal Staff Officer, ঢাকা ǯসনািনবাস এবং ২৩-০৮-২০২০ 
সশ̛ বািহনী িবভাগ, ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত ɛকে˾র িনম ȟাণ কাজ 
অΕাহত রাখার জΓ ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর িনিমʯ ǯসনাসদর িকউএমিজ 
এর শাখা, ঢাকা ǯসনািনবাস বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। পরবত̭েত গত 
৭-১০-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র আওতায় চলমান িনম ȟাণ কাজ অΕাহত রাখার 
িবষয়ɪ অতɇˉ জͰরী এবং ̶Ͱ͉ӆণ ȟ িহেসেব িবেবচনার জΓ ɛিতরɻা 
মˈণালয় হেত Ӆনরায় িɛি˓পাল ̙াফ অিফসার, ঢাকা ǯসনািনবাস-ǯক পɖ 
ǯɛরণ করা হয়।  

০৯. কিপ রাইট অিফস এবং 
ǯপেট˂, িডজাইন ও 
ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র 
একিɖত কের িশ˾ 
মˈণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি̈̌ 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ সংҊিত িবষয়ক মˈণালেয়র 
আওতাধীন কিপ রাইট অিফস এবং 
িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন ǯপেট˂ , 
িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖রেক 
একীӏত কের সমিͧত আইিপ অিফস 
ɛিত̎ার লেɻɇ ӑ΋সিচব মেহাদেয়র 

ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ӑ΋ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉  এ িবষেয় গত ০২-০৬-
২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তািরেখ ২ɪ সভা অӂি̎ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর 
সভায় Ғিহত িসʺাˉসӒেহর মেΒ ক ও গ িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ: 
 
(ক)   সংҊিত মˈণালেয়র অধীন কিপরাইট অিফস ও িশ˾ মˈণালেয়র অধীন 
ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 

িডিপিডɪ 
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মˈণালেয়র সােথ ͍ত 
উেΑাগ িনেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৯) 
 

সভাপিতে͉ ১৯/১০/২০১৫ তািরেখ সভা 
হয়। িবষয়ɪর ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ȟɈেম Ӕɳ হওয়ার 
লেɻ িডিপিডɪ হেত ɛͼিত স˫ˑ  
করা হেয়েছ। 

কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম (Linked Database  alongwith Software Based 
Automation) ǯসবা ɛদান পʺিত ɛবতȟন করেবন। উভয় ɛিত̎ােনর ɛধানগণ 
সামিɊক ɛিɈয়া সমͧয়সহ পার̡িরক তΐ আদান ɛদান Information 
Sharing) অবািরত হওয়ার িবষয়ɪ িনি̃ত করেবন।  
 
(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র একই ভবেন 
সং̝াপেনর লেɻɇ িশ˾ মˈণালেয়র  অধীন ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস 
অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর িডজাইন ও ɓইং সংেশাধন কের একɪ অনΓ নকশা 
(Unique design) ɛণয়ন করেত হেব। 
‡ উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী উভয় অিফস িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 
কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম ǯসবা ɛদান কাযɈম ইেতামেΒ চাӗ কেরেছ।  
‡ অΓিদেক ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর জΓ 
িনধ ȟািরত জিমর িবষেয় মহামাΓ আদালেত মামলা (িরট িপɪশন নং ৫৬০৮/২০১৭) 
থাকায় এবং অΓাΓ কিতপয় কারেণ  উপӔ ȟɳ ‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী এখনও ǯকান 
কায ȟɈম Ɋহণ করা স˯ব হয়িন। মামলা ͍ত িন̑িʯর লেɻɇ সংি̈̌ চারɪ দ˖র 
িডিপিডɪ, এনিপও, বয়লার এবং এসএমই ফাউে˅শন সি˰িলতভােব মামলা 
ǯমাকােবলার ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ কেরেছ।   

১০. িশ˾ মˈণালেয়র 
দ˖র/সং̝ায় ǯমধাবী 
কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার 
উেʸেΚ িবΑমান 
Ӈথক ǯবতন কাঠােমার 
উেΑাগ Ɋহণ এবং 
আেয়র একɪ অংশ 
কম ȟকতȟা/ কম ȟচারীেদর 
ɛেণাদনা িহেসেব ɛদান 
করা ǯযেত পাের 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১০) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবএসɪআই : 
‡ িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন 
িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ 
িবএসɪআই এর ɛারি˯ক ০৩ɪ 
কɇাটাগিরর পদ যথা: পরীɻক (৫৯ɪ) ,
িফ˹ অিফসার (৬৮ɪ), পিরদশ ȟক 
(৬৫ɪ) পেদর পদময ȟাদা ও ǯবতন ǯ̖ল 
ɛথম ǯɢিণেত উˑীতকরেণর উেΑাগ 
ǯনয়া হেয়েছ। 
 

 
 
 
িবএিব: 

িবএসɪআই : 
‡ জনɛশাসন মˈণালয় ও অথ ȟ িবভােগর স˰িতɈেম কিতপয় পেদর ǯবতন ǯɊড 
উˑীতকরেণর সরকাির আেদশ জাির করা হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবএিব: 

সকল দ˖র/ 
সং̝া  
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িবএিব’র ৩৬তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক অথ ȟ মˈণালেয়র 
স˰িতɈেম চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর জΓ িবএিবেত কম ȟরত 
সকল  কম ȟকতȟা ও কম ȟচারীেক ӆব ȟবত̭ 
এক বছর কম ȟকােলর জΓ একɪ Ӓল 
ǯবতেনর সমপিরমাণ অথ ȟ ɛেণাদনা 
িহসােব ɛদােনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

 
িবষয়ɪেত আিথ ȟক সংে̈ষ থাকায় িশιপ মˈণালেয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ 
অথ ȟ িবভােগ স˰িতর জΓ পɖ ǯɛরণ কের। পরবত̭েত ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ 
িবভাগ ǯথেক ɛেণাদনা ɛদান িবষেয় নীিতমালা ɛণয়নসহ িকҜ তΐ চাওয়া হয়। 
অথ ȟ িবভােগর চািহদা অӂযায়ী তΐািদ গত ২২/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। অথ ȟ িবভাগ হেত এখনও জবাব পাওয়া যায়িন। 

১১. িশ˾ পেΏর 
আˉজȟািতক বাজােরর 
র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত 
করার জΓ গেবষণা ও 
উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
িদেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১১) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ ·য়ংɈীয় 
পʺিতেত িসরািমক পেΏর ǯʃেজর 
উʔলতা Ӎিʺকরণ।  
 

২। ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর 
উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӅͰ͉ 
িনয়ˈণ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিসআইিস: 
১। িবআইএসএফিলঃ এ ·য়ংɈীয় পʺিতেত িসরািমক  পেΏর  ǯʃেজর উʔলতা 
Ӎিʺকরণ: 
 উৎপািদত Νািনটারীওয়ɇােরর মান উˑয়েন Ӓলধনী খােত ·˾েময়াদী 

ӆনব ȟাসন কম ȟӠচীর আওতায় ১৭ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ ৬ɪর সরবরাহ, 
Installation এবং Commissioning স˫ˑ হেয়েছ। বাকী ১১ɪ 
ǯমিশনািরেজর মেΒ Universal Testing Machine কারখানায় 
ǯপৗঁছােনা হেয়েছ। ১০/০৩/২০২০ তািরেখ ǯমিশনɪ Installation ǯশষ 
করা হেয়েছ। Commissioning এর কাজ চলেছ।  

 

২।  ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ  
     এবং ӆͰ͉ িনয়ˈন। 
 

 ǯপপােরর মান উˑয়েন যˈপািত ɛিত̝াপন/সংেযাজন করা ɛেয়াজন হেলও 
কারখানার আিথ ȟক সংকেটর কারেণ তা স˯ব হেʑ না। কারখানার বািষ ȟক 
উৎপাদন উˑীতকরণ/নҶন কাগজকল ̝াপেনর লেɻɇ গত ০২/৪/২০১৯ 
তািরেখ  M/S China National Machinery Import & Export 
Corporation (CMC) এবং BCIC এর মেΒ MOU ·াɻিরত হেয়েছ। গত 
০৬/০৭/২০২০ তািরেখ সভার আেলাচনার ǯɛিɻেত িকҜ িবষয় ̡ি̌করেণর 
জΓ ২৬/০৭/২০২০ তািরেখ পিরক˾না িবভাগ ǯথেক পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
ǯস ǯমাতােবক ১৪/০৮/২০২০ তািরেখ CMC, China তােদর মতামত 
ǯɛরণ কেরেছ। ɛা˖ মতামত পয ȟােলাচনা কের িশ˾ মˈণালয়েক 
৩০/০৮/২০২০ তািরেখ পেɖর মাΒেম অবিহত করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় 
০৩/০৯/২০২০ তািরেখ পেɖর মাΒেম CMC,China এর সােথ MOU এর 
ǯময়াদ ৬(ছয়) মাস Ӎিʺ কেরেছ বেল জািনেয়েছন।     

 িবিসআইিস’র কারখানাসӒেহ উৎপািদত পΏ ǯদেশর অভɇˉরীণ চািহদা 
িমɪেয় উ͏ৃত থােক না িবধায় র˖ািন করা হয় না। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন 
Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং 
ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর 
কায ȟɈম চলমান রেয়েছ।  
 
 
 
 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ǯসল গঠন। ӟিনিদ ȟ̌  
মােকɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ  
 
 
 
িবএসএফআইিস  :  
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. 
ɛিত̎ানɪর িডি̌লারী ইউিনেটর পেΏর 
আহরেণর হার ɥাস পাওয়ার কারণ 
খিতেয় ǯদখা এবং উৎপািদত ফেরন 
িলকার আˉজȟািতক মােন উˑয়ন কের 
র˖ািনর লেɻɇ গেবষণা কায ȟɈেমর জΓ 
শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ 
িব͵িবΑালেয়র ǯকিমকɇাল 
ইিʛিনয়ািরং অɇা˅ পিলমার সােয়˓ 
িবভােগর ɛেফসর ড. আӋ ইউӟফ এর 
সােথ গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ 
ҙিɳপɖ ·াɻিরত হেয়েছ। 

 
 
িবিসক: 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছের িবিসেকর ǯমলার আেয়াজন লɻɇমাɖা ১৪ɪ, ǯমলার 

অংশɊহেণর লɻɇমাɖা ১৩৬ɪ, ǯɈতা িবেɈতা সে˰লন এবং পΏ ǯমলার 
আǯয়াজেনর লɻɇমাɖা ০৪ɪ, বʊবтর জ˒শত বািষ ȟকী উপলেɻɇ ০৮ɪ 
িবভাগীয় শহের ১০ িদন Εািপ এবং বািক ৫৬ ɪ ǯজলা শহের ০৭ িদন Εািপ 
“িবিসক িশ˾ ǯমলা” আেয়াজেনর লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ।  

 উেΑাɳােদর উৎপািদত পΏ বাজারজাতকরেণর জΓ ঐকɇ ফাউে˅শন এবং 
িবিসেকর মেΒ ২৩-০৭-২০২০ তািরখ ·াɻিরত হেয়েছ। এর ফেল উেΑাɳারা 
ঐকɇ ফাউে˅শেনর অনলাইন মােকȟɪং ˚াটফম ȟ www.oikko.com.bd এর 
মাΒেম তােদর উৎপািদত পΏ বাজারজাত করেত পারেবন। 

 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর অেɰাবর মাস হেত ǯমলা আেয়াজেনর লɻɇমাɖা 
িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। িবপণন িবভােগর সািব ȟক িনেদ ȟশনা ও পরামেশ ȟ নকশা 
ǯকˌ ǯথেক ১৮-২২ অেɰাবর পয ȟ̄  ǯহমˉ ǯমলা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
পিরি̝িত িবেবচনা কের ধারাবািহকভােব ǯমলা আেয়াজন করা হেব। 

 
িবএসইিস :  
 
ǯদশীয় ǯɈতা সাধারেণর িনকট িবিɈ, ǰবিদিশক ǯɈতার Ҿি̌ আকষ ȟণ ও 
বাজারজাতকরেণর লেɻɇ িবিভˑ ǯমলায় অংশɊহণӆব ȟক িবএসইিস’র উৎপািদত 
পΏসӒহ ɛদশ ȟন করা হয়। 
 
িবএসএফআইিস  :  
 গেবষণা কাজ সমাে˖র ǯময়াদ ১বছর অথ ȟাৎ ৩১-০৭-২০২০ পয ȟ̄  িনধািরত থাকেলও 

বতȟমান গেবষণার কাজ চলমান।  ǯকািভড -১৯ এর কারেণ সামিɊক গেবষণা  কায ȟɈম 
িবিʄত হওয়ায়  গেবষণার সময়সীমা জাӂয়াির ২০২১ পয ȟ̄   বিধ ȟত করার জΓ  অӂেরাধ 
পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। পিরবিতȟত পিরি̝িত িবেবচনায়  গেবষণা কায ȟɈেমর সময়সীমা 
জাӂয়াির ২০২১ পয ȟ̄   বিধ ȟত কেরেছ। বতȟমােন গেবষণা কাজ চলমান। 
 

 এসএমই  ফাউে˅শন : 
এসএমই ফাউে˅শেনর সহায়তায় ই˂ারΓাশনাল ǯɑড ǯস˂ার (আইɪিস) কҸȟক নারী 
উেΑাɳােদর জΓ সহায়ক ১৪ɪ সং̝ার একɪ িডেরɰির ɛকাশ করা হেয়েছ। এছাড়া 
এসএমই িবষেয় ফাউে˅শেন ǯথেক িন˨িলিখত িতনɪ গেবষণা স˫ˑ করা হেয়েছ। 

http://www.oikko.com.bd
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

আেলাচɇ গেবষণাɖেয়র Inception Report, Interim Report, draft 

report এবং সংি̈̌ ǯ̙কেহা˹ারেদর মতামত, পয ȟােলাচনা ইতɇািদ যাচাই-বাছাই 
ǯশেষ final draft report ɛণয়ন করা হেয়েছ। বতȟমােন গেবষণা িতনɪ 
ɛকাশনা আকাের ǯবর হওয়ার কায ȟɈমাধীন রেয়েছ।  
1. Development of SMEs in Bangladesh: Lessons From 
German Experiences 
2.Impact Assessment of the Credit Wholesaling Program of 
SME Foundation 
3.Impact Assessment of SME Foundation’s Activities 

১২. ǯদেশ িবΑমান 
িচিনকলসӒেহ যােত 
আেখর পাশাপািশ 
ӟগার িবট Εবহার 
কের িচিন উৎপাদন 
করা যায়, উহার লেɻɇ 
ҭেয়ল িসে̙ম 
ǯমিশনাির রাখা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১২) 
 
 
 

২০/৭/২০১৪ িɉ. “ঠা̲রগϲও িচিনকেল Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” ɛক˾ɪ 
Ɋহণ করা হয়।  ɛক˾ɪ গত ০৫ 
িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
 
 
ǯময়াদ : ҟলাই ২০১৩ হেত ҟন ২০২১। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৮৫৬২.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৫০৭.৭৩ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩.১০% এবং বা̜ব ১৭%।  

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩ɪ Δােকজ TSM-

1 এর জΓ গত ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জΓ 
গত ১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ 
তািরেখ Ӆনরায় ৫ম বার দরপɖ আΊান করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না 
হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ɛক˾ɪ সংেশাধন করা হেʑ। মˈণালয় হেত 
২৭/১১/২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) মােসর মেΒ DPP সংেশাধন 
কের ECNEC সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। 
িবএসএফআইিস গত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ সংেশািধত িডিপিপ মˈণালেয় ǯɛরণ 
কেরেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆণরায় িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ 
িনেদ ȟশনা ǯদয়া হয় এবং ǯসমেত Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২-০৩-২০২০ তািরখ 
িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ এবং িশ˾ মˈণালয় হেত অӂেমাদেনর ɛিɈয়াকরেণর 
িনিমʯ ০১ ǯম, ২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
পিরক˾না কিমশেনর ̤ারক নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৯৪.২০১২.(অংশ-৩)-১০২ 
তািরখ ১৭-০৮-২০২০ অӂযায়ী ২২ɪ  িবষেয় ̡̌ীকরণ এর জবাব  িবএসএফআইিস 
কҸȟক  ১৩/০৯/২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত 
পরবত̭েত ২২-০৯-২০২০ তািরেখ পিরক˾না  মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবএসএফআইিস 
 
 
 
 

১৩. িশ˾ মˈণালেয়র 
অধীন̝ দ˖র/সং̝ার 
ӚΓ পেদ জনবল 
িনেয়াগ 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  িশ˾ মˈণালয় : 
৪৭ɪ পেদর িলিখত ও ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉ িনেয়াগপɖ গত ২৩/১০/২০১৯ 
তািরেখ জাির করা হয়।  িনধ ȟািরত ০৭/১১/২০১৯ তািরেখর মেΒ ৪৬ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। 

িশ˾ মˈণালয় ও 
আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া  
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
(িনেদ ȟশনা নং-১৩) 
 

িবিসআইিস : 
 নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডাের ӚΓ পেদ ০৮ɪ কɇাটাগিরর ১৬১ (১০৮ জন ৯ম ǯɊড 
এবং ৫৩ জন ১০ম ǯɊড) জǯনর মেΒ ১৫৮ জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন ɛাি˖েত 
িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। ১(এক) জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশেন আপিʯ করায় 
তােক পদায়ন করা হয়িন। অবিশ̌ ২ জন কম ȟকতȟার Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন পাওয়ার 
পর িনেয়াগপɖ ɛদান করা হেব। 
 ৯ম ǯɊেডর ǯটকিনকɇাল পেদ ৬৫ জন ও  নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ৫ জন এবং ১০ম 
ǯɊেড ǯটকিনকɇাল পেদ ৪১ জন ও নন-ǯটকিনকɇাল পেদ ১৯ জন সব ȟেমাট ১৩০ জন 
কম ȟকতȟা িনেয়ােগর জΓ গত ২৪-০৯-২০১৮ তািরখ িবʗি˖ ɛকাশ করা হয়। িবʗি˖র 
িবপরীেত Қড়াˉভােব িনব ȟািচত ɛাথ̭েদর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন কায ȟɈম চলমান 
আেছ। Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন স˫েˑর পর তােদর িনেয়াগপɖ ɛদান করা হেব। 
  
িবিসক : 
 ৬̎ ǯɊেড উপ-Εব̝াপক ও সমমান পেদ ২৭-০৮-২০২০ তািরেখ ১৬জন 

কম ȟকতȟােক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। ১৬-০৯-২০২০ তািরেখ ১৬জন কম ȟকতȟা 
ǯযাগদান কেরেছন। 

 ৬̎ ǯɊেড উপ-Εব̝াপক ও সমমান পেদ ১২-১০-২০২০ তািরেখ ৬জন 
কম ȟকতȟােক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। ১৫-১০-২০২০ তািরেখ ৬জন কম ȟকতȟা 
ǯযাগদান কেরেছন। 

িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযাΌ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ িবিভˑ কɇাটাগরীেত ৩২ɪ পেদর 
অӂ̲েল ২৫ -০২ -২০২০ তািরেখ ǰদিনক পিɖকা ɛকােশর জΓ িবʗি˖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। তৎেɛিɻেত Ӕগাˉর পিɖকায় গত ২৮-০২-২০২০ এবং আমােদর সময় 
পিɖকায় ২৮-০২-২০২০ তািরেখ ɛকািশত হয় এবং পেদাˑিতেযাΌ ʹΓ পদ̶েলা 
ӆরেণর লেɻɇ শীɋই যথাযথ Εব̝া Ɋহণ  করা হেʑ। 
 
িবএসএফআইিস : 
কেরানাভাইরােসর ɛাҼভȟাব ɥাস ǯপেল সং̝ার ʹΓ পেদ িনেয়াগ ও পেদাˑিতর কায ȟɈম 
Ɋহণ করা হেব। 
 
িডিপিডɪ :  
ӚΓ পেদর সং΋া : ৪৬ 
৬ɪ পেদ িনেয়ােগর জΓ ২০-০৬-২০১৯ িɉ: তািরেখ এবং ১২ ɪ ӚΓ পেদ 
িনেয়ােগর লেɻɇ গত ১৯-০৭-২০২০ িɉ: তািরেখ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  
িনেয়াগ কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। তাছাড়া ɛথম ǯɢণীর এিস̙ɇা˂ ǯɛাɊামােরর একɪ 
ӚΓ পেদ িনেয়ােগর জন গত ০২/০৭/২০২০  তািরেখ, ৭ɪ ১ম ǯɢণীর ӚΓ পেদ 
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িনেয়ােগর জΓ গত ২০-০২-২০২০ তািরেখ, পরীɻক (িডজাইন) এর একɪ ɛথম 
ǯɢণীর ӚΓ পেদ িনেয়ােগর জΓ ০৩/০৯/২০২০ তািরেখ এবং ǯɛাগামােরর  একɪ 
ɛথম ǯɢণীর ӚΓ পেদ িনেয়ােগর জΓ ১৫/০৯/২০২০ তািরেখ মˈণালেয় 
ির̲ইিজশন ǯɛরণ করা হেয়েছ। অΓাΓ ӚΏ পেদ পেদাˑিতর জΓ কায ȟɈমও 
চলমান রেয়েছ। পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ পদসӒহ Ӆরেণর ӟিনিদ ȟ̌  লɻমাɖা 
িডিপিডɪর ২০২০-২০২১ অথ ȟবছের  এিপএ-ǯত অˉӏ ȟɳ করা হেয়েছ।  
 
িবএসɪআই : 
িবএসɪআই’র অӂেমািদত পদ ৬৬৪ ɪ। বতম ȟােন অӂেমািদত পদ ২৩২ ɪ ӚΓ। 
ӚΓ পদসӒহ িনেয়াগিবিধর আেলােক পয ȟায়Ɉেম ӆরেণর পদেɻপ ǯনয়া হেয়েছ। 
ইেতামেΒ ৩য় ও ৪থ ǯɢিণর ৩৬ ɪ পেদ জনবল িনেয়ােগর জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত 
ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ǯস ǯমাতােবক অনলাইেন আেবদন করার িনিমেʯ ǯটিলটক 
ǯকা˫ািনর সােথ ҙিɳ করা হেয়েছ। িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর অেপɻায় আেছ। 
এছাড়া, ১০ম ও ১১তম ǯɊেডর ৫১ ɪ কমকতȟা পেদ িপএসিস-এর মাΒেম িনেয়ােগর 
জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত গত ০৪-০৬-২০২০ তািরেখ িপএসিস বরাবের পɖ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 
 
িবএসইিস :  
িবএসইিস’র অধীন িশ˾ কারখানায় ৯ম ও ১০ম ǯɊেড ӚΏপেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িবʗি˖ 
অӂযায়ী ০৩-৬-২০১৯ তািরেখ সহকারী ɛেকৗশলী ও উপ সহকারী ɛেকৗশলী ৩৬ɪ পেদর 
িনেয়াগ পɖ ǯদয়া হয় এবং তােদর ওিরেয়ে˂শন স˫ˑ হয়। ৯ম ও ১০ম ǯɊেড িহসাব 
কɇাডাের ১৪ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িলিখত পরীɻার ফলাফেলর িভিʯেত ǯমৗিখক পরীɻা 
Ɋহণ ǯশেষ কিমɪ িনেয়ােগর ӟপািরশ কের িকͤ Ҽদক কҸȟক আপিʯর কারেণ িনেয়ােগর 
কাজ ̝িগত করা হয়। এ িবষেয় িনেদ ȟশনা ǯচেয় মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয়। এছাড়া 
অΓাΓ ӚΓ পেদ সরকাির িনেদ ȟশনা অӂযায়ী জনবল িনেয়ােগর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেʑ। 
িবএসইিস ɛধান কায ȟালয় ও এর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ানসӒেহ  ɛথম ǯɢিণর উ͓ȟতন কম ȟকতȟার 
(িহসাব, কািরগরী এবং সাধারণ)  ১৪ (ǯচৗʸ) ɪ  পেদ িনেয়ােগর উেΑাগ Ɋহণ করা হেয়েছ। 
এ িনেয়ােগর কায ȟɈম Ɋহেণর অӂমিতর িবষেয় ছাড়পɖ ɛদােনর অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেল, মˈণালয় হেত ২১/১০/২০২০ তািরখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
অনলাইেন আেবদন Ɋহেণর িনিমʯ ǯটিলটক বাংলােদশ িল: এর সিহত ҙিɳ করার লেɻɇ 
পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 
 
  

িবএিব: 
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Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িবএিব’র ০৫ɪ ӚΓ পেদ িনেয়ােগর লেɻɇ িলিখত পরীɻা গত ২৬/০৭/২০১৯ 
তািরেখ Ɋহণ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟɈম স˫াদেনর জΓ Ζােনজেম˂ ইনফরেমশন 
িসে̙মস (MIS), ঢাকা িব͵িবΑালয় এর মাΒেম স˫ˑ হেয়েছ। ১৩-১৪ ǯসে˔ͯর 
২০১৯ তািরখ Εবহািরক ও ǯমৗিখক পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। িনেয়াগ কায ȟɈম 
চলমান আেছ। 
 

িবআইএম: 
ǯমাট ৫৫ɪ পেদ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর পর ɛা˖ আেবদনপɖ যাচাই-বাছাই স˫ˑ হেয়েছ। 
 

এনিপও : 
 

সরাসির ӆরণেযাΌ: 
 

 ৯ম ǯɊেডর ӚΓ ৪ɪ পদ িপএসিস কҸȟক ӆরণেযাΌ। ইিতমেΒ ৩ɪ পেদর 
জΓ িপএিস কҸȟক মেনানয়ন ǯদয়া হেয়েছ। ইেতামেΒ ২ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। অপর ১ɪ পদ ২৬/০৬/২০১৯ তািরেখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
১৪তম এবং ১৬তম ǯɊেডর ৪ɪ পেদর ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ২৩-০১-
২০২০ তািরেখ ǰদিনক পিɖকায় িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ।  

 

পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ: 
 ৬̎ ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা 

হেয়েছ এবং ৯ম ǯɊেডর ২ɪ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। ১৪তম 
ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। 

বয়লার :  

“উপ-ɛধান বয়লার পিরদশ ȟক” (ǯɊড-৬) এর ০৭ ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর জΓ বাংলােদশ 
সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ০৭/০৯/২০২০ তািরখ Қড়াˉ ফলাফল ɛকাশ করা 
হেয়েছ এবং বিণ ȟত পেদ িনেয়াগপɖ ɛদােনর কায ȟɈম িশ˾ মˈণালেয় ɛিɈয়াধীন 
রেয়েছ।  

বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ১৭/০৮/২০২০ তািরখ ‘বয়লার 
পিরদশ ȟক’ পেদ িলিখত পরীɻার ফলাফল ɛকাশ করা হেয়েছ। 

উপ-পিরচালক (অথ ȟ ও ɛশাসন) (ǯɊড-৬), সহকারী পিরচালক (অথ ȟ) (ǯɊড-৯), 
সহকারী পিরচালক (ɛশাসন) (ǯɊড-৯), সহকারী ǯɛাɊামার (ǯɊড-৯), িহসাব রɻক 
(ǯɊড-১৪) ও ডাটা এিˁ অপােরটর (ǯɊড-১৬) এর ӚΓ পদ̶েলা ɛধান বয়লার 
পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয়র িনেয়াগিবিধ সংেশাধন করা ɛেয়াজন।িনেয়াগিবিধ 
সংেশাধেনর লেɻɇ জনɛশাসন মˈণালেয়র চািহত তΐািদসহ এ কায ȟালেয়র ̤ারক 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

নং-৯৬ তািরখ: ০৫/০২/২০২০ এর মাΒেম িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

অিফস সহকারী-কাম কি˫উটার ӑɘাɻিরক (ǯɊড-১৬) এর ০২ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর 
জΓ যথাস˯ব শীɋ  ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ করা হেব। 

বয়লার ǯটকিনিশয়ান (ǯɊড-১৬) এর ০৬ ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর িনিমেʯ ২৩/০৯/২০২০ 
তািরখ পিɖকায় িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা হেয়েছ।  

গাড়ী Ɉেয়র পর ɓাইভার (ǯɊড-১৬) এর ০৬ɪ ӚΓ পদ ӆরেণর ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম 
Ɋহণ করা হেব।   
“অিফস সহায়ক” (ǯɊড-২০) এর ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ গত ০৭/১০/২০১৯ 
তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জািরর ǯɛিɻেত ǯমাট ১৬১৭২ জন ɛাথ̭র আেবদন পাওয়া 
িগেয়েছ। যথাস˯ব ͍ত িনেয়াগ পরীɻার কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 
 
এসএমই ফাউে˅শন : 
সহকারী Εব̝াপেকর ৩০ɪ ӚΓপেদর িবপরীেত ০৭ জন কম ȟকতȟােদর িনেয়ােগর 
উেʸেΚ ঢাকা িব͵িবΑালেয়র Ζােনজেম˂ ̙ািডজ িডপাট ȟেম˂ এর মাΒেম িলিখত 
পরীɻা Ɋহণ ǯশেষ ৫৫ জন ɛাথ̭র ǯমৗিখক পরীɻায় Ɋহণ স˫ˑ হেয়েছ। অত:পর 
ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉভােব ০৭ জন ɛাথ̭েক িনেয়ােগর উেʸেΚ িনেয়াগপɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। নҶন কম ȟকতȟাӍˍ ০২ ǯফ͜য়াির ২০২০ এ ǯযাগদান কেরেছন। 
এছাড়া জনসংেযাগ শাখায় ӡ̌ ০১ জন ӚΓপেদর িবপরীেত ০১ জন সহকারী 
মহাΕব̝াপকেক Қড়াˉ যাচাই-বাছাই ǯশেষ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 

১৪. সরকাির 
অিফস/সং̝ায় 
সরকাির মািলকানাধীন 
ɛিত̎ান কҸȟক 
ɛͼতҍত পΏ সামɊী 
যথা-জীপগািড়, 
ɑা˓ফরমার, কɇাবল ও 
ɑাɰর Εবহার 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৪) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ˾ কারখানা কҸȟক 
উৎপািদত ɪউবলাইট, এনািজȟ ǯসিভং 
Ιা˫ (িসএফএল), ǰবҼɇিতক 
ɑা˓ফরমার, িবিভˑ সাইেজর কɇাবলস 
ও কপার ওয়ɇারস, িমৎӟিবিস পােজেরা 
িকউএɼ জীপ, ডাবল ǯকিবন িপক-আপ 
ইতɇািদ Εবহােরর লেɻɇ মাননীয় 
ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা উে̂খ  কের  
িবিভˑ সং̝া/সরকাির দ˖ের সরাসির 
এবং পɖেযােগ অӂেরাধ করা হেʑ। 
 
 

িবএসইিস :  
‡ এটলাস বাংলােদশ িলিমেটেডর উৎপািদত/সংেযািজত ǯমাটর সাইেকল িপিপআর 
৭৬(১)(ছ) অӂযায়ী যােত িডিপএম িবিভˑ মˈণালয়/িবভােগর অধীন সরকাির দ˖র, 
পিরদ˖র, অিধদ˖র ও ·ায়ʯশািসত সং̝াসӒহ Ɉয় কের এ িবষেয় মিˈপিরষদ  িবভাগ হেত 
িনেদ ȟশনা জাির করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর লেɻɇ ২০-০৯-২০২০ তািরখ িশ˾ 
মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ।  
 

বেরˌ বΈӑখী উˑয়ন কҸȟপɻ, রাজশাহী এবং গাজী ওয়ɇারস িলিমেটড এর সােথ ӟপার 
এনােমল তামার তার সরবরােহর জΓ ২০-০১-২০১৩ তািরখ ҙিɳ স˫ািদত হয়। ɛিত বছর 
ҙিɳ নবায়ন করা হয় এবং বতȟমােনও ҙিɳ বলবৎ আেছ। ҙিɳর আওতায় গাজী ওয়ɇারস 
িলিমেটেডর তার সরাসির Ɉয়/সরবরাহ ǯনয়ার জΓ ১৬/০৯/২০২০ তািরেখ ǯচয়ারΖান, 
বেরˌ উˑয়ন কҸȟপɻেক অӂেরাধ করা হেয়েছ। 
 
সরকাির, আধা-সরকাির, ·ায়͉-শািসত ও অΓাΓ ɛিত̎ান কҸȟক সকল ɛকার নҶন/ 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবএসইিস ও 
অΓাΓ দ˖র/ 
সং̝া  
 
 
 



F:\Users\User\Downloads\PM commitment Report October 2020.doc   -29- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɛগিত ই˅াি̘জ িল. (িপআইএল) এর 
কারখানার মান স˰ত ও পয ȟা˖ সং΋ক 
গািড় সংেযাজেনর জΓ একɪ নҶন 
অেটােমɪক সংেযাজন কারখানা ̝াপন 
কাজ চলেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবএসএফআইিস : 
 

করেপােরশেনর িনয়ˈণাধীন  
িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন 
িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান হেত মালামাল 
Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

ɛিত̝াপক িহেসেব িডেসͯর/২০২০ পয ȟ̄  যানবাহন Ɉয় বː রাখার লেɻɇ অথ ȟ মˈণালয় 
হেত জািরҍত পিরপেɖর ǯɛিɻেত ӡ̌ সংকট উʯরেণ ɛেয়াজনীয় পদেɻপ Ɋহেণর জΓ 
সরকাির িবিভˑ ɛিত̎ােনর জͰির চািহদা িবেবচনা, জাপােনর সােথ Εবসািয়ক ӟস˫কȟ 
বজায় রাখার ·ােথ ȟ সীিমত সং΋ক গাড়ী হেলও, ɛগিত ই˅াি̋জ িল: এর িনকট হেত 
িডিপএম এ Ɉেয়র জΓ অথ ȟ িবভােগর জািরҍত শতȟ িকҜটা িশিথল করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া 
Ɋহেণর জΓ গত ২০/০৭/২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

িবএসইিস’র অধীন̝ িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ Εবহার সংɈাˉ িবষেয় ǯɈতা 
ɛিত̎ান (ǯডসা, ǯডসেকা, িবআরইিব, িবিপিডিব, ওেয়̙ ǯজান পাওয়ার ǯকা˫ািন, ওয়াসা, 
Όাস ǯকা˫ািন ইতɇািদ) এর সােথ িনয়িমত ǯযাগােযাগ রাখা হেʑ। 
   

ǯদেশর গাড়ীর চািহদা িবেবচনা কের এবং িপআইএল’র সংেযাজন সɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ 
একɪ আҿিনক অেটােমɪক এɇােসͯিলং কারখানা ̝াপেনর পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ। 
উɳ কারখানায় সব ȟাҿিনক Εব̝া ǯরেখ ৩ɪ উৎপাদন লাইন ǯযমন-ক) জীপ/িপক-আপ খ) 
ǯসডান কার গ) বাস/ɑাক থাকেব। পরামশ ȟক ɛিত̎ান Automotive 
Investment Holdings (AIH), South Africa ǯক িনেয়াগ ǯদয়া 
হেয়েছ। ɛিত̎ানɪ Inception ও Commercial Study Report ɛদান 
কেরেছ। পরামশ ȟক ɛিত̎ান কҸȟক ǯম/২০২০ মােসর মেΒ আҿিনক ǯপই˂ সপ, ǯɛস সপ, 
বিড সপ, ǯমিশন সপ, এɇােসͯলী ও সাব-এɇােসͯলী লাইন, ǯচিসস লাইন, িɑম লাইন, 
ফাইনাল লাইন, িকউিসসহ ˚ɇাে˂র ǯল-আউট ˚ɇান, িডেটইলস ɓইং, িডজাইন, ɛাɮলন ও 
ɛেয়াজনীয় যˈপািতর তািলকা সেমত একɪ ӆণ ȟাʊ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন 
(Feasibility Study Report) দািখল করার কথা থাকেলও  ǯকািভড-১৯ 
মহামারীর কারেণ বাংলােদেশ আসেত না পারায় ৩১ িডেসͯর ২০২০ পয ȟ̄  সময়সীমা বিধ ȟত 
করা হেয়েছ। িনেয়ািজত পরামশ ȟক ɛিত̎ােনর িনকট হেত ɛকে˾র ǯল-আউট ˚ɇান, িডেটইল 
ɓইং ও িডজাইন, Εয় ɛাɮলন, ɛেয়াজনীয় যˈপািতর তািলকা সেমত ӆণ ȟাʊ স˯াΕতা 
সমীɻা ɛিতেবদন (Feasibility Study Report) ɛাি˖র পর িডিপিপ ǰতরীর 
মাΒেম সরকােরর কােছ ɛক˾ অӂেমাদেনর জΓ ǯপশ করা হেব। উɳ ɛক˾ বা̜বািয়ত 
হেল আҿিনক মােনর কারখানায় উˑীত হওয়া স˯ব হেব এবং ǯকায়ািলɪ স˫ˑ ও ওয়া˹ 
̙ɇা˅াড ȟ অӂযায়ী গাড়ী উৎপাদন করা স˯ব হেব। এেɻেɖ, পাট ȟস িডেলশন ǯমথড-এ 
পয ȟায়Ɉেম ̝ানীয়ভােব গাড়ী উৎপাদেনর অিভ̌ লɻɇ অজȟন করা স˯ব হেব বেল আশা করা 
যায়। 
 
িবএসএফআইিস : 
 

 িচিনকেল িচিন উৎপাদেন ΕবΉত িরফাই˅ সালফার সরকাির মািলকানাধীন িশ˾ 
ɛিত̎ান ɪএসিপ কমে˚ɼ, চʞɊাম ǯথেক Ɉয় করা হয়। 

 আখ উৎপাদেন ΕবΉত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস ǯথেক Ɉয় কের চাষীেদর মেΒ 
িবতরণ করা হয়। পʾা অেয়ল ǯকাং িলঃ হেত কীটনাশক Ɉয় করা হয়। 
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 িচিনকেল রɻণােবɻণ ও ǯমরামত কােজ ΕবΉত ǯদেশর অভɇˉের ɛা˖ যˈপািত ও 
যˈাংশসӒহ সরকােরর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ǯরণউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িলঃ, 
িবটাক (ঢাকা, Ҏলনা) ও Ҏলনা িশপইয়াড ȟ ǯথেক ǰতির/ǯমরামত করা হয়। 

 নҶন গািড় Ɉেয়র ǯɻেɖ ɛগিত ই˅াি̘জ িল. ǯথেক গািড় Ɉেয়র িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ 
এবং ǯস অӂযায়ী কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়।  

 BSFIC িনয়ˈণাধীন িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান 
হেত মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

১৫. ӑি˓গʛ ǯজলার 
গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধɊহেণর 
মাΒেম Active 
Pharmacutic
als 
Ingredients 
(API) িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ‡  ӑি˓গেʛর গজািরয়া উপেজলাধীন 
বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর 
জিমর উপর  ɛাথিমকভােব ২১৩ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় এিপআই িশ˾পাকȟ ɛক˾ɪ 
̝ািপত হয় এবং ৩য় সংেশািধত 
ɛক˾ɪ গত ১৬ জাӂয়াির ২০১৮ 
তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। মাননীয় ɛধানমˈী গত 
০৬ নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 
 
 
  
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৮ হেত - ҟন 
২০২১ 

 "এɇাকɪভ ফাম ȟািসউɪকɇাল ইনেɊিডেয়˂ (এিপআই) িশ˾ পাকȟ (৩য় 
সংেশািধত)" ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩৮১০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৫৪২১.৫৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৮৪% এবং বা̜ব ৮৮%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ২৭ɪ িশ˾ ɛিত̎ােনর নােম ৪১ɪ ˚েটর পিজশন Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। 

ɛকে˾র িসইɪিপ এবং আউটেলট ǯɓন Εিতত সকল ǯভৗত কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ। ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟােণর জΓ  িবɪআরিস, Ӌেয়ট হেত 
১৯-০৯-২০১৯ তািরেখ ɓইং, িডজাইন সংɊহ করা হেয়েছ। ǯট˅ার ɛিɈয়া ʹͰ 
হেয়েছ।    
 উেΑাɳা তহিবেল িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟােণর জΓ বাংলােদশ 

ঔষধ িশ˾ সিমিত (িবএিপআই) ভারতীয় একɪ ǯকা˫ািনেক কায ȟােদশ 
ɛদান কেরেছ। উেΑাɳা তহিবেলর আওতায় িসইɪিপ িনম ȟােণর লেɻɇ গত 
২৩ ҟলাই ২০১৯ তািরেখ িবএিপআই এবং ভারেতর ১ɪ ɛিত̎ােনর মেΒ 
ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ। িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর জΓ 
বাংলােদশ ঔӜধ িশ˾ সিমিত API Industrial Park 
Services Ltd. নােম একɪ ǯকা˫ািন গঠন কেরেছ। গত ২৫-০৩-
২০২০ তািরেখ িসইɪিপ িনম ȟােণ িনেয়ািজত ভারতীয় ɬকাদারী ɛিত̎ান 
“Ramky Environment Services Ltd.” এর সােথ ҙিɳ 
স˫াদন কের। ҙিɳ ǯমাতােবক উɳ ɛিত̎ানǯক িসইɪিপ ইনিসনােরটর 
ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত জায়গা Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। 
ইেতামেΒ িনেয়ািজত ɬকাদাির ɛিত̎ান িনম ȟাণ কাজ ʹͰ কেরেছ এবং 
কাজɪ চলমান রেয়েছ।  

 

িবিসক 
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 ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟাণ কাজ ৩২% স˫ˑ হেয়েছ। িততাস Όাস 
ɑা˓িমশন এ˅ িডি̘িবউশন ǯকা˫ািন িল: কҸȟক Όাস সরবরাহ লাইেনর 
ǯট˅ার আΊান করা হয়। বতȟমােন ӒΙায়ন কাজ চলেছ। 

১৬. চামড়া িশ˾ ɛকে˾র 
আওতায় ǯকˌীয় 
ǯশাধনাগার ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৬) 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  "চামড়া িশ˾ নগরী, ঢাকা"  ɛকে˾র 
৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপ গত 
২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত 
হেয়েছ। 

 চামড়া ও চামড়াজাত িশে˾র 
িবকােশ হাজারীবাগ̝ ΍ানাির িশ˾ 
সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত 
̝ানাˉর কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ 
এবং এ পয ȟ̄  ১২৩ɪ ΍ানাির 
ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ 
কেরেছ। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 

 ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৩ হেত ҟন         
২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১০১৫৫৬.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ৭৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮৮৮১৯.৮৭ লɻ টাকা। 
অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৮৭%এবং বা̜ব ৯৮%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

 িশ˾নগরীর বাউ˅াির ওয়াল ১০০% স˫ˑ হেয়েছ। 

 কমন ইউɪিলɪজ এিরয়ার বাউ˅াির ওয়াল ১০০% স˫ˑ হেয়েছ। 

 সাইন ǯবাড ȟসহ ǯমইনেগট ৭০% স˫ˑ হেয়েছ।  

 সিলড ওেয়̙সহ ̥াজ Ζােনজেমে˂র (ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ) ৩ɪর মেΒ 
২ɪর কাজ ৭৫% স˫ˑ হেয়েছ। আর একɪ কাজ শীɋই ʹͰ করা হেব। 

 ɛকে˾র আওতায় Ιােবর কাজ ǯশষ পয ȟায় রেয়েছ এবং চাইিনজ ɬকাদার 
কҸȟক পিরচািলত Automation এর কাজ ǯশষ হেয়েছ।  

 অেটােমশনসহ CETP এর যাবতীয় িনম ȟাণ কাজ িডেসͯর ২০২০ এর মেΒ 
স˫ˑ করা হেব। িসইɪিপ পিরচালনা  এবং সরɻণােবɻেণর জΓ গত ৩০ ҟন 
২০১৯ তািরেখ ১ɪ ǯকা˫ািন গঠন করা হেয়েছ। অΑািবিধ ǯকা˫ািনর ৫ɪ 
ǯবাড ȟ িমɪং অӂি̎ত হেয়েছ।  

 

িবিসক 

১৭. িবএসɪআই স˩সারণ 
ও শিɳশালীকরণ (৫ 
ǯজলা) 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৭) 
 
 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  ৫ (পϲচ) ɪ ǯজলা যথা: (১) 
ফিরদӅর, (২) রংӅর, (৩) 
ময়মনিসংহ, (৪) কɼবাজার ও (৫) 
̲িম̂ায় িবএসɪআইএর আʙিলক 
অিফস স˩সারন ও শিɳশালীকরণ 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং ৩য় 
সংেশািধত ɛক˾ɪ গত ২৭ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৫১৪৪.৫০ লɻ টাকা। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄ । 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৭৭০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৪৮৫৯.১৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৯৪.৪৫%, বা̜ব ১০০%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟািরত ভবনসӒেহর িনম ȟাণকাজ ɛায় সমা˖ হেয়েছ। 
ΙাবেরটিরসӒেহর যˈপািত সংɊেহর কায ȟɈম চলেছ। ফিরদӅর ǯকেˌর িনম ȟাণ 

িবএসɪআই। 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
     ǯময়াদ : ҟলাই ২০১১ হেত    
     িডেসͯর ২০১৯। 

কাজ স˫ˑ হেয়েছ এবং মাননীয় ɛধানমˈী িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম ǯকˌɪ 
উে͏াধন কেরেছন। এছাড়া, ɛকে˾র আওতায় কɼবাজাের িনিম ȟত অিফস ভবন গত 
০৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র মাননীয় মˈী উে͏াধন কেরেছন। ɛক˾ɪর 
িডেসͯর ২০১৯ এ সমা˖ হেয়েছ।  
 
িবষয়ɪ বা̜বায়নাধীন তািলকা হেত বাদ ǯদয়ার জΓ অӂেরাধ করা হেলা।  

১৮. ҍিষজাত পΏ 
ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই এর মান 
িনয়ˈণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৮) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই’র মান িনয়ˈণ কাযɈম 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

▪ ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মান িনয়ˈেণ িবএসɪআই কҸȟক Ғহীত কাযɈম:  
 

(ক) কেরানা পিরি̝িতেত মানস˰ত পΏ উৎপাদন ও সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ 
িɛ˂ ও ইেলকɑিনক িমিডয়ার মাΒেম সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী ɛিত̎ানেক 
সতকȟ করার লেɻɇ িবʗাপন ɛচার করা হেʑ। পাশাপািশ ǯভাɳা সাধারেণর জΓ 
িনরাপদ ও মানস˫ˑ খাΑপΏ সরবরাহ িনি̃ত করার লেɻɇ িবএসɪআইেয়র 
জͰরী ǯসবা কায ȟɈম অΕাহত রেয়েছ এবং আমদািনҍত পেΏর নӑনা সংɊহ, 
পরীɻণ ও ছাড়পɖ ɛদান সংɈাˉ ǯসবা অΕাহত রাখা হেয়েছ। 
   
(খ) িবএসɪআই’র ১৮১ ɪ বাΒতাӒলক পেΏর মান িনয়ˈেণ (ҍিষ ও খাΑজাত 

পΏসহ) রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশ ɞাΖমান আদালত ও সািভȟΙা˓ অিভযান 
অΕাহত আেছ।  

িবএসɪআই। 

১৯. বːেঘািষত কল 
কারখানা Ӆনঃ 
চাӗকরণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৯) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  
 বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও 
Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. 
(িবআইএসএফ), িমরӅর, ঢাকা : 
 
 মাননীয় ɛধানমˈীর সভাপিতে͉ গত 

২৬ আগ̌ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় িশ˾ 
উˑয়ন পিরষদ (NCID)’ এর সভা 
অӂি̎ত হয় এবং সভায় ঢাকার 
িমরӅর̝ BISFL ǯক অΓɖ 
̝ানাˉেরর িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 উɳ িসʺােˉর ǯɛিɻেত িবজয়Ӆর̝ 
সাদামাɪ ɛকে˾র উʼূত সমΝা 
সমাধান করতঃ বতȟমান বাজার 
চািহদার আেলােক গাজীӅেরর িখলগϲও 
নারায়ন̳ল ǯমৗজায় ɛায় ৪২ একর 

(১)  িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :  
 
িনেদ ȟশনার ০৮(২) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(২)  নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৫) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৩)  Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম)  : 
ɛিতͶিতর ৭নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৪) ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৪) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(৫) বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. (িবআইএসএফ), 
িমরӅর, ঢাকা। 
 িবআইএসএফ কারখানাɪ অΓ ǯকাথাও ̝ানাˉেরর িবষেয় গɬত কিমɪ আথ ȟ-

কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর খসড়া ɛণয়ন কেরেছ, যা সং̝ার িবিভˑ 
িবভােগর মাΒেম যাচাই বাছাই এর কায ȟɈম চলমান আেছ। ইেতামেΒ িতনɪ 
িবভাগ ǯথেক মতামত পাওয়া ǯগেছ। অΓাΓ িবভােগর মতামত পাওয়ার পর 

 
িবিসআইিস 
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জিম  িনধ ȟারণ করা হেয়েছ ।   পয ȟােলাচনা কের Қড়াˉ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়ন করা হেব।    

২০. িচিন আমদািন : 
িবএসএফআইিস 
ǯবসরকারী খােতর 
পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ȟɈম 
Ɋহণ করেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২০) 

১২/০৪/২০০৯     অӂেমািদত ১ লɻ (°১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামেΒ 
১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম.টন িচিন আমদািন করা হয়। সӑদয় িচিন িবɈয় করা 
হেয়েছ।   

 
 িশ˾ মˈণালয় হেত ২৩ জাӂয়াির ২০২০ তািরেখর পেɖর মাΒেম ১.০০ লɻ 

(± ১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ বাংলােদশ 
িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন (িবএসএফআইিস)-ǯক বলা হয়। ǯস অӂযায়ী 
িবএসএফআইিস এ িবষেয় ২৯.০১.২০২০ তািরেখ দরপɖ িবʗি˖ পিɖকায় ɛকাশ 
কের। ১৪-০৩-২০২০ তািরেখ দরপɖ Ɋহণ করা হয়। িকͤ সং̝ার অথ ȟ সংকট 
থাকায় এবং ǯকানভােবই অেথ ȟর সং̝ান করেত না পারায় উɳ Ɉয় কায ȟɪ স˫ˑ 
করা স˯ব হয়িন।  

 ӆেব ȟর আমদািনҍত সӒদয় িচিন (১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম. টন ) িবɈয় হেয় যাওয়ায় 
এবং সং̝ার অথ ȟ সংকেটর কারেণ নҶনভােব িচিন আমদািন করা স˯ব নয় 
িবধায় িবষয়ɪ বা̜বািয়ত িহেসেব গΏ কের বা̜বায়নাধীন তািলকা ǯথেক বাদ 
ǯদয়া ǯযেত পাের। 

িবএসএফআইিস  

২১. িচিনকেল পাওয়ার 
ǯজনােরশেনর Εব̝া 
করা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২১) 
 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ 
উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনারী ̝াপন 
(১ম সংেশািধত)” শীষ ȟক ১ম 
সংেশািধত ɛক˾ বা̜বায়নাধীন 
আেছ 

 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ǯফ͜য়াির 
২০১৪ হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩২৪১৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০২০-২০২১ অথ ȟবছেরর এিডিপ বরাʸ ২৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল অেɰাবর ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৭৩.৪১ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৩% এবং বা̜ব ১৬%।  

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২ɪ Δােকজ 

NBSM-1 এর জΓ গত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জΓ গত 
১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ 
তািরেখ Ӆনরায় দরপɖ িবʗি˖ ɛকাশ করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ 
না হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র সংেশািধত িডিপিপ 
২৫/০২/২০২০ তািরেখ মˈণালেয় পাওয়া ǯগেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆনরায় 
িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ িনেদ ȟশনা ǯদয়া হেল ǯসমেত 
Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২/০৩/২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা
হেয়েছ এবং িশ˾ মˈণালয় হেত ɛকে˾র সংেশািধত িডিপিপ অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর 
িনিমʯ গত ৩০ এিɛল, ২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। ǯস 
পিরেɛিɻেত পিরক˾না কিমশেনর ̤ারক নং-
২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৫৯.২০১১.(অংশ-২)-১০১ তািরখ ১২-০৮-২০২০  অӂযায়ী ১০ɪ 

িবএসএফআইিস  
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িবষেয় ̡̌ীকরেণর জবাব  িবএসএফআইিস কҸȟক  ১৩/০৯/২০২০ তািরেখ িশ˾ 
মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত পরবত̭েত পিরক˾না  মˈণালেয় ǯɛরণ 
করা হয়। পিরক˾না কিমশেনর কিতপয় পয ȟেবɻেণর ওপর ɛেয়াজনীয় জবাব ২২ 
ǯসে˔ͯর ২০২০ তািরেখ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

২২. র-ӟগার আমদািন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২২) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  “ঠা̲রগϲও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” এবং “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনাির ̝াপন” শীষ ȟক  ɛক˾͏য় 
বা̜বায়ন সােপেɻ বছের ɛিতɪেত ৪০,০০০ ǯম.টন িবেবচনায় ǯমাট ৮০,০০০ 
ǯম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক˾না রেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২৩. Ͱʁ িশে˾র Ӆন ȟবাসন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͰপন ও Ͱʁ 
হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম-ǯক 
একɪ সমীɻা করার জΓ িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হয়। 

ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͱপণ ও Ͱʁ হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম কҸȟক একɪ গেবষণা ɛ̜াব স˫ˑ করা হেয়েছ। 
গেবষণা ɛ̜াবɪ ɛাি˖ সােপেɻ ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

২৪. “Ͱʁ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর জিম 
লাভজনক িশ˾ 
ɛিত̎ান ̝াপেনর 
িনিমʯ Εবহার করেত 
হেব” 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৪) 
 

২২/০৫/২০১৮    িবএসএফআইিস'র অধীন ǯকান Ͱʁ িশ˾ ɛিত̎ান ǯনই। বতȟমােন ১৫ɪ িচিনকল, ১ɪ 
ইিʛিনয়ািরং কারখানা ও একɪ  ǰজবসার কারখানাসহ  ǯমাট ১৭ɪ িশ˾ ɛিত̎ান রেয়েছ। 
ত˰েΒ ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এবং ǯরনউইক, যʗে͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এ 
ɛিত̎ান Ҽ'ǯটা লাভজনক এবং বািক̶েলা  অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হেʑ।   
 এ অলাভজনক ɛিত̎ানসӒহেক লাভজনক করার লেɻɇ ডাইভারিসফাইড পΏ 

উৎপাদেনর িনিমʯ ঠা̲রগϲও িচিনকল এবং নথ ȟেবʊল িচিনকেল ২ɪ ɛক˾ 
বা̜বায়নাধীন। 

  “রাজশাহী িচিনকেল ফল ɛিɈয়াজাতকরণ ও ǯবাতলজাতকরণ এবং পা˾ ˚া˂ 
̝াপন” শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহেণর িনিমʯ িডিপিপ ২৮-০১-২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় 
ǯɛরণ করা হয়। পরবত̭েত িডিপিপ আংিশক সংেশাধন কের ২১-০৭-২০২০ তািরেখ 
ӆনরায় িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হয়। ১০-০৮-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ɛকে˾ 
যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় Ғহীত িসʺাˉ এবং তΐ -উপােʯর 
িভিʯেত ɛ̜ািবত িডিপিপ সংেশাধেনর কাজ চলমান। 

 ǯকͰ অɇা˅ ǯকা˫ানীেত একɪ আҿিনক ''অӂজীব Ιাবেরটির ̝াপন ও ǯকͰ িডি̌লাির 
কারখানার জΓ  একɪ ইɪিপ  ̝াপন''  ɛক˾ Ɋহেণর িনেদ ȟশনা মেত িডি̌লাির 
কারখানার জΓ   ইɪিপ  ̝াপেন এর ɓইং, িডজাইন  ও ǯ̡িসিফেকশন ɛͼেতর 
কায ȟɈম চলেছ। 

 ১১ɪ িচিনকেল রা̜া সংলʁ জিমেত বািণিজɇক ভবন িনম ȟােণ ɛক˾  Ɋহেণর িসʺাˉ 
আেছ।  এ িবষেয় সӋজ পাতায় অˉӎ ȟিɳর জΓ  ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
 িবএসএফআইিস 
 
 
 

২৫. আেখর িবক˾ িহেসেব 
ӟগার িবেটর মাΒেম 

২২/৫/২০১৮ িɉ.  ‡ “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 

‡  “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” শীষ ȟক ɛকে˾ িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর ˚া˂ 

িবএসএফআইিস  
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িচিন উৎপাদেনর 
উেΑাগ  িনেত হেব। 
ҍিষ মˈণালয় ӟগার 
িবট বীজ সরবরাহ 
করেব। ӟগার িবেটর 
মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ 
ǯনয়া ǯগেল 
িচিনকল̶িল সারা বছর 
পিরচালনা করা স˯ব 
হেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২৫) 

উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন” শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহণ করা 
হেয়েছ।  
 

সিˑেবিশত আেছ। তাই বিণ ȟত ɛক˾ বা̜বায়ন সােপেɻ  ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর 
পিরক˾না রেয়েছ। 
 
‡ িবট চাষ Ӎিʺর লেɻɇ পরীɻাӒলকভােব ӟগারিবট চাষ করা হেʑ। এ চােষ বীজ 
সংɊেহর জΓ বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা এর সােথ 
ǯযাগােযাগ আেছ।   

২৬. রাজশাহী ও চʞɊােম 
আরও ২ɪ চামড়া 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৬) 
 

০৭/১১/২০১৭ ǯবজার িমেররসরাই বʊবт ǯশখ ӑিজব 
িশ˾নগর হেত ১০০ একর জিমেত 
ǯলদার িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেয়েছ। িকͤ রাজশাহীেত ǯবজার 
অথ ȟৈনিতক অʙল না থাকায় িবিসক 
হেত  Ӆɬয়া উপেজলায় ǯবলӅ̲র 
ইউিনয়ন̝ ·ͱপনগর ও ধাদাসӏইয়া 
পাড়া ǯমৗজায় ১০০ একর জিম িচি̧ত 
করা হেয়েছ। একইসেʊ িসরাজগʛ 
ǯজলার যӑনা নদীর উপর িনিম ȟত 
Ɉসবার ৩ ও ৪  এর মΒবত̭ ̝ােন ৮ɪ 
ǯমৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর জিমেত 
িবিসক মাি˷েসɰরাল ই˅াি̘য়াল 
পাকȟ, িসরাজগʛ-২ নােম ɛক˾ ̝াপেনর 
উেΑাগ করা হেয়েছ। এ ɛকে˾র অধীেন 
ǯমাট ১০ɪ ǯজান ǯথেক রাজশাহী 
অʙেলর চামড়া িশ˾ কারখানা ̝াপেনর 
জΓ একɪ ΍ানারী ǯজােন সং̝ান রাখা 
হেব। 

 িবিসক ǯলদার ও ɛেকৗশল িশ˾পাকȟ, রাজশাহী ̝াপেনর জΓ Ӆɬয়া 
উপেজলাধীন ৩ নং বােন͵র ইউিনয়ন পিরষেদর অˉগ ȟত  িবহারীপাড়া ǯমৗজায়  
১১৪.৫২ একর জিমর তফিসলসহ ǯ̖চ Ζাপ ও জিমর ӒΙ ǯজলা ɛশাসক 
রাজশাহী হেত পাওয়া ǯগেছ। িবিসক ǯলদার ও িশ˾ পাকȟ রাজশাহী এর  িডিপিপ  
িবিসক ǯবাড ȟ সভায় অӂেমািদত হেয়েছ। ২৯-০৭-২০২০ তািরেখ উɳ িডিপিপ 
িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

 ǯবজার িমেররসরাই̝ বʊবт ǯশখ ӑিজব িশ˾নগের ৩২২.৭০ একর জিমেত 
িবিসক ǯলদার লাইট ইিʛিনয়ািরং িশ˾পাকȟ, িমরসরাই, চʞɊাম ̝াপেনর 
কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। িবিসক গত ০৮-০১-২০২০ তািরেখ উɳ ɛকে˾র 
িডিপিপ ɛণয়ন কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ কেরেছ । উɳ িডিপিপ এর  উপর 
গত ০৯-০২ ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ যাচাই 
কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ӆণ ȟাʊ িফিজিবিলɪ ̙ািড করার কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন।  

 কন ȟӈল Όাস িডসিɑিবউশন ǯকা˫ািন িলঃ কҸȟপেɻর কােছ Όাস সংেযাগ 
̝াপেনর ɛাɮলন Εয় ও Όাস সংেযাগ ɛাি˖র স˰িত পেɖর জΓ গত ১৭-০৮-
২০২০ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 প̂ী িবҼɇৎ সিমিত-০৩, িশবӅর, শীতা̲˅, চɑɊাম কҸȟপেɻর কােছ িবҼɇৎ 
সংেযাগ এর ɛাɮলন Εয়সহ সংেযাগ ɛাি˖র স˰িত পেɖর জΓ পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ।    

িবিসক 
 

২৭. সাভার চামড়া ০৬/১১/২০১৮ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ ‡ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ করার 
মাΒেম “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িশ˾নগরীেত 
ɢিমকেদর আবাসেনর 
Εব̝া Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৭) 
 

এলাকায় আরও ২০০ একর জিম 
অিধɊহণ করার মাΒেম “িবিসক ǯলদার 
ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ 
বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ যােত 
ɢিমকেদর আবাসেনর Εব̝া রাখা 
হেব। 

হেয়েছ যােত ɢিমকেদর আবাসেনর ৭.০৯ একর জিমর Εব̝া রাখা হেয়েছ। ১৯/০৬/২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয় ɛকে˾র জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক িডিপিপ Ӆনিব ȟΓােসর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 
 
‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তািরেখ ɛ̜ািবত “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”  ɛকে˾র 
উপর যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। যাচাই কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী িসইɪিপ, 
ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও সিলড ওেয়̙ Ζােনজেম˂ এর জΓ ɛেয়াজনীয় ɓইং, িডজাইন এবং 
িব̜ািরত ɛাɮলন ɛণয়েনর জΓ Ӌেয়টেক পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। িকͤ  Ӌেয়ট এ িবষেয় 
আলাদাভােব ҙিɳ হওয়ার জΓ ɛ̜াব কেরেছ যা এ ӑΈেতȟ স˯ব নয় িবধায় িবিসেকর 
পিরক˾না িবভাগ হেত compliance ̶েলা ɛিতপালন কের িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের ০৯-
০২-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। জনবǯলর ɛ̜াবসহ িডিপিপ  অথ ȟ 
মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। উে̂΋ এই ɛক˾ɪেত চামড়া িশ˾নগরীেত কম ȟরত 
ɢিমকেদর আবাসেনর জΓ ৬.৫৯ একর জিমর Εব̝া রাখা হেয়েছ। আবািসক 
ভবনসӒহ উেΑাɳােদর িনজ খরেচ করার ɛ̜াব করা হেয়েছ।  

 

২৮. চামড়া িশ˾খােত 
কম ȟরত ɢিমক ও পʹ 
ǯকারবািনর কােজ 
িনেয়ািজত জনেগা̎ীর 
জΓ যথাযথ  
ɛিশɻেণর উেΑাগ 
Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৮) 

০৬/১১/২০১৮ এ িবষেয় সেচতনতাӒলক 
ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার 
বা̜বায়েনর জΓ মহাপিরচালক, 
ɛািণস˫দ অিধদ˖র-ǯক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। 

 িনরাপদ  ও মানস˰ত মাংস ɛাি˖ এবং ǰবʗািনক পʺিতেত িনҎতঁভােব চামড়া 
ছাড়ােনার িবষেয় ɛািণস˫দ অিধদ˖র ǯথেক কসাইেদর ɛিশɻণ ǯদয়া হয়। ǯজলা ও 
উপেজলা পয ȟােয় এ ɛিশɻণ অӂি̎ত হয়। 
 এ িবষেয় সেচতনতাӒলক ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার  আেয়াজেনর জΓ 
মহাপিরচালক, ɛািণস˫দ অিধদ˖র বরাবের অӂেরাধ জািনেয় গত ০২/০৪/২০১৯ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
  “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”ǯত এই ধরেনর ɛিশɻণ কায ȟɈম 
পিরচালনা করার জΓ একɪ ǯলদার ইনি̙ɪউট করার ɛ̜াব করা হেয়েছ। এজΓ 
িশ˾নগরীেত ২.৪১ একর জায়গার সং̝ান রাখা হেয়েছ। উেΑাɳােদর অথ ȟায়েন এ 
ɛিশɻণ ইনি̙ɪউট িনম ȟাণ করা হেব। 
 পʹ ǯকারবািনর কােজ িনেয়ািজত জনেগাি̎র  যথাযথ ɛিশɻণ Ɋহণ বা̜বায়েনর 
জΓ ɛািন স˫দ অিধদ˖েরর বরাবর িচɬ িদেয় জানােত হেব ǯয এই কাজɪ িবিসক 
এর আওতাধীন নয় । এই পিরেɛিɻেত উɳ কাজ এবং ɛিশɻণ স˫াদেনর িনিমʯ 
িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম ɛািনস˫দ অিধদ˖রেক িচɬ িদেয় অবিহত করেত হেব।   

িবিসক 
 

 
 
 
   
বা̜বািয়ত িনেদ ȟশনাসӒহ: 

Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. ǯজলা িভিʯক ɛাҍিতক স˫দ এবং স˯াবনা িচি̧ত 
কের Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ কারখানা ̝াপেনর উেΑাগেক 
উৎসািহত করেত হেব। 

১৮/১০/২০১৬ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০২. ɛিতɪ িবিসক িশ˾ এলাকায় একɪ 
জলাধার/Ӆ̲র/ǯলক/ খােলর সং̝ান রাখেত হেব যােত 
Ӎি̌র পািন সংরɻণ ও Εবহার করা যায়। 

০১/১২/২০১৫ িɉ. 
 

 -  
বা̜বািয়ত 

 
০৩. “ǯদেশর জনগেণর Ɉয়ɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ কম ȟসং̝ান 

ӡি̎র জΓ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ অিধক সং΋ায় ̝াপন 
করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৪. ǯযসব জিম অӂব ȟর অথবা ফসল কম হয় ǯস সব জিম 
িশ˾ ও বািণিজɇক কােজ Εবহার করা ও ǯদেশর 
উʯরাʙেল িশ˾ায়েনর জΓ জিম িনিদ ȟ̌  কের িদেত 
হেব। 

১৮/০৯/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৫. ɢমঘন িশে˾র িবকােশ ɛেয়াজনীয় উেΑাগ Ɋহণ, অিধক 
সং΋ক কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾েক 
̶Ͱ͉ােরাপ, িশ˾নীিতেত সহায়ক ӟেযাগ রাখা এবং 
িশিɻত জািতর কম ȟসং̝ােন িশে˾র িবকােশ িশ˾ 
মˈণালয়েক দািয়͉পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৬. িশে˾র মািলকানা সরকাির, ǯবসরকাির, ǯযৗথ এ িতন 
ɛকার হেত হেব, ǯবসরকাির মািলকানাধীন িশ˾েক 
সহায়তার পাশাপািশ তােদর পিরেবশ বাːব উৎপাদন, 
ɢিমকেদর জীবনমান উˑয়ন এবং সামািজক দায়বʺতার 
িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেব। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৭. মােকȟট এেɼস এ˅ ǯɑড ǯফিসেলেটশন সােপাট ȟ ফর 
সাউথ এিশয়ান এলিডিস ͋ ǯ̘ংেদিনং ই˓ɪɪউশনাল 
এ˅ Γাশনাল কɇাপািসɪজ িরেলেটড ҧ ̙ɇা˅াড ȟস, 
ǯমেɑালিজ, ǯটি̙ং এ˅ ǯকায়ািলɪ ǯফজ-২। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৮. মড ȟানাইেজশন অব িবএসɪআই ͋ ǯɛািকউরেম˂ অব 
সফμ ɪেকেটড ই̲ইপেম˂ এ˅ ইনɜা̘াকচার 
ǯডেভলপেম˂ অব Ιাবেরটিরজ ফর এɇািɈিডেটশন। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
০৯. নবӡ̌ এিɈিডেটশন ǯবােড ȟর িনেয়াগ িবিধ Қড়াˉকরণ ও 

জনবল িনেয়াগ। 
  -  

বা̜বািয়ত 
১০. এটলাস বাংলােদশ িল. এর মাΒেম পিরেবশ বাːব 

Εাটাির চািলত গািড় উৎপাদন। 
   

- 
বা̜বািয়ত 
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Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১১. িবএসɪআই’র পরীɻার মান এবং পেΏর 
সাɪ ȟিফেকটেক  আˉজȟািতক ভােব ɊহণেযাΌ করা। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

১২. িবটাক কҸȟক উৎপািদত পΏ সরকােরর িবিভˑ 
ɛিত̎ান/িশে˾ Εবহার। 

  - বা̜বািয়ত 

১৩. হােত কলেম কািরগির ɛিশɻেণ মিহলােদর ̶Ͱ͉ িদেয় 
িবটােকর কায ȟɈম স˩সারণ ӆব ȟক আʲ-কম ȟসং̝ান 
ӡি̌। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১৪. িবটাক ব̶ড়া ɛকে˾র কায ȟɈম বা̜বায়ন।   - বা̜বািয়ত 

১৫. মʊা এলাকায় জনসাধারেণর আথ ȟ-সামািজক অব̝ার 
উˑয়ন ɛক˾ এবং িবিসক ǯবনারশী প̂ী উˑয়ন, রংӅর 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৬. রা̋ায়͉ ২ɪ কারখানা পিরʑˑকরণ ও িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
শীষ ȟক ɛক˾ চাӗ করার Εব̝া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৭. “শাহজালাল ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” এবং “নথ ȟ-
ওেয়̙ ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” শীষ ȟক ɛক˾͏য় 
Ɋহণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৮. িচিনকলসӒেহ উৎপাদন ɻমতা অΕাহত রাখার লেɻɇ 
০৭ (সাত) ɪ িচিনকেলর Ӆরাতন ǯসিˁিফউগাল ǯমিশন 
ɛিত̝াপন করা। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৯. িবএমআর অব ফিরদӅর ӟগার িমলস িল. (সংেশািধত) 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - বা̜বািয়ত 

২০. ǯকͰজ ӟগার িমেল (িডি̙লািরেত) ǯɛসমাড হেত 
অগ ȟািনক ǰজবসার উৎপাদন ˚া˂ ̝াপন ɛক˾ বা̜বায়ন 
করা। 

  - বা̜বািয়ত 

২১. িবিভˑ িচিনকেলর জΓ পাওয়ার টারবাইন, িডেজল 
ǯজনােরটর ও বয়লার ɛিত̝াপন ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২২. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ িবএসɪআই’র আʙিলক 
অিফস ̝াপন, আҿিনকীকরণ ও উˑয়ণ ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২৩. Barrier Removal to the Cost-
Effective Development and 
Implementation of Energy 
Standards & Labeling (BRESL). 

  - 
 

বা̜বািয়ত 
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Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

২৪. কারখানার ɢিমকেদর চাকিরর বয়স Ӎিʺকরণ।   - বা̜বািয়ত 

২৫. নҶন িশ˾ কারখানা ̝াপন পদেɻপ Ɋহণ।   - বা̜বািয়ত 
২৬. িডএিপ সার Εবহাের ҍষকেদর সেচতনতা Ӎিʺ করা 

এবং এ স˫েকȟ ҍিষ স˩সারণ িবভাগ ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহণ। 

  - বা̜বািয়ত 

২৭. ӈড ɛেসিসং ইউিনট ̝াপন।   - বা̜বািয়ত 

২৮. আখ চাষীেদর ·াথ ȟ সংরɻণ।   - বা̜বািয়ত 

২৯. িচিনকেলর অΕবΉত জিম লীজ ɛদান।   - বা̜বািয়ত 
৩০. রংӅের শতরিʛ িশে˾র িবকােশর জΓ িনশেবতগেʛ 

শতরিʛ প̂ী ̝াপন। 
  - বা̜বািয়ত 

৩১. জাতীয় িশ˾নীিত ২০১০।   - বা̜বািয়ত 
৩২. Modernization & Strengthening 

of BSTI (িবএসɪআই এর আҿিনকায়ন)। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

 


