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ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ওেয়ব সাইেট ɛদিশ ȟত মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ɛদʯ িশ˾ মˈণালয় স˫িকȟত ɛিতͶিত এবং িনেদ ȟশনা বা̜বায়ন সংɈাˉ ɛিতেবদন 
                                                                                          

এিɛল/২০২০ 
 

িশ˾ মˈণালয় সংি̈̌ মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিতর সং΋া ১০ɪ এবং িনেদ ȟশনার সং΋া ৬০ɪ। উɳ ১০ɪ ɛিতͶিতর মেΒ বতȟমােন ১০ɪ ɛিতͶিতই বা̜বায়নাধীন। 
৬০ɪ িনেদ ȟশনার মেΒ ইিতমেΒ ৩২ɪ বা̜বািয়ত হেয়েছ এবং ২৮ɪ িনেদ ȟশনা বতম ȟােন বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 
বা̜বায়নাধীন  ১০ɪ ɛিতͶিতর বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ :   
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(ɛিতͶিত নং-১) 
 
 

৩০/৬/২০১২ িɉ.   ɛিতͶিত বা̜বায়েনর জΓ িবিসক িশ˾ 
পাকȟ টাʊাইল িশেরানােম িমজȟাӅর   
উপেজলার ǯগাড়াই  ǯমািমননগর ǯমৗজায় ৫০ 
একর জিম িনেয় ɛাথিমকভােব ১৬৪.০০ 
ǯকাɪ টাকা Εেয় বা̜বায়েনর জΓ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ এবং "িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
টাংগাইল (১ম সংেশািধত)" শীষ ȟক ɛক˾ɪ 
গত ১৮ ҟন ২০১৯ তািরেখ একেনক কҸȟক 
অӂেমািদত হেয়েছ। 

 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত  ҟন ২০২০ পয ȟ̄  

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ২৯৫৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ১০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২২৮৪৩.৯৮ লɻ 

টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৭৮%।  
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 জিম অিধɊহণ ও জিমর মািলকেদর অথ ȟ ɛদান ǯশেষ ǯজলা 
ɛশাসন টাʊাইল কҸȟক গত ১৯-০২-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র 
অӂ̳েল ৪৯.৩৫ একর জিমর পেজশন হ̜াˉর করা হেয়েছ।  

  ɛকে˾র মাɪ ভরাট কােজর ɬকাদার িনেয়াগ স˫ˑ হেয়েছ। 
অΓাΓ কােজর ɬকাদার িনেয়ােগর কায ȟɈম চলমান আেছ।  

 ɛকে˾র িনধ ȟািরত ǯময়ােদর মেΒ অবিশ̌ িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ  
করা স˯ব হেব না িবধায় শীɋই িডিপিপ সংেশাধেনর কায ȟɈম 
Ɋহণ করা হǯব। 

 
িবিসক 

 
 

০২. দিɻণাʙল িবেশষ 
কের বর̶নােত 
ӟিবধাজনক ̝ান 
িচি̧ত কের জাহাজ 
িনম ȟাণ ও Ӆনঃ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব। 
পায়রা বˍেরর িনকট 

২২/০২/২০১১ িɉ.  
 

‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা অӂযায়ী বর̶না 
ǯজলার তালতলী উপেজলার ǯছাট িনশানবািড়য়া  
ǯমৗজায় আҿিনক ও ǯটকসই পিরেবশবাːব 
জাহাজ Ӆনঃ ɛিɈয়াকরণ িশ˾ ̝াপেনর জΓ 
১০৫.৫০ একর জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। জিম 
অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, বর̶না 
বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ৪৯৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর আরএিডিপ বরাʸ ৩৩৮.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৩৯৫.৯০ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৭৯.৫০% এবং বা̜ব ১০০%। 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
ɛকে˾র আওতায় িনেয়াগҍত পরামশ ȟক কҸȟক Қড়াˉ ɛিতেবদন দািখল করা 

 
 

িবএসইিস 
 



F:\Users\USER\Downloads\nothi_96_2020_05_08_01588927833.doc   -2- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ɓাইডক িনম ȟাণ করার 
িবষেয় উেΑাগ Ɋহণ 
করেত হেব 
 

(ɛিতͶিত নং-২) 

বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাইেয়র জΓ 
“Feasibility Study of 
Environment Friendly Ship 
Re-cycling Industry at Taltali 
Upazila in Barguna District” 
শীষ ȟক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
ǯময়াদ: অেɰাবর ২০১৮ হেত  িডেসͯর ২০১৯ 
পয ȟ̄  

হেয়েছ। এ ɛিতেবদেনর িভিʯেত িবএসইিস কҸȟক ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়ন 
কের মˈণালেয় ǯɛরণ কেরেছ। িডিপিপ’র উপর ২৫/০২/২০২০ ɛক˾ যাচাই 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ সংেশাধন করা 
হেʑ। 

০৩. কম ȟসং̝ান ӡি̌র 
লেɻɇ রাʊাবািল 
উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া 
ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে˂ 
জাহাজ ভাʊা িশ˾ 
̝াপন এবং িশপইয়াড ȟ 
িনম ȟাণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৩) 
 

২৫/০২/২০১২ িɉ. ‡ মাননীয় ɛধানমˈী ২৫.০২.২০১২ তািরখ 
পҧয়াখালী ǯজলার কলাপাড়া উপেজলার এমিব 
কেলজ মােঠ অӂি̎ত এক জনসভায় ‘কম ȟসং̝ান 
ӡি̌র লেɻɇ পҧয়াখালী ǯজলায় জাহাজ িনম ȟাণ 
িশ˾ ̝াপেনর ɛিতͶিত ɛদান কেরন। মাননীয় 
ɛধানমˈীর এ ɛিতͶিত বা̜বায়েনর লেɻɇ এ 
িশ˾ ̝াপেনর িনিমʯ অথ ȟৈনিতক ও ǯভৗেগািলক 
কারেণ এবং ǯনৗবািহনীর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত 
পায়রা বˍর এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ। এɪ 
বা̜বায়েনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র িনয়ˈনাধীন 
বাংলােদশ ই̡াত ও ɛেকৗশল কেপ ȟােরশন 
(িবএসইিস) এর অӂ̳েল ɛশাসিনক আেদশ 
ǯদয়া হেয়েছ।  

‡ জিম অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা বˍেরর অনাপিʯ পাওয়ার জΓ 
পায়রা বˍর ও ǯনৗ পিরবহন মˈণালেয় পɖ ɛদান করা হয় এবং পায়রা বˍর 
কҸȟপেɻর অনাপিʯপɖ ৩১.০১.১৯ তািরেখ পাওয়া ǯগেছ। 
 
‡ ɛ̜ািবত জিমর CS, RS, BS পচ ȟা ও জিমর তΐ ǯজলা ɛশাসক, 
পҧয়াখালী-এর কায ȟালয় হেত সংɊহ করা হেয়েছ। 
 
‡ ǯনৗ পিরবহন মˈণালয় কҸȟক গɬত কিমɪ ɛ̜ািবত ̝ানɪ পিরদশ ȟনӆব ȟক 
জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র চািহত 
১০৫.০৫ একেরর পিরবেতȟ ১০০.০০ একর জিমর অনাপিʯ ɛদােনর জΓ 
ӟপািরশ করা হেয়েছ। 
 
বতȟমান অব̝া : 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ৬-১০-২০১৯ তািরেখ দািখল করা হয়। উɳ 
ɛিতেবেদেনর ওপর ১৪-১১-২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। এ সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী ɛিতেবদনɪ সংেশাধন কের ১০-১২-২০১৯ তািরেখ দািখল 
করা হেয়েছ। এছাড়াও জাহাজ িনম ȟাণ ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর লেɻɇ 
ǯনদারΙা˅ ও িসʊাӅেরর সং̝া Gentium-Damen কনেসাɪ ȟয়াম 
এবং িবএসইিস’র মেΒ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ɛণয়েনর িনিমʯ 
সমেঝাতা ̤ারক ১৪-০১-২০২০ তািরেখ ·াɻিরত হেয়েছ। এর আেলােক এ 
ǯকা˫ািন তােদর িনজ· অথ ȟায়েন ɛাক-সমীɻা চলমান আেছ।  

 
িবএসইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৪. চʝগাম ǯজলার সˋীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী সˋীপ উপেজলার ӑছাӅর 
ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম িনেয় ২৩৪৩.০০ 
লɻ টাকা Εেয় ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়ন করা 
হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০১৯ হেত িডেসͯর ২০২১ 

‡ ǯজলা ɛশাসন হেত গত ২৮-০২-২০১৯ তািরেখ জিম ɛাি˖র িন̃য়তা 
পাওয়া ǯগেছ। যাচাই কিমɪর িসʺােˉর আেলােক জনবল কাঠােমা 
সংেশাধনӆব ȟক গত ০৬-০২-২০১৯ তািরেখ িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করা হয় এবং  ১৬-০৬-২০১৯ তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয়র 
ɛক˾ɪর জনবল িনধ ȟারণী কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ  সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের অӂেমাদেনর 
জΓ গত ২০-০১-২০২০ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৫. রাজশাহী িবিসক িশ˾ 
নগরীর স˩সারণ, 
উˑয়ন ও আҿিনকায়ন 
করা 
 

(ɛিতͶিত নং-৫) 
 
 
 

২৪/১১/২০১১ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী রাজশাহী ǯজলার পবা 
উপেজলার কҙয়ােডাল - লিলতাহার ǯমৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় ১৩১.৭৪ ǯকাɪ টাকা 
Εেয় “রাজশাহী িবিসক িশ˾নগরী-২” 
িশেরানােম ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।   

 
   ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৩১৭৪.২৪ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ১৭০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯০৫২.২২ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৬৯%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ৫০ একর জিম অিধɊহণ স˫ˑ হেয়েছ।    
 ɛকে˾র ১ম সংেশাধন ও ২ বছর ǯময়াদ Ӎিʺর ɛ̜ােবর ǯɛিɻেত 

পিরক˾না কিমশেন গত ০৫-০৮-২০১৯ তািরেখ িপইিস সভা অӂি̎ত 
হয়। িপইিস সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ Ӆনগ ȟঠেনর কাজ স˫ˑ কের 
অӂেমাদেনর জΓ ০২-১২-২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ 
করা হয়। সংেশািধত িডিপিপ ০৩-০৩-২০২০ তািরেখ একেনক সভায় 
অӂেমািদত হেয়েছ।  অӂেমািদত িডিপিপ অӂযায়ী শীɋই কায ȟɈম Ɋহণ 
করা হেব। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৬. িসরাজগʛেক 
ইেকােনািমক ǯজান 
িহেসেব গেড় ǯতালা 
এবং িসরাজগেʛ 
িশ˾পাকȟ ̝াপন করা  
(ɛিতͶিত নং-৬) 
 

০৯/০৪/২০১১ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
িসরাজগʛ িশেরানােম কািলয়া হিরӅর ও    
বনবািড়য়া ইউিনয়েনর ǯমারɊাম, টালɪয়া, ӆব ȟ 
ǯমাহনӅর, ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া ৫ɪ 
ǯমৗজায় ৪০০ একর জিমেত ɛক˾ বা̜বায়ন 
কাজ চলমান। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭১৯৪৫.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৯৬৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ১৮৮২১.৭৭ লɻ 

টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ২৬.১৬%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া :  
 ɛকে˾র ৩য় সংেশািধত িডিপিপ ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ 

বা̜বায়েনর িনিমʯ গত ২১-০১-২০২০ তািরেখ অӂি̎ত একেনক ǰবঠেক 
অӂেমািদত হয়। 

 ডাইক িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। মাɪ ভরাট কােজর অɊগিত ৫০%। 
মাɪ ভরাট কাজɪ বাংলােদশ ǯনৗবািহনীর অধীন̝ ডকইয়াড ȟ এ˅ 
ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িল:, ǯসানাকাˍা, বˍর, নারায়নগʛ এর মাΒেম 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বা̜বায়ন করা হেʑ, যা আগামী ҟন, ২০২০ মােসর মেΒ স˫ˑ হেব।  
 

০৭. Ҏলনা িনউজিɛ˂ 
িমলসহ বː 
পাটকল̶েলা Ӆনরায় 
চাӗকরণ এবং 
িবিসআইিস’র অধীেন 
দাদা Ζাচ ফɇাɰির 
Ӆনরায় চাӗকরণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৭) 
 
 
 

০৫/৩/২০১১ িɉ. (১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 
বː ǯঘািষত Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অΕবΉত ৫০ একর জিম নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার 
ǯজনােরশন ǯকাঃ িল. (নওপােজেকা)-এর িনকট 
িবিɈর িসʺাˉ হয়। এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ 
তািরেখ Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অӂ̳েল ২০০ (Ҽই শত) ǯকাɪ টাকার ǯচক 
হ̜াˉর পরবত̭েত সমেঝাতা ̤ারক ·াɻিরত 
হয়। নওপােজেকা জিম ও ̝াপনার সӑদয় 
৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকার মেΒ অবিশ̌ অথ ȟ  
২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ 
করেব। সӑদয় অথ ȟ পিরেশােধর পের ৫০ একর 
জিম নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল 
ǯরিজে̋শন স˫াদন করা হেব। 
      উে̂΋, নওপােজেকা এর িনকট িবɈেয়র 
পর অবিশ̌ থাকেব (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ 
একর জিম এবং Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ িল. এর 
জিম একীӏত কের জিমর পিরমাণ হয় 
(৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। উɳ 
জিমর মেΒ ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ ǯমঃ 
টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড 
বাফার ǯগাডাউন িনম ȟাণ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর 
জিমেত একɪ নҶন ǯপপার িমল ̝াপেনর 
পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
   
‡ ǯমসাস ȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর 
ǯবসরকাির ǯশয়ার ǯহা˹ারগণ কҸȟক ɛ̜ািবত 
ǯবসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ ǯশয়ার 

(১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 নওপােজেকার িনকট ǯথেক ӒΙ ɛাি˖সােপেɻ ǯসানালী Εাংকসহ অΓাΓ 
Εাংেকর দায়েদনা পিরেশাধ কের ǯকএনএমএল এর ǯরিজ̘াড ȟ  দিললসӒহ 
Εাংেকর িনকট হেত অবӑɳ কের ǯকএনএমএল এর অবিশ̌ জিম এবং 
Ҏলনা হাড ȟেবাড ȟ িমলμ এর জিম একীӏত কের ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ 
ǯম. টন ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড ǯগাডাউন িনম ȟাণ করার 
লেɻɇ সেয়ল ǯট̙ ও িডিজটাল সােভȟর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন 
কনসালেট˂ িনেয়ােগর লেɻɇ EOI (Expression Of 
Interest) আΊােনর িবʗি˖ গত ২২/১০/২০১৯তািরেখ পিɖকায় ɛকাশ 
করা হেয়েছ। গত ২১/১১/২০১৯ তািরেখ আΊানҍত EOI ǯখালা হয়। 
RFP (Request For Proposal) ɛͼত করা হেয়েছ। Short 
Listed ɛিত̎ান̶েলােক RFP ɛদান করা হেয়েছ। RFP দািখল 
করার ǯশষ সময় ০৫-০৪-২০২০ তািরেখ। ɛা˖ RFPসӒহ PEC 
(Proposal Evaluation Committe) এর Technical 
and Financical Proposal ӒΙায়েনর পর সব ȟিন˨ ɛিত̎ানেক  
NOA ɛদান করা হেব। 
 
‡ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর জিমেত ǯযৗথ উেΑাগ/িপিপিপ/·-অথ ȟায়েনর মাΒেম 
ফসফিরক এিসড/সালিফউিরক এিসড/এলাম বা ǯপপার িমল ̝াপেণর লেɻɇ 
ɛাক-স˯াΕতা সমীɻাকরেণর জΓ গত ০১/০৯/২০১৯ তািরেখ একɪ কিমɪ 
গঠন করা হেয়েছ। 
‡ কিমɪ গত ২২-১২-২০১৯ তািরেখ আথ ȟ কািরগির স˯াΕতা সমীɻা 
ɛিতেবদন দািখল কেরেছ। কিমɪ িন˨িলিখত ӟপািরশ কেরেছ : 
১। ǯকএনএম ও ǯকএইচিবএম এর জায়গায় JV/PPP/GoB এর 

অথ ȟায়েন Recycle Fiber (Waste Paper) ও 
আমদািনҍত ভািজȟন পাে˾র উপর িভিʯ কের বাৎসিরক ১,০০,০০০ 
(এক লɻ) ǯম. টন উৎপাদন ɻমতাস˫ˑ উˑত মােনর সাদা ǯলখা ও 
ছাপার কাগজ এবং অফেসট, ǯলজার, ব˅ ও ǯমিনেফা˷ কাগজ 
উৎপাদেনর লেɻɇ একɪ অতɇাҿিনক, শিɳ সাɢয়ী, পিরেবশ বাːব 
ǯপপার িমলμ  ̝াপন করা ǯযেত পাের।  

২। অিভʗতাস˫ˑ একɪ ɛিতি̎ত ɛিত̎ােনর মাΒেম আথ ȟ-কািরগরী 

িবিসআইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

একɪ অিডট ফােম ȟর মাΒেম বতȟমান বাজার 
ӒΙ যাচাই কের ধায ȟҍত ӒΙ পিরেশাধ কের 
সরকােরর অӂ̳েল ǯনয়া অথবা অӂͱপ ӒেΙর 
িভিʯেত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ শতাংশ 
ǯশয়ার ৭০ শতাংশ ǯশয়ারধারী ǯবসরকাির 
ǯশয়ারেহা˹ারগেণর অӂ̳েল হ̜াˉেরর মাΒেম 
সরকাির িবিনেয়াগ ɛতɇাহার করার  িবষেয় িশ˾ 
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ১৯/০৩/২০১৮  
তািরখ িশ˾ মˈণালেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ সভার িসʺাˉমেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় ɛধানমˈী বরাবর সার-সংেɻপ ǯɛরণ 
করা হেল বিণ ȟত িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র 
িনেদ ȟশনা Ɋহেণর  পিরবেতȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ 
ǯকাং িল এর সমΝা িনরসেনর লেɻɇ 
মˈণালেয়র মতামত সͯিলত পɖ ǯɛরেণর জΓ 
িনেদ ȟশনা পাওয়া ǯগেছ। 
 
‡ িনেদ ȟশনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয় িশ˾ মˈণালয় হেত একɪ 
পɖ ǯɛরণ করা হেল ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ১৩ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখর পেɖ িনে˨াɳ 
কায ȟɈম Ɋহেণর জΓ এ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-
ǯদনা ও ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট 
ফাম ȟ িদেয় অিডট করােত হেব; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং Εাংেকর ঋণসহ অΓাΓ 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ িবষয̶়েলা আেরা পরীɻা-িনরীɻা কের 
Ӆনরায় িশ˾ মˈণালয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেব।  
 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র উɳ পেɖর ǯɛিɻেত 
সিচব মেহাদেয়র িনেদ ȟশনায়  ‘ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল.’  এর মািলকানাধীন Ҏলনা 

স˯াΕতা সমীɻা করা ǯযেত পাের।  
৩।     িবΑমান ̝াপনা ও ǯমিশনারীজসӒহ Εবহার উপেযাগী নয় িবধায়  
         সরকাির িনয়ম-নীিত অӂসরণӆব ȟক Scrap িহসােব িবɈেয়র   
Εব̝া ǯনয়া ǯযেত পাের। 
 

 কিমɪর উপӔ ȟɳ ӟপািরেশর ǯɛিɻেত আথ ȟ কািরগির স˯াΕতা সমীɻা 
ɛিতেবদন Ӆন: যাচাই বাছাই কের িবক˾ ɛক˾ Ɋহেণর িবষেয় পয ȟােলাচনা 
করা হেʑ।  

 
(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
 
‡   িবিসআইিস এবং ǯজলা ɛশাসক, Ҏলনা ও  ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা হেত 
বতȟমান স˯াΕ বাজার ӒΙ সংɈাˉ ɛিতেবদন পাওয়া ǯগেছ। গত 
২২/০৭/২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র অিতিরɳ সিচব (িবরা  ও ǯবখা) এর 
সভাপিতে͉ উɳ ɛিতেবদনসӒহ পয ȟােলাচনােˉ করণীয় িনধ ȟারেণর জΓ 
একɪ সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভায় উপি̝ত সকল পেɻর মতামত ও 
বɳΕ পয ȟােলাচনােˉ সব ȟস˰িতɈেম িনে˨াɳ ӟপািরশসӒহ Ғহীত হয় :  
(ক)  িবিসআইিস ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-ǯদনা ও 
ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কিরেয় 
অিডট িরেপাট ȟ ৪৫ িদেনর মেΒ এ’মˈণালেয় দািখল করেব।  
 (খ)অিডট ফাম ȟ তােদর িরেপােট ȟ সরকােরর ɛচিলত িবিধ অӂসাের জিমর 
ӒেΙর িবষয়ɪও উে̂খ করেব।  
(গ) অɊণী Εাংেকর িনকট ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর দায়-ǯদনা 
িনͰপন ও িসʺাˉ Ɋহেণর লেɻɇ আগামী ০১(এক) মােসর মেΒ ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংক সভা কের পরবত̭ Εব̝া িনেব।   
  (ঘ)দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এ সরকারী ·াথ ȟ িবΑমান থাকায় ɛিত̎ােনর 
পা͵বত̭ ৩.৬৯ একর খাস জিমেত আইিসɪ িবভাগ কҸȟক আইɪ পাকȟ 
̝াপেনর সময় দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এর পΏ পিরবহেনর রা̜ার জΓ ǯজলা 
ɛশাসক, Ҏলনা পয ȟা˖ পিরমান জায়গা রাখার Εব̝া করেবন। 
 
উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী অিডট ফাম ȟ ͏ারা অিডট স˫ˑ কের ২৮-১০-
২০১৯িɉ. িশ˾ মˈণালেয় ǯɛিরত অিডট িরেপাট ȟ দািখল কের। উɳ িরেপােট ȟর 
আেলােক িশ˾ মˈণালয় ০৫-১২-২০১৯িɉ. এর িনেদ ȟশ ǯমাতােবক “ঢাকা 
Ζাচ ই˅াি̋জ ǯকা˫ানী িল”এর ǯবসরকারী মািলকানায় ৭০% ǯশয়ার ও 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস ’্ এবং ঢাকা ইউিনট 
‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰির’ এর দায়-ǯদনা িনͱপেনর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ এবং বাজার ӒΙ িনধ ȟারেনর 
জΓ ǯজলা ɛশাসক ঢাকা, Ҏলনা ও িবিসআইিস 
বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

মামলা ӟরাহার িবষেয় িবিসআইিস’র মতামত সͯিলত একɪ পɖ ৩০-১২-
২০১৯িɉ. সিচব, িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত 
িবষয়ɪ পয ȟােলাচনা করা হেʑ। 
 
‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংেকর মেΒ 
১ম সভা গত ০৪/০৮/২০১৯ এবং ২য় সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তািরখ অӂি̎ত 
হেয়েছ। উɳ সভায় ɛিত̎ােনর দায়েদনার সব ȟেশষ তΐ িশ˾ মˈণালয়, 
িবিসআইিস এবং Ɋহীতা ɛিত̎ােনর এমিড ǯক সরবরাহ করার িসʺাˉ Ғহীত 
হয় এবং এ িসʺাˉ অӂযায়ী Εব̝া Ɋহণ করা হেয়েছ। 
 

০৮. ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ 
ওঠা ১৭,০০০ একর 
জিমেত িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৮) 
 

২৯/১২/২০১০ িɉ.  উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ 
ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা জΓ  চাওয়া হেয়েছ 
এবং উɳ কায ȟালয় হেত ǯয িনেদ ȟশনা ɛদান 
করা হেব ǯস অӂযায়ী পরবত̭ পদেɻপ 
Ɋহণ করা হেব ।   

‡ বাংলােদশ অথ ȟৈনিতক অʙল কҸȟপɻ (ǯবজা) এর কােজর অɊগিত িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র সােবক ӑ΋ সিচব জনাব ǯমা: আӋল কালাম আজাদ 
এর সভাপিতে͉ গত ১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয় ǯয,  
“ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা ১৭,০০০ একর জিম এবং পরবত̭েত আরও জিম 
ǯজেগ ওঠেল তা ǯবজা ছাড়া অΓ কাউেক বরাʸ ǯদওয়া যােব না"।  
‡ উপӔ ȟɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ 
তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় পɖ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত 
ɛধানমˈীর কায ȟালয় হেত ৩০-০৫-২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম উɳ 
জিমর বতȟমান অব̝া স˫েকȟ িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ, ǯবজা’র ɛিতিনিধ, 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র পিরচালক-১ এবং সংি̈̌ ǯজলা ɛশাসক-ǯক 
ǯযৗথভােব সেরজিমেন পিরদশ ȟন কের ০৪ (চার) স˖ােহর মেΒ ɛধানমˈীর 
কায ȟালেয় ɛিতেবদন দািখল করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হয়। ǯস 
অӂযায়ী িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ িহেসেব অিতিরɳ সিচব (িবিসক)-ǯক 
মেনানয়ন ɛদান করা হয়। 
  উɳ কিমɪ গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় 

ɛিতেবদন দািখল কেরেছ। 
 এ িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা ǯচেয় িশ˾ মˈণালয় হেত 

গত ০১/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

িবিসক 
 
 
 
 

০৯. বর̶না িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন  
 

০৬/৫/২০১০ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী বর̶না ǯজলার সদর 
উপেজলার ǯকারক ǯমৗজায় ১০.২০ একর 
জিমর উপর ɛাথিমকভােব ১১.১৬ ǯকাɪ 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৮০৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৮৫৮.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৭৬১.৮৯ লɻ টাকা। 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত 
ɛদােনর সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ɛিতͶিত নং-৯) 
 
 

টাকা Εেয় ‘বর̶না িবিসক িশ˾নগরী’ শীষ ȟক 
ɛক˾ Ɋহণ করা হয় এবং "িবিসক িশ˾ 
নগরী, বর̶না (২য় সংেশািধত)" ɛক˾ɪ গত 
২০ ҟন ২০১৯ তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ 
কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

ǯময়াদ  : ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০২০। 

 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৪২.১৪%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
মাɪ ভরােটর কাজ ǯশষ হেয়েছ। বাউ˅ারী, অিফস ভবন, রা̜া, ǯɓন িনম ȟাণ 
কােজর দরপɖ আΊান করা হেয়েছ। ӒΙায়ন ǯশষ কের  NOA ɛদান করা 
হেয়েছ।  

 
 

১০. ঠা̲রগϲও ǯজলায় খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ অʙল 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮িɉ ‡   মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী 
ঠা̲রগϲও ǯজলায় ɛথেম ১৫ একর জিম পরবত̭ 
৫০ একর জিমেত খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ 
িশ˾াʙল ̝াপেনর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও ǯজলায় ১৫ একর জিমেত 
খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর লেɻɇ িডিপিপ ɛণয়েনর িনিমʯ 
বতȟমান জিমর ǯমৗজা ǯরট ও তার ওপর সব ȟেশষ সা ȟ̲লার অӂযায়ী ɻিতӆরণ 
অˉӎ ȟɳ কের ɛক˾ɪ ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ বা̜বায়েনর 
িনিমʯ ɛ̜ািবত িডিপিপ’র ওপর গত ৩০ অেɰাবর ২০১৮ তািরেখ যাচাই 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ɛকে˾র আওতায় জনবল িনধ ȟারেণর জΓ অথ ȟ 
িবভােগ গত ০৪ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪ 
অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ০৩ এিɛল ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পরবত̭েত ১৫ একেরর পিরবেতȟ ৫০ একর 
আয়তেনর িশ˾নগরী ̝াপেনর জΓ পিরক˾না কিমশেন ǯɛিরত ɛক˾ 
ɛ̜াবɪ ǯফরত আনা হয়।  
 
বতȟমান অব̝া : 
 নҶন ৫০ একর জিম িচি̧তӆব ȟক িডিপিপ Ӆনরায় ২৩/১২/২০১৯ 

তািরখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। পিরক˾না কিমশন হেত 
২১/০১/২০২০ তািরেখ উɳ িডিপিপ’র ওপর িকҜ মতামতসহ পɖ 
ǯɛরণ   কেরেছ। উɳ পেɖর ǯɛিɻেত ɛ̜ািবত ɛকে˾র উপর ০৫-০৩-
২০২০ তািরখ ǯজলা ɛশাসেকর সভাপিতে͉ মত িবিনময় সভা অӂি̎ত 
হয়। উɳ মতামত ও সভার কায ȟিববরণী অӂযায়ী িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন 
করা হেʑ। 

 

িবিসক 
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বা̜বায়নাধীন িনেদ ȟশনাসӒহ : 
 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০১. ভিবΜেত আলাদাভােব 
িবিসক িশ˾নগরী না 
কের ǯদেশর ɛেতɇক 
িবেশষ অথ ȟৈনিতক 
ǯজােন িবিসক কҸȟক 
˚ট িকেন িশ˾নগরী 
ɛিত̎া করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ িɉ. ‡  ɛিতͶিত অӂযায়ী ǯদেশর ɛেতɇক 
অথ ȟৈনিতক ǯজােন জায়গা বরাʸ িনেয় 
িবিসক িশ˾নগরী ɛিত̎ার উেΑাগ Ɋহণ  
করা হেয়েছ। 
 

জামালӅর িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ : 
 জামালӅর অথ ȟৈনিতক অʙেল িবিসেকর িশ˾নগরী ̝াপেনর িনিমʯ 

ɛাথিমকভােব ৫০ একর জিমর ӒΙসহ বরােʸর স˰িত পাওয়া ǯগেছ।  ǯস 
ǯɛিɻেত িডিপিপ ɛণয়ন কের ২৩-০৫-২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেল গত ২৩-০৬-২০১৯ তািরেখ ɛক˾ɪ 
অӂেমািদত হয়।  

 এ ɛক˾ɪর অӂ̳েল ২০১৯-২০২০ অথ ȟবছেরর বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচেত 
৫০০.০০ লɻ টাকা বরাʸ ɛদান করা হেয়েছ। ɛকে˾র জিম অিধɊহেণর জΓ 
িবিসক ǯথেক ৬২.৪৭ লɻ টাকা ǯবজা এর িনকট হ̜াˉর করা হেয়েছ। বতȟমােন 
ɛকে˾র জনবল িনেয়াগ কায ȟɈম চলেছ। 

 ৩০-১২-২০১৯ তািরেখ ɛকে˾র  ১ম ও ২য় িকি̜ বাবদ ২৫০.০০ লɻ টাকা 
অথ ȟ ছাড় হেয়েছ।  

 গত ২০-০২-২০২০ তািরেখ িবিসেকর রাজ· খাত ǯথেক ১০(দশ) ǯকাɪ টাকা 
ধার িনেয় জিম অিধɊহণ (আংিশক) বাবদ ǯবজােক ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 
নীলফামারী িবিসক িশ˾নগরী : 
 ɛ̜ািবত ɛকে˾র িডিপিপ ɛণয়েনর লেɻɇ ǯমৗজা Ζাপ, ǯমৗজা ǯরটসহ জিম 

সংɈাˉ ɛেয়াজনীয় কাগজপɖ সংɊেহর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। 
 

িবিসক 
 
 

০২. Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ 
উেΑাɳােদর উৎসািহত 
কের মҿӅর এলাকায় 
উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২) 

১১/৫/২০১৬ িɉ. ‡ মҿӅর এলাকায় উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ গেড় 
ǯতালার লেɻɇ িবিসক কҸȟক ӑɳাগাছা 
িশ˾নগরী ময়মনিসংহ এ অিধɊহণҍত 
৫ একর জিমর উপর ৯.৬১ ǯকাɪ টাকা 
Εেয় ɛক˾ Ɋহণ করা হয়। 
  
ǯময়াদ  : জাӂয়াির ২০১৯ হেত ҟন 
২০২১ 

 ɛক˾ɪর ɛ̜ািবত িডিপিপ'র ওপর গত ০৩ অেɰাবর ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশেন ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস) সভা অӂি̎ত হয়।  

 িপইিস সভার িসʺাˉ অӂসাের মҿӅর উপেজলায় আনারস উৎপাদন ও 
ɛিɈয়াকরণ সংি̈̌ Εিɳ/ɛিত̎ােনর সােথ মতিবিনময় সভা গত ২৪-১২-
২০১৯ তািরেখ মҿӅর উপেজলা িমলনায়তেন অӂি̎ত হেয়েছ।  

 উɳ সভায় আনারসসহ ҍিষ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ ӑɳাগাছা না হেয় টাংগাইল 
ǯজলার মҿӅর উপেজলায় ̝ািপত হেল আনারস চাষ Ӎিʺ পােব এবং চািষরা 
অিধক লাভবান হেব বেল আেলাচনা হয়। ɛ̜ািবত এলাকায় পয ȟা˖ উেΑাɳা 
ɛাি˖ এবং আথ ȟ সামািজকভােব ফলɛӟ হেব িকনা ইতɇািদ িচি̧তকরেণর কাজ 
চলেছ। 
 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০৩. নҶন িশ˾ কারখানায় 
বজȟɇ ǯশাধনাগার 
Central 
Effluent  
Treatment 
Plant (CETP) 
থাকেত হেব এবং 
Ӆরাতন কারখানায় 
মািলকেদর ইɪিপ 
ǰতিরেত বাΒ করেত 
হেব। ɛেয়াজেন 
সরকাির ǯকˌীয় 
CETP ǰতির কের 
িশ˾ মািলকেদর 
সংি̈̌ Εয় ও িফ 
ɛদান করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৩) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস :  
‡ িবিসআইিস’র আওতাӎɳ ১৩ɪ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর ৭ɪেত In-Built 
ETP িবΑমান। এছাড়া সং̝াধীন 
িবআইএসএফ, ইউিজএসএফ ও িসিসিস 
কারখানা̶েলােত তরল বজȟɇ না থাকায় 
ETP এর ɛেয়াজন ǯনই।  
 
 
‡ কণ ȟӉলী ǯপপার িমল (ǯকিপএম) িলঃ 
এ তরল বজȟɇ ҽষণӑɳ করার জΓ ǯছাট 
আকাের Effluent 
Treatment Plant(মাি˷-
ǯ̙জ ǯল̶ন/িপট) রেয়েছ। 
  
‡ ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর 
আওতায় ও ছাতক িসেম˂ কারখানায় 
উˑয়ন ɛকে˾র আওতায় In-Built 
ETP থাকেব।  
 
 
 
 
 
 
 
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ 
কেপ ȟােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪ɪ 
িচিনকেল বজȟɇ পিরেশাধনাগার ̝াপন’ 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ িজওিব অথ ȟায়েন  
৮৫১০.৩১ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় 
২২-০৫-২০১৮ তািরেখ একেনক সভায় 

িবিসআইিস :  
ɪএসিপ কমে˚ɼ িলঃ কারখানা হেত িনগ ȟত তরল বজȟɇ কারখানায় চাӗ 
Effluent treatment pit এর মাΒেম Neutralization করা 
হয়। উে̂΋ ǯয, পিরেবশ অিধদ˖েরর িনেদ ȟশনাӂযায়ী গত ১১/০৭/২০১৮িɉ. তািরেখ 
কারখানায় অӂি̎ত কািরগির সভায় ɪএসিপিসএল এর িনজ· উেΑােগ ইɪিপ 
̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়। 
 
 ǯস ǯɛিɻেত লাইম ǯডািজং এর জΓ ΍াংকসӒেহ ɛেয়াজনীয় পাইপ লাইন ̝াপেনর 

কাজ ǯশষ হেয়েছ । একɪ লাইম ̥ারী ǯ̙ােরজ ΍াংক, লাইম কনেভইং ǯব˷ 
̝াপন কাজ স˫ˑ হেয়েছ। 

 এছাড়া Effluent water এর Suspended Solids (SS), 
Total Disolved Solids (TDS) িনয়ˈেণর িনিমেʯ এলাম/পিল 
ইেলকেɑা লাইট ǯডািজং এর জΓ এলাম সিলউশন ǯডািজং ΍াংক ও পিল 
ইেলকেɑালাইট সিলউশন ǯডািজং ΍াংক িহেসেব ১০০০ িলটার ধারণ ɻমতার Ҽɪ 
গাজী ΍াংক বসােনা হেয়েছ। ΍াংকসӒেহ ɛেয়াজনীয় পাইপ লাইন সংেযাজন 
স˫ˑ হেয়েছ। লাইম সিলউশন িɛপােরশন ΍াংক-এ পািনর লাইন সংেযাগ ǯদয়া 
হেলও পয ȟা˖ না হওয়ায় িবক˾ আেরা একɪ পািনর লাইন সংেযাগ ǯদয়ার কাজ 
ɛিɈয়াধীন আেছ। লাইম িɛপােরশন ΍াংেক লাইম ǯডািজং এর জΓ হপার 
̝াপেনর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ইɪিপ ˚াে˂র ǯ˝ার আরিসিস ঢালাইেয়র কাজ 
ɛিɈয়াধীন আেছ। 
০৯/০১/২০২০ তািরখ পিরেবশ অিধদ˖র, চʞɊাম কারখানা পিরদশ ȟন কের এর 
নӑনা সংɊহӆব ȟক PH মানমাɖায় সেˉাষ ɛকাশ কের। পরবত̭েত পিরেবশ অিধদ˖র 
 ১৯-০১-২০২০ তািরেখ কারখানা হেত সংҒহীত তরল বেজȟɇর নӑনায় PH এর মান 
সেˉাষজনক পাওয়া যায়। তেব, পািনেত SS এবং ফসেফট ǯবিশ পাওয়ায় ইɪিপর 
ǯসিডেমে˂শন, এেরাসন ɛিɈয়া ͍ত কায ȟকর করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান কেরন, ǯস 
ǯমাতােবক পরবত̭ কায ȟɈম চলমান আেছ।  
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟােরশন  
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৮৫১০.৩১ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ২০১৯.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৪০.০০ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৩.০০%। 

 
 

 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসএফআইিস 
 
চলমান ɛিɈয়া 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

অӂেমািদত হয়।  
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত  ҟন ২০২০ 
পয ȟ̄  
 
 
 
 
 
িবিসক : 
নҶন িশ˾-কারখানায় ʹͰ ǯথেকই বজȟɇ 
পিরেশাধনাগার (ইɪিপ) ̝াপেনর লেɻɇ 
িবিসেকর সকল িশ˾নগরী ও ǯজলা 
কায ȟালয়সӒহেক ɛেয়াজনীয় িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হেয়েছ। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
ɛকে˾র আওতায় সংি̙̈ ӟগার িমল̶েলার মাΒেম ɛকে˾র সাইট অিফস ও  
ӏিম উˑয়ন (আংিশক) কােজর ǯট˅ার এর ӒΙায়ন কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ। 
০৩/০২/২০২০ তািরেখ সব ȟিন˨ দরদাতা ɛিত̎ানসӒেহর অӂ̳েল NoA ɛদান 
করা হেয়েছ। ১৬/০২/২০২০ তািরেখ ɬকাদােরর সােথ সমেঝাতার ҙিɳ করা 
হেয়েছ। ইেতামেΒ ৬ɪ িমেলর ইɪিপ’র ǯল-আউট ǯদয়া হেয়েছ। ১৪ɪ  িচিনকেল 
ইɪিপ ̝াপেন  ১৬-০২-২০২০ তািরেখ Contract Agreement হেয়েছ। 
ইেতামেΒ ETP এর িনম ȟাণ কাজ ʹͰ হেয়েছ। 

   
 িবিসক : 
 
 িবিসেকর ǯমাট ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ ইɪিপ ̝াপনেযাΌ িশ˾ ইউিনট সং΋া 

১৫৮ɪ। ১১৩ɪ িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপন করা হেয়েছ। ত˒েΒ ১০৪ɪ চাӗ 
এবং ৯ɪ বː আেছ। ১০ɪ ইɪিপ ̝াপন িনম ȟাণাধীন। জায়গার অভােব ইɪিপ 
̝াপন হয়িন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ৬ɪ ও ইɪিপ ̝াপেন উেΑাগ Ɋহণ 
কেরিন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ২৯ ɪ।   

 িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপেনর িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনওয়ার জΓ আʙিলক 
পিরচালকগণেক পɖ ǯদওয়া হেয়েছ এবং ইɪিপ সংɈাˉ তΐািদ ǯɛরেণর জΓ 
১০-১০-২০১৯ তািরেখ িবিসক হেত পɖ ǯদওয়া হেয়েছ।  

 ইɪিপ বা̜বায়েনর শতকরা হার ৭১.৫২%।  
   বতȟমােন CETP/ ETP ছাড়া ǯকান িশ˾ কারখানা ̝াপেনর অӂেমাদন ǯদয়া                         

হয় না।  
০৪. নগরায়েন মা̙ার 

˚ɇােনর মাΒেম ǯজলা 
উপেজলায় িশ˾ 
̝াপেনর উপেযাগী ̝ান 
িনধ ȟারণ, িশ˾ বজȟɇ 
িন̉ােˉর পিরক˾না 
এবং কϲচামােলর 
সহজলভɇতা ও Εাপক 
কম ȟসং̝ােনর িবষয় 
িবেবচনা ǯরেখ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 

২৪/৮/২০১৪ িɉ.  নগরায়েনর মা̙ার ˚ɇােন িশ˾ ̝াপেনর 
উপেযাগী এলাকা িচি̧তকরেণর লেɻɇ 
বাংলােদেশর ৬৪ ɪ ǯজলার ǯজলা 
ɛশাসক বরাবের িবিসক ǯচয়ারΖান 
মেহাদেয়র ·াɻের ɪওআরসহ পɖ 
ǯদয়া হেয়েছ। উɳ পেɖর ǯɛিɻেত ১০ɪ 
ǯজলা (গাজীӅর, বাˍরবান, ӟনামগʛ, 
̲িম̂া, ̲িড়Ɋাম ǯজলার রাজারহাট 
উপেজলা, পʙগড়, নােটার, ҙয়াডাʊা, 
িদনাজӅর, পাবনা) হেত ɛা˖ ɛ̜ােবর 
মেΒ পয ȟায়Ɉেম ·˾, মΒ এবং 

 পাবনা িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ এ ɛিɈয়ায় বা̜বািয়ত হেয়েছ।  
 ইেতামেΒ এ ɛিɈয়ায় ҙয়াডাʊা ǯজলায়ও িশ˾নগরী ̝াপেনর উেΑাগ ǯনয়া 

হেয়েছ। ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন।  
 ̲িম̂া ǯজলায় খািদ িশে˾র ওপর িশ˾নগরী ̝াপেনর লেɻɇ কায ȟɈম Ɋহণ 

করা হেয়েছ। গত ৩১-০৭-২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত িপইিস সভার িসʺাˉ অӂযায়ী 
িডিপিপ Ӆনগ ȟঠেনর কাজ ɛিɈয়াধীন।  

 গাজীӅর, বাˍরবান, ӟনামগʛ, ̲িড়Ɋাম ǯজলার রাজারহাট উপেজলা, পʙগড়, 
নােটার, িদনাজӅের িশ˾নগরী ̝াপেনর লেɻɇ কায ȟɈম Ɋহণ করা হেʑ।  

 
 িবিসক কҸȟক সময়াবʺ কম ȟপিরক˾নার আওতায় ২০১৯ হেত ২০২৪ সাল পয ȟ̄  

·˾েময়ােদ ǯদশΕাপী উপӔɳ ̝ােন ৪৪ɪ িশ˾নগরী ও িশ˾পাকȟ ̝াপেনর 

 
সকল 
দ˖র/সং̝া 
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(িনেদ ȟশনা নং-৪) 

দীঘ ȟেময়ােদ ɛক˾ Ɋহেণর মাΒেম 
িশ˾নগরী ̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া 
হেয়েছ। 

পিরক˾না ǯনয়া হেয়েছ।  
 

০৫. িশ˾ কারখানায় Όাস 
সরবরােহর িবষয়ɪ 
অɊািধকার িদেত হেব। 
আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার 
কারখানা িনম ȟাণ করেত 
হেব। পলাশ ও 
ǯঘাড়াশাল সার 
কারখানায় Ӆরাতন 
যˈপািত পিরবতȟন কের 
নҶন যˈপািত ̝াপন 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪িɉ. ‡ পিরেবশ স˰ত, আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার উৎপাদেনর লেɻɇ 
১০,৪৬০.৯১ ǯকাɪ টাকা Εেয় বািষ ȟক 
৯,২৪০০০ ǯম.টন উৎপাদন 
ɻমতাস˫ˑ  “ǯঘাড়াশাল পলাশ 
ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার  ɛক˾” শীষ ȟক 
একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং গত 
০৯-১০-২০১৮িɉ. তািরেখ একেনক 
কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
  গত ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ 

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান 
এবং China National 
Chemical Construction 
Co. Ltd.7 (CC7) এর সােথ 
ɛকে˾র বািণিজɇক ҙিɳ ·াɻিরত 
হেয়েছ। 

 গত ২১/১১/২০১৯িɉ. তািরেখ            
ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেনর 
িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
িবিসআইিস ও MUFG–HSBC 
এর মেΒ ০২ (Ҽই) ɪ Loan 
Agreement ̖াɻিরত হেয়েছ। 

 
 উɳ ·াɻিরত ঋণ Ҽইɪর িবপরীেত 

ঋণদাতা ɛিত̎ান সӑেহর অӂ̲েল গত 
০১/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ, অথ ȟ 
মˈণালয় সভেরন Όারি˂ ɛদান 
কেরেছ। 
 

  ɛকে˾র ɛাɮিলত ǯমাট Εয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট ǯকাɪ) টাকা। 
  ২০১৯-২০ অথ ȟ বছেরর আরএিডিপেত বরাʸ ৩৭৭৯৪৭.০০ (িতন লɻ সাতাʯর 

হাজার নয়শত সাতচি̂শ) টাকা। যার মেΒ িজওিব ১০,০০০.০০ (দশ লɻ) টাকা 
এবং ɛক˾ সাহাΗ ৩৬৭৯৪৭.০০ (িতন লɻ সাতষিʞ হাজার নয়শত সাতচি̂শ) 
টাকা।  

  ২০১৯-২০ অথ ȟবছের ǯফ͜য়াির, ২০২০ মাস পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ২৩৬১.৯৯ (Ҽই হাজার 
িতন শত একষিʞ দশিমক নয় নয়) লɻ টাকা যা বরােʸর ০.৬২%। 

 ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক ǯফ͜য়াির, ২০২০ পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৪০১১.৯৯ লɻ টাকা এবং 
ǯফ͜য়াির, ২০২০ পয ȟ̄  ɛকে˾র বা̜ব অɊগিত ১.০৬%। 

 
বতȟমান অব̝া : 
 

  ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেণর িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
MUFG-HSBC এর মেΒ ০১-১২-২০১৯ তািরেখ Loan 
Agreement ·াɻিরত হেয়েছ। 
 

 ১৩-০২-২০২০িɉ. তািরেখর মেΒ সকল কায ȟɈম স˫ˑ কের ǯলােনর First 
Disbursement করার জΓ অӂেরাধ জািনেয় গত ২৩-০১-২০২০িɉ. ও  
২৪-০১-২০২০িɉ. তািরখ ɛকে˾র ǯল˅ারেদর (HSBC ও JBIC) ǯক ই-ǯমইল 
করা হেয়েছ এবং  ২৪-০১-২০২০ তািরখ িবিসআইিস হেত িবিভˑ Processing 
Fee এর িবপরীেত িনধ ȟািরত Vat পিরেশাধ করা হেয়েছ। First 
Disbursement ͍ত কায ȟকর করার জΓ ǯল˅ারেদর সােথ সাব ȟɻিণক 
ǯযাগােযাগ রɻা করা হেʑ। 

 Local Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ Ӆনরায় আহবানҍত EOI 
ӒΙায়েনর পর Short Listed ɛিত̎ানেক Request for 
Personal (RFP) ǯদয়া হেয়েছ। RFP দািখেলর পর কািরগরী ӒΙায়েনর 
কাজ চলেছ। 

 Foreign Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ Ҽইবার EOI আহবান কেরও 
Responsive ɛিত̎ান না পাওয়ায় Consultant এর 
Qualification িরভাইজ কের গত ২০-০১-২০২০ তািরেখ নҶনভােব EOI 
আহবান করা হেয়েছ। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা̜বায়নাধীন 
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 ɛক˾ Site ɪ সাধারণ ɬকাদার ɛিত̎ােনর িনকট Ӌিঝেয় ǯদওয়ার জΓ িনে˨ 

উে̂িখত পদেɻপ Ɋহণ করা হেয়েছ:- 
 
 ɛক˾ এলাকায় Soil Test, নҶন রা̜া ǰতরী করার কাজ, বাউ˅ারী ওয়াল 
িনম ȟােনর কাজ, Lagoon ভরাট করার কাজ এবং EIA, BIWTA হেত 
JETTY িনম ȟােণর অӂেমাদন, পািন স˫দ পিরক˾না সং̝া (ওয়ারেপা) হেত 
শীতলɻɇা নদীর পািন Εবহােরর অӂেমাদন, গাছ কতȟেনর অӂেমাদন ǯনয়া হেয়েছ।  
 
 ɛক˾ এলাকায় অবি̝ত PDB এর 33kV লাইন ̝ানাˉেরর কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ এবং REB (PBS) এর 11kV লাইন ̝ানাˉেরর কাজ চলেছ।     
  
 ɛক˾ এলাকায় অবি̝ত Όাস লাইন ̝ানাˉেরর িনে˨াɳ কাজ̶েলা ͍ত  ও ̶Ͱ͉ 
সহকাের করার জΓ িততাস Όাস এ˅ ɑা˓িমশন ǯকা. িল. এর মাΒেম Εব̝া Ɋহণ 
করা হেʑ।  

(ক) িততাস Όাস এ˅ ɑা˓িমশন ǯকা. িল. কҸȟক ৪    '' এবং ৬    '' Όাস লাইন 
̝ানাˉেরর কােজ চলমান আেছ। 
(খ) ১৪    '' এবং ২০    '' Όাস লাইেনর কাজ ǯট˅ািরং পয ȟােয় আেছ। 
(গ) ɛকে˾র RMS (Regulatory Metering Station) িবষেয় 
Technical Specification ǰতরী করা হেয়েছ এবং Cost 
Estimate করার কাজ চলেছ। 
 

 ɛকে˾র Basic Fngineering Design এর কাজ চলেছ যা ঢাকা 
অিফেস General Contractor এর সােথ Negotiation কের 
Confirm করা হেʑ। Basic Fngineering Design এর কাজ ɛায় 
৯০% ǯশষ হেয়েছ। Basic Engineering Design এর কাজ ǯশষ 
হেলই Detail Engineering এর কাজ ʹͰ হেব। 
 

০৬. িবিসক িশ˾নগরীেত 
যারা জিম বরাʸ িনেয় 
িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল 
কের নҶন 
উেΑাɳােদর বরাʸ 
িদেত হেব এবং িশ˾ 
নগরী উˑয়নকে˾ 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ িবিসক িশ˾নগরীেত  যারা জিম 
বরাʸ িনেয়  িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল কের 
Ӆন:বরাʸেযাΌ িশ˾ ˚েটর তািলকা 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হেʑ। 
নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার লেɻɇ পিɖকায় 
িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  

 িবিসেকর ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ বািতলҍত এবং ӅনঃবরাʸেযাΌ  ৩৬৪ɪ িশ˾ 
˚েটর তািলকা ɛণয়ন করা হেয়েছ। গত ২৭-০১-২০২০ তািরেখ ‘ǰদিনক ইেʯফাক’ 
এবং ২৮-০১-২০২০ তািরেখ ‘বাংলােদশ ɛিতিদন’ পিɖকায় Ӆন:িবʗি˖ ɛকািশত 
হেয়েছ। 
 ইেতামেΒ (ҟলাই/২০১৯  েথেক ǯফ͜য়াির-২০২০ পয ȟ̄ ) িবিভˑ িশ˾নগরীেত 

১৬৪ɪ ˚ট বরাʸ ǯদয়া হেয়েছ। ত˒েΒ ǯফ͜য়াির ২০২০ মােস ১২ɪ ˚ট বরাʸ 

িবিসক 
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পয ȟা˖ বােজট সং̝ান 
রাখেত হেব। 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৬) 

 
‡ িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ পয ȟা˖ বােজট 
বরােʸর Εব̝া Ɋহেণ উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেʑ। 

ǯদয়া হেয়েছ। ˚ট বরাʸ কায ȟɈম চলমান।  

 িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ ২০১৯-২০২০ অথ ȟবছের ২৫৮৩.৬০ লɻ টাকা বরাʸ 
পাওয়া ǯগেছ। বরাʸҍত অেথ ȟর মাΒেম ɛধান কায ȟালেয়র Ӆরেকৗশল িবভাগ ও 
৪ɪ আʙিলক কায ȟালেয়র মাΒেম ৮৬ɪ ӆতȟ কােজর জΓ বােজট বরাʸ ǯদয়া 
হেয়েছ। 

০৭. দɻ জনবল ǰতিরর 
লেɻɇ Ӕেগাপেযাগী 
ɛিশɻেণর Εব̝া 
করেত হেব, ɛিশɻণ 
ǯকˌ̶েলা রাজধানী 
ǯকিˌক না কের 
িবেকˌীকরণ করা, 
ɛিত িবভােগ ১ɪ কের 
৭ɪ িবভােগ িবটােকর 
মিহলা ǯহাে̙লসহ ৭ɪ 
ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৭) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবটাক 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন শীষ ȟক একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হয়। 
িবটাক আমদািন িবক˾ যˈাংশ ǰতির ও 
কািরগির পরামেশ ȟর পাশাপািশ ঢাকা 
ǯকˌসহ িবটােকর ǯমাট ৫ɪ ǯকেˌ 
কািরগির ɛিশɻণ পিরচািলত হেয় 
আসেছ। “িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও 
ব̶ড়া ǯকেˌ নারী ǯহাে̙ল ̝াপন” 
শীষ ȟক ɛক˾ɪ ১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ 
অӂেমািদত হয়। ɛক˾ɪর আওতায় ৫ 
তলা িভতসহ িলফটিবহীনভােব ৫ তলা 
িনম ȟােণর পিরবেতȟ ১০ তলা িভত ও 
িলফটসহ ১০ তলা ভবন িনম ȟােণর লেɻɇ 
সংেশাধন করা হয় এবং ১ম সংেশাধন 
ɛ̜াব গত ২৫ এিɛল ২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২২। 
 
িবআইএম 
 
“ঢাকা̝ বাংলােদশ ইনি̙ɪউট অব 
Ζােনজেম˂ (িবআইএম) ǯক 
শিɳশালীকরণ” নােম একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ। ɛক˾ɪ গত 
০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হয়। 

িবটাক 
 

 ১ম সংেশািধত অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭৪৫৯.৭৮ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ১২০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৬২২.৭২ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৯%। 
 
অɊগিত : 

 ১ম পয ȟােয় ব̶ড়া ǯকেˌ Ζাট ফাউে˅শন এবং Ҏলনা ǯকেˌ ভবন 
িনম ȟােণর ǯট̙ পাইিলং এর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। চʞɊাম ǯকেˌর িনম ȟাণ 
কােজর জΓ গত ১৮ ǯফ͜য়াির ২০২০ তািরেখ ɬকাদােরর সােথ ҙিɳ 
স˫ˑ হেয়েছ। িনম ȟাণ ̝ােন িবΑমান িবটােকর ǯর̙ হাউজ অপসারণ 
এবং ǯট̙ পাইল ɓাইেভর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। 

 ি͏তীয় পয ȟােয় ০৪ɪ িবভাগ যথা: িসেলট, বিরশাল, রংӅর ও ময়মনিসংেহ 
·য়ংসћণ ȟ নারী ǯহাে̙লসহ ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণকে˾ ɛণীত ɛক˾ 
ɛ̜ােবর ওপর গত ১৫ জাӂয়াির ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা 
অӂি̎ত হেয়েছ। সং̝া পয ȟােয় িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন করা হেʑ। 

 
 
 
 
িবআইএম 
 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৪৭৮৬.০৭ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ১৬০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল  মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৬৭৩.৪৪ লɻ টাকা। 

অɊগিতর হারঃ আিথ ȟক ৫%। 
 

িবটাক/িবআইএ
ম 
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 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ এিɛল ২০১৮ 

হেত ҟন ২০২১ পয ȟ̄ । 
(ক) ইতঃӆেব ȟ ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
িবেকˌী করার লেɻ চʞɊাম ও Ҏলনায় 
ɛিশɻণ ǯকˌ চাӗ রেয়েছ। 
 
(খ) িবভাগীয় পয ȟােয় িবআইএম এর 
নҶন ǯকˌ ̝াপেনর ɛক˾ যাচাই 
কিমɪর িমɪং এর ӟপািরেশর 
আেলােক ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাই 
কাজ চলেছ। 

 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 ɛকে˾র আওতায় সং̝ানҍত জনবল িনেয়াগ কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র জΓ ɛ̜ািবত ǯল-আউেট িবΑমান Ӆরাতন ভবন ভাংগার 

কায ȟɈম এবং ̝ানীয় ও ǰবেদিশক ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র আওতায় ১ɪ জীপ ও ১ɪ মাইেɈাবাস Ɉয় স˫ˑ হেয়েছ।  
 এছাড়াও, ɛকে˾র আওতায় গত ০২-০৪ আগ̙ ২০১৯ ǯময়ােদ িশ˾ 

মˈণালেয়র িবিভˑ ɛকে˾র ɛক˾ পিরচালকেদর জΓ একɪ অভɇˉরীণ 
ɛিশɻণ সমা˖ হেয়েছ। 

 গত ৫ ǯসে˔ͯর ২০১৯ নҶন ভবন ǰতিরর ǯট˅ার ইিজিপ ɛকাশ হয়। ০৬ 
অেɰাবর ২০১৯ দরɛ̜াবসӒহ ǯখালা হেয়েছ।  ইেতামেΒ ɛা˖ দরপেɖর 
ӒΙায়ন কাজ স˫ˑ হেয়েছ। অিতশীɋই NoA ɛদান ও ҙিɳ ·াɻর 
করা হেব। 

০৮. রা̋ায়͉ িশ˾ 
ɛিত̎ােনর অΕবΉত 
জিম বː ও বː ɛায় 
িশ˾ ɛিত̎ােনর জিম 
ǯদিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়ােগর জΓ 
উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিমʯ 
িশ˾ পাকȟ ǰতির করেত 
হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৮) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. 
(ǯকিপএমএল):  
‡ কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস (ǯকিপএম) 
িল. এর জিমেত  একɪ নҶন কারখানা 
̝াপন এবং ǯকিপএম-এর িবএমআরই 
করেণর লেɻɇ M/S China 
National Machinery 
Imp. & Exp. Corporation 
(CMC), China এর সােথ গত 
০২/০৪/২০১৯ তািরেখ MOU 
·াɻিরত হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। কণ ȟӈলী ǯপপার িমলস িল. (ǯকিপএমএল):  
 
Feasibility study করার লেɻɇ CMC, China এর ɛিতিনিধদল 
২৪/০৭/২০১৯ তািরেখ ǯকিপএম পিরদশ ȟন কের এবং ২২/১১/২০১৯ তািরেখ আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ǯপশ কের। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের 
িবিসআইিস’র মতামত গত ১২-০২-২০২০িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 
 অবিশ̌ জিমেত িবিসআইিস ǯবােড ȟর িসʺাˉ মেত ৮০/১২০ ǯম.টন কি̙ক 
উৎপাদন ɻমতা স˫ˑ নҶন কারখানা ̝াপেনর িনিমʯ Ӌেয়ট বা অΓ ǯকান 
ɛিত̎ােনর মাΒেম িফিজিবিলɪ ̙ািড স˫াদেনর িসʺাˉ Ғহীত হেয়েছ। এ 
ǯɛিɻেত ০৪/০৮/২০১৯ তািরেখ Ӌেয়েটর কােছ দরপɖ আহবান করা হয়। Ӌেয়ট 
০৬/১০/২০১৯ তািরেখ Rock Bottom Price ɛদান কেরেছ। দরপɖ 
ӒΙায়েনর িনিমʯ ২৭/১০/২০১৯ তািরেখ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। কিমɪর 
০৩/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দরপɖɪ ̡̌ীকরণ কের 
Ӆনরায় ǯɛরেণর জΓ Ӌেয়ট বরাবর ১২/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
Ӌেয়ট ০৭/০১/২০২০ তািরেখ সংেশািধত দরপɖ ǯɛরণ কেরেছ। দরপɖ ӒΙায়ন 
কিমɪ কҸȟক তা যাচাইঅেˉ ɛিতেবদন ɛণয়ন করা হেয়েছ, যা অӂেমাদেনর জΓ 
উপ̝াপন করা হেয়েছ। অӂেমািদত হেল কায ȟােদশ ɛদান করা হেব। 

 
 

সকল দ˖র/ 
সং̝া 
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২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস)  
‡িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস) ɛাʊেন িবিসআইিস’র 
মািলকানায় ‘বাংলােদশ ʃাস ফɇাɰির 
̝াপন’ নােম সћণ ȟ নҶন একɪ ɛক˾ 
Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: জাӂয়াির, 
২০১৯ িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২২ িɉ. পয ȟ̄ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
ǯসৗিদ আরেবর Engineering 
Dimensions (ED) কҸȟক 
ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. 
(িসিসিসএল) এর জায়গায় একɪ 
িসেম˂-িɶংকার ফɇাɰির ̝াপেনর 
লেɻɇ গত ১৭/১০/২০১৮ তািরেখ ED 
এর সােথ MoU ·াɻিরত হয় এবং 
এরই ধারাবািহকতায় গত ২০/১২/২০১৮ 
তািরেখ ED এর সােথ 
Strategic Partnership 
Agreement ·াɻিরত হয়।   
 
 

 

 
 ২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :   
 
‡ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ২৩২৭৬৮.০০ লɻ টাকা।  
‡ গত ১৫/০৪/২০১৯ তািরেখ উɳ ɛকে˾র ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস)’র সভা 
এবং গত ১৯/০৬/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয় জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত 
হেয়েছ। উɳ সভা͏েয়র িসʺাˉ ǯমাতােবক িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কাজ ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ 
শীɋই তা অӂেমাদেনর জΓ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেব।   
‡ এছাড়াও অবিশ̌ জিমেত িবিসআইিস ǯবােড ȟর িসʺাˉমেত ৮০/১২০ ǯম.টন কি̙ক 
উৎপাদন ɻমতা স˫ˑ নҶন কারখানা ̝াপেনর িনিমʯ Ӌেয়ট বা অΓ ǯকান 
ɛিত̎ােনর মাΒেম িফিজিবিলɪ ̙ািড স˫াদেনর িসʺাˉ Ғহীত হেয়েছ। এ 
ǯɛিɻেত ০৪/০৮/২০১৯ তািরেখ Ӌেয়েটর কােছ দরপɖ আΊান করা হয়। Ӌেয়ট 
০৬/১০/২০১৯ তািরেখ Rock Bottom Price ɛদান কেরেছ। দরপɖ 
ӒΙায়েনর িনিমʯ ২৭/১০/২০১৯ তািরেখ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ।  
‡ কিমɪর ০৩/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দরপɖɪ 
̡̌ীকরণ কের Ӆনরায় ǯɛরেণর জΓ Ӌেয়ট বরাবর ১২/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। Ӌেয়ট ০৭/০১/২০২০ তািরেখ সংেশািধত দরপɖ ǯɛরণ কেরেছ। 
দরপɖ ӒΙায়ন কিমɪ কҸȟক ɛিতেবদন ɛণয়ন করা হেয়েছ। গত ১৯/০১/২০২০ 
তািরেখ িপইিস সভা অӂি̎ত হেয়েছ ।   
 
৩। ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
 Engineering Dimensions এর ǯলাকাল এেজ˂ গত ১৫/১০/২০১৯ 

তািরেখ িসিসিসএল সফর কের এবং গত ১৩/১১/২০১৯ ǯথেক ১৫/১১/২০১৯ তািরখ 
পয ȟ̄  KLMC, India সফর কের। ED গত ১১/১১/২০১৯ তািরেখ ɛাক 
স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন এবং ২৩/১২/২০১৯ তািরেখ Қড়াˉ স˯াΕতা সমীɻা 
ɛিতেবদন ǯপশ কেরেছ। পাশাপািশ ২৩/১২/২০১৯ তািরেখ খসড়া জেয়˂ ǯভʙার 
এিɊেম˂ ǯɛরণ কেরেছ, যা িবিসআইিস কҸȟক যাচাই বাছাই করা হǯয়েছ। গত ১৫-
০১-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় একɪ আˉঃমˈণালয় সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ 
সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক জেয়˂ ǯভʙার এিɊেম˂ɪ সংেশাধন কের গত ১০-০২-
২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হয়। িশ˾ মˈণালয় হেত ১৩-০২-২০২০ 
উɳ খসড়া এিɛেম˂ɪ ǯভɪংেয়র জΓ ǯলিজসেলɪভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। বতȟমােন আইন মˈণালেয়র মাΒেম আেলাচɇ দিললািদর ǯভɪং 
কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন।  
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৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
‡  ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. এর জায়গাɪ 
িবিসআইিস’র নােম িনবিːত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/ǯযৗথ উেΑােগ নҶন 
কারখানা ̝াপেনর িবষেয় উেΑাɳারা 
অনাɊহ ɛকাশ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় িশ˾ মˈণালয় ǯথেক 
ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা বরাবর ǯɛিরত 
০৪-১০-২০১৮ তািরেখর পেɖ উি̂িখত 
জিম িডএলিসএল এর অӂ̳েল 
হ̜াˉেরর িবষেয় তাগাদা ɛদান করা 
হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.:   
‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা 
ǯমাতােবক ͱপӅর পারমাণিবক িবҼɇৎ 
ǯকেˌর িনরাপʯা বািহনীর জΓ ǯফাস ȟ 
ǯবইস ̝াপেনর লেɻɇ ঈ͵রদী 
উপেজলা, পাবনা ǯরললাইেনর উʯর 
পাে͵ȟ অবি̝ত নথ ȟ ǯবʊল 
ǯপপার িমলμ িল. এর ১০০.৫১ একর 
জিম িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র 
অӂ̳েল হ̜াˉেরর কায ȟɈম Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 
 
 

 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
 িডএলিসএল এর দখেল থাকা ১৮.০০ একর জিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ 
Ζাӂেয়ল, ১৯৯৭ এর অিধɊহণ সংɈাˉ িনেদ ȟশাবলীর ৭৫ অӂেʑেদর (গ-জ) এর 
িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িলিমেটড এর অӂ̳েল হ̜াˉেরর 
ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ ӏিম মˈণালয় হেত ০১-০৪-২০১৮ তািরেখ ǯজলা 
ɛশাসক, ঢাকা-ǯক পɖ ɛদান করা হেয়েছ। ফেল এ জিম ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন 
িলিমেটেডর িনকট হ̜াˉিরত িহেসেব ӏিম মˈণালেয় ǯরকড ȟӎɳ। িকͤ জিমর ӒΙ 
পিরেশােধর ǯɻেɖ জɪলতা ӡি̌র ফেল বােজট ɛিভশন থাকা সে͉ও িবিসআইিস 
কҸȟক জিমর ӒΙ পিরেশাধ করা স˯ব হয়িন। িডএলিসএল এর জিম হ̜াˉেরর 
িবষেয় ǯজলা ɛশাসক, ঢাকাসহ সিচব, িশ˾ মˈণালয় এর সভাপিতে͉ গত 
১৭/০৭/২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন 
িলিমেটড এর ১৮ (আঠােরা) একর জিম সরকাির আইন ও িনয়মনীিত অӂসরণ কের 
িবিসআইিস’র অধীেন আনার িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনয়ার িসʺাˉ Ғহীত হয়। উɳ 
জিমেত একɪ আҿিনক ǯলদার ই˓ɪɪউট ̝াপেনর উেʸেΚ িবিসআইিস কҸȟক 
আগামী ০১ (এক) মােসর মেΒ িডিপিপ ǰতির কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরেণর িসʺাˉ 
Ғহীত হয়। 
উɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত িবিসআইিস কҸȟক গত ১৮/০৮/২০১৯ তািরেখর পেɖ 
ɛ া̜িবত ǯɑিনং কমে˚ɼ এর ӆণ ȟাʊ আথ ȟ-কািরগির সমীɻা স া˫দনӆব ȟক িডিপিপ ɛণয়ন 
কের িশ  ˾মˈণালেয় ǯɛরণ করার জΓ ৩ (িতন) মাস সময়  চাওয়া  হয়।  
 বতȟমােন িডিপিপ ɛণয়েনর কাজ ǯশষ পয ȟােয় রেয়েছ। 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম):   
মাননীয় ɛধানমˈী নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম) স˫েকȟ িনে˨াɳ 
িনেদ ȟশনা ɛদান কেরনঃ 
  “এ জায়গায় নҶন ɛকে˾র ɛেয়াজন ǯনই। ǯসনাবািহনীেক ӏিম হ̜াˉর করা ǯহাক। 
পারমাণিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর িনরাপʯা অতɇˉ জͰির িবধায় ǯসনাবািহনী ǯমাতােয়ন 
করা হেয়েছ। িবিভˑ বািহনী সমͧেয় িনরাপʯা ǯব̙নী ӡি̌ করা হেʑ, ǯস ǯমাতােবক 
ǯɑিনংও ǯদয়া হেʑ। এ জায়গাটা যত͍ত স˯ব সশ̛বািহনী িবভােগর িনকট হ̜াˉর 
করা ǯহাক যােত ͍ত ǯফাস ȟ ǯবইজ িনম ȟাণ করা যায়।” 
উে̂িখত িনেদ ȟশনা অӂযায়ী এনিবিপএম এর ১০০.৫১ একর জিম ও এর উপর সӑদয় 
̝াপনার ১৪০৫.৩৪ ǯকাɪ টাকা পিরেশাধ সােপেɻ উɳ জিম Ӌেঝ ǯনয়ার ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহেণর জΓ গত ০৬/০৫/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত িবʗান ও 
ɛӔিɳ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
মাননীয় ɛধানমˈীর নীিতগত অӂেমাদন ও িনেদ ȟশনার ǯɛিɻেত এনিবিপএম এর 
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৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.  
Ӆেরােনা ঢাকায় ছিড়েয় িছɪেয় থাকা 
রাসায়িনক কারখানা ও ̶দামসӒহ 
একɪ িনরাপদ জায়গায় ͍ততম সমেয় 
̝ানাˉেরর লেɻɇ উজালা Ζাচ ফɇাɰরী 
িল. এর  ৬.১৭ একর জিমেত  ‘অ̝ায়ী 
িভিʯেত রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর 
জΓ ̶দাম িনম ȟাণ’ নােম একɪ ɛক˾ 
ǯনয়া হেয়েছ।  
‡ উɳ ɛক˾ɪর িডিপিপ একেনক 
কҸȟক গত ৩০/০৪/২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ। ২১-১১-২০১৯ 
তািরেখ ডক ইয়াড ȟ ইিʛিনয়ািরং এ˅ 

১০০.৫১ একর জিম ɛতীকী ӒেΙ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র িনকট হ̜াˉরɈেম 
পারমানিবক িনরাপʯা ও ǯভৗত ӟরɻা Εব̝া ǯসল (এনএসিপিস) এর িনকট Ӌিঝেয় 
ǯদয়ার জΓ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় হেত  িশ˾ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত উɳ পেɖর িবষেয় ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
িবিসআইিস-ǯক বলা হয়। 
 
 িবিসআইিস দায়-ǯদনা পিরেশাধ এবং অΓাΓ স˫েদর িবষেয় িনেদ ȟশনা/িসʺাˉ 

ǯচেয় গত ০৪/০৯/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ কের। দায়-ǯদনার 
িবষয়ɪ সংি̈̌েদর িনেয় একɪ সভা কের িন̑িʯ করার অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ 
মˈণালয় হেত গত ১৮/০৯/২০১৯ তািরেখ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয়েক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় গত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখ সংি̈̌ 
সকলেক িনেয় এ িবষেয় একɪ সভা কেরেছ। উɳ সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দায়-
ǯদনা স˫িকȟত িব̜ািরত তΐািদ ২৩/০২/২০২০ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 ০১-০৩-২০২০ তািরেখ িশ˾  মˈণালেয়র সােথ  িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র  এক 
সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় এনিবিপএম এর দায়-ǯদনার িবষেয় আেলাচনা হয় 
এবং এরই ধারাবািহকতায় গত ০৮-০৩-২০২০ তািরেখ এনিবিপএম কҸȟক ǯসানালী 
Εাংক ǯথেক Ғহীত ঋেণর িহসাব িনͱপণ ও িন̑িʯ িবষেয় এক আˉঃমˈণালয় 
সভা অӂি̎ত হেয়েছ। সভায় ǯসানালী Εাংেকর পাওনা ৮,০৮,০৪,০৮৪/- টাকা 
তােদর ǯবােড ȟর অӂেমাদেনর পর িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেযর মাΒেম ǯসানালী 
Εাংেক পিরেশােধর Εাপাের ɛাথিমক আেলাচনা হেয়েছ। 

 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
‡ িডেসͯর, ২০১৯ পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৪৪.২২ লɻ টাকা  
‡ অɊগিত : আিথ ȟক  ১.৪৭%, বা̜ব ০.৫৮%।  
‡ গত ০৩/০৬/২০১৯ তািরেখ ɛক˾ পিরচালক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ এবং অΓাΓ 
জনবলও িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ গত ৩০-০৭-২০১৯ তািরেখ Ҽ’ɪ ɛʗাপেনর মাΒেম ɛকে˾র ি̙য়ািরং কিমɪ 
(PSC) ও বা̜বায়ন কিমɪ (PIC) গঠন করা হেয়েছ।  
‡ ɛক˾ɪ DPM পʺিতেত বা̜বায়ন করার Εাপাের DPP-ǯত উে̂খ আেছ। ǯস 
লেɻɇ ǯসনা কΙাণ সং̝ার সােথ আিথ ȟক িবষেয় ঐকɇমতɇ না হওয়ায় TEC সভায় 
ǯমসাস ȟ ডকইয়াড ȟ এ˅ ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িলঃ, নারায়ণগʛ-ǯক কায ȟােদশ ǯদয়ার 
Εাপাের িসʺাˉ Ғহীত হয়।  
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

ওয়াকȟস এর সােথ ɛক˾/িবিসআইিস’র 
ҙিɳ ·াɻিরত হয়। ০১-১২-২০১৯ 
তািরেখ কায ȟােদশ এবং ২৪-১২-২০১৯ 
তািরেখ সাইট Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৭৯৪১.৫১ 
লɻ টাকা। যার মেΒ িজওিব: 
৭৯৪১.৫১ (অӂদান) লɻ টাকা। ɛক˾ɪ 
সћণ ȟ িজওিব অথ ȟায়েন  বা̜বায়ন কাজ 
চলমান আেছ। 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: মাচ ȟ, ২০১৯ 
িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২০ িɉ. পয ȟ̄  
 

 
ɛকে˾র অɊগিত : 
 ২৩ɪ ̶দাম ǰতিরর লেɻɇ Lay-Out Plan স˫ˑ হেয়েছ। বািক̶েলার 

কাজ চলমান রেয়েছ এবং Mobilization ৮০% স˫ˑ হেয়েছ।  
 ১৫-০১-২০২০ তািরেখ ɛকে˾র Site এ Ӆনরায় Digital Survey ʹͰ 

করা হেয়েছ FGL এবং Land Filling এর জΓ Digital Survey 
করা হেʑ।  

 Digital Survey ǯত North Side East-West বরাবর 
point ǯনয়া হেয়েছ, যার ɛিত সািরেত ɛায় ২০ ɪ point ǯনয়া হেয়েছ। ১৫-
০১-২০২০ তািরেখ ৮০ɪ point এর  Reduce Level ǯনয়া হেয়েছ। 
ɛকে˾র কাজ এিগেয় চলেছ।     

০৯. কিপ রাইট অিফস এবং 
ǯপেট˂, িডজাইন ও 
ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র 
একিɖত কের িশ˾ 
মˈণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি̈̌ 
মˈণালেয়র সােথ ͍ত 
উেΑাগ িনেত হেব 
 
(িনেদ ȟশনা নং-৯) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ সংҊিত িবষয়ক মˈণালেয়র 
আওতাধীন কিপ রাইট অিফস এবং 
িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন ǯপেট˂ , 
িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖রেক 
একীӏত কের সমিͧত আইিপ অিফস 
ɛিত̎ার লেɻɇ ӑ΋সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে͉ ১৯/১০/২০১৫ তািরেখ সভা 
হয়। িবষয়ɪর ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ȟɈেম Ӕɳ হওয়ার 
লেɻ িডিপিডɪ হেত ɛͼিত স˫ˑ  
করা হেয়েছ। 

ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র ӑ΋ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉  এ িবষেয় গত ০২-০৬-
২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তািরেখ ২ɪ সভা অӂি̎ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর 
সভায় Ғিহত িসʺাˉসӒেহর মেΒ ক ও গ িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ: 
 
(ক)   সংҊিত মˈণালেয়র অধীন কিপরাইট অিফস ও িশ˾ মˈণালেয়র অধীন 
ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 
কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম (Linked Database  alongwith Software Based 
Automation) ǯসবা ɛদান পʺিত ɛবতȟন করেবন। উভয় ɛিত̎ােনর ɛধানগণ 
সামিɊক ɛিɈয়া সমͧয়সহ পার̡িরক তΐ আদান ɛদান Information 
Sharing) অবািরত হওয়ার িবষয়ɪ িনি̃ত করেবন।  
 
(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র একই ভবেন 
সং̝াপেনর লেɻɇ িশ˾ মˈণালেয়র  অধীন ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস 
অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর িডজাইন ও ɓইং সংেশাধন কের একɪ অনΓ নকশা 
(Unique design) ɛণয়ন করেত হেব। 
‡ উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী উভয় অিফস িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক 
কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর 
মাΒেম ǯসবা ɛদান কাযɈম ইেতামেΒ চাӗ কেরেছ।  
‡ অΓিদেক ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর জΓ 
িনধ ȟািরত জিমর িবষেয় মহামাΓ আদালেত মামলা থাকায় এবং অΓাΓ কিতপয় 
কারেণ  উপӔ ȟɳ ‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী এখনও ǯকান কায ȟɈম Ɋহণ করা স˯ব হয়িন। 

িডিপিডɪ 
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মামলা ͍ত িন̑িʯর লেɻɇ সংি̈̌ চারɪ দ˖র িডিপিডɪ, এনিপও, বয়লার এবং 
এসএমই ফাউে˅শন সি˰িলতভােব মামলা ǯমাকােবলার ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ 
কেরেছ।   

১০. িশ˾ মˈণালেয়র 
দ˖র/সং̝ায় ǯমধাবী 
কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার 
উেʸেΚ িবΑমান 
Ӈথক ǯবতন কাঠােমার 
উেΑাগ Ɋহণ এবং 
আেয়র একɪ অংশ 
কম ȟকতȟা/ কম ȟচারীেদর 
ɛেণাদনা িহেসেব ɛদান 
করা ǯযেত পাের 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১০) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবএসɪআই : 
‡ িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন 
িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ 
িবএসɪআই এর ɛারি˯ক ০৩ɪ 
কɇাটাগিরর পদ যথা: পরীɻক (৫৯ɪ) ,
িফ˹ অিফসার (৬৮ɪ), পিরদশ ȟক 
(৬৫ɪ) পেদর পদময ȟাদা ও ǯবতন ǯ̖ল 
ɛথম ǯɢিণেত উˑীতকরেণর উেΑাগ 
ǯনয়া হেয়েছ। 
 

 
 
িবএিব: 
 
িবএিব’র ৩৬তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক অথ ȟ মˈণালেয়র 
স˰িতɈেম চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর জΓ িবএিবেত কম ȟরত 
সকল  কম ȟকতȟা ও কম ȟচারীেক ӆব ȟবত̭ 
এক বছর কম ȟকােলর জΓ একɪ Ӓল 
ǯবতেনর সমপিরমাণ অথ ȟ ɛেণাদনা 
িহসােব ɛদােনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

িবএসɪআই : 
‡ ইেতামেΒ এ িবষেয় জনɛশাসন মˈণালয় ও অথ ȟ িবভােগর রা̋ায়াʯ উইং এর 
অӂেমাদন পাওয়া ǯগেছ। পদ̶েলার ǯবতন ǯ̖ল িনধ ȟারেণর জΓ গত ১১/০৭/২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ িবভােগর বা̜বায়ন উইং এ ǯɛরণ করা হয়। বা̜বায়ন অӂিবভােগর 
ǯমৗিখক চািহদার ǯɛিɻেত খসড়া িনেয়াগ িবিধ ɛণয়ন কের গত ১৫-১২-২০১৯ 
তািরেখ অথ ȟ িবভােগর বা̜বায়ন অӂিবভােগ ǯɛরণ করা হয়। ǯস পিরেɛিɻেত অথ ȟ 
িবভাগ ০৮/০১/২০২০ তািরেখ এ সংɈাˉ ǯবতন ǯɊড িনধ ȟারেণর ӆব ȟ নিজরসহ 
Ӆনরায় ɛ̜াব ǯɛরেণর জΓ অӂেরাধ জানায়। অথ ȟ িবভােগর চািহদা অӂযায়ী 
ɛেয়াজনীয় তΐািদসহ Ӆনরায় ɛ̜াব ǯɛরেণর জΓ ০৩/০২/২০২০ তািরেখ 
িবএসɪআই-ǯক বলা হেয়েছ। িবএসɪআই হেত ১৬-০২-২০২০ তািরেখ িশ˾ 
মˈণালেয় জবাব ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত ১৫-৩-২০২০ তািরেখ উɳ 
জবাবɪ অথ ȟ িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ।   

 
িবএিব: 
 
িবষয়ɪেত আিথ ȟক সংে̈ষ থাকায় িশ˾ মˈণালেয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ 
িবভােগ স˰িতর জΓ পɖ ǯɛরণ কের। পরবত̭েত ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ 
িবভাগ ǯথেক ɛেণাদনা ɛদান িবষেয় নীিতমালা ɛণয়নসহ িকҜ তΐ চাওয়া হয়। 
অথ ȟ িবভােগর চািহদা অӂযায়ী তΐািদ গত ২২/০১/২০২০ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। অথ ȟ িবভাগ হেত এখনও জবাব পাওয়া যায়িন। 

সকল দ˖র/ 
সং̝া  
 
 

১১. িশ˾ পেΏর 
আˉজȟািতক বাজােরর 
র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত 
করার জΓ গেবষণা ও 
উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
িদেত হেব 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ ·য়ংɈীয় 
পʺিতেত িসরািমক পেΏর ǯʃেজর 
উʔলতা Ӎিʺকরণ।  
 

২। ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর 
উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӅͰ͉ 
িনয়ˈণ। 

িবিসআইিস: 
১। িবআইএসএফিলঃ এ ·য়ংɈীয় পʺিতেত িসরািমক  পেΏর  ǯʃেজর উʔলতা 
Ӎিʺকরণ: 
  উৎপািদত Νািনটারীওয়ɇােরর মান উˑয়েন Ӓলধনী খােত ·˾েময়াদী ӆনব ȟাসন 
কম ȟӠচীর আওতায় ১৭ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ ৬ɪর সরবরাহ, Installation 
এবং Commissioning স˫ˑ হেয়েছ। বাকী ১১ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ 
Universal Testing Machine কারখানায় ǯপৗঁছােনা হেয়েছ। 
Installation এবং Commissioning এর Εাপাের ɛͼতকারেকর 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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(িনেদ ȟশনা নং-১১) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন 
Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং 
ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর 
কায ȟɈম চলমান রেয়েছ।  
িবএসɪআই: 
আˉজȟািতক বাজাের িশ˾ পেΏর র˖ািন 
Ӎিʺ িনি̃ত করার জΓ গেবষণা ও 
উˑয়ন এবং বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
ɛদান করা। 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ও উˑয়েনর জΓ গেবষণা 
ǯসল কাজ কের যােʑ। তাছাড়া 

̝ানীয় ɛিতিনিধ কারখানায় এেস ɛেয়াজনীয় পদেɻপ িনেয়েছন। শীɋই কাজɪ স˫ˑ 
হেব বেল ̝ানীয় ɛিতিনিধ জািনেয়েছন।  
 
২।  ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӆͰ͉ 
িনয়ˈন : 
‡ ǯপপােরর মান উˑয়েন যˈপািত ɛিত̝াপন/সংেযাজন করা ɛেয়াজন  হেলও 
কারখানার আিথ ȟক সংকেটর কারেণ তা স˯ব হেʑ না। কারখানার বািষ ȟক উৎপাদন 
উˑীতকরণ/নҶন কাগজকল ̝াপেনর লেɻɇ গত ০২-০৪-২০১৯ তািরেখ M/S 
China National Machinery Import & Export 
Corporation (CMC) এবং BCIC এর মেΒ MOU ·াɻিরত 
হেয়েছ। Feasibility study এর লেɻɇ CMC, China এর ɛিতিনিধ 
কҸȟক KPM পিরদশ ȟন করার িবষেয় ·রা̋ মˈণালয় অӂেমাদন ɛদান কেরেছ। 
গত ২৪-০৭-২০১৯ তািরেখ CMC, China এর Technical Team 
KPM পিরদশ ȟন কেরেছ এবং সংি̈̌ িবষেয় িকҜ তΐ ǯɛরেণর জΓ অӂেরাধ 
জানান। ǯস ǯমাতােবক Feasibility Report  ǰতির কের গত ২২-১১-২০১৯ 
তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের িবিসআইিস’র 
মতামত গত ১২-০২-২০২০িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। 

‡ িবিসআইিস’র কারখানাসӒেহ উৎপািদত পΏ ǯদেশর অভɇˉরীণ চািহদা িমɪেয় 
উ͏ৃত থােক না িবধায় র˖ািন করা হয় না।     
 
িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর কায ȟɈম 
চলমান রেয়েছ।  
 
িবএসɪআই: 
আˉজȟািতক বাজাের িশ˾ পেΏর র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত করার জΓ গেবষণা ও উˑয়ন 
এবং বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ ɛদান কের যােʑ। 
 
 
িবএসইিস :  
 
ӟিনিদ ȟ̌   মােকȟɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ তা অӂসরেণ র˖ািন করা স˯ব 
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গেবষণাখােত ২ɪ ɛক˾ পাওয়া ǯগেছ। 
ǯস িবষেয় কায ȟɈম চলেছ। ӟিনিদ ȟ̌  
মােকɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ 
তােত র˖ানী করার ǯকৗশল রাখা হেʑ। 
িবএসইিস’র অধীন̝ পΏ র˖ানীর জΓ 
অনলাইেন মােকɪং ˚াটফেম ȟ িবেদেশ 
বাজার ǯখϲজা হেʑ। 
িবএসএফআইিস  :  
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. 
ɛিত̎ানɪর িডি̌লারী ইউিনেটর পেΏর 
আহরেণর হার ɥাস পাওয়ার কারণ 
খিতেয় ǯদখা এবং উৎপািদত ফেরন 
িলকার আˉজȟািতক মােন উˑয়ন কের 
র˖ািনর লেɻɇ গেবষণা কায ȟɈেমর জΓ 
শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ 
িব͵িবΑালেয়র ǯকিমকɇাল 
ইিʛিনয়ািরং অɇা˅ পিলমার সােয়˓ 
িবভােগর ɛেফসর ড. আӋ ইউӟফ এর 
সােথ গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ 
ҙিɳপɖ ·াɻিরত হেয়েছ। 

হেব বেল ɛতীয়মান হয়। িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন Ӎিʺ করার জΓ 
িবিভˑ ǯদেশর ১৭ɪ কমািশ ȟয়াল কাউি˓লরেদর িনকট পɖ ɛদান করা হেয়েছ। 
এছাড়া িবএসইিস’র অধীন̝ ɛিত̎ােনর পΏ র˖ািনর জΓ অনলাইন মােকȟɪং 
˚াটফেম ȟ িবেদেশ বাজার ǯখϲজা হেʑ। 
 
 
 
িবএসএফআইিস  :  
ҙিɳপɖ অӂযায়ী গেবষণা কাজ চলেছ যা স˫ˑ হেত স˯াΕ ০১ (এক) বছর সময় 
ɛেয়াজন হেব। 
 
এসএমই  ফাউে˅শন : 
এসএমই িবষেয় ২০১৯-২০ অথ ȟবছের ৩ ɪ গেবষণা স˫ˑ করা হেয়েছ। 
1. Development of SMEs in Bangladesh: Lessons 
From German Experiences 
2. Impact Assessment of the Credit Wholesaling 
Program of SME Foundation 
3. Impact Assessment of SME Foundation’s 
Activities 

১২. ǯদেশ িবΑমান 
িচিনকলসӒেহ যােত 
আেখর পাশাপািশ 
ӟগার িবট Εবহার 
কের িচিন উৎপাদন 
করা যায়, উহার লেɻɇ 
ҭেয়ল িসে̙ম 
ǯমিশনাির রাখা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১২) 
 
 
 

২০/৭/২০১৪ িɉ. “ঠা̲রগϲও িচিনকেল Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” ɛক˾ɪ 
Ɋহণ করা হয়।  ɛক˾ɪ গত ০৫ 
িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
 
 
ǯময়াদ : ҟলাই ২০১৩ হেত ҟন ২০২০। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৮৫৬২.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০ অথ ȟবছের মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত আিথ ȟক Εয়/অɊগিত: ১৪৮৯.৬৯ লɻ 

টাকা  
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৩.০৬% এবং বা̜ব ১৭%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩ɪ Δােকজ TSM-1 
এর জΓ গত ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জΓ 
গত ১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ 
২০১৯ তািরেখ Ӆনরায় ৫ম বার দরপɖ আΊান করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন 
ɊহণেযাΌ না হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ɛক˾ɪ সংেশাধন করা 
হেʑ। মˈণালয় হেত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) 
মােসর মেΒ DPP সংেশাধন কের ECNEC সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার 

িবএসএফআইিস 
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জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। িবএসএফআইিস গত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ 
সংেশািধত িডিপিপ মˈণালেয় ǯɛরণ কেরেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆণরায় িডিপিপর 
িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ িনেদ ȟশনা ǯদয়া হয় এবং ǯসমেত Ӆনরায় 
িডিপিপ সংেশাধন কের ২২-০৩-২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ 
এবং িশ˾ মˈণালয় হেত অӂেমাদেনর ɛিɈয়াকরণ করা হেʑ। 

১৩. িশ˾ মˈণালেয়র 
অধীন̝ দ˖র/সং̝ার 
ӚΓ পেদ জনবল 
িনেয়াগ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  িশ˾ মˈণালয় : 
৪৭ɪ পেদর িলিখত ও ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉ িনেয়াগপɖ গত ২৩/১০/২০১৯ 
তািরেখ জাির করা হয়।  িনধ ȟািরত ০৭/১১/২০১৯ তািরেখর মেΒ ৪৬ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। 
িবিসআইিস : 
 নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডাের ӚΓ পেদ ০৮ɪ কɇাটাগিরর ১৬১ (১০৮ জন ৯ম ǯɊড 
এবং ৫৩ জন ১০ম ǯɊড) জǯনর মেΒ ১২৫ জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন ɛাি˖েত 
তােদর িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। অবিশ̌  ৩৬ জন কম ȟকতȟার Ӆিলশ 
ǯভিরিফেকশন এবং ӑিɳেযাʺা সনদ যাচাই-বাছাই কায ȟɈম চলমান আেছ।   
 ǯটকিনকɇাল এবং নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডােরর ӚΓ পেদর িবপরীেত ১৩০ জন (৭০ জন 

৯ম ǯɊড এবং ৬০ জন ১০ম ǯɊড) কম ȟকতȟা িনেয়ােগর গত ১২-১২-২০১৯ তািরেখ 
িনেয়ােগর Қড়াˉ ফলাফল ɛকাশ করা হেয়েছ। Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন  স˫েˑর পর 
তােদর িনেয়াগপɖ ɛদান করা হেব । 
 

িবিসক : 
 িবিসক এর ২৯ কɇাটাগিরর  ӚΓপদসӒেহর িবপরীেত ২৩১ জনেক িবিভˑ পেদ 

(১৩-২০ ǯɊড) ০৬-০২-২০২০ তািরেখ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। ত˒েΒ ২১৭ 
জন ǯযাগদান কেরেছ। 

 ০৬-১২-২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত িলিখত পরীɻায় (ǯɊড ৯ ǯথেক ১১) উʯীণ ȟ 
ɛাথ̭গেণর মেΒ হেত ০৫ মাচ ȟ ২০২০ তািরেখ ১৪২ জনেক Қড়াˉভােব িনব ȟািচত 
করা হেয়েছ। িনব ȟািচত ɛাথ̭গণ ১৮ মাচ ȟ ২০২০ তািরেখ িবিসক ɛধান কায ȟালেয় 
ǯযাগদান কেরেছন।  

 রাজ·খাতӎɳ ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর ৭৮ɪ পেদর মেΒ ৫৭ɪ পেদ ӆেব ȟর িবʗি˖র 
মাΒেম িনেয়াগ ǯদয়া হেব। অবিশ̌ নҶন কɇাটাগিরর ২১ɪ পেদর িবʗি˖ ͍ত 
ɛকািশত হেব। 

িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযাΌ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ এবং 
পেদাˑিতেযাΌ ʹΓ পদ̶েলা ӆরেণর লেɻɇ শীɋই যথাযথ Εব̝া Ɋহণ করা হেʑ। 
  

িশ˾ মˈণালয় ও 
আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া  
 
 
 



F:\Users\USER\Downloads\nothi_96_2020_05_08_01588927833.doc   -23- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িবএসএফআইিস : 
িশ˾ মˈণালয় হেত ৩৬৭ɪ ӚΓপদ ӆরেণর অӂমিত পাওয়া যায়। ৩৬৭ɪ পেদর 
মেΒ ৬৭ɪ কম ȟকতȟা এবং ৩০০ɪ কম ȟচারীর পদ রেয়েছ। ০২-০১-২০২০ তািরখ 
িনেয়ােগর জΓ পিɖকায় িবʗি˖ ǯদওয়া হেল ৩৭৫২০ɪ আেবদনপɖ অনলাইেন 
পাওয়া যায়। যার ɛিɈয়া চলমান। 
  এছাড়া সং̝ায় বতȟমােন িবিভˑ পদময ȟাদায় ২৩১ɪ পেদাˑিতর মাΒেম 
ӆরণেযাΌ ӚΓ পদ রেয়েছ। যা ӆরেণর কায ȟɈম চলমান। 
 
িডিপিডɪ :  
ӚΓ পেদর সং΋া: ২৮ɪ। বতȟমােন ৬ɪ পেদ িনেয়ােগর জΓ ২০-০৬-২০১৯ তািরেখ 
িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ এবং ২ɪ পেদ িনেয়াগ কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 
১১ɪ পেদ পেদাˑিতর কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 
িবএসɪআই : 
িবএসɪআই’র অগ ȟােনাɊােম ৬০৭ ɪ অӂেমািদত পেদর মেΒ বতম ȟােন কম ȟরত ৪৪১ 
জন এবং ১৬৬ ɪ পদ ӚΏ রেয়েছ। এ সকল ʹΓ পদসӒহ িনেয়াগ িবিধর আেলােক 
পয ȟায়Ɉেম ӆরেণর পদেɻপ ǯনয়া হেয়েছ। এর অংশ িহেসেব ৩য় ও ৪থ ǯɢিণর ৩৮ 
ɪ পেদ জনবল িনেয়ােগর জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত ছাড়পɖ  পাওয়া ǯগেছ। Ҏব িশɋই 
িনেয়াগ িবʗি˖ পিɖকায় ɛকািশত হেব। 
 
িবএসইিস :  
২৪৭ɪ সরাসির িনেয়াগেযাΌ ӚΏপেদর িবপরীেত িবএসইিস ও এর অধীন̝ িশ˾ 
ɛিত̎ােন ১ জন অিফসার ও ১৩৮ জন ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢণীর কম ȟচাির অথ ȟাৎ 
(১৩৮+১)=১৩৯ জন ǰদিনক িভিʯেত িনেয়ািজত আেছ। 
 
এছাড়া ২৪৭ɪ সরাসির িনেয়াগেযাΌ ӚΏ পেদর িবপরীেত ১ম ǯɢণীর ৯ম ǯɊড 
এবং ২য় ǯɢিণর ১১তম ǯɊেডর ১৪ɪ পেদ িনেয়াগ ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। ӟতরাং 
সরাসির িনেয়াগেযাΌ নীট ӚΏপদ {(২৪৭-(১৩৯+১৪)}=(২৪৭-১৫৩)=৯৪ɪ 
 
িবএসইিস’র অধীন িশ˾ কারখানায় ৯ম ও ১০ম ǯɊেড ӚΓ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ 
িবʗি˖ অӂযায়ী ৩-৬-২০১৯ তািরেখ সহকারী ɛেকৗশলী ও উপ সহকারী ɛেকৗশলী 
৩৬ɪ পেদর িনেয়াগপɖ ǯদয়া হেয়েছ এবং তােদর ওিরেয়ে˂শন স˫ˑ হেয়েছ।  
 
 ৯ম ও ১০ম ǯɊেড িহসাব কɇাডাের ১৪ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িলিখত পরীɻার 
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ফলাফেলর িভিʯেত ǯমৗিখক পরীɻা ǯশষ হেয়েছ।  
 

িবএিব: 
িবএিব’র ০৫ɪ ӚΓ পেদ িনেয়ােগর লেɻɇ িলিখত পরীɻা গত ২৬/০৭/২০১৯ 
তািরেখ Ɋহণ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟɈম স˫াদেনর জΓ Ζােনজেম˂ ইনফরেমশন 
িসে̙মস (MIS), ঢাকা িব͵িবΑালয় এর মাΒেম স˫ˑ হেয়েছ। ১৩-১৪ ǯসে˔ͯর 
২০১৯ তািরখ Εবহািরক ও ǯমৗিখক পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। িনেয়াগ কায ȟɈম 
চলমান আেছ। 
 

িবআইএম: 
    ১৮ɪ পেদ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর পর ɛা˖ আেবদন পɖ যাচাই-বাছাই ʹͰ 

হেয়েছ।নҶন কের ৩৭ɪ ӚΓ পদ িনেয়ােগর জΓ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ǯমাট 
৫৫ɪ িনেয়াগ কায ȟɈম একসােথ পিরচািলত হেব।  

 

এনিপও : 
 

সরাসির ӆরণেযাΌ: 
 

 ৯ম ǯɊেডর ӚΓ ৪ɪ পদ িপএসিস কҸȟক ӆরণেযাΌ। ইিতমেΒ ৩ɪ পেদর 
জΓ িপএিস কҸȟক মেনানয়ন ǯদয়া হেয়েছ। ইেতামেΒ ২ জন ǯযাগদান 
কেরেছন। অপর ১ɪ পদ ২৬/০৬/২০১৯ তািরেখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
১৪তম এবং ১৬তম ǯɊেডর ৪ɪ পেদর ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ২৩-০১-
২০২০ তািরেখ ǰদিনক পিɖকায় িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ।  

 

পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ: 
 ৬̎ ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা 

হেয়েছ এবং ৯ম ǯɊেডর ২ɪ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। ১৪তম 
ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। 

বয়লার : ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয় অӂেমািদত পেদর সং΋া ১৪৪ ɪ, 
কম ȟরত রেয়েছ ১৮ জন। ӚΓ পেদর সং΋া ১২৬ ɪ,  যার মেΒ ১১৮ ɪ পদ সরাসির 
িনেয়াগেযাΌ।  
 

“উপ-ɛধান বয়লার পিরদশ ȟক” (ǯɊড-৬) এর ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ 
বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ০৯/১২/২০১৯ িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ সরকারী কম ȟ কিমশন কҸȟক গত ১৮/১১/২০১৯ তািরখ ‘বয়লার 
পিরদশ ȟক’ পেদ আেবদনকারী ɛাথ̭েদর িলিখত পরীɻা Ɋহণ করা হেয়েছ।  
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উপ-পিরচালক (অথ ȟ ও ɛশাসন) (ǯɊড-৬), সহকারী পিরচালক (অথ ȟ) (ǯɊড-৯), 
সহকারী পিরচালক (ɛশাসন) (ǯɊড-৯), সহকারী ǯɛাɊামার (ǯɊড-৯) ও িহসাব রɻক 
(ǯɊড-১৪) এর ӚΓ পদ̶েলা ɛধান বয়লার পিরদশ ȟেকর কায ȟালেয়র িনেয়াগিবিধ 
সংেশাধন সােপেɻ ӆরণ করা হেব।  

অিফস সহকারী-কাম কি˫উটার ӑɘাɻিরক ০৮ɪ, বয়লার ǯটকিনিশয়ান ২১ɪ ও 
ɓাইভার ৮ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমেʯ ɛাথ̭েদর ӆব ȟ-কায ȟকলাপ তদেˉর জΓ সংি̈̌ 
ǯজলার Ӆিলশ ӟপার বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। ɛিতেবদন ɛাি˖ সােপেɻ 
িনেয়াগ ɛদান করা হেব। 
 
“অিফস সহায়ক” (ǯɊড-২০) এর ২১ɪ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ গত 
০৭/১০/২০১৯ তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জািরর ǯɛিɻেত ǯমাট ১৬১৭২ জন ɛাথ̭র 
আেবদন পাওয়া িগেয়েছ। যথাস˯ব ͍ত িনেয়াগ পরীɻার কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 
 
এসএমই ফাউে˅শন : 
সহকারী Εব̝াপেকর ৩০ɪ ӚΓপেদর িবপরীেত ০৭ জন কম ȟকতȟােদর িনেয়ােগর 
উেʸেΚ ঢাকা িব͵িবΑালেয়র Ζােনজেম˂ ̙ািডজ িডপাট ȟেম˂ এর মাΒেম িলিখত 
পরীɻা Ɋহণ ǯশেষ ৫৫ জন ɛাথ̭র ǯমৗিখক পরীɻায় Ɋহণ স˫ˑ হেয়েছ। অত:পর 
ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉভােব ০৭ জন ɛাথ̭েক িনেয়ােগর উেʸেΚ িনেয়াগপɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। নҶন কম ȟকতȟাӍˍ ০২ ǯফ͜য়াির ২০২০ এ ǯযাগদান কেরেছন। 
এছাড়া জনসংেযাগ শাখায় ӡ̌ ০১ জন ӚΓপেদর িবপরীেত ০১ জন সহকারী 
মহাΕব̝াপকেক Қড়াˉ যাচাই-বাছাই ǯশেষ িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 
 

১৪. সরকাির 
অিফস/সং̝ায় 
সরকাির মািলকানাধীন 
ɛিত̎ান কҸȟক 
ɛͼতҍত পΏ সামɊী 
যথা-জীপগািড়, 
ɑা˓ফরমার, কɇাবল ও 
ɑাɰর Εবহার 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৪) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ˾ কারখানা কҸȟক 
উৎপািদত ɪউবলাইট, এনািজȟ ǯসিভং 
Ιা˫ (িসএফএল), ǰবҼɇিতক 
ɑা˓ফরমার, িবিভˑ সাইেজর কɇাবলস 
ও কপার ওয়ɇারস, িমৎӟিবিস পােজেরা 
িকউএɼ জীপ, ডাবল ǯকিবন িপক-আপ 
ইতɇািদ Εবহােরর লেɻɇ মাননীয় 
ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা উে̂খ  কের  
িবিভˑ সং̝া/সরকাির দ˖ের সরাসির 
এবং পɖেযােগ অӂেরাধ করা হেʑ। 

িবএসইিস :  
‡ িবএসইিস’র অধীন̝ িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ Εবহার সংɈাˉ িবষেয় 
ǯɈতা ɛিত̎ান (ǯডসা, ǯডসেকা, িবআরইিব, িবিপিডিব, ওেয়̙ ǯজান পাওয়ার 
ǯকা˫ািন, ওয়াসা, Όাস ǯকা˫ািন ইতɇািদ) এর সােথ িনয়িমত ǯযাগােযাগ রাখা 
হেʑ। এছাড়াও িবএসইিস’র অধীন িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ সরাসির 
(িডিপএম) Ɉেয়র অӂেরাধ জািনেয় িবিভˑ মˈণালয়/িবভাগ/সং̝ার 
সিচব/ǯচয়ারΖান/মহাপিরচালক/ɛধান িনব ȟাহী /ɛধান ɛেকৗশলী/ িবভাগীয় 
কিমশনার/ িসɪ ǯময়র/ ǯজলা ɛশাসেকর িনকট নববষ ȟ-২০২০ সােলর ডােয়ির, 
কɇােল˅ার ও ʹেভʑা সামিɊসহ ২৩৫ (Ҽইশত ϣয়িɖশ) ɪ আধা সরকাির পɖ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ।   
‡ িশ˾ মˈণালয় কҸȟক িবএসইিস ǯথেক ǯɛিরত আধা সরকাির পেɖর ǯɛিɻেত 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবএসইিস ও 
অΓাΓ দ˖র/ 
সং̝া  
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ɛগিত ই˅াি̘জ িল. (িপআইএল) এর 
কারখানার মান স˰ত ও পয ȟা˖ সং΋ক 
গািড় সংেযাজেনর জΓ একɪ নҶন 
অেটােমɪক সংেযাজন কারখানা ̝াপন 
কাজ চলেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবএসএফআইিস : 
 

করেপােরশেনর িনয়ˈণাধীন  
িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন 
িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান হেত মালামাল 
Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 

িবএসইিস’র উৎপািদত পΏ িডিপএম এ Ɉেয়র অӂেরাধ জািনেয় জনিনরাপʯা 
িবভাগ, ӟরɻা ǯসবা িবভাগ, ́ালানী ও খিনজ স˫দ িবভাগ, িবҼɇৎ িবভাগ এবং 
·া̝ɇ ǯসবা িবভােগ আলাদাভােব গত ০৭-০১-২০২০ তািরেখ আধা সরকাির পɖ 
ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
 উɳ আধা সরকাির পেɖর ǯɛিɻেত িবҼɇৎ িবভােগ গত ০১-০৩-২০২০ িɉ. 

তািরখ 'বাংলােদশ ইনӟেলটর এ˅ Νািনটাির ওয়ার ফɇাɰির িলঃ' ও 'ই̌াণ ȟ 
ǯকবল িলঃ' এর উৎপািদত পΏসӒহ হেত িবҼɇৎ খােত ΕবহারেযাΌ পΏ Ɉয় 
সংɈাˉ িবষেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়। উɳ সভায় িনে˨াɳ িসʺাˉ Ғিহত হয়: 

 

   “ সরকাির মািলকানাধীন বাংলােদশ ইনӟেলটর এ˅ Νািনটাির ওয়ার ফɇাɰির 
িলঃ এবং ই̌াণ ȟ ǯকবলস িলঃ এর উৎপািদত পΏসӒহ হেত িবҼɇৎ খােত 
ΕবহারেযাΌ পΏ সরাসির Ɉয় পʺিতেত (DPM) Ɉেয়র িবষয়ɪ িবেবচনার 
লেɻɇ ɛিত̎ান Ҽ'ɪ কҸȟক উৎপািদত পΏসӒেহর িববরণ, পেΏর ̶নগত মান, 
িবҼɇৎ খােত ΕবহারেযাΌ পেΏর চািহদার িবপরীেত উৎপাদন ɻমতা, উৎপাদন 
খরচ, বতȟমান বাজার দর, বাজার দেরর সােথ সংগিতӆণ ȟ িক-না, DPM 
পʺিতেত Ɉেয়র ǯɻেɖ িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ অӂসরণӆকȟক 
সরকাির সকল িনেদ ȟশনা উে̂খসহ িবҼɇৎ িবভােগ ӟিনিদ ȟ̌  ɛ̜াবনা ǯɛরণ 
করেত হেব “ 

 
      উɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত ই̌াণ ȟ ǯকবলস িলঃ (ইিসএল) হেত ɛদʯ তেΐর 

িভিʯেত িবএসইিস'র িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ইিসএল এ উৎপািদত পΏ িবҼɇৎ 
িবভাগ ও এর অধীন িবিভˑ দ˖র/সং̝ায় সরাসির Ɉয় পʺিত (DPM) 
অӂসরণ কের Ɉয় করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর অӂেরাধ জািনেয় গত 
১৬/৪/২০২০ তািরেখ িবҼɇৎ িবভােগ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

   

‡ ǯদেশর গািড়র চািহদা িবেবচনা কের এবং িপআইএল’র সংেযাজন সɻমতা Ӎিʺর 
লেɻɇ একɪ আҿিনক অেটােমɪক এɇােসͯিলং কারখানা ̝াপেন পিরক˾না Ɋহণ 
করা হেয়েছ। উɳ কারখানায় সব ȟাҿিনক Εব̝া ǯরেখ ৪ɪ উৎপাদন লাইন ǯযমন-ক) 
জীপ/িপক-আপ খ) ǯসডান কার গ) বাস/িমিন বাস ঘ) ɑাক/িমিন ɑাক থাকেব। 
ইেতামেΒ, পরামশ ȟক ɛিত̎ান Automotive Investment 
Holdings (AIH), South Africa ǯক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিত̎ানɪ 
Inception ও Commercial study Report ɛদান কেরেছ। 
পরামশ ȟক ɛিত̎ানɪ আগামী ǯম, ২০২০ মােসর ɛথম স˖ােহর মেΒ আҿিনক ǯপই˂ 
সপ, ǯɛস সপ, বিড সপ, ǯমিশন সপ, এɇােসͯলী ও সাব-এɇােসͯলী লাইন, ǯচিসস 
লাইন, িɑম লাইন, ফাইনাল লাইন, িকউিসসহ ˚ɇাে˂র ǯল-আউট, িডেটইলস ɓইং, 
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িডজাইন, ɛাɮলন ও ɛেয়াজনীয় যˈপািতর তািলকা সেমত একɪ ӆণ ȟাʊ ɛিতেবদন 
দািখল করেবন। ɛিতেবদন ɛাি˖র পর িডিপিপ ǰতরীর মাΒেম সরকােরর কােছ 
ɛক˾ অӂেমাদেনর জΓ ǯপশ করা হেব। উɳ ɛক˾ বা̜বািয়ত হেল, আҿিনক 
মােনর কারখানায় উˑীত হওয়া স˯ব হেব এবং ǯকায়ািলɪ স˫ˑ ও ওয়া˹ ̙ɇা˅াড ȟ 
অӂযায়ী গািড় উৎপাদন করা স˯ব হেব। এেɻেɖ, পাট ȟস িডেলশন ǯমেথড-এ 
পয ȟায়Ɉেম ̝ানীয়ভােব গািড় উৎপাদেনর অিভ̌ লɻɇ অজȟন করা স˯ব হেব বেল 
আশা করা যায়।  
 
 ইিসএল এর উৎপািদত ǯকবল DPM এর আওতায় িবɈেয়র লেɻɇ িবҼɇৎ, 
িবভােগর সিচব মেহাদেয়র সােথ ০১-০৩-২০২০ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। 
উɳ সভায় DPDC, REB, West Zone Power Distribution 
Company Ltd. িবএসইিস ও িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ উপি̝ত িছেলন। 
সভার িসʺাˉমেত িশ˾ মˈণালয় হেত িব̜ািরত ɛ̜াবনা শীɋই ǯɛরণ করা হেব।  
িবএসএফআইিস : 
 
 িচিনকেল িচিন উৎপাদেন ΕবΉত িরফাই˅ সালফার সরকাির মািলকানাধীন িশ˾ 

ɛিত̎ান ɪএসিপ কমে˚ɼ, চʞɊাম ǯথেক Ɉয় করা হয়। 
 আখ উৎপাদেন ΕবΉত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস ǯথেক Ɉয় কের চাষীেদর 

মেΒ িবতরণ করা হয়। পʾা অেয়ল ǯকাং িলঃ হেত কীটনাশক Ɉয় করা হয়। 
 িচিনকেল রɻণােবɻণ ও ǯমরামত কােজ ΕবΉত ǯদেশর অভɇˉের ɛা˖ যˈপািত 

ও যˈাংশসӒহ সরকােরর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ǯরণউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং 
(িবিড) িলঃ, িবটাক (ঢাকা, Ҏলনা) ও Ҏলনা িশপইয়াড ȟ ǯথেক ǰতির/ǯমরামত করা 
হয়। 

 নҶন গািড় Ɉেয়র ǯɻেɖ ɛগিত ই˅াি̘জ িল. ǯথেক গািড় Ɉেয়র িনেদ ȟশনা ǯদয়া 
আেছ এবং ǯসই অӂযায়ী কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়।  

 BSFIC িনয়ˈণাধীন িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ 
ɛিত̎ান হেত মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟশনা ǯদয়া আেছ। 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

১৫. ӑি˓গʛ ǯজলার 
গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধɊহেণর 
মাΒেম Active 
Pharmacutic
als 
Ingredients 
(API) িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ‡  ӑি˓গেʛর গজািরয়া উপেজলাধীন 
বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর 
জিমর উপর  ɛাথিমকভােব ২১৩ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় এিপআই িশ˾পাকȟ ɛক˾ɪ 
̝ািপত হয় এবং ৩য় সংেশািধত 
ɛক˾ɪ গত ১৬ জাӂয়াির ২০১৮ 
তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। মাননীয় ɛধানমˈী গত 
০৬ নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 
 
 
  
ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৮ হেত - ҟন 
২০২০ 

 "এɇাকɪভ ফাম ȟািসউɪকɇাল ইনেɊিডেয়˂ (এিপআই) িশ˾ পাকȟ (৩য় 
সংেশািধত)" ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩৮১০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ২৪০৭৭.৫১ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৬৫%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ২৭ɪ িশ˾ ɛিত̎ােনর নােম ৪১ɪ ˚েটর পিজশন Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। 

ɛকে˾র িসইɪিপ এবং আউটেলট ǯɓন Εিতত সকল ǯভৗত কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ। ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟােণর জΓ  িবɪআরিস, Ӌেয়ট হেত 
১৯-০৯-২০১৯ তািরেখ ɓইং, িডজাইন সংɊহ করা হেয়েছ। ǯট˅ার ɛিɈয়া ʹͰ 
হেয়েছ।    

 উেΑাɳা তহিবেল িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟােণর জΓ বাংলােদশ ঔষধ 
িশ˾ সিমিত (িবএিপআই) ভারতীয় একɪ ǯকা˫ািনেক কায ȟােদশ ɛদান 
কেরেছ। িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟাণ কােজর জΓ বাংলােদশ ঔӜধ িশ˾ 
সিমিত API Industrial Park Services Ltd. নােম একɪ 
ǯকা˫ািন গঠন কেরেছ। উɳ ǯকা˫ািন িসইɪিপ, ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও 
ইনিসনােরটর িনম ȟাণ কাজ ʹͰ কেরেছন।  

 ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট ǯɓন িনম ȟাণ কােজর কায ȟােদশ ০৫-০৪-২০২০ তািরেখ 
ɛদান করা হেয়েছ।  
 

িবিসক 

১৬. চামড়া িশ˾ ɛকে˾র 
আওতায় ǯকˌীয় 
ǯশাধনাগার ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟাণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৬) 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  "চামড়া িশ˾ নগরী, ঢাকা"  ɛকে˾র 
৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপ গত 
২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত 
হেয়েছ। 

 চামড়া ও চামড়াজাত িশে˾র 
িবকােশ হাজারীবাগ̝ ΍ানাির িশ˾ 
সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত 
̝ানাˉর কায ȟɈম স˫ˑ হেয়েছ 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১০১৫৫৬.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৮১৮১০.৭৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৮১%। 

 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 

 সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত ̝ানাˉর কায ȟɈম অিধকাংশ স˫ˑ হেয়েছ এবং 
এ পয ȟ̄  ১২৯ɪ ΍ানাির ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ কেরেছ।  

 ǯকˌীয়ভােব িসইɪিপ (ǯসˁাল ইђেয়˂ িɑটেম˂ ˚া˂) িনম ȟাণ কের এর ৪ɪ 

িবিসক 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

এবং এ পয ȟ̄  ১২৩ɪ ΍ানাির 
ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ 
কেরেছ। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 

 ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৩ হেত ҟন         
২০২০ 

মিডউল ২৪ ঘʤাই চাӗ রেয়েছ। তরল বজȟɇ পিরেশাধন কাজ চলমান। বতȟমান 
কেরানা পিরি̝িতর কারেণ কারখানা চাӗ না থাকেলও িসইɪিপ চাӗ আেছ। 

 বতȟমােন সিলড ওেয়̙সহ ̥াজ Ζােনজেমে˂র জΓ ৩ɪ ডাি˫ং ইয়াড ȟ 
িনম ȟােণর জΓ ৪থ ȟ সংেশািধত িডিপিপেত ɛ̜াব করা হেয়েছ। 

 ɛকে˾র ডাি˫ং ইয়াড ȟ, িশ˾নগরীর বাউ˅াির ওয়াল, ইউɪিলɪজ এিরয়ার 
বাউ˅াির ওয়াল ও ǯমইনেগট (২ɪ ) এর কাজ চলমান রেয়েছ। অভɇˉরীণ রা̜া 
ǯমরামত ও ӆন:িনম ȟাণ, ɛশাসিনক ভবণ-২ এর িলফট ̝াপন এবং সাব-ǯ̙শন 
ও ǯজনােরটর Ɉেয়র ǯট˅ার ২৩-০১-২০২০ তািরেখ আΊান করা হেয়েছ। 
উে̂΋, ɛকে˾র িসইɪিপ পিরচালনার জΓ গɬত ǯকা˫ানীর এমিড িনেয়াগ 
কায ȟɈম চলেছ।  

 ২৬-০৩-২০২০ ǯথেক ɬকাদােরর িনম ȟাণ ɢিমক না থাকায় সকল ɛকার িনম ȟাণ 
কাজ বː আেছ। ফেল ৩০ ҟন ২০২০ এর মেΒ কাজ স˫ˑ না হবার আশʈা 
রেয়েছ।  

 ২৬-০৪-২০২০ ǯথেক ǯবশ িকҜ কারখানা ·া̝ɇিবিধ ǯমেন চাӗ হেয়েছ। 
 কেরানাভাইরােসর ɛাҼভȟােবর কারেণ চীন ǯথেক ǯকান িবেশষʗ আসেত ǯদয়া 

হেʑ না িবধায় কাজ ʹͰ করেত িবলͯ হেʑ। 
১৭. িবএসɪআই স˩সারণ 

ও শিɳশালীকরণ (৫ 
ǯজলা) 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৭) 
 
 
 
 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  ৫ (পϲচ) ɪ ǯজলা যথা: (১) 
ফিরদӅর, (২) রংӅর, (৩) 
ময়মনিসংহ, (৪) কɼবাজার ও (৫) 
̲িম̂ায় িবএসɪআইএর আʙিলক 
অিফস স˩সারন ও শিɳশালীকরণ 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং ৩য় 
সংেশািধত ɛক˾ɪ গত ২৭ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

 
 
     ǯময়াদ : ҟলাই ২০১১ হেত    
     িডেসͯর ২০১৯। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৫১৪৪.৫০ লɻ টাকা। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄ । 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৪৮৪৯.৬০ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ৯৪.২৬%, বা̜ব ১০০%। 
 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 
ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟািরত ভবনসӒেহর িনম ȟাণকাজ ɛায় সমা˖ হেয়েছ। 
ΙাবেরটিরসӒেহর যˈপািত সংɊেহর কায ȟɈম চলেছ। ফিরদӅর ǯকেˌর িনম ȟাণ 
কাজ স˫ˑ হেয়েছ এবং মাননীয় ɛধানমˈী িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম ǯকˌɪ 
উে͏াধন কেরেছন। এছাড়া, ɛকে˾র আওতায় কɼবাজাের িনিম ȟত অিফস ভবন গত 
০৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র মাননীয় মˈী উে͏াধন কেরেছন। ɛক˾ɪর 
িডেসͯর ২০১৯ এ সমা˖ হেয়েছ।  
িবষয়ɪ বা̜বায়নাধীন তািলকা হেত বাদ ǯদয়ার জΓ অӂেরাধ করা হেলা।  

িবএসɪআই। 

১৮. ҍিষজাত পΏ ১২/৪/২০০৯ িɉ. ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণ িবএসɪআই কҸȟক ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর আওতায় ǯফ͜য়াির ২০২০,  মােস িবএসɪআই। 
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ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই এর মান 
িনয়ˈণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৮) 
 

িবএসɪআই’র মান িনয়ˈণ কাযɈম 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

Ғহীত কাযɈেমর িববরণ িন˨ͱপ:  
 
িবএসɪআই কҸȟক ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মান িনয়ˈেনর জΓ ǯফ͜য়াির, ২০২০ 
মােস পরীɻার জΓ বাজার ǯথেক ǯমাট ২০৫ɪ (ӆববত̭ মােস সংҒিহত নӑনা 
পরীɻাধীন আেছ ১১১ ɪ) িবিভˑ নӑনা সংɊহ করা হয়, এর মেΒ মানস˰ত পাওয়া 
িগেয়েছ ৮৬ɪ, িন˨মােনর পাওয়া িগেয়েছ ৮ɪ এবং নӑনা পরীɻাধীন আেছ ১০০ɪ। 
ǯমৗӟমী ফলӒেল ফরমািলেনর Εবহার ɛিতেরােধ সারা ǯদেশ ǯফ͜য়াির, ২০২০ মােস 
ǯমাট ৫৬ɪ িবিভˑ ধরেণর ফলӒেলর নӑনা বাজার ǯথেক সংɊহ কের ফলমািলেনর 
উপি̝িত পরীɻা করা হেয়েছ। িকͤ ǯকানɪেত ফরমািলেনর উপি̝িত পাওয়া 
যায়িন।  
 িবএসɪআই‘র ১৮১ɪ বাΒতাӒলক পেΏর মান িনয়ˈেণর (ҍিষ ও খাΑজাত 

পΏসহ) িনিমেʯ ǯফ͜য়াির, ২০২০ মােস ǯমাট ১৭৬ɪ ǯমাবাইল ǯকাট/সািভȟΙা˓ 
ɪম পিরচালনা করা হয় এবং ৪৯ɪ কারখানার িবͰেʺ িনয়িমত মামলা দােয়র 
করা হয় এবং এর আওতায় ǯমাট ৮.৫৮ লɻ টাকা জিরমানা আদায় করা হয়। 

১৯. বːেঘািষত কল 
কারখানা Ӆনঃ 
চাӗকরণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-১৯) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  
 বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও 
Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. 
(িবআইএসএফ), িমরӅর, ঢাকা : 
 
 মাননীয় ɛধানমˈীর সভাপিতে͉ গত 

২৬ আগ̌ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় িশ˾ 
উˑয়ন পিরষদ (NCID)’ এর সভা 
অӂি̎ত হয় এবং সভায় ঢাকার 
িমরӅর̝ BISFL ǯক অΓɖ 
̝ানাˉেরর িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 উɳ িসʺােˉর ǯɛিɻেত িবজয়Ӆর̝ 
সাদামাɪ ɛকে˾র উʼূত সমΝা 
সমাধান করতঃ বতȟমান বাজার 
চািহদার আেলােক গাজীӅেরর িখলগϲও 
নারায়ন̳ল ǯমৗজায় ɛায় ৪২ একর 
জিম  িনধ ȟারণ করা হেয়েছ ।   

(১)  িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :  
 
িনেদ ȟশনার ০৮(২) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(২)  নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৫) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৩)  Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম)  : 
ɛিতͶিতর ৭নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
(৪) ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িল. : 
িনেদ ȟশনার ০৮(৪) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟনা করা হেয়েছ। 
  
(৫) বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. (িবআইএসএফ), 
িমরӅর, ঢাকা। 
 িবআইএসএফ কারখানাɪ অΓ ǯকাথাও ̝ানাˉেরর িবষেয় গɬত কিমɪ আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর খসড়া ɛণয়ন কেরেছ, যা সং̝ার িবিভˑ 
িবভােগর মাΒেম যাচাই বছাই এর কায ȟɈম চলমান আেছ।     

 
িবিসআইিস/িবরা 
 
 

২০. িচিন আমদািন : 
িবএসএফআইিস 

১২/০৪/২০০৯    অӂেমািদত ১ লɻ (°১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামেΒ 
১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম.টন িচিন আমদািন করা হয়। সӑদয় িচিন িবɈয় করা হেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

ǯবসরকারী খােতর 
পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ȟɈম 
Ɋহণ করেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২০) 

২১. িচিনকেল পাওয়ার 
ǯজনােরশেনর Εব̝া 
করা 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২১) 
 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ 
উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনারী ̝াপন 
(১ম সংেশািধত)” শীষ ȟক ১ম 
সংেশািধত ɛক˾ বা̜বায়নাধীন 
আেছ 

 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ǯফ͜য়াির 
২০১৪ হেত িডেসͯর ২০২০ পয ȟ̄ । 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩২৪১৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল মাচ ȟ ২০২০ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত Εয় ৯৬০.৪৮ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟক ২.৯৬% এবং বা̜ব ১৬%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২ɪ Δােকজ 
NBSM-1 এর জΓ গত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জΓ গত 
১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ ২০১৯ 
তািরেখ Ӆনরায় দরপɖ িবʗি˖ ɛকাশ করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না 
হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛকে˾র সংেশািধত িডিপিপ 
২৫/০২/২০২০ তািরেখ মˈণালেয় পাওয়া ǯগেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆনরায় 
িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর জΓ িনেদ ȟশনা ǯদয়া হেল ǯসমেত 
Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২/০৩/২০২০ তািরখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা 
হেয়েছ এবং িশ˾ মˈণালয় হেত অӂেমাদেনর ɛিɈয়াকরণ করা হেʑ। 

িবএসএফআইিস  

২২. র-ӟগার আমদািন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২২) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  “ঠা̲রগϲও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” এবং “নথ ȟেবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনাির ̝াপন” শীষ ȟক  ɛক˾͏য় 
বা̜বায়ন সােপেɻ বছের ɛিতɪেত ৪০,০০০ ǯম.টন িবেবচনায় ǯমাট ৮০,০০০ 
ǯম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক˾না রেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২৩. Ͱʁ িশে˾র Ӆন ȟবাসন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͰপন ও Ͱʁ 
হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম-ǯক 
একɪ সমীɻা করার জΓ িনেদ ȟশনা 
ɛদান করা হয়। 

ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͱপণ ও Ͱʁ হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম কҸȟক একɪ গেবষণা ɛ̜াব স˫ˑ করা হেয়েছ। 
গেবষণা ɛ̜াবɪ ɛাি˖ সােপেɻ ɛেয়াজনীয় কায ȟɈম Ɋহণ করা হেব। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

২৪. “Ͱʁ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর জিম 
লাভজনক িশ˾ 
ɛিত̎ান ̝াপেনর 

২২/০৫/২০১৮    িবএসএফআইিস'র অধীন ǯকান Ͱʁ িশ˾ ɛিত̎ান ǯনই। বতȟমােন ১৫ɪ িচিনকল 
এবং ১ɪ ইিʛিনয়ািরং কারখানাসহ ǯমাট ১৬ɪ িশ˾ ɛিত̎ান রেয়েছ। ত˰েΒ 
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এবং ǯরনউইক, যʗে͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এ 
ɛিত̎ান Ҽ'ǯটা লাভজনক এবং বাকী̶েলা  অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হেʑ।   

 িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
 িবএসএফআইিস 
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Ɉঃ 
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 ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িনিমʯ Εবহার করেত 
হেব” 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৪) 
 

 এ অলাভজনক ɛিত̎ানসӒহেক লাভজনক করার লেɻɇ ডাইভারিসফাইড পΏ 
উৎপাদেনর িনিমʯ ঠা̲রগϲও িচিনকল এবং নথ ȟেবʊল িচিনকেল ২ɪ ɛক˾ 
বা̜বায়েনর পিরক˾না আেছ।  

 ০৬-০৬-২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত ২৩৫৯ তম ǯবাড ȟ সভায় ‘র’ ӟগার হেত িচিন 
উৎপাদেনর জΓ পরীɻাӒলকভােব ৫ɪ িচিনকেল িরফাইনাির ɛক˾ Ɋহেণর 
িসʺাˉ আেছ।  

 “রাজশাহী িচিনকেল ফল ɛিɈয়াজাতকরণ ও ǯবাতলজাতকরণ এবং পা˾ ˚া˂ 
̝াপন” শীষ ȟক ɛক˾ Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 ǯকͰ অɇা˅ ǯকা˫ানীেত একɪ আҿিনক অӂজীব Ιাবেরটির  ̝াপেন ɛক˾ 
Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 ১১ɪ িচিনকেল রা̜া সংলʁ জিমেত বািণিজɇক ভবন িনম ȟােণ ɛক˾  Ɋহেণর 
িসʺাˉ আেছ। 

 
 

২৫. আেখর িবক˾ িহেসেব 
ӟগার িবেটর মাΒেম 
িচিন উৎপাদেনর 
উেΑাগ  িনেত হেব। 
ҍিষ মˈণালয় ӟগার 
িবট বীজ সরবরাহ 
করেব। ӟগার িবেটর 
মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ 
ǯনয়া ǯগেল 
িচিনকল̶িল সারা বছর 
পিরচালনা করা স˯ব 
হেব। 
(িনেদ ȟশনা নং-২৫) 

২২/৫/২০১৮ িɉ.  ‡ ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর জΓ 
ঠা̲রগϲও ӟগার িমেল একɪ পাইলট 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 

‡  “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” শীষ ȟক ɛকে˾ িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ˚া˂ সিˑেবিশত আেছ। তাই বিণ ȟত ɛক˾ বা̜বায়ন সােপেɻ  ӟগারিবট 
ǯথেক িচিন আহরেণর পিরক˾না রেয়েছ। মˈণালয় হেত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখর 
পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) মােসর মেΒ DPP সংেশাধন কের ECNEC 
সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। ǯস পিরেɛিɻেত 
িবএসএফআইিস সংেশািধত িডিপিপ গত ২৫-০২-২০২০ তািরেখ মˈণালেয় ǯɛরণ 
কেরেছ। িশ˾ মˈণালয় হেত Ӆণরায় িডিপিপর িকҜ অংশ সংেশাধন কের ǯɛরেণর 
জΓ িনেদ ȟশনা ǯদয়া হয় এবং ǯসমেত Ӆনরায় িডিপিপ সংেশাধন  কের 
২২/০৩/২০২০ তািরখ  মˈণালেয়  ǯɛরণ করা হেয়েছ, যা মˈণালেয় পরীɻাধীন 
আেছ।  
 
‡ িবট চাষ Ӎিʺর লেɻɇ পরীɻাӒলকভােব ӟগারিবট চাষ করা হেʑ। এ চােষ বীজ 
সংɊেহর জΓ বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা এর সােথ 
ǯযাগােযাগ আেছ।   

িবএসএফআইিস  

২৬. রাজশাহী ও চʞɊােম 
আরও ২ɪ চামড়া 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৬) 
 

০৭/১১/২০১৭ ǯবজার িমেররসরাই বʊবт ǯশখ ӑিজব 
িশ˾নগর হেত ১০০ একর জিমেত 
ǯলদার িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেয়েছ। িকͤ রাজশাহীেত ǯবজার 
অথ ȟৈনিতক অʙল না থাকায় িবিসক 
হেত  Ӆɬয়া উপেজলায় ǯবলӅ̲র 
ইউিনয়ন̝ ·ͱপনগর ও ধাদাসӏইয়া 

 িবিসক ǯলদার ও ɛেকৗশল িশ˾পাকȟ, রাজশাহী ̝াপেনর জΓ Ӆɬয়া 
উপেজলাধীন ৩ নং বােন͵র ইউিনয়ন পিরষেদর অˉগ ȟত  িবহারীপাড়া ǯমৗজায়  
১১৪.৫২ একর জিমর তফিসলসহ ǯ̖চ Ζাপ ও জিমর ӒΙ ǯজলা ɛশাসক 
রাজশাহী হেত পাওয়া ǯগেছ। িবিসক ǯলদার ও িশ˾ পাকȟ রাজশাহী এর  িডিপিপ 
ɛণয়ন কের িবিসক ǯবাড ȟ সভার অӂেমাদেনর জΓ উপ̝াপন করা হেয়েছ।  

 ǯবজার িমেররসরাই̝ বʊবт ǯশখ ӑিজব িশ˾নগের ৩২২.৭০ একর জিমেত 

িবিসক 
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কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

পাড়া ǯমৗজায় ১০০ একর জিম িচি̧ত 
করা হেয়েছ। একইসেʊ িসরাজগʛ 
ǯজলার যӑনা নদীর উপর িনিম ȟত 
Ɉসবার ৩ ও ৪  এর মΒবত̭ ̝ােন ৮ɪ 
ǯমৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর জিমেত 
িবিসক মাি˷েসɰরাল ই˅াি̘য়াল 
পাকȟ, িসরাজগʛ-২ নােম ɛক˾ ̝াপেনর 
উেΑাগ করা হেয়েছ। এ ɛকে˾র অধীেন 
ǯমাট ১০ɪ ǯজান ǯথেক রাজশাহী 
অʙেলর চামড়া িশ˾ কারখানা ̝াপেনর 
জΓ একɪ ΍ানারী ǯজােন সং̝ান রাখা 
হেব। 

িবিসক ǯলদার লাইট ইিʛিনয়ািরং িশ˾পাকȟ, িমরসরাই, চʞɊাম ̝াপেনর 
কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ। িবিসক গত ০৮-০১-২০২০ তািরেখ উɳ ɛকে˾র 
িডিপিপ ɛণয়ন কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ কেরেছ । উɳ িডিপিপ এর  উপর 
গত ০৯-০২ ২০২০ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ যাচাই 
কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী ӆণ ȟাʊ িফিজিবিলɪ ̙ািড করা এবং Εয় ɛাɮলন, 
ɓিয়ং িডজাইন ইতɇািদ করার কাজ ɛিɈয়াধীন আেছ।  

 
 

 
 

 
 

২৭. সাভার চামড়া 
িশ˾নগরীেত 
ɢিমকেদর আবাসেনর 
Εব̝া Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৭) 
 

০৬/১১/২০১৮ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ 
এলাকায় আরও ২০০ একর জিম 
অিধɊহণ করার মাΒেম “িবিসক ǯলদার 
ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ 
বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ যােত 
ɢিমকেদর আবাসেনর Εব̝া রাখা 
হেব। 

‡ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ 
করার মাΒেম “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ যােত ɢিমকেদর আবাসেনর ৭.০৯ একর জিমর Εব̝া রাখা 
হেয়েছ। ১৯/০৬/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয় ɛকে˾র জনবল কিমɪর সভা 
অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক িডিপিপ Ӆনিব ȟΓােসর কায ȟɈম Ɋহণ 
করা হেয়েছ। 
‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তািরেখ ɛ̜ািবত “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”  
ɛকে˾র উপর যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। যাচাই কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী 
িসইɪিপ, ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও সিলড ওেয়̙ Ζােনজেম˂ এর জΓ ɛেয়াজনীয় ɓইং, 
িডজাইন এবং িব̜ািরত ɛাɮলন ɛণয়েনর জΓ Ӌেয়টেক পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
িকͤ  Ӌেয়ট এ িবষেয় আলাদাভােব ҙিɳ হওয়ার জΓ ɛ̜াব কেরেছ যা এ ӑΈেতȟ 
স˯ব নয় িবধায় িবিসেকর পিরক˾না িবভাগ হেত compliance ̶েলা 
ɛিতপালন কের িডিপিপ Ӆনগ ȟঠন কের ০৯-০২-২০২০ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। জনবǯলর ɛ̜াবসহ িডিপিপ  অথ ȟ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 

২৮. চামড়া িশ˾খােত 
কম ȟরত ɢিমক ও পʹ 
ǯকারবািনর কােজ 
িনেয়ািজত জনেগা̎ীর 
জΓ যথাযথ  
ɛিশɻেণর উেΑাগ 
Ɋহণ 

০৬/১১/২০১৮ এ িবষেয় সেচতনতাӒলক 
ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার 
বা̜বায়েনর জΓ মহাপিরচালক, 
ɛািণস˫দ অিধদ˖র-ǯক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। 

 িনরাপদ  ও মানস˰ত মাংস ɛাি˖ এবং ǰবʗািনক পʺিতেত িনҎতঁভােব চামড়া 
ছাড়ােনার িবষেয় ɛািণস˫দ অিধদ˖র ǯথেক কসাইেদর ɛিশɻণ ǯদয়া হয়। ǯজলা ও 
উপেজলা পয ȟােয় এ ɛিশɻণ অӂি̎ত হয়। 
 এ িবষেয় সেচতনতাӒলক ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার  আেয়াজেনর জΓ 
মহাপিরচালক, ɛািণস˫দ অিধদ˖র বরাবের অӂেরাধ জািনেয় গত ০২/০৪/২০১৯ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
  “িবিসক ǯলদার ই˅াি̘য়াল পাকȟ, ঢাকা”ǯত এই ধরেনর ɛিশɻণ কায ȟɈম 

িবিসক 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
(িনেদ ȟশনা নং-২৮) 

পিরচালনা করার জΓ একɪ ǯলদার ইনি̙ɪউট করার ɛ̜াব করা হেয়েছ। 

 
   
 
 
 
বা̜বািয়ত িনেদ ȟশনাসӒহ: 

Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. ǯজলা িভিʯক ɛাҍিতক স˫দ এবং স˯াবনা িচি̧ত 
কের Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ কারখানা ̝াপেনর উেΑাগেক 
উৎসািহত করেত হেব। 

১৮/১০/২০১৬ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০২. ɛিতɪ িবিসক িশ˾ এলাকায় একɪ 
জলাধার/Ӆ̲র/ǯলক/ খােলর সং̝ান রাখেত হেব যােত 
Ӎি̌র পািন সংরɻণ ও Εবহার করা যায়। 

০১/১২/২০১৫ িɉ. 
 

 -  
বা̜বািয়ত 

 
০৩. “ǯদেশর জনগেণর Ɉয়ɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ কম ȟসং̝ান 

ӡি̎র জΓ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ অিধক সং΋ায় ̝াপন 
করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৪. ǯযসব জিম অӂব ȟর অথবা ফসল কম হয় ǯস সব জিম 
িশ˾ ও বািণিজɇক কােজ Εবহার করা ও ǯদেশর 
উʯরাʙেল িশ˾ায়েনর জΓ জিম িনিদ ȟ̌  কের িদেত 
হেব। 

১৮/০৯/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৫. ɢমঘন িশে˾র িবকােশ ɛেয়াজনীয় উেΑাগ Ɋহণ, অিধক 
সং΋ক কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾েক 
̶Ͱ͉ােরাপ, িশ˾নীিতেত সহায়ক ӟেযাগ রাখা এবং 
িশিɻত জািতর কম ȟসং̝ােন িশে˾র িবকােশ িশ˾ 
মˈণালয়েক দািয়͉পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৬. িশে˾র মািলকানা সরকাির, ǯবসরকাির, ǯযৗথ এ িতন 
ɛকার হেত হেব, ǯবসরকাির মািলকানাধীন িশ˾েক 

  -  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

সহায়তার পাশাপািশ তােদর পিরেবশ বাːব উৎপাদন, 
ɢিমকেদর জীবনমান উˑয়ন এবং সামািজক দায়বʺতার 
িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেব। 

বা̜বািয়ত 

০৭. মােকȟট এেɼস এ˅ ǯɑড ǯফিসেলেটশন সােপাট ȟ ফর 
সাউথ এিশয়ান এলিডিস ͋ ǯ̘ংেদিনং ই˓ɪɪউশনাল 
এ˅ Γাশনাল কɇাপািসɪজ িরেলেটড ҧ ̙ɇা˅াড ȟস, 
ǯমেɑালিজ, ǯটি̙ং এ˅ ǯকায়ািলɪ ǯফজ-২। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৮. মড ȟানাইেজশন অব িবএসɪআই ͋ ǯɛািকউরেম˂ অব 
সফμ ɪেকেটড ই̲ইপেম˂ এ˅ ইনɜা̘াকচার 
ǯডেভলপেম˂ অব Ιাবেরটিরজ ফর এɇািɈিডেটশন। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
০৯. নবӡ̌ এিɈিডেটশন ǯবােড ȟর িনেয়াগ িবিধ Қড়াˉকরণ ও 

জনবল িনেয়াগ। 
  -  

বা̜বািয়ত 
১০. এটলাস বাংলােদশ িল. এর মাΒেম পিরেবশ বাːব 

Εাটাির চািলত গািড় উৎপাদন। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

১১. িবএসɪআই’র পরীɻার মান এবং পেΏর 
সাɪ ȟিফেকটেক  আˉজȟািতক ভােব ɊহণেযাΌ করা। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

১২. িবটাক কҸȟক উৎপািদত পΏ সরকােরর িবিভˑ 
ɛিত̎ান/িশে˾ Εবহার। 

  - বা̜বািয়ত 

১৩. হােত কলেম কািরগির ɛিশɻেণ মিহলােদর ̶Ͱ͉ িদেয় 
িবটােকর কায ȟɈম স˩সারণ ӆব ȟক আʲ-কম ȟসং̝ান 
ӡি̌। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১৪. িবটাক ব̶ড়া ɛকে˾র কায ȟɈম বা̜বায়ন।   - বা̜বািয়ত 

১৫. মʊা এলাকায় জনসাধারেণর আথ ȟ-সামািজক অব̝ার 
উˑয়ন ɛক˾ এবং িবিসক ǯবনারশী প̂ী উˑয়ন, রংӅর 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৬. রা̋ায়͉ ২ɪ কারখানা পিরʑˑকরণ ও িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
শীষ ȟক ɛক˾ চাӗ করার Εব̝া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৭. “শাহজালাল ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” এবং “নথ ȟ-
ওেয়̙ ফাɪ ȟলাইজার  ǯকা˫ািন িল.” শীষ ȟক ɛক˾͏য় 
Ɋহণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৮. িচিনকলসӒেহ উৎপাদন ɻমতা অΕাহত রাখার লেɻɇ 
০৭ (সাত) ɪ িচিনকেলর Ӆরাতন ǯসিˁিফউগাল ǯমিশন 
ɛিত̝াপন করা। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 
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Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟশনা িনেদ ȟশনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১৯. িবএমআর অব ফিরদӅর ӟগার িমলস িল. (সংেশািধত) 
ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - বা̜বািয়ত 

২০. ǯকͰজ ӟগার িমেল (িডি̙লািরেত) ǯɛসমাড হেত 
অগ ȟািনক ǰজবসার উৎপাদন ˚া˂ ̝াপন ɛক˾ বা̜বায়ন 
করা। 

  - বা̜বািয়ত 

২১. িবিভˑ িচিনকেলর জΓ পাওয়ার টারবাইন, িডেজল 
ǯজনােরটর ও বয়লার ɛিত̝াপন ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২২. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ িবএসɪআই’র আʙিলক 
অিফস ̝াপন, আҿিনকীকরণ ও উˑয়ণ ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২৩. Barrier Removal to the Cost-
Effective Development and 
Implementation of Energy 
Standards & Labeling (BRESL). 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

২৪. কারখানার ɢিমকেদর চাকিরর বয়স Ӎিʺকরণ।   - বা̜বািয়ত 

২৫. নҶন িশ˾ কারখানা ̝াপন পদেɻপ Ɋহণ।   - বা̜বািয়ত 
২৬. িডএিপ সার Εবহাের ҍষকেদর সেচতনতা Ӎিʺ করা 

এবং এ স˫েকȟ ҍিষ স˩সারণ িবভাগ ɛেয়াজনীয় 
Εব̝া Ɋহণ। 

  - বা̜বািয়ত 

২৭. ӈড ɛেসিসং ইউিনট ̝াপন।   - বা̜বািয়ত 

২৮. আখ চাষীেদর ·াথ ȟ সংরɻণ।   - বা̜বািয়ত 

২৯. িচিনকেলর অΕবΉত জিম লীজ ɛদান।   - বা̜বািয়ত 
৩০. রংӅের শতরিʛ িশে˾র িবকােশর জΓ িনশেবতগেʛ 

শতরিʛ প̂ী ̝াপন। 
  - বা̜বািয়ত 

৩১. জাতীয় িশ˾নীিত ২০১০।   - বা̜বািয়ত 
৩২. Modernization & Strengthening 

of BSTI (িবএসɪআই এর আҿিনকায়ন)। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

 


