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ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র ওেয়ব সাইেট ɛদিশ ȟত মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ɛদʯ িশ˾ মˈণালয় স˫িকȟত ɛিতͶিত এবং িনেদ ȟ শনা বা̜বায়ন সংɈাˉ ɛিতেবদন 
                                                                                                                                                                                                                                                            িডেসͯর/২০১৯ 

 

িশ˾ মˈণালয় সংি̈̌ মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিতর সং΋া ১০ɪ এবং িনেদ ȟ শনার সং΋া ৬০ɪ। উɳ ১০ɪ ɛিতͶিতর মেΒ বতȟমােন ১০ɪ ɛিতͶিতই বা̜বায়নাধীন। ৬০ɪ 
িনেদ ȟ শনার মেΒ ইিতমেΒ ৩২ɪ বা̜বািয়ত হেয়েছ এবং ২৮ɪ িনেদ ȟ শনা বতম ȟ ােন বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 

বা̜বায়নাধীন  ১০ɪ ɛিতͶিতর বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ :   

 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. টাংগাইল িশ˾ পাকȟ 
̝াপন 
 
(ɛিতͶিত নং-১) 
 

 

৩০/৬/২০১২ িɉ.   ɛিতͶিত বা̜বায়েনর জΓ িবিসক িশ˾ 
পাকȟ টাʊাইল িশেরানােম িমজȟাӅর  
উপেজলার ǯগাড়াই  ǯমািমননগর ǯমৗজায় 
৫০ একর জিম িনেয় ɛাথিমকভােব 
১৬৪.০০ ǯকাɪ টাকা Εেয় বা̜বায়েনর 
জΓ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং 
"িবিসক িশ˾ পাকȟ, টাংগাইল (১ম 
সংেশািধত)" শীষ ȟ ক ɛক˾ɪ গত ১৮ ҟন 
২০১৯ তািরেখ একেনক কҸȟক 
অӂেমািদত হেয়েছ। 

 

ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত  ҟন ২০২০ পয ȟ  ̄

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ২৯৫৭৫.০০ লɻ টাকা। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ১০০০.০০ লɻ টাকা। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ২২৮৩৯.৪৮ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হার : আিথ ȟ ক ৭৭%।  

ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 

 জিম অিধɊহেণর সӑদয় অথ ȟ  ǯজলা ɛশাসক এর িনকট পিরেশাধ করা হেয়েছ। 
জিমর মািলকেদর জিমর অথ ȟ  ɛদান ɛায় স˫ˑ হেয়েছ। জিম Ӌেঝ ǯনয়ার 
কায ȟ Ɉম চলেছ।   

 
িবিসক 

 
 

০২. কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ 
রাʊাবািল উপেজলার 
বড়বাইশিদয়া ইউিনয়েন 
জাহাজমারাচর পেয়ে˂ 
জাহাজ ভাʊা িশ˾ ̝াপন 
এবং িশপইয়াড ȟ  িনম ȟ াণ 
 

(ɛিতͶিত নং-২) 
 

২৫/০২/২০১২ িɉ. ‡ মাননীয় ɛধানমˈী ২৫.০২.২০১২ তািরখ 
পҧয়াখালী ǯজলার কলাপাড়া উপেজলার 
এমিব কেলজ মােঠ অӂি̎ত এক জনসভায় 
‘কম ȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ পҧয়াখালী ǯজলায় 
জাহাজ িনম ȟ াণ িশ˾ ̝াপেনর ɛিতͶিত ɛদান 
কেরন। মাননীয় ɛধানমˈীর এ ɛিতͶিত 
বা̜বায়েনর লেɻɇ এ িশ˾ ̝াপেনর িনিমʯ 
অথ ȟ ৈনিতক ও ǯভৗেগািলক কারেণ এবং 
ǯনৗবািহনীর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত পায়রা 
বˍর এলাকােক বাছাই করা হেয়েছ।  

‡ জিম অিধɊহেণর িনিমʯ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী বরাবর ɛ̜াব ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
পাশাপািশ এ িবষেয় পায়রা বˍেরর অনাপিʯ পাওয়ার জΓ পায়রা বˍর ও ǯনৗ পিরবহন 
মˈণালেয় পɖ ɛদান করা হয় এবং পায়রা বˍর কҸȟপেɻর অনাপিʯপɖ ৩১.০১.১৯ তািরেখ 
পাওয়া ǯগেছ। 
 

‡ ɛ̜ািবত জিমর CS, RS, BS পচ ȟ া ও জিমর তΐ ǯজলা ɛশাসক, পҧয়াখালী-এর 
কায ȟ ালয় হেত সংɊহ করা হেয়েছ। 
 

‡ ǯনৗ পিরবহন মˈণালয় কҸȟক গɬত কিমɪ ɛ̜ািবত ̝ানɪ পিরদশ ȟ নӆব ȟ ক জাহাজ িনম ȟ াণ 
ও ǯমরামত িশ˾ ̝াপেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র চািহত ১০৫.০৫ একেরর পিরবেতȟ ১০০.০০ 
একর জিমর অনাপিʯ ɛদােনর জΓ ӟপািরশ করা হেয়েছ। 
 

 

বতȟমান অব̝া : 

স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ৬/১০/২০১৯ তািরেখ দািখল করা হয়। উɳ ɛিতেবেদেনর ওপর 
১৪-১১-২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়। এ সভার িসʺাˉ অӂযায়ী ɛিতেবদনɪ 
সংেশাধন কের ১০/১২/২০১৯ তািরেখ দািখল করা হেয়েছ।  

 
িশ˾ মˈণালয় 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৩. দিɻণাʙল িবেশষ কের 
বর̶নােত ӟিবধাজনক 
̝ান িচি̧ত কের জাহাজ 
িনম ȟ াণ ও Ӆনঃ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব। পায়রা 
বˍেরর িনকট ɓাইডক 
িনম ȟ াণ করার িবষেয় 
উেΑাগ Ɋহণ করেত হেব 
 

(ɛিতͶিত নং-৩) 

২২/০২/২০১১ িɉ.  
 

‡ বর̶নােত ӟিবধাজনক ̝ান িচি̧ত কের 
জাহাজ িনম ȟ াণ ও Ӆনঃ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় ǯতালার লেɻɇ স˯াΕতা যাচাইেয়র 
জΓ “Feasibility Study of 
Environment Friendly Ship 
Re-cycling Industry at Taltali 
Upazila in Barguna District” 
শীষ ȟ ক একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
ǯময়াদ: অেɰাবর ২০১৮ হেত  িডেসͯর 
২০১৯ পয ȟ  ̄

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ৪৯৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর আরএিডিপ বরাʸ ৩৩৮.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ ɈমӅিʛত Εয় ২৬৯.০০ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟ ক ৫৪% এবং বা̜ব ৯০%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 
ɛকে˾র আওতায় িনেয়াগҍত পরামশ ȟক কҸȟক খসড়া ɛিতেবদন দািখল করা হেয়েছ। খসড়া 
ɛিতেবদন যাচাই বাছাই চলেছ।। 

 
 

িশ˾ মˈণালয় 
 

০৪. চʝগাম ǯজলার সˋীপ 
উপেজলায় িবিসক 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী সˋীপ উপেজলার 
ӑছাӅর ইউিনয়েন ১০.০০ একর জিম িনেয় 
২৩৪৩.০০ লɻ টাকা Εেয় ɛকে˾র িডিপিপ 
ɛণয়ন করা হেয়েছ। 
 

ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০১৯ হেত িডেসͯর ২০২১ 

‡ ǯজলা ɛশাসন হেত গত ২৮-০২-২০১৯ তািরেখ জিম ɛাি˖র িন̃য়তা পাওয়া ǯগেছ। 
যাচাই কিমɪর িসʺােˉর আেলােক জনবল কাঠােমা সংেশাধনӆব ȟ ক গত ০৬-০২-২০১৯ 
তািরেখ িডিপিপ Ӆনগ ȟ ঠন কের পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয় এবং  ১৬/০৬/২০১৯ 

তািরেখ অথ ȟ মˈণালেয়র ɛক˾ɪর জনবল িনধ ȟ ারণী কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়। উɳ  সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী িবিসক িডিপিপ Ӆনগ ȟ ঠন কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করেল মˈণালয় 
হেত তা পয ȟ ােলাচনাে  ̄ িকҜ িবষেয় সংেশাধেনর জΓ িবিসক-ǯক িনেদ ȟ শনা ɛদান 
করা হয়।  িনেদ ȟ শনা অӂযায়ী িডিপিপ সংেশাধনােˉ ͍ত মˈণালেয় ǯɛরণ করার জΓ 
িবিসক-ǯক বলা হেয়েছ।  

িবিসক 
 
 
 
 

০৫. রাজশাহী িবিসক িশ˾ 
নগরীর স˩সারণ, উˑয়ন 
ও আҿিনকায়ন করা 
 

(ɛিতͶিত নং-৫) 
 
 

 

২৪/১১/২০১১ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী রাজশাহী ǯজলার পবা 
উপেজলার কҙয়ােডাল - লিলতাহার 
ǯমৗজায় ৫০ একর জিম িনেয় ১৩১.৭৪ 
ǯকাɪ টাকা Εেয় “রাজশাহী িবিসক 
িশ˾নগরী-২” িশেরানােম ɛক˾ Ɋহণ 
করা হেয়েছ।   

 

   ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০১৯ 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৩১৭৪.২৪ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ১৭০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৯০৫২.২২ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হার : আিথ ȟ ক ৬৯%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 ৫০ একর জিম অিধɊহণ স˫ˑ হেয়েছ।   
 

 ɛকে˾র ১ম সংেশাধন ও ২ বছর ǯময়াদ Ӎিʺর ɛ̜ােবর ǯɛিɻেত পিরক˾না 
কিমশেন গত ০৫-০৮-২০১৯ তািরেখ িপইিস সভা অӂি̎ত হয়। িপইিস সভার 
িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ Ӆনগ ȟ ঠেনর কাজ স˫ˑ কের অӂেমাদেনর জΓ 
০২/১২/২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
 
 
 
 

০৬. িসরাজগʛেক 
ইেকােনািমক ǯজান 
িহেসেব গেড় ǯতালা এবং 
িসরাজগেʛ িশ˾পাকȟ 

০৯/০৪/২০১১ িɉ. □ ɛিতͶিত অӂযায়ী িবিসক িশ˾ পাকȟ, 
িসরাজগʛ িশেরানােম কািলয়া হিরӅর ও    
বনবািড়য়া ইউিনয়েনর ǯমারɊাম, টালɪয়া, 
ӆব ȟ ǯমাহনӅর, ছািতয়াল তলা, বনবািড়য়া 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৬২৮১০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৯৬৭৫.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ১৪৭৫৯.৭৭ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ২৩.৪৯%। 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

̝াপন করা  
(ɛিতͶিত নং-৬) 
 

৫ɪ ǯমৗজায় ৪০০ একর জিম িনেয় ǯমাট 
৬২৮ ǯকাɪ টাকা Εেয় ২য় সংেশািধত 
ǯময়ােদ ɛক˾ বা̜বায়ন কাজ চলমান। 
 

ǯময়াদ: ҟলাই ২০১০ হেত ҟন ২০২১ 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া :  

ডাইক িনম ȟ াণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। মাɪ ভরাট কােজর অɊগিত ৩৫%। ɛকে˾র ৩য় Ӆনঃ 
সংেশািধত িডিপিপ গত ১৮/১১/২০১৯ তািরখ পিরক˾না কিমশেন অӂেমাদেনর জΓ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 

 

০৭. Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলসহ 
বː পাটকল̶েলা Ӆনরায় 
চাӗকরণ এবং 
িবিসআইিস’র অধীেন 
দাদা Ζাচ ফɇাɰির 
Ӆনরায় চাӗকরণ 
 

(ɛিতͶিত নং-৭) 
 
 

 

০৫/৩/২০১১ িɉ. (১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. 
(ǯকএনএম): 
 

বː ǯঘািষত Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অΕবΉত ৫০ একর জিম নথ ȟ ওেয়̙ পাওয়ার 
ǯজনােরশন ǯকাঃ িল. (নওপােজেকা)-এর িনকট 
িবিɈর িসʺাˉ হয়। এ িবষেয় ১১-১২-২০১৮ 
তািরেখ Ҏলনা িনউজ িɛ˂ িমলস িল. এর 
অӂ̳েল ২০০ (Ҽই শত) ǯকাɪ টাকার ǯচক 
হ̜াˉর পরবত̭েত সমেঝাতা ̤ারক ·াɻিরত 
হয়। নওপােজেকা জিম ও ̝াপনার সӑদয় 
৫৮৬.৫২ ǯকাɪ টাকার মেΒ অবিশ̌ অথ ȟ   
২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর মেΒ পিরেশাধ করেব। 
সӑদয় অথ ȟ পিরেশােধর পের ৫০ একর জিম 
নওপােজেকা’র অӂ̳েল সাফ কবলা Ӓেল 
ǯরিজে̋শন স˫াদন করা হেব। 
      উে̂΋, নওপােজেকা এর িনকট িবɈেয়র 
পর অবিশ̌ থাকেব (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ 
একর জিম এবং Ҏলনা হাড ȟ েবাড ȟ িমলμ িল. এর 
জিম একীӏত কের জিমর পিরমাণ হয় (৩৭.৬১+ 
৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জিম। উɳ জিমর মেΒ 
৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ ǯমঃ টন ধারণ 
ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড বাফার 
ǯগাডাউন িনম ȟ াণ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর জিমেত 
একɪ নҶন ǯপপার িমল ̝াপেনর পিরক˾না Ɋহণ 
করা হেয়েছ।  
 

(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
   

‡ ǯমসাস ȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর 
ǯবসরকাির ǯশয়ার ǯহা˹ারগণ কҸȟক ɛ̜ািবত 
ǯবসরকাির মািলকানাধীন ৭০ শতাংশ ǯশয়ার 
একɪ অিডট ফােম ȟর মাΒেম বতȟমান বাজার ӒΙ 
যাচাই কের ধায ȟ ҍত ӒΙ পিরেশাধ কের 
সরকােরর অӂ̳েল ǯনয়া অথবা অӂͱপ ӒেΙর 
িভিʯেত সরকাির মািলকানাধীন ৩০ শতাংশ 
ǯশয়ার ৭০ শতাংশ ǯশয়ারধারী ǯবসরকাির 

 

(১) Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম): 
 ‡ নওপােজেকার িনকট ǯথেক ӒΙ ɛাি˖সােপেɻ ǯসানালী Εাংকসহ অΓাΓ 

Εাংেকর দায়েদনা পিরেশাধ কের ǯকএনএমএল এর ǯরিজ̘াড ȟ   দিললসӒহ 
Εাংেকর িনকট হেত অবӑɳ কের ǯকএনএমএল এর অবিশ̌ জিম এবং Ҏলনা 
হাড ȟ েবাড ȟ  িমলμ এর জিম একীӏত কের ৫.২৬ একর জিমেত ১৫,০০০ ǯম. টন 
ধারণ ɻমতা স˫ˑ একɪ িɛ-ফɇািɝকɇােটড ǯগাডাউন িনম ȟ াণ করার লেɻɇ সেয়ল 
ǯট̙ ও িডিজটাল সােভ ȟর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন কনসালেট˂ িনেয়ােগর 
লেɻɇ EOI (Expression Of Interest) আΊােনর িবʗি˖ গত 
২২/১০/২০১৯তািরেখ পিɖকায় ɛকাশ করা হেয়েছ। গত ২১/১১/২০১৯ তািরেখ 
আΊানҍত EOI ǯখালা হয়। ǯমাট ১২ɪ দরপɖ পাওয়া ǯগেছ। গত 
২১/১১/২০১৯িɉ. আহবানҍত EOI ǯখালার পর পরামশ ȟক ɛিত̎ান 
িনেয়ােগর দরপɖ যাচাই-বাছাই স˫ˑ কের ০৬-০১-২০২০িɉ. 
TEC(Technical Evaluation Committee)সভার 
তািরখ িনধ ȟ ারণ করা হয়।  

 
‡ অবিশ̌ ৪২.৩১ একর জিমেত ǯযৗথ উেΑাগ/িপিপিপ/·-অথ ȟ ায়েনর মাΒেম 
ফসফিরক এিসড/সালিফউিরক এিসড/এলাম বা ǯপপার িমল ̝াপেণর লেɻɇ ɛাক-
স˯াΕতা সমীɻাকরেণর জΓ গত ০১/০৯/২০১৯ তািরেখ একɪ কিমɪ গঠন করা 
হেয়েছ। 
 
‡ কিমɪ গত ২২-১২-২০১৯ তািরেখ আথ ȟ  কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন 
দািখল কেরেছ। বতȟমােন ɛিতেবদনɪ পয ȟ ােলাচনা করা হেʑ। 
 

(২)   দাদা Ζাচ ফɇাɰরী 
 

‡   িবিসআইিস এবং ǯজলা ɛশাসক, Ҏলনা ও  ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা হেত বতȟমান স˯াΕ 
বাজার ӒΙ সংɈাˉ ɛিতেবদন পাওয়া ǯগেছ। গত ২২/০৭/২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র 
অিতিরɳ সিচব (িবরা  ও ǯবখা) এর সভাপিতে͉ উɳ ɛিতেবদনসӒহ পয ȟ ােলাচনােˉ করণীয় 
িনধ ȟ ারেণর জΓ একɪ সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভায় উপি̝ত সকল পেɻর মতামত ও 
বɳΕ পয ȟ ােলাচনােˉ সব ȟ স˰িতɈেম িনে˨াɳ ӟপািরশসӒহ Ғহীত হয় :  

(ক)  িবিসআইিস ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-ǯদনা ও ǯশয়ােরর িবষয়ɪ 
একɪ ɛিতি̎ত অিডট ফাম ȟ  ͏ারা অিডট স˫ˑ কিরেয় অিডট িরেপাট ȟ  ৪৫ িদেনর মেΒ 

িবিসআইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ǯশয়ারেহা˹ারগেণর অӂ̳েল হ̜াˉেরর মাΒেম 
সরকাির িবিনেয়াগ ɛতɇাহার করার  িবষেয় িশ˾ 
সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ১৯/০৩/২০১৮  
তািরখ িশ˾ মˈণালেয় একɪ সভা অӂি̎ত হয়।  
‡ উɳ সভার িসʺাˉমেত ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় ɛধানমˈী বরাবর সার-সংেɻপ ǯɛরণ 
করা হেল বিণ ȟ ত িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র 
িনেদ ȟ শনা Ɋহেণর  পিরবেতȟ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ 
ǯকাং িল এর সমΝা িনরসেনর লেɻɇ মˈণালেয়র 
মতামত সͯিলত পɖ ǯɛরেণর জΓ িনেদ ȟ শনা 
পাওয়া ǯগেছ। 
 
 
‡ িনেদ ȟ শনা মেত গত ০৯/০৮/২০১৮ তািরেখ 
ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয় িশ˾ মˈণালয় হেত একɪ 
পɖ ǯɛরণ করা হেল ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র ১৩ 
ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখর পেɖ িনে˨াɳ কায ȟ Ɉম 
Ɋহেণর জΓ এ মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনা 
হেয়েছ :  
(ক)  ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল. এর দায়-
ǯদনা ও ǯশয়ােরর িবষয়ɪ একɪ ɛিতি̎ত অিডট 
ফাম ȟ  িদেয় অিডট করােত হেব; 
 (খ) এ ছাড়া জিম এবং Εাংেকর ঋণসহ অΓাΓ 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ  িবষয̶়েলা আেরা পরীɻা-িনরীɻা কের 
Ӆনরায় িশ˾ মˈণালয় ɛ̜াব ǯɛরণ করেব।  
 
ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র উɳ পেɖর ǯɛিɻেত 
সিচব মেহাদেয়র িনেদ ȟ শনায়  ‘ঢাকা Ζাচ 
ই˅াি̘জ ǯকাং িল.’  এর মািলকানাধীন Ҏলনা 
ইউিনট ‘দাদা Ζাচ ওয়াকȟস ’্ এবং ঢাকা ইউিনট 
‘ঢাকা Ζাচ ফɇাɰির’ এর দায়-ǯদনা িনͱপেনর 
উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ এবং বাজার ӒΙ িনধ ȟ ারেনর 
জΓ ǯজলা ɛশাসক ঢাকা, Ҏলনা ও িবিসআইিস 
বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

এ’মˈণালেয় দািখল করেব।  

 (খ) অিডট ফাম ȟ  তােদর িরেপােট ȟ  সরকােরর ɛচিলত িবিধ অӂসাের জিমর ӒেΙর 
িবষয়ɪও উে̂খ করেব।  

(গ)  অɊণী Εাংেকর িনকট ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকা˫ািন িল. এর দায়-ǯদনা িনͰপন 
ও িসʺাˉ Ɋহেণর লেɻɇ আগামী ০১(এক) মােসর মেΒ ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও 
অɊণী Εাংক সভা কের পরবত̭ Εব̝া িনেব।   

  (ঘ)        দাদা Ζাচ ওয়াকȟস এ সরকারী ·াথ ȟ  িবΑমান থাকায় ɛিত̎ােনর পা͵বত̭ ৩.৬৯ 
একর খাস জিমেত আইিসɪ িবভাগ কҸȟক আইɪ পাকȟ ̝াপেনর সময় দাদা Ζাচ ওয়াকȟস 
এর পΏ পিরবহেনর রা̜ার জΓ ǯজলা ɛশাসক, Ҏলনা পয ȟ া˖ পিরমান জায়গা রাখার Εব̝া 
করেবন। 
 
উপӔ ȟ ɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী অিডট ফাম ȟ  ͏ ারা অিডট স˫ˑ কের ২৮-১০-২০১৯িɉ. িশ˾ 
মˈণালেয় ǯɛিরত অিডট িরেপাট ȟ দািখল কের। উɳ িরেপােট ȟ র আেলােক িশ˾ 
মˈণালয় ০৫-১২-২০১৯িɉ. এর িনেদ ȟ শ ǯমাতােবক “ঢাকা Ζাচ ই˅াি̋জ ǯকা˫ানী 
িল”এর ǯবসরকারী মািলকানায় ৭০% ǯশয়ার ও মামলা ӟরাহার িবষেয় 
িবিসআইিস’র মতামত সͯিলত একɪ পɖ ৩০-১২-২০১৯িɉ. সিচব, িশ˾ মˈণালেয় 
ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 
‘গ’ িসʺাˉ অӂযায়ী ঢাকা Ζাচ ই˅াি̘জ ǯকাং িল ও অɊণী Εাংেকর মেΒ ১ম সভা গত 
০৪/০৮/২০১৯ এবং ২য় সভা গত ১২/০৯/২০১৯ তািরখ অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভায় 
ɛিত̎ােনর দায়েদনার সব ȟ েশষ তΐ িশ˾ মˈণালয়, িবিসআইিস এবং Ɋহীতা ɛিত̎ােনর 
এমিড ǯক সরবরাহ করার িসʺাˉ Ғহীত হয় এবং এ িসʺাˉ অӂযায়ী Εব̝া Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 

০৮. ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা 
১৭,০০০ একর জিমেত 
িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৮) 
 

২৯/১২/২০১০ িɉ.  উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ 
̝াপেনর লেɻɇ িবিসক ǯক উɳ জিম 
বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় 
ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র িনেদ ȟ শনা জΓ  
চাওয়া হেয়েছ এবং উɳ কায ȟ ালয় হেত 
ǯয িনেদ ȟ শনা ɛদান করা হেব ǯস 

‡ বাংলােদশ অথ ȟ ৈনিতক অʙল কҸȟপɻ (ǯবজা) এর কােজর অɊগিত িবষেয় ɛধানমˈীর 
কায ȟ ালেয়র সােবক ӑ΋ সিচব জনাব ǯমা: আӋল কালাম আজাদ এর সভাপিতে͉ গত 
১৩/০১/২০১৬ তািরেখর সভায় িসʺাˉ Ғহীত হয় ǯয,  “ӑΈরী ɛেজেɰ ǯজেগ ওঠা ১৭,০০০ 
একর জিম এবং পরবত̭েত আরও জিম ǯজেগ ওঠেল তা ǯবজা ছাড়া অΓ কাউেক বরাʸ 
ǯদওয়া যােব না"।  
‡ উপӔ ȟ ɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত উɳ জিমেত িবিসক কҸȟক িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর লেɻɇ 

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ ɛিতͶিত ɛিতͶিত ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অӂযায়ী পরবত̭ পদেɻপ Ɋহণ করা 
হেব ।   

িবিসক ǯক উɳ জিম বরাʸ ǯদয়া হেব িক না ǯস িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র িনেদ ȟ শনা 
ǯচেয় গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয় পɖ ǯɛরণ করা 
হয়। ǯস পিরেɛিɻেত ɛধানমˈীর কায ȟ ালয় হেত ৩০-০৫-২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম 
উɳ জিমর বতȟমান অব̝া স˫েকȟ িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ, ǯবজা’র ɛিতিনিধ, 
ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র পিরচালক-১ এবং সংি̈̌ ǯজলা ɛশাসক-ǯক ǯযৗথভােব সেরজিমেন 
পিরদশ ȟন কের ০৪ (চার) স˖ােহর মেΒ ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয় ɛিতেবদন দািখল করার জΓ 
িনেদ ȟ শনা ɛদান করা হয়। ǯস অӂযায়ী িশ˾ মˈণালেয়র ɛিতিনিধ িহেসেব অিতিরɳ সিচব 
(িবিসক)-ǯক মেনানয়ন ɛদান করা হয়। 
  উɳ কিমɪ গত ২২/০৭/২০১৯ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয় ɛিতেবদন দািখল কেরেছ। 
 এ িবষেয় ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র িনেদ ȟ শনা ǯচেয় িশ˾ মˈণালয় হেত গত ০১/১২/২০১৯ 

তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
০৯. বর̶না িবিসক িশ˾নগরী 

̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-৯) 
 
 

০৬/৫/২০১০ িɉ.  ɛিতͶিত অӂযায়ী বর̶না ǯজলার সদর 
উপেজলার ǯকারক ǯমৗজায় ১০.২০ একর 
জিমর উপর ɛাথিমকভােব ১১.১৬ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় ‘বর̶না িবিসক িশ˾নগরী’ 
শীষ ȟ ক ɛক˾ Ɋহণ করা হয় এবং "িবিসক 
িশ˾ নগরী, বর̶না (২য় সংেশািধত)" 
ɛক˾ɪ গত ২০ ҟন ২০১৯ তািরেখ 
যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 

ǯময়াদ  : ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০২০। 

 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ১৮০৮.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৮৫৮.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৫৫৯.৩৪ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ৩১%। 

  ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 মাɪ ভরাট ও Δালাসাইিডং কাজ শতভাগ স˫ˑ হেয়েছ।  
 রা̜া, ǯɓন-কালভাট ȟ, সীমানা ǯদয়াল ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ কােজর ɬকাদার িনব ȟ াচেনর 

জΓ ইিজিপেত ওɪএম পʺিতেত দরপɖ আহবান করা হেয়েছ। ২১-১১-২০১৯ তািরেখ 
দরপɖ উ˒ুɳ করা হেয়েছ।   

 ӒΙায়ন ǯশেষ ১২-১২-২০১৯ তািরেখ NOA ɛদান করা হেয়েছ।  
 ɛশাসিনক ভবন িনম ȟ াণ, পািনর পাইপ লাইন ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟ াণ কােজর ǯট˅ার 

ইিজিপেত ১৭-১২-২০১৯ তািরেখ উ˒ুɳ করা হেয়েছ। অΓাΓ ӆতȟ কােজর ǯট˅ার 
শীɋই আΊান করা হেব।  

িবিসক 
 
 
 
 

১০. ঠা̲রগϲও ǯজলায় খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ অʙল 
̝াপন 
 

(ɛিতͶিত নং-১০) 
 

২৯/০৩/২০১৮িɉ ‡   মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী 
ঠা̲রগϲও ǯজলায় ɛথেম ১৫ একর জিম 
পরবত̭ ৫০ একর জিমেত খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর কায ȟ Ɉম 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

মাননীয় ɛধানমˈীর ɛিতͶিত অӂযায়ী ঠা̲রগϲও ǯজলায় ১৫ একর জিমেত খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾াʙল ̝াপেনর লেɻɇ িডিপিপ ɛণয়েনর িনিমʯ বতȟমান জিমর ǯমৗজা 
ǯরট ও তার ওপর সব ȟ েশষ সা ȟ̲লার অӂযায়ী ɻিতӆরণ অˉӎ ȟɳ কের ɛক˾ɪ ҟলাই ২০১৮ 
হেত ҟন ২০২১ ǯময়ােদ বা̜বায়েনর িনিমʯ ɛ̜ািবত িডিপিপ’র ওপর গত ৩০ অেɰাবর 
২০১৮ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ɛকে˾র আওতায় জনবল িনধ ȟ ারেণর 
জΓ অথ ȟ  িবভােগ গত ০৪ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখ সভা অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪ অӂেমাদন 
ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ গত ০৩ এিɛল ২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হয়। 
পরবত̭েত ১৫ একেরর পিরবেতȟ ৫০ একর আয়তেনর িশ˾নগরী ̝াপেনর জΓ পিরক˾না 
কিমশেন ǯɛিরত ɛক˾ ɛ̜াবɪ ǯফরত আনা হয়।  
বতȟমান অব̝া : 
 নҶন ৫০ একর জিম িচি̧তӆব ȟ ক িডিপিপ Ӆনরায় ২৩/১২/২০১৯ তািরখ পিরক˾না 

কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
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বা̜বায়নাধীন িনেদ ȟ শনাসӒহ : 
Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০১. ভিবΜেত আলাদাভােব 
িবিসক িশ˾নগরী না কের 
ǯদেশর ɛেতɇক িবেশষ 
অথ ȟ ৈনিতক ǯজােন িবিসক 
কҸȟক ˚ট িকেন 
িশ˾নগরী ɛিত̎া করেত 
হেব 
 

(িনেদ ȟ শনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ িɉ. ‡  ɛিতͶিত অӂযায়ী ǯদেশর ɛেতɇক 
অথ ȟ ৈনিতক ǯজােন জায়গা বরাʸ িনেয় 
িবিসক িশ˾নগরী ɛিত̎ার উেΑাগ 
Ɋহণ  করা হেয়েছ। 
 

জামালӅর িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ: 

 জামালӅর অথ ȟ ৈনিতক অʙেল িবিসেকর িশ˾নগরী ̝াপেনর িনিমʯ ɛাথিমকভােব 
৫০ একর জিমর ӒΙসহ বরােʸর স˰িত পাওয়া ǯগেছ।  ǯস ǯɛিɻেত িডিপিপ 
ɛণয়ন কের ২৩-০৫-২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম পিরক˾না কিমশেন 
ǯɛরণ করা হেল গত ২৩-০৬-২০১৯ তািরেখ ɛক˾ɪ অӂেমািদত হয়।  

 

 এ ɛক˾ɪর অӂ̳েল ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছেরর বািষ ȟ ক উˑয়ন কম ȟӠিচেত ৫০০.০০ 
লɻ টাকা বরাʸ ɛদান করা হেয়েছ। জিমর ӒΙ বাবদ ৬১.০০ লɻ টাকা ǯবজােক 
ǯদওয়া হেয়েছ।  

 

নীলফামারী িবিসক িশ˾নগরী : 

 নীলফামারী ǯজলার অথ ȟ ৈনিতক অʙেল ১০০ একর জিম ɛাি˖র স˰িত পাওয়া 

ǯগেছ। িবিসেকর পিরক˾না িবভাগ ǯথেক ɛক˾ এলাকা সেরজিমন পিরশ ȟ েনর 
জΓ পিরচালক (পিরক˾না) ǯক আহবায়ক কের একɪ কিমɪ গঠন করা 
হেয়েছ। শীɋই উɳ কিমɪ সেরজিমন পিরদশ ȟ েন যােবন। কিমɪর সেরজিমেন 

পিরদশ ȟন ɛিতেবদেনর িভিʯেত স˯াΕতা ɛিতেবদন ǰতির করা হেব। 

িবিসক 
 
 

০২. Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ 
উেΑাɳােদর উৎসািহত 
কের মҿӅর এলাকায় 
উৎপািদত আনারেসর 
জΓ খাΑ 
ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾ 
গেড় Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২) 

১১/৫/২০১৬ িɉ. ‡ মҿӅর এলাকায় উৎপািদত 
আনারেসর জΓ খাΑ ɛিɈয়াজাতকরণ 
িশ˾ গেড় ǯতালার লেɻɇ িবিসক কҸȟক 
ӑɳাগাছা িশ˾নগরী ময়মনিসংহ এ 
অিধɊহণҍত ৫ একর জিমর উপর 
৯.৬১ ǯকাɪ টাকা Εেয় ɛক˾ Ɋহণ 
করা হয়।   

ǯময়াদ  : জাӂয়াির ২০১৯ হেত ҟন 
২০২১ 

 আনারস ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾নগরী ɛিত̎ার লেɻɇ ২০১৮ সােলর ǯরট িসিডউল অӂযায়ী 
ɛণীত িডিপিপ ওপর ০৬ িডেসͯর ২০১৮ তািরেখ যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। 
সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক মҿӅেরর পিরবেতȟ ӑɳাগাছায় িবিসেকর িনজ· জিমেত ɛক˾ɪ 
বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনওয়া হেয়েছ।  

 ɛকে˾র Ӆনিব ȟ Γাসҍত িডিপিপ গত ১৯ ҟন ২০১৯ তািরেখ Қড়াˉ অӂেমাদন 
ɛিɈয়াকরেণর িনিমʯ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

 "আনারসসহ ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াজাতকরণ িশ˾নগরী, িবিসক, ӑɳাগাছা" ɛিত̎ার 
লেɻɇ জনবল িনধ ȟ ারেণর জΓ গত ২৫ ǯসে˔ͯর ২০১৯ তািরেখ অথ ȟ  িবভােগ জনবল 
কিমɪর সভা অӂি̎ত হয়। ɛক˾ɪর ɛ̜ািবত িডিপিপ'র ওপর গত ০৩ অেɰাবর ২০১৯ 
তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস) সভা অӂি̎ত হয়। িপইিস 
সভার কায ȟ িববরণী পাওয়া ǯগেছ। সভার  িসʺাˉ অӂসাের িডিপিপ Ӆনগ ȟ ঠন করা হেʑ।  

িবিসক 
 
 

০৩. নҶন িশ˾ কারখানায় 
বজȟɇ ǯশাধনাগার 
Central Effluent  
Treatment Plant 
(CETP) থাকেত হেব 
এবং Ӆরাতন কারখানায় 
মািলকেদর ইɪিপ 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস :  
‡ িবিসআইিস’র আওতাӎɳ ১৩ɪ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর ৭ɪেত In-Built 
ETP িবΑমান। এছাড়া সং̝াধীন 
িবআইএসএফ, ইউিজএসএফ ও িসিসিস 
কারখানা̶েলােত তরল বজȟɇ না থাকায় 
ETP এর ɛেয়াজন ǯনই।  
 

িবিসআইিস :  
ɪএসিপ কমে˚ɼ িলঃ কারখানা হেত িনগ ȟ ত তরল বজȟɇ কারখানায় চাӗ Effluent 
treatment pit এর মাΒেম Neutralization করা হয়। উে̂΋ ǯয, পিরেবশ 
অিধদ˖েরর িনেদ ȟ শনাӂযায়ী গত ১১/০৭/২০১৮িɉ. তািরেখ কারখানায় অӂি̎ত কািরগির সভায় 
ɪএসিপিসএল এর িনজ· উেΑােগ ইɪিপ ̝াপেনর িসʺাˉ Ғহীত হয়।  িসʺাˉ অӂযায়ী ইɪিপ 
˚ɇাে˂র লাইম ǯডািজং িসে̌ম ǯ˝াের আরিসিস ঢালাইেয়র কাজ ɛিɈয়াধীন আেছ।  
অɊগিত : 

 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসএফআইিস 
 
চলমান ɛিɈয়া 



F:\Downloads\PM commitment report December 2019.doc   -7- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 
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কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

ǰতিরেত বাΒ করেত 
হেব। ɛেয়াজেন সরকাির 
ǯকˌীয় CETP ǰতির 
কের িশ˾ মািলকেদর 
সংি̈̌ Εয় ও িফ ɛদান 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৩) 
 
 

 
‡ কণ ȟ Ӊলী ǯপপার িমল (ǯকিপএম) িলঃ 
এ তরল বজȟɇ ҽষণӑɳ করার জΓ 
ǯছাট আকাের Effluent 
Treatment Plant(মাি˷-
ǯ̙জ ǯল̶ন/িপট) রেয়েছ।   

‡ ǯকিপএম িলঃ-এ MOU এর 
আওতায় ও ছাতক িসেম˂ কারখানায় 
উˑয়ন ɛকে˾র আওতায় In-Built 
ETP থাকেব।  
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ 
কেপ ȟ ােরশন  
‡ িবএসএফআইিসর আওতাধীন ‘১৪ɪ 
িচিনকেল বজȟɇ পিরেশাধনাগার ̝াপন’ 
শীষ ȟ ক ɛক˾ɪ িজওিব অথ ȟ ায়েন  
৮৫১০.৩১ লɻ টাকা ɛাɮিলত Εেয় 
২২-০৫-২০১৮ তািরেখ একেনক সভায় 
অӂেমািদত হয়।  
 

ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত  ҟন ২০২০ 
পয ȟ  ̄
 

 

িবিসক : 
নҶন িশ˾-কারখানায় ʹͰ ǯথেকই বজȟɇ 
পিরেশাধনাগার (ইɪিপ) ̝াপেনর 
লেɻɇ িবিসেকর সকল িশ˾নগরী ও 
ǯজলা কায ȟ ালয়সӒহেক ɛেয়াজনীয় 
িনেদ ȟ শনা ɛদান করা হেয়েছ। 

 
‡ িডজাইন অӂযায়ী ইɪিপ বা̜বায়ন ǯটাটাল কায ȟ Ɉেমর মেধা লাইম ǯডািজং এর 
মাΒেম িনউʞালাইেজশন িসে̌ম ইউিনট এর কাজ ɛায় স˫ˑ হেয়েছ। শীɋই উɳ 
ইউিনেটর ǯট̌ রান ǯদয়া হেব। এ ইউিনেটর সফল পিরচালনা ǯশেষ ইɪিপ এর অবিশ̌ 
কায ȟ Ɉম (ǯসিডেমে˂শন, এেরশান ɛিɈয়া ɛӐিত) স˫েˑর উেΑাগ Ɋহণ করা হেব।  
 
‡ কণ ȟ ӈিল ǯপপার িমলμ িল. এ MOU এর আওতায় ও ছাতক িসেম˂ ǯকা. িল. এ 
উˑয়ন ɛকে˾র আওতায় ETP ̝াপেনর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেব। 
 
বাংলােদশ িচিন ও খাΑ িশ˾ কেপ ȟ ােরশন  
 অӂেমািদত ǯমাট ɛক˾ Εয় ৮৫১০.৩১ লɻ টাকা। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরা  y২০১৯.০০ লɻ টাকা। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ২৪০.০০ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ২.৮২%, বা̜ব ২.৮৮%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 

ɛকে˾র আওতায় সংি̙̈ ӟগার িমল̶েলার মাΒেম ɛকে˾র সাইট অিফস ও ӏিম উˑয়ন 
(আংিশক) কােজর ǯট˅ার এর ӒΙায়ন কায ȟ Ɉম স˫ˑ হেয়েছ। জাӂয়াির ২০২০ এর মেΒ 
কায ȟ ােদশ ɛদান করা যােব মেম ȟ  আশা করা যায়। 
 
 িবিসক : 
 
 িবিসেকর ǯমাট ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ ইɪিপ ̝াপনেযাΌ িশ˾ ইউিনট সং΋া 

১৫৮ɪ। ১২২ɪ িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপন করা হেয়েছ। ত˒েΒ ১১৩ɪ চাӗ এবং 
৯ɪ বː আেছ। ১০ɪ ইɪিপ ̝াপন িনম ȟ াণাধীন।  

 জায়গার অভােব ইɪিপ ̝াপন হয়িন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ৫ɪ ও ইɪিপ 
̝াপেন উেΑাগ Ɋহণ কেরিন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ৩৫ ɪ। ইɪিপ ̝াপন 
করা হয়িন এমন িশ˾ ইউিনেটর সং΋া ৪৫।  

 িশ˾ ইউিনেট ইɪিপ ̝াপেনর িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনওয়ার জΓ আʙিলক 
পিরচালকগণেক পɖ ǯদওয়া হেয়েছ এবং ইɪিপ সংɈাˉ তΐািদ ǯɛরেণর জΓ ১০-
১০-২০১৯ তািরেখ িবিসক হেত পɖ ǯদওয়া হেয়েছ।  

 ইɪিপ বা̜বায়েনর শতকরা হার ৭১.৫২%।  
‡ বতȟমােন CETP/ ETP ছাড়া ǯকান  িশ˾ কারখানা ̝াপেনর অӂেমাদন ǯদয়া হয় না।  
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Ɉঃ 
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১ ২ ৩  ৫ ৬ 

০৪. নগরায়েন মা̙ার ˚ɇােনর 
মাΒেম ǯজলা উপেজলায় 
িশ˾ ̝াপেনর উপেযাগী 
̝ান িনধ ȟ ারণ, িশ˾ বজȟɇ 
িন̉ােˉর পিরক˾না 
এবং কϲচামােলর 
সহজলভɇতা ও Εাপক 
কম ȟসং̝ােনর িবষয় 
িবেবচনা ǯরেখ িশ˾ গেড় 
Ҷলেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৪) 

২৪/৮/২০১৪ িɉ.  নগরায়েনর মা̙ার ˚ɇােন িশ˾ ̝াপেনর 
উপেযাগী এলাকা িচি̧তকরেণর লেɻɇ 
বাংলােদেশর ৬৪ ɪ ǯজলার ǯজলা ɛশাসক 
বরাবের িবিসক ǯচয়ারΖান মেহাদেয়র 
·াɻের ɪওআরসহ পɖ ǯদয়া হেয়েছ। উɳ 
পেɖর ǯɛিɻেত ১০ɪ ǯজলা (গাজীӅর, 
বাˍরবান, ӟনামগʛ, ̲িম̂া, ̲িড়Ɋাম 
ǯজলার রাজারহাট উপেজলা, পʙগড়, 
নােটার, ҙয়াডাʊা, িদনাজӅর, পাবনা) হেত 
ɛা˖ ɛ̜ােবর মেΒ পয ȟ ায়Ɉেম · ,˾ মΒ 
এবং দীঘ ȟ েময়ােদ ɛক˾ Ɋহেণর মাΒেম 
িশ˾নগরী ̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া 
হেয়েছ। 

 পাবনা িবিসক িশ˾নগরী স˩সারণ এ ɛিɈয়ায় বা̜বািয়ত হেয়েছ।  
 ইেতামেΒ এ ɛিɈয়ায় ҙয়াডাʊা ǯজলায়ও িশ˾নগরী ̝াপেনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন।  
 ̲িম̂া ǯজলায় খািদ িশে˾র ওপর িশ˾নগরী ̝াপেনর লেɻɇ কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেয়েছ। 

গত ৩১-০৭-২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত িপইিস সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ Ӆনগ ȟঠেনর 
কাজ ɛিɈয়াধীন।  

 গাজীӅর, বাˍরবান, ӟনামগʛ, ̲িড়Ɋাম ǯজলার রাজারহাট উপেজলা, পʙগড়, নােটার, 
িদনাজӅের িশ˾নগরী ̝াপেনর লেɻɇ কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেʑ।  

 

 িবিসক কҸȟক সময়াবʺ কম ȟপিরক˾নার আওতায় ২০১৯ হেত ২০২৪ সাল পয ȟ  ̄·˾েময়ােদ 
ǯদশΕাপী উপӔɳ ̝ােন ৪৪ɪ িশ˾নগরী ও িশ˾পাকȟ ̝াপেনর পিরক˾না ǯনয়া হেয়েছ।  

 
সকল দ˖র/সং̝া 
 
 

০৫. িশ˾ কারখানায় Όাস 
সরবরােহর িবষয়ɪ 
অɊািধকার িদেত হেব। 
আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার 
কারখানা িনম ȟ াণ করেত 
হেব। পলাশ ও ǯঘাড়াশাল 
সার কারখানায় Ӆরাতন 
যˈপািত পিরবতȟন কের 
নҶন যˈপািত ̝াপন 
করেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪িɉ. ‡ পিরেবশ স˰ত, আҿিনক ɛӔিɳ ও 
́ালানী সাɢয়ী সার উৎপাদেনর লেɻɇ 
১০,৪৬০.৯১ ǯকাɪ টাকা Εেয় বািষ ȟ ক 
৯,২৪০০০ ǯম.টন উৎপাদন 
ɻমতাস˫ˑ  “ǯঘাড়াশাল পলাশ 
ইউিরয়া ফাɪ ȟ লাইজার ɛক˾” শীষ ȟ ক 
একɪ ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ এবং 
গত ০৯-১০-২০১৮িɉ. তািরেখ একেনক 
কҸȟক অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
  গত ২৪/১০/২০১৮ তািরেখ 

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), জাপান 
এবং China National 
Chemical Construction 
Co. Ltd.7 (CC7) এর সােথ 
ɛকে˾র বািণিজɇক ҙিɳ ·াɻিরত 
হেয়েছ। 

 

  ɛকে˾র ɛাɮিলত ǯমাট Εয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট ǯকাɪ) টাকা। 
  ২০১৯-২০ অথ ȟ বছেরর আরএিডিপেত বরাʸ ৩৭৭৯৪৭.০০ (িতন লɻ সাতাʯর হাজার নয়শত 

সাতচি̂শ) টাকা। যার মেΒ িজওিব ১০,০০০.০০ (দশ লɻ) টাকা এবং ɛক˾ সাহাΗ 
৩৬৭৯৪৭.০০ (িতন লɻ সাতষিʞ হাজার নয়শত সাতচি̂শ) টাকা।  

  ২০১৯-২০ অথ ȟ বছের নেভͯর, ২০১৯ মাস পয ȟ  ̄Εয় হেয়েছ ১০৩০.৫৫ (এক হাজার িɖশ দশিমক 
পϲচ পϲচ) লɻ টাকা  

  আিথ ȟ ক অɊগিত : ০.৮৮%)। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০১৯ পয ȟ  ̄ ǯমাট Εয় হেয়েছ 
২৬৮০.৫৫ লɻ টাকা এবং বা̜ব অɊগিত হেয়েছ ০.৭১%। 
 

বতȟমান অব̝া : 
 

  ɛকে˾র জΓ বািণিজɇক ঋণ Ɋহেণর িনিমেʯ িবিসআইিস ও JBIC এবং 
MUFG-HSBC এর মেΒ ০১-১২-২০১৯ তািরেখ Loan Agreement ·াɻিরত 
হেয়েছ। 

 Local Consultant এবং Foreign Consultant িনেয়ােগর লেɻɇ ǯট˅ার 
ӒΙায়েনর কাজ চলেছ।  

 ɛক˾ Site ɪ সাধারণ ɬকাদার ɛিত̎ােনর িনকট Ӌিঝেয় ǯদওয়ার জΓ িনে˨ 
উে̂িখত পদেɻপ Ɋহণ করা হেয়েছ:- 

 

 ɛক˾ এলাকার Soil Test ও ɛক˾ এলাকার EIA স˫ˑ করা হেয়েছ। 
 

 পিরেবশ অিধদ˖েরর ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। 
 

 নҶন রা̜া ǰতির ও  Lagoon ভরাট করার কাজ ǯশষ হেয়েছ এবং বাউ˅ারী 
ওয়াল িনম ȟ ােণর কাজও ǯশষ পয ȟ ােয় আেছ। 

 

 ɛক˾ এলাকায় অবি̝ত Όাস লাইন সӒহ ̝ানাˉেরর জΓ Depository Work 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস। 
 
বা̜বায়নাধীন 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িহসােব িততাস Όাস ɑা˓িমশন এ˅ িডি̙িবউশন ǯকা˫ানী িলিমেটড-ǯক 
কায ȟ ােদশ ǯদয়া হেয়েছ। িততাস Όাস উɳ কাজ̶িল করার জΓ ǯট˅ািরং 
পয ȟ ােয় আেছ। 

 

 ɛক˾ এলাকায় অবি̝ত PDB এর 33kV লাইন ̝ানাˉেরর কাজ স˫ˑ 
হেয়েছ এবং REB (PBS) এর 11kV লাইন ̝ানাˉেরর কাজ চলেছ।     

 General Contractor এবং ɛকে˾র জনবেলর জΓ Potable Water িনি̃ত 
করার িনিমʯ ১৫০ টন/ঘ˂া ɻমতা স˫ˑ Deep Tube Well ̝াপেনর 
কাজɪ করার জΓ Rural Development Academy (RDA), ব̶ড়া 
ɛিত̎ানেক Notification of Award (NoA) ɛদান করা হেয়েছ। 

 

   ɛক˾ এলাকায় অবি̝ত িততােসর অিফসাস ȟ  ও ̙াফ কেলানী অΓɖ 
̝ানাˉেরর কাজ ɛিɈয়াধীন আেছ।                 

০৬. িবিসক িশ˾নগরীেত যারা 
জিম বরাʸ িনেয় িশ˾ 
̝াপন করেছ না তােদর 
বরাʸ বািতল কের নҶন 
উেΑাɳােদর বরাʸ িদেত 
হেব এবং িশ˾ নগরী 
উˑয়নকে˾ পয ȟ া  ̟বােজট 
সং̝ান রাখেত হব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৬) 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ িবিসক িশ˾নগরীেত  যারা জিম 
বরাʸ িনেয়  িশ˾ ̝াপন করেছ না 
তােদর বরাʸ বািতল কের 
Ӆন:বরাʸেযাΌ িশ˾ ˚েটর তািলকা 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হেʑ। 
নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার লেɻɇ 
পিɖকায় িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ।  
 

‡ িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ পয ȟ া  ̟বােজট 
বরােʸর Εব̝া Ɋহেণ উেΑাগ Ɋহণ 
করা হেʑ। 

 িবিসেকর ৭৬ɪ িশ˾নগরীর মেΒ বািতলҍত এবং ӅনঃবরাʸেযাΌ  ৩৯৮ɪ িশ˾ ˚েটর 
তািলকা ɛণয়ন করা হেয়েছ। গত ০১-১০-২০১৯ তািরেখ নҶনভােব বরাʸ ǯদয়ার জΓ 
পিɖকায় Ӆন:িবʗি˖ ɛকািশত হেয়েছ।  

 আেবদনপɖ এেসেছ ১৫৩ɪ। ইেতামেΒ (ҟলাই-অেɰাবর ২০১৯ পয ȟ )̄ িবিভˑ ǯজলায় 
২৮ɪ ˚ট বরাʸ দান করা হেয়েছ। ˚ট বরাʸ কায ȟ Ɉম চলমান।  

 িশ˾নগরীর উˑয়নকে˾ ২০১৯-২০২০ অথ ȟ বছের ২৫৮৩.৬০ লɻ টাকা বরাʸ পাওয়া ǯগেছ। 
বরাʸҍত অেথ ȟ র মাΒেম ɛধান কায ȟ ালেয়র Ӆরেকৗশল িবভাগ ও ৪ɪ আʙিলক কায ȟ ালেয়র 
মাΒেম ৮৬ɪ ӆতȟ কােজর জΓ বােজট বরাʸ ǯদয়া হেয়েছ। 
 
 

িবিসক 
 
 

০৭. দɻ জনবল ǰতিরর লেɻɇ 
Ӕেগাপেযাগী ɛিশɻেণর 
Εব̝া করেত হেব, 
ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
রাজধানী ǯকিˌক না 
কের িবেকˌীকরণ করা, 
ɛিত িবভােগ ১ɪ কের 
৭ɪ িবভােগ িবটােকর 
মিহলা ǯহাে̙লসহ ৭ɪ 
ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟ াণ 
করেত হেব 
 

(িনেদ ȟ শনা নং-৭) 
 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবটাক 
“িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও ব̶ড়া ǯকেˌ 
নারী ǯহাে̙ল ̝াপন শীষ ȟ ক একɪ 
ɛক˾ Ɋহণ করা হয়। 
িবটাক আমদািন িবক˾ যˈাংশ ǰতির 
ও কািরগির পরামেশ ȟ র পাশাপািশ ঢাকা 
ǯকˌসহ িবটােকর ǯমাট ৫ɪ ǯকেˌ 
কািরগির ɛিশɻণ পিরচািলত হেয় 
আসেছ। “িবটাক চʞɊাম, Ҏলনা ও 
ব̶ড়া ǯকেˌ নারী ǯহাে̙ল ̝াপন” 
শীষ ȟ ক ɛক˾ɪ ১৭/০৭/২০১৮ তািরেখ 
অӂেমািদত হয়। ɛক˾ɪর আওতায় ৫ 
তলা িভতসহ িলফটিবহীনভােব ৫ তলা 
িনম ȟ ােণর পিরবেতȟ ১০ তলা িভত ও 
িলফটসহ ১০ তলা ভবন িনম ȟ ােণর 

িবটাক 
 

 ১ম সংেশািধত অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৭৪৫৯.৭৮ লɻ টাকা। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ১২০০.০০ লɻ টাকা। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৬৫.৯৮ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ০.৮৮%। 

অɊগিত : 
 

 ১ম পয ȟ ােয় ব̶ড়া, চʞɊাম ও Ҏলনায় ভবন িনম ȟ ােণর জΓ ইেতামেΒ দরপɖ আΊান 
করা হেয়েছ। 

 

 ি͏তীয় পয ȟ ােয় অবিশ̌ ৩ɪ িবভােগ যথাঃ িসেলট, বিরশাল ও রংӅের ·য়ংসћণ ȟ  
নারী ǯহাে̙লসহ ·য়ংসћণ ȟ  ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟ াণকে˾ জিম বরা /y অিধɊহেণর জΓ 

িবটাক/িবআইএম 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

লেɻɇ সংেশাধন করা হয় এবং ১ম 
সংেশাধন ɛ̜াব গত ২৫ এিɛল ২০১৯ 
তািরেখ অӂেমািদত হেয়েছ। 
 
ǯময়াদ: ҟলাই ২০১৮ হেত ҟন ২০২২। 
 
 
িবআইএম 
 
“ঢাকা̝ বাংলােদশ ইনি̙ɪউট অব 
Ζােনজেম˂ (িবআইএম) ǯক 
শিɳশালীকরণ” নােম একɪ ɛক˾ 
Ɋহণ করা হেয়েছ। ɛক˾ɪ গত 
০৩/০৪/২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হয়। 
 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ এিɛল 

২০১৮ হেত ҟন ২০২১ পয ȟ ˉ। 
 
 
(ক) ইতঃӆেব ȟ  ɛিশɻণ ǯকˌ̶েলা 
িবেকˌী করার লেɻ চʞɊাম ও Ҏলনায় 
ɛিশɻণ ǯকˌ চাӗ রেয়েছ। 
 

(খ) িবভাগীয় পয ȟ ােয় িবআইএম এর 
নҶন ǯকˌ ̝াপেনর ɛক˾ যাচাই 
কিমɪর িমɪং এর ӟপািরেশর 
আেলােক ɛকে˾র স˯াΕতা যাচাই 
কাজ চলেছ। 

িশ˾ মˈণালেয়র মাΒেম ǯজলা ɛশাসক িসেলট, বিরশাল ও রংӅর ǯক পɖ ɛদান 
করা হয়। রংӅর ও বিরশাল ǯজলা ɛশাসক হেত জিমর ǯ̖চ Ζাপসহ স˯াΕ ӒΙ 
পাওয়া ǯগেছ। তৎেɛিɻেত ̝াপতɇ অিধদ˖রেক ০১ মাচ ȟ  ২০১৭ তািরেখ ২ɪ িবভাগীয় 
শহের নারী ǯহাে̙লসহ িবটাক এর ǯকˌ ̝াপেনর জΓ িডিজটাল নকশা ɛণয়েনর 
লেɻɇ পɖ ǯদয়া হেয়েছ। িসেলেটর সদর উপেজলার িখিদরӅর ǯমৗজায় ӏিম 
অিধɊহেণর জΓ ӏিমর ̝ান পিরদশ ȟন করা হেয়েছ। শীɋই অিধɊহণ কায ȟ Ɉম Ɋহণ 
করা হেব। 

িবআইএম 
 
 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১৪৭৮৬.০৭ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ১৬০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৫২২.৭৩ লɻ টাকা। 

অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ৩.৫৩%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 ɛকে˾র আওতায় সং̝ানҍত জনবল িনেয়াগ কায ȟ Ɉম স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র জΓ ɛ̜ািবত ǯল-আউেট িবΑমান Ӆরাতন ভবন ভাংগার কায ȟ Ɉম এবং 

̝ানীয় ও ǰবেদিশক ɛিশɻণ স˫ˑ হেয়েছ।  
 ɛকে˾র আওতায় ১ɪ জীপ ও ১ɪ মাইেɈাবাস Ɉয় স˫ˑ হেয়েছ।  
 এছাড়াও, ɛকে˾র আওতায় গত ০২-০৪ আগ̙ ২০১৯ ǯময়ােদ িশ˾ মˈণালেয়র 

িবিভˑ ɛকে˾র ɛক˾ পিরচালকেদর জΓ একɪ অভɇˉরীণ ɛিশɻণ সমা˖ হেয়েছ। 
 গত ৫ ǯসে˔ͯর নҶন ভবন ǰতিরর ǯট˅ার ইিজিপ ɛকাশ হয়। ০৬ অেɰাবর 

দরɛ̜াবসӒহ ǯখালা হেয়েছ।  ইেতামেΒ ɛা˖ দরপেɖর ӒΙায়ন কাজ স˫ˑ হেয়েছ। 
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০৮. রা̋ায়͉ িশ˾ ɛিত̎ােনর 
অΕবΉত জিম বː ও 
বː ɛায় িশ˾ ɛিত̎ােনর 
জিম ǯদিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়ােগর জΓ 
উপেযাগী কের 
িবিনেয়ােগর িনিমʯ িশ˾ 
পাকȟ ǰতির করেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৮) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ১। কণ ȟ ӈলী ǯপপার িমলস িল. 
(ǯকিপএমএল):  
‡ কণ ȟ ӈলী ǯপপার িমলস (ǯকিপএম) 
িল. এর জিমেত  একɪ নҶন কারখানা 
̝াপন এবং ǯকিপএম-এর িবএমআরই 
করেণর লেɻɇ M/S China 
National Machinery Imp. 
& Exp. Corporation 
(CMC), China এর সােথ গত 
০২/০৪/২০১৯ তািরেখ MOU 
·াɻিরত হয়। 
 

২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস)  
‡িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. 
(িসিসিস) ɛাʊেন িবিসআইিস’র 
মািলকানায় ‘বাংলােদশ ʃাস ফɇাɰির 
̝াপন’ নােম সћণ ȟ  নҶন একɪ ɛক˾ 
Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
 
‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: জাӂয়াির, 
২০১৯ িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২২ িɉ. পয ȟ ˉ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
৩।  ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
ǯসৗিদ আরেবর Engineering 
Dimensions (ED) কҸȟক ছাতক 
িসেম˂ ǯকা˫ািন িল. (িসিসিসএল) 
এর জায়গায় একɪ িসেম˂-িɶংকার 
ফɇাɰির ̝াপেনর লেɻɇ গত 
২০/১২/২০১৮ তািরেখ ED এর সােথ 

 

১। কণ ȟ ӈলী ǯপপার িমলস িল. (ǯকিপএমএল):  
 
Feasibility study করার লেɻɇ CMC, China এর ɛিতিনিধদল 
২৪/০৭/২০১৯ তািরেখ ǯকিপএম পিরদশ ȟন কের এবং ২২/১১/২০১৯ তািরেখ আথ ȟ-
কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ǯপশ কের। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের 
িবিসআইিস’র মতামত গত ২৬-১২-২০১৯িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 

  
 
 
 
২। িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :   
 
‡ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ২৩২৭৬৮.০০ লɻ টাকা।  
 
‡ গত ১৫/০৪/২০১৯ তািরেখ উɳ ɛকে˾র ɛক˾ ӒΙায়ন কিমɪ (িপইিস)’র সভা এবং গত 
১৯/০৬/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ  মˈণালেয় জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভা͏েয়র 
িসʺাˉ ǯমাতােবক িবিসআইিস কҸȟক িডিপিপ সংেশাধন কের গত ১৭-১২-২০১৯. 
তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত িডিপিপ-ɪ 
পয ȟ ােলাচনােˉ ͍ত পরবত̭ কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেব।  
‡ এছাড়াও অবিশ̌ জিমেত িবিসআইিস ǯবােড ȟ র িসʺাˉমেত ৮০/১২০ ǯম.টন কি̙ক উৎপাদন 
ɻমতা স˫ˑ নҶন কারখানা ̝াপেনর িনিমʯ Ӌেয়ট বা অΓ ǯকান ɛিত̎ােনর মাΒেম 
িফিজিবিলɪ ̙ািড স˫াদেনর িসʺাˉ Ғহীত হেয়েছ। এ ǯɛিɻেত ০৪/০৮/২০১৯ তািরেখ 
Ӌেয়েটর কােছ দরপɖ আΊান করা হয়। Ӌেয়ট ০৬/১০/২০১৯ তািরেখ Rock Bottom 
Price ɛদান কেরেছ। দরপɖ ӒΙায়েনর িনিমʯ ২৭/১০/২০১৯ তািরেখ কিমɪ গঠন করা 
হেয়েছ।  
‡ কিমɪর ০৩/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক দরপɖɪ ̡̌ীকরণ 
কের Ӆনরায় ǯɛরেণর জΓ Ӌেয়ট বরাবর ১২/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
অিতশীɋই সংেশািধত দরপɖ ǯɛরণ করেব মেম ȟ ӌেয়ট ই-ǯমইল বাতȟায় জািনেয়েছ । 
৩। ছাতক িসেম˂ ǯকা˫ানী িল. 
Engineering Dimensions এর ǯলাকাল এেজ˂ গত ১৫/১০/২০১৯ তািরেখ 
িসিসিসএল সফর কের এবং গত ১৩/১১/২০১৯ ǯথেক ১৫/১১/২০১৯ তািরখ পয ȟ ˉ 
KLMC, India সফর কের। ED গত ১১/১১/২০১৯ তািরেখ ɛাক স˯াΕতা সমীɻা 
ɛিতেবদন এবং ২৩/১২/২০১৯ তািরেখ Қড়াˉ স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদন ǯপশ কেরেছ। 
পাশাপািশ ২৩/১২/২০১৯ তািরেখ খসড়া জǯয়˂ ǯভʙার এিɊেম˂ ǯɛরণ কেরেছ, যা 
িবিসআইিস কҸȟক যাচাই বাছাই করা হেʑ। 

সকল দ˖র/ 
সং̝া 
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Strategic Partnership 
Agreement ·াɻিরত হয়। 
 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল 
(িডএলিসএল): 
‡  ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল. এর জায়গাɪ 
িবিসআইিস’র নােম িনবিːত নয় বেল 
িপিপিপ মেডেল/ǯযৗথ উেΑােগ নҶন 
কারখানা ̝াপেনর িবষেয় উেΑাɳারা 
অনাɊহ ɛকাশ কের। এরই 
ধারাবািহকতায় িশ˾ মˈণালয় ǯথেক 
ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা বরাবর ǯɛিরত 
০৪-১০-২০১৮ তািরেখর পেɖ উি̂িখত 
জিম িডএলিসএল এর অӂ̳েল 
হ̜াˉেরর িবষেয় তাগাদা ɛদান করা 
হেয়েছ। 
 

 
 
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.:   
‡ মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟ শনা 
ǯমাতােবক ͱপӅর পারমাণিবক িবҼɇৎ 
ǯকেˌর িনরাপʯা বািহনীর জΓ ǯফাস ȟ 
ǯবইস ̝াপেনর লেɻɇ ঈ͵রদী 
উপেজলা, পাবনা ǯরললাইেনর উʯর 
পাে ȟ͵ অবি̝ত নথ ȟ ǯবʊল 
ǯপপার িমলμ িল. এর ১০০.৫১ একর 
জিম িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র 
অӂ̳েল হ̜াˉেরর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 

 
 
৪। ঢাকা ǯলদার ǯকা. িল (িডএলিসএল): 
িডএলিসএল এর দখেল থাকা ১৮.০০ একর জিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ Ζাӂেয়ল, ১৯৯৭ এর 
অিধɊহণ সংɈাˉ িনেদ ȟ শাবলীর ৭৫ অӂেʑেদর (গ-জ) এর িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ঢাকা ǯলদার 
ǯকা˫ািন িলিমেটড এর অӂ̳েল হ̜াˉেরর ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ ӏিম মˈণালয় হেত 
০১-০৪-২০১৮ তািরেখ ǯজলা ɛশাসক, ঢাকা-ǯক পɖ ɛদান করা হেয়েছ। ফেল এ জিম ঢাকা 
ǯলদার ǯকা˫ািন িলিমেটেডর িনকট হ̜াˉিরত িহেসেব ӏিম মˈণালেয় ǯরকড ȟӎɳ। িকͤ জিমর 
ӒΙ পিরেশােধর ǯɻেɖ জɪলতা ӡি̌র ফেল বােজট ɛিভশন থাকা সে͉ও িবিসআইিস কҸȟক 
জিমর ӒΙ পিরেশাধ করা স˯ব হয়িন। িডএলিসএল এর জিম হ̜াˉেরর িবষেয় ǯজলা ɛশাসক, 
ঢাকাসহ সিচব, িশ˾ মˈণালয় এর সভাপিতে͉ গত ১৭/০৭/২০১৯ তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত 
হয়। উɳ সভায় ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িলিমেটড এর ১৮ (আঠােরা) একর জিম সরকাির আইন 
ও িনয়মনীিত অӂসরণ কের িবিসআইিস’র অধীেন আনার িবষেয় ͍ত পদেɻপ ǯনয়ার িসʺাˉ 
Ғহীত হয়। উɳ জিমেত একɪ আҿিনক ǯলদার ই˓ɪɪউট ̝াপেনর উেʸেΚ িবিসআইিস কҸȟক 
আগামী ০১ (এক) মােসর মেΒ িডিপিপ ǰতির কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরেণরও িসʺাˉ Ғহীত হয়। 
 

উɳ িসʺােˉর পিরেɛিɻেত িবিসআইিস কҸȟক গত ১৮/০৮/২০১৯ তািরেখর পেɖ ɛ̜ািবত ǯɑিনং 
কমে˚ɼ এর ӆণ ȟ াʊ আথ ȟ-কািরগির সমীɻা স া˫দনӆব ȟ ক িডিপিপ ɛণয়ন কের িশ˾ মˈণালেয় ǯɛরণ 
করার জΓ ৩ (িতন) মাস সময়  চাওয়া  হয়। বতȟমােন িডিপিপ ɛণয়েনর কাজ ǯশষ পয ȟ ােয় রেয়েছ। 
 
৫। নথ ȟ ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম):   
মাননীয় ɛধানমˈী নথ ȟ ǯবʊল ǯপপার িমলμ িল.(এনিবিপএম) স˫েকȟ িনে˨াɳ িনেদ ȟ শনা ɛদান 
কেরনঃ 
  “এ জায়গায় নҶন ɛকে˾র ɛেয়াজন ǯনই। ǯসনাবািহনীেক ӏিম হ̜াˉর করা ǯহাক। 
পারমাণিবক িবҼɇৎ ǯকেˌর িনরাপʯা অতɇˉ জͰির িবধায় ǯসনাবািহনী ǯমাতােয়ন করা হেয়েছ। 
িবিভˑ বািহনী সমͧেয় িনরাপʯা ǯব̙নী ӡি̌ করা হেʑ, ǯস ǯমাতােবক ǯɑিনংও ǯদয়া হেʑ। এ 
জায়গাটা যত͍ত স˯ব সশ̛বািহনী িবভােগর িনকট হ̜াˉর করা ǯহাক যােত ͍ত ǯফাস ȟ ǯবইজ 
িনম ȟ াণ করা যায়।” 
উে̂িখত িনেদ ȟ শনা অӂযায়ী এনিবিপএম এর ১০০.৫১ একর জিম ও এর উপর সӑদয় ̝াপনার 
১৪০৫.৩৪ ǯকাɪ টাকা পিরেশাধ সােপেɻ উɳ জিম Ӌেঝ ǯনয়ার ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ 
গত ০৬/০৫/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ 
করা হয়। 
মাননীয় ɛধানমˈীর নীিতগত অӂেমাদন ও িনেদ ȟ শনার ǯɛিɻেত এনিবিপএম এর ১০০.৫১ একর 
জিম ɛতীকী ӒেΙ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালেয়র িনকট হ̜াˉরɈেম পারমানিবক িনরাপʯা ও 
ǯভৗত ӟরɻা Εব̝া ǯসল (এনএসিপিস) এর িনকট Ӌিঝেয় ǯদয়ার জΓ িবʗান ও ɛӔিɳ 
মˈণালয় হেত  িশ˾ মˈণালয় বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। িশ˾ মˈণালয় হেত উɳ পেɖর 
িবষেয় ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ িবিসআইিস-ǯক বলা হয়। 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

 
 
 
 
 
 
৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
 

‡ উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল. এর  ৬.১৭ 
একর জিমেত  ‘অ̝ায়ী িভিʯেত 
রাসায়িনক ɘΕ সংরɻেণর জΓ ̶দাম 
িনম ȟ াণ’ নােম সћণ ȟ  নҶন একɪ ɛক˾ 
Ɋহেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ।  
‡ উɳ ɛক˾ɪর িডিপিপ একেনক 
কҸȟক গত ৩০/০৪/২০১৯ তািরেখ 
অӂেমািদত হেয়েছ।  
‡ এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৭৯৪১.৫১ 
লɻ টাকা। যার মেΒ িজওিব: 
৭৯৪১.৫১ (অӂদান) লɻ টাকা 
 

 ‡ িনজ· অথ ȟ: ০.০০ লɻ টাকা 
 

‡ ɛকে˾র বা̜বায়ন কাল: মাচ ȟ, ২০১৯ 
িɉ. ǯথেক ҟন, ২০২০িɉ. পয ȟ  ̄

 িবিসআইিস দায়-ǯদনা পিরেশাধ এবং অΓাΓ স˫েদর িবষেয় িনেদ ȟ শনা/িসʺাˉ ǯচেয় গত 
০৪/০৯/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ কের। দায়-ǯদনার িবষয়ɪ সংি̈̌েদর িনেয় 
একɪ সভা কের িন̑িʯ করার অӂেরাধ জািনেয় িশ˾ মˈণালয় হেত গত ১৮/০৯/২০১৯ 
তািরেখ িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনা হেয়েছ। িবʗান ও ɛӔিɳ মˈণালয় 
গত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখ সংি̈̌ সকলেক িনেয় এ িবষেয় একɪ সভা কেরেছ।  
 

৬। উজালা Ζাচ ফɇাɰরী িল.   
‡ চলিত ২০১৯-২০ অথ ȟ  বছেরর নেভͯর, ২০১৯ পয ȟ ˉ Εয় হেয়েছ ৩৬.৩৬ লɻ টাকা 
(আিথ ȟক অɊগিত ১.২১%)। ɛকে˾র ʹͰ ǯথেক নেভͯর, ২০১৯ পয ȟ ˉ Εয় হেয়েছ 
৩৬.৩৬ লɻ টাকা এবং বা̜ব অɊগিত হেয়েছ ০.৪৭%। 
‡ গত ০৩/০৬/২০১৯ তািরেখ ɛক˾ পিরচালক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ এবং অΓাΓ জনবলও 
িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। 
‡ গত ৩০-০৭-২০১৯ তািরেখ Ҽ’ɪ ɛʗাপেনর মাΒেম ɛকে˾র ি̙য়ািরং কিমɪ (PSC) ও 
বা̜বায়ন কিমɪ (PIC) গঠন করা হেয়েছ।  
‡ ɛক˾ɪ DPM পʺিতেত বা̜বায়ন করার Εাপাের DPP-ǯত উে̂খ আেছ। ǯস লেɻɇ ǯসনা 
কΙাণ সং̝ার সােথ আিথ ȟ ক িবষেয় ঐকɇমতɇ না হওয়ায় TEC সভায় ǯমসাস ȟ ডকইয়াড ȟ এ˅ 
ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িলঃ, নারায়ণগʛ-ǯক কায ȟ ােদশ ǯদয়ার Εাপাের িসʺাˉ Ғহীত হয়। ǯস 
ǯমাতােবক গত ২১-১১-২০১৯ তািরেখ ǯমসাস ȟ ডকইয়াড ȟ এ˅ ইিʛিনয়ািরং ওয়াকȟস িলঃ, 
নারায়ণগʛ এর সােথ ɛক˾/িবিসআইিস’র ҙিɳ ·াɻিরত হয়। 
‡ ɛক˾ɪর সকল তΐ PMIS এ এিˁ করার কাজ চলমান আেছ। 

০৯. কিপ রাইট অিফস এবং 
ǯপেট˂, িডজাইন ও 
ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র 
একিɖত কের িশ˾ 
মˈণালেয়র অধীেন 
আনেত সংি̈̌ 
মˈণালেয়র সােথ ͍ত 
উেΑাগ িনেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-৯) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. ‡ সংҊিত িবষয়ক মˈণালেয়র 
আওতাধীন কিপ রাইট অিফস এবং 
িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন ǯপেট˂ , 
িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖রেক 
একীӏত কের সমিͧত আইিপ অিফস 
ɛিত̎ার লেɻɇ ӑ΋সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে͉ ১৯/১০/২০১৫ তািরেখ সভা 
হয়। িবষয়ɪর ধারাবািহকতায় 
অেটােমশেনর কায ȟ Ɉেম Ӕɳ হওয়ার 
লেɻ িডিপিডɪ হেত ɛͼিত স˫ˑ  
করা হেয়েছ। 

ɛধানমˈীর কায ȟ ালেয়র ӑ΋ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉  এ িবষেয় গত ০২-০৬-২০১৫ এবং 
১৯-১০-২০১৫ তািরেখ ২ɪ সভা অӂি̎ত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তািরেখর সভায় Ғিহত 
িসʺাˉসӒেহর মেΒ ক ও গ িসʺাˉ িছল িন˨ͱপ: 
 

(ক)   সংҊিত মˈণালেয়র অধীন কিপরাইট অিফস ও িশ˾ মˈণালেয়র অধীন ǯপেট˂, িডজাইন 
ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক কাঠােমা-িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ 
ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর মাΒেম (Linked Database  
alongwith Software Based Automation) ǯসবা ɛদান পʺিত ɛবতȟন করেবন। 
উভয় ɛিত̎ােনর ɛধানগণ সামিɊক ɛিɈয়া সমͧয়সহ পার̡িরক তΐ আদান ɛদান 
Information Sharing) অবািরত হওয়ার িবষয়ɪ িনি̃ত করেবন।  
 

(গ) কিপ রাইট অিফস এবং  ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖র একই ভবেন সং̝াপেনর 
লেɻɇ িশ˾ মˈণালেয়র  অধীন ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর 
িডজাইন ও ɓইং সংেশাধন কের একɪ অনΓ নকশা (Unique design) ɛণয়ন করেত 
হেব। 
‡ উপӔ ȟɳ ‘ক’ িসʺাˉ অӂযায়ী উভয় অিফস িবΑমান সাংগঠিনক ও ɛশাসিনক কাঠােমা-

িডিপিডɪ 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িবΓােস ǯথেকই ডাটােবইজ ও সফটওয়ɇারিভিʯক সমিͧত অেটােমশেনর মাΒেম ǯসবা ɛদান 
কাযɈম ইেতামেΒ চাӗ কেরেছ।  
‡ অΓিদেক ǯপেট˂, িডজাইন ও ǯɑডমাকȟস অিধদ˖েরর িনিম ȟতΕ ভবেনর জΓ িনধ ȟ ািরত জিমর 
িবষেয় মহামাΓ আদালেত মামলা থাকায় এবং অΓাΓ কিতপয় কারেণ  উপӔ ȟ ɳ ‘গ’ িসʺাˉ 
অӂযায়ী এখনও ǯকান কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা স˯ব হয়িন।  

১০.  
িশ˾ মˈণালেয়র 
দ˖র/সং̝ায় ǯমধাবী 
কম ȟকতȟােদর িনেয়ািজত 
রাখার উেʸেΚ িবΑমান 
Ӈথক ǯবতন কাঠােমার 
উেΑাগ Ɋহণ এবং আেয়র 
একɪ অংশ কম ȟকতȟা/ 
কম ȟ চারীেদর ɛেণাদনা 
িহেসেব ɛদান করা ǯযেত 
পাের 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১০) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবএসɪআই : 
 

‡ িশ˾ মˈণালেয়র আওতাধীন 
িবএসɪআইেত ǯমধাবী কম ȟকতȟােদর 
িনেয়ািজত রাখার উেʸেΚ 
িবএসɪআই এর ɛারি˯ক ০৩ɪ 
কɇাটাগিরর পদ যথা: পরীɻক 
(৫৯ɪ) ,িফ˹ অিফসার (৬৮ɪ), 
পিরদশ ȟক (৬৫ɪ) পেদর পদময ȟ াদা ও 
ǯবতন ǯ̖ল ɛথম ǯɢিণেত 
উˑীতকরেণর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 
 
 

িবএিব: 
 

িবএিব’র ৩৬তম ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ 
ǯমাতােবক অথ ȟ  মˈণালেয়র 
স˰িতɈেম চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর জΓ িবএিবেত কম ȟ রত 
সকল  কম ȟকতȟা ও কম ȟ চারীেক ӆব ȟ বত̭ 
এক বছর কম ȟকােলর জΓ একɪ Ӓল 
ǯবতেনর সমপিরমাণ অথ ȟ ɛেণাদনা 
িহসােব ɛদােনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ। 

িবএসɪআই : 
 
 
 
 

‡ ইেতামেΒ এ িবষেয় জনɛশাসন মˈণালয় ও অথ ȟ  িবভােগর রা̋ায়াʯ উইং এর অӂেমাদন 
পাওয়া ǯগেছ। পদ̶েলার ǯবতন ǯ̖ল িনধ ȟ ারেণর জΓ গত ১১/০৭/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ  িবভােগর 
বা̜বায়ন উইং এ ǯɛরণ করা হয়। বা̜বায়ন অӂিবভােগর ǯমৗিখক চািহদার ǯɛিɻেত 
খসড়া িনেয়াগ িবিধ ɛণয়ন কের গত ১৫-১২-২০১৯ তািরেখ অথ ȟ  িবভােগর বা̜বায়ন 
অӂিবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  

 
 
 
  

িবএিব: 
 
িবষয়ɪেত আিথ ȟ ক সংে̈ষ থাকায় িশ˾ মˈণালেয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ িবভােগ 
স˰িতর জΓ পɖ ǯɛরণ কের। পরবত̭েত ১৭/০৪/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ িবভাগ ǯথেক ɛেণাদনা 
ɛদান িবষেয় নীিতমালা ɛণয়নসহ িকҜ তΐ চাওয়া হয়। িশ˾ মˈণালয় ǯথেক ২৯/০৪/২০১৯ 
তািরেখ এ িবষেয় িবএিব বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হয়। অথ ȟ িবভােগর চািহদা ǯমাতােবক 
নীিতমালা ɛণয়নসহ তΐািদ ǯɛরেণর  জΓ িবএিব কҸȟক একɪ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। 
কিমɪ শীɋই এ িবষেয় ɛিতেবদন দািখল করেব।  

সকল দ˖র/ সং̝া  
 
 

১১. িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক 
বাজােরর র˖ািন Ӎিʺ 
িনি̃ত করার জΓ 
গেবষণা ও উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
িদেত হেব 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১১) 
 

২৪/৮/২০১৪ িɉ. িবিসআইিস: 
১।  িবআইএসএফ িলঃ এ ·য়ংɈীয় 
পʺিতেত িসরািমক পেΏর ǯʃেজর 
উʔলতা Ӎিʺকরণ।  
 

২। ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর 
উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӅͰ͉ 
িনয়ˈণ। 

 
 
 

িবিসআইিস: 
১। িবআইএসএফিলঃ এ ·য়ংɈীয় পʺিতেত িসরািমক  পেΏর  ǯʃেজর উʔলতা 
Ӎিʺকরণ: 
   
 উৎপািদত Νািনটারীওয়ɇােরর মান উˑয়েন Ӓলধনী খােত ·˾েময়াদী ӆনব ȟ াসন 

কম ȟӠচীর আওতায় ১৭ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ ৬ɪর সরবরাহ, Installation এবং 
Commissioning স˫ˑ হেয়েছ। বাকী ১১ɪ ǯমিশনািরেজর মেΒ 
Universal Testing Machine কারখানায় ǯপৗঁছােনা হেয়েছ। Installation 
এবং Commissioning এর Εাপাের ɛͼতকারেকর ̝ানীয় ɛিতিনিধর সােথ 
ǯযাগােযাগ অΕাহত আেছ।  

 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
িবএসইিস/ 
িবএসএফআইিস 
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িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন 
Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ 
ǯমলার আেয়াজন ও অংশɊহণ এবং 
ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর 
কায ȟ Ɉম চলমান রেয়েছ।  
 
িবএসɪআই: 
আˉজȟািতক বাজাের িশ˾ পেΏর র˖ািন 
Ӎিʺ িনি̃ত করার জΓ গেবষণা ও 
উˑয়ন এবং বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ 
ɛদান করা। 
 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ও উˑয়েনর জΓ গেবষণা 
ǯসল কাজ কের যােʑ। তাছাড়া 
গেবষণাখােত ২ɪ ɛক˾ পাওয়া ǯগেছ। 
ǯস িবষেয় কায ȟ Ɉম চলেছ। ӟিনিদ ȟ̌  
মােকɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা 
হেয়েছ তােত র˖ানী করার ǯকৗশল 

২।  ǯকিপএমিলঃ এ উৎপািদত ǯপপােরর উʔলতা ও মӡণতা Ӎিʺকরণ এবং ӆͰ͉ 
িনয়ˈন : 
 

‡ ǯপপােরর মান উˑয়েন যˈপািত ɛিত̝াপন/সংেযাজন করা ɛেয়াজন  হেলও 
কারখানার আিথ ȟক সংকেটর কারেণ তা স˯ব হেʑ না। কারখানার বািষ ȟ ক উৎপাদন 
উˑীতকরণ/নҶন কাগজকল ̝াপেনর লেɻɇ গত ০২-০৪-২০১৯ তািরেখ M/S China 
National Machinery Import & Export Corporation (CMC) 
এবং BCIC এর মেΒ MOU ·াɻিরত হেয়েছ। Feasibility study এর লেɻɇ 
CMC, China এর ɛিতিনিধ কҸȟক KPM পিরদশ ȟন করার িবষেয় ·রা̋ মˈণালয় 
অӂেমাদন ɛদান কেরেছ। গত ২৪-০৭-২০১৯ তািরেখ CMC, China এর 
Technical Team KPM পিরদশ ȟন কেরেছ এবং সংি̈̌ িবষেয় িকҜ তΐ 
ǯɛরেণর জΓ অӂেরাধ জানান। ǯস ǯমাতােবক Feasibility Report  ǰতির কের 
গত ২২-১১-২০১৯ তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। উɳ ɛিতেবদন পরীɻা-িনরীɻা কের 
িবিসআইিস’র মতামত গত ২৬-১২-২০১৯িɉ. তািরেখ CMC, China বরাবর ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। 

‡ িবিসআইিস’র কারখানাসӒেহ উৎপািদত পΏ ǯদেশর অভɇˉরীণ চািহদা িমɪেয় উ͏ৃত 
থােক না িবধায় র˖ািন করা হয় না।     

 
িবিসক: 
িশ˾ পেΏর আˉজȟািতক বাজাের র˖ািন Ӎিʺর লেɻɇ িনয়িমত ǯদিশ ও িবেদিশ ǯমলার আেয়াজন 
ও অংশɊহণ এবং ǯɈতা-িবেɈতা সে˰লন আেয়াজেনর কায ȟ Ɉম চলমান রেয়েছ।  
 
 
 
 
িবএসɪআই: 
আˉজȟািতক বাজাের িশ˾ পেΏর র˖ািন Ӎিʺ িনি̃ত করার জΓ গেবষণা ও উˑয়ন এবং 
বাজারজাতকরেণ ̶Ͱ͉ ɛদান কের যােʑ। 
 
 
িবএসইিস  :   
‡ গেবষণা ও উˑয়েনর জΓ গেবষণা ǯসল কাজ কের যােʑ। তাছাড়া গেবষণাখােত ২ɪ ɛক˾ 
পাওয়া ǯগেছ। ǯস িবষেয় কায ȟ Ɉম চলেছ। ӟিনিদ ȟ  ̌ মােকɪং ǯকৗশলপɖ ɛণয়ন করা হেয়েছ 
তােত র˖ানী করার ǯকৗশল রাখা হেʑ। িবএসইিস’র অধীন̝ ɛিত̎ােনর পΏ র˖ািনর জΓ 
অনলাইেন মােকɪং ˚াটফেম ȟ িবেদেশ বাজার ǯখϲজা হেʑ। 
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রাখা হেʑ। িবএসইিস’র অধীন̝ পΏ 
র˖ানীর জΓ অনলাইেন মােকɪং 
˚াটফেম ȟ িবেদেশ বাজার ǯখϲজা হেʑ। 
 

িবএসএফআইিস  :  
ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. 
ɛিত̎ানɪর িডি̌লারী ইউিনেটর 
পেΏর আহরেণর হার ɥাস পাওয়ার 
কারণ খিতেয় ǯদখা এবং উৎপািদত 
ফেরন িলকার আˉজȟািতক মােন উˑয়ন 
কের র˖ািনর লেɻɇ গেবষণা 
কায ȟ Ɉেমর জΓ শাহজালাল িবʗান ও 
ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয়র ǯকিমকɇাল 
ইিʛিনয়ািরং অɇা˅ পিলমার সােয়˓ 
িবভােগর ɛেফসর ড. আӋ ইউӟফ এর 
সােথ গত ০১/০৮/২০১৯ তািরেখ 
ҙিɳপɖ ·াɻিরত হেয়েছ। 

 
 
 
 
 

িবএসএফআইিস  :  
 
ҙিɳপɖ অӂযায়ী গেবষণা কাজ চলেছ যা স˫ˑ হেত স˯াΕ ০১ (এক) বছর সময় ɛেয়াজন 
হেব। 

১২. ǯদেশ িবΑমান 
িচিনকলসӒেহ যােত 
আেখর পাশাপািশ ӟগার 
িবট Εবহার কের িচিন 
উৎপাদন করা যায়, উহার 
লেɻɇ ҭেয়ল িসে̙ম 
ǯমিশনাির রাখা 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১২) 
 
 

 

২০/৭/২০১৪ িɉ. িবএসএফআইিস 
 
“ঠা̲রগϲও িচিনকেল Ӆরাতন যˈপািত 
ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন 
উৎপাদেনর ɛেয়াজনীয় যˈপািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” ɛক˾ɪ 
Ɋহণ করা হয়।  ɛক˾ɪ গত ০৫ 
িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ যথাযথ 
কҸȟপɻ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
 
 

ǯময়াদ : ҟলাই ২০১৩ হেত ҟন 
২০২০। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৪৮৫৬২.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০.০০ লɻ টাকা। 
‡২০১৯-২০ অথ ȟ বছের িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত  Εয় ১৪৮৭.৩৭ লɻ টাকা  
‡ আিথ ȟ ক Εয়/অɊগিত: (১ম সংেশািধত ɛকে˾র ৩.০৬%)। 
 ‡ ǯভৗত অɊগিতর হার: ১৭%। 

 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝াঃ 
Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩ɪ Δােকজ TSM-1 এর জΓ গত 
১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জΓ গত ১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ 
তািরেখ Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ  ২০১৯ তািরেখ Ӆনরায় ৫ম বার দরপɖ 
আΊান করা হয়। ɛা˖ দরপɖ ӒΙায়ন ɊহণেযাΌ না হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী 
ɛক˾ɪ সংেশাধন করা হেʑ। মˈণালয় হেত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম আগামী ৩ 
(িতন) মােসর মেΒ DPP সংেশাধন কের ECNEC সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ 
িনেদ ȟ শনা ɛদান করা হেয়েছ 

িবএসএফআইিস 
 
 
 
 

১৩. িশ˾ মˈণালেয়র অধীন̝ 
দ˖র/সং̝ার ӚΓ পেদ 
জনবল িনেয়াগ 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  িশ˾ মˈণালয় : 
৪৭ɪ পেদর িলিখত ও ǯমৗিখক পরীɻা ǯশেষ Қড়াˉ িনেয়াগপɖ গত ২৩/১০/২০১৯ তািরেখ জাির 
করা হয়।  িনধ ȟ ািরত ০৭/১১/২০১৯ তািরেখর মেΒ ৪৬ জন ǯযাগদান কেরেছন।  

 
িবিসআইিস : 
ǯটকিনকɇাল কɇাডাের িনব ȟ ািচত ৩৩ জেনর িনেয়াগ ɛিɈয়া স˫ˑ হেয়েছ।  
  

িশ˾ মˈণালয় ও 
আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া  
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নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডাের ӚΓ পেদ ০৮ɪ কɇাটাগিরর ১৬১ (১০৮ জন ৯ম ǯɊড এবং 
৫৩ জন ১০ম ǯɊড) জǯনর মেΒ ১২৭ জেনর Ӆিলশ ǯভিরিফেকশন  ɛাি˖েত তােদর 
িনেয়াগ পɖ ইӟɇর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেয়েছ। বাদবাকী  ৩৫ জন কম ȟকতȟার 
ǯভিরিফেকশন কায ȟ Ɉম চলমান আেছ ।   
 
ǯটকিনকɇাল এবং নন-ǯটকিনকɇাল কɇাডােরর ӚΓ পেদর িবপরীেত ১৩০ জন (৭০ জন 
৯ম ǯɊড এবং ৬০ জন ১০ম ǯɊড) কম ȟকতȟা িনেয়ােগর জΓ িলিখত পরীɻায় উʯ̭ণ 
ɛাথ̭েদর ǯমৗিখক সাɻাৎকার Ɋহণ গত ২১-১১-২০১৯ তািরেখ স˫ˑ হেয়েছ । 
 

িবিসক : 
 িবিসক এর ৫৪ কɇাটাগিরর ӚΓ পেদর মেΒ ২৫ কɇাটাগিরর (ǯɊড ৩ হেত ǯɊড ১১ 

পয ȟ )̄ ӚΓপদসӒেহর িবপরীেত আেবদনকারীগেণর িলিখত পরীɻা ০৬-১২-২০১৯ 
তািরখ অӂি̎ত হেয়েছ।  

 

 ǯɊড ১৩ হেত ǯɊড ২০ পয ȟ ˉ ӚΓ পদসӒেহর পরীɻা ২০-১২-২০১৯ তািরেখ 
অӂি̎ত হেয়েছ এবং ২২-১২-২০১৯ তািরেখ িলিখত পরীɻার ফলাফল িবিসক 
ǯনাɪশ ǯবাড ȟ  ও িবিসেকর ওেয়বসাইেট ɛকািশত হেয়েছ।  

  

 রাজ·খাতӎɳ ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর ৭৮ɪ পেদর মেΒ ৫৭ɪ পেদ ӆেব ȟ র িবʗি˖র 
মাΒেম িনেয়াগ ǯদয়া হেব। অবিশ̌ নҶন কɇাটাগিরর ২১ɪ পেদর িবʗি˖ ͍ত 
ɛকািশত হেব। 

িবটাক : 
িবটােক িনেয়াগেযাΌ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেয়েছ এবং পেদাˑিতেযাΌ ʹΓ 
পদ̶েলা ӆরেণর লেɻɇ শীɋই যথাযথ Εব̝া Ɋহণ করা হেʑ। 
  
 

িবএসএফআইিস : 
 বাংলােদশ িচিন ও খাΑিশ˾ করেপােরশেনর অধীন িবিভˑ িমল/ ɛিত̎ােনর উৎপাদন 

কায ȟ Ɉম ӟ̎ু ও যথাযথভােব পিরচালনার ·ােথ ȟ  বতȟমােন সরাসির িনেয়ােগর মাΒেম 
ӆরণেযাΌ কািরগির এবং অতɇাবΚকীয় ӚΓপেদ অথ ȟ াৎ কম ȟকতȟা পেদ ২২২ɪ, ইЀ উˑয়ন 
সহকারী পেদ ৩০০ ɪ এবং কারখানা ও পিরবহণ িবভােগর কািরগির ǯহলপার পেদ ৬৪৫ɪ 
সহ সব ȟ েমাট ১১৬৭ɪ পেদ সরাসির িনেয়াগ ɛদােনর স˰িত ɛদােনর জΓ ১৩/১০/২০১৯ িɉঃ 
তািরেখ িশ˾ মˈণালেয় পɖ ǯɛরণ করা হেয়িছল।  

 িবএসএফআইিস'র ǯটকিনকɇাল এবং অতɇাবΚকীয় ӚΓপদসӒেহ জনবল িনেয়ােগর জΓ 
িশ˾ মˈণালয় ǯথেক অӂমিত ɛদান করা হেয়েছ। 

িডিপিডɪ :  
  ӚΓ পেদর সং΋া: ২৮ɪ। বতȟমােন ৬ɪ পেদ িনেয়ােগর জΓ ২০-০৬-২০১৯ তািরেখ 

িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকাশ করা হেয়েছ এবং ২ɪ পেদ িনেয়াগ কায ȟ Ɉম চলমান রেয়েছ। 
১১ɪ পেদ পেদাˑিতর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেয়েছ।  
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িবএসɪআই : 
িবএসɪআই’র অগ ȟ ােনাɊােম ৬০৭ ɪ অӂেমািদত পেদর মেΒ বতম ȟ ােন কম ȟরত ৪৪১ জন 
এবং ১৬৬ ɪ পদ ӚΏ রেয়েছ। এ সকল ʹΓ পদসӒহ িনেয়াগ িবিধর আেলােক 
পয ȟ ায়Ɉেম ӆরেণর পদেɻপ ǯনয়া হেয়েছ। এর অংশ িহেসেব ৩য় ও ৪থ ǯɢিণর ৩৮ ɪ 
পেদ জনবল িনেয়ােগর জΓ িশ˾ মˈণালয় হেত ছাড়পɖ  পাওয়া ǯগেছ। Ҏব িশɋই 
িনেয়াগ িবʗি˖ পিɖকায় ɛকািশত হেব। 

িবএসইিস : 
িবএসইিস’র অধীন িশ˾ কারখানায় ৯ম ও ১০ম ǯɊেড ӚΏপেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িবʗি˖ 
অӂযায়ী ৩-৬-২০১৯ তািরেখ সহকারী ɛেকৗশলী ও উপ সহকারী ɛেকৗশলী ৩৬ɪ পেদর 
িনেয়াগ পɖ ǯদয়া হেয়েছ এবং তােদর ওিরেয়ে˂শন স˫ˑ হেয়েছ। ৯ম ও ১০ম ǯɊেড 
িহসাব কɇাডাের ১৪ɪ পেদ িনেয়ােগর িনিমʯ িলিখত পরীɻার ফলাফেলর িভিʯেত 
ǯমৗিখক পরীɻা ৩-১১ ǯফɝয়াির/২০১৯ তািরখ পয ȟ  ̄ Ɋহণ ǯশেষ কিমɪ িনেয়ােগর 
ӟপািরশ কের। িবষয়ɪেত িনেদ ȟ শনা ǯচেয় মˈণালেয় ০৬-১১-২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ 
করা হেয়েছ। ǯজনােরল কɇাডার ̌ɇাি˅ং িসেলকশন কিমɪর ӟপািরশ ও কҸȟপেɻর 
অӂেমাদনɈেম ǯজনােরল কɇাডােরর িনেয়াগ কায ȟ Ɉম বািতল করা হয়। 
 
িবএিব: 

 িবএিব’র ০৫ɪ ӚΓ পেদ িনেয়ােগর লেɻɇ িলিখত পরীɻা গত ২৬/০৭/২০১৯ তািরেখ 
Ɋহণ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟ Ɉম স˫াদেনর জΓ Ζােনজেম˂ ইনফরেমশন িসে̙মস 
(MIS), ঢাকা িব͵িবΑালয় এর মাΒেম স˫ˑ হেয়েছ। ১৩-১৪ ǯসে˔ͯর ২০১৯ 
তািরখ Εবহািরক ও ǯমৗিখক পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। িনেয়াগ কায ȟ Ɉম চলমান। 

 

িবআইএম: 
১। ১৮ɪ পেদ িনেয়াগ িবʗি˖ ɛকােশর পর ɛা˖ আেবদন পɖ যাচাই-বাছাই ʹͰ হেয়েছ। পরবত̭ 

ǯবাড ȟ সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িনেয়াগ পরীɻাসহ পরবত̭ কায ȟ Ɉম ʹͰ হেব। 
 
২। নҶন কের ৩৮ɪ ӚΓ পদ িনেয়ােগর জΓ ছাড়পɖ ǯচেয় িচɬ িশ˾ মˈণালেয় িডেসͯর, ২০১৯ 
মােস ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 
এনিপও : 
 

সরাসির ӆরণেযাΌ: 
 

 ৯ম ǯɊেডর ӚΓ ৪ɪ পদ িপএসিস কҸȟক ӆরণেযাΌ। ইিতমেΒ ৩ɪ পেদর 
জΓ িপএিস কҸȟক মেনানয়ন ǯদয়া হেয়েছ। অপর ১ɪ পদ ২৬/০৬/২০১৯ 
তািরেখ ছাড়পɖ পাওয়া ǯগেছ। ১৪তম এবং ১৬তম ǯɊেডর ২ɪ পেদর 
ছাড়পেɖর জΓ ২২/১০/২০১৯ তািরেখ মˈণালেয় ɛ̜াব ǯɛরণ কেরেছ।  
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পেদাˑিতর মাΒেম ӆরণেযাΌ: 
 

 ৬̎ ǯɊেডর ১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ 
এবং ৯ম ǯɊেডর ২ɪ পেদ চলিত দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ। ১৪তম ǯɊেডর 
১ɪ পেদ অিতিরɳ দািয়͉ ɛদান করা হেয়েছ ১০তম ǯɊেডর ১ জন কম ȟচারী 
২২/০৯/২০১৯ তািরখ হেত অবসর Ɋহণ কেরেছন। 

বয়লার :  
উপ-ɛধান বয়লার পিরদশ ȟক 

(ǯɊড-৬) পদ সং΋া - ০৭ ɪ : বাংলােদশ সরকাির কম ȟ  কিমশন কҸȟক গত 
০৯/১২/২০১৯ তািরখ িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা হেয়েছ। 

বয়লার পিরদশ ȟক- বয়লার পিরদশ ȟ েকর ৪৫ɪ ӚΓপদ ӆরেণর জΓ বাংলােদশ সরকাির 
কম ȟকিমশন কҸȟক গত ১৮/১১/২০১৯ তািরেখ িলিখত পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। 

অিফস সহকারী-কাম কি˫উটার ӑɘাɻিরক  (ǯɊড-১৬), পদ সং΋া- ৮ɪ :  
িলিখত পরীɻা অӂি̎ত হেয়েছ। িলিখত পরীɻায় উʯীণ ȟ  ɛাথ̭েদর ০৩/০১/২০২০ তািরখ 
Εবহািরক পরীɻা Ɋহণ করা  হেয়েছ। 

 ɓাইভােরর-৮ɪ ও অিফস সহায়েকর-২১ ɪ ӚΓ পদ̶েলা ӆরেণর জΓ 
০৭/১০/২০১৯ তািরেখ িনেয়াগ িবʗি˖ জাির করা হেয়েছ এবং আেবদন Ɋহেণর তািরখ 
ǯশষ হেয়েছ। বতȟমােন আেবদন যাচাই-বাছাইেয়র কায ȟ Ɉম চলেছ। আগামী এিɛল’২০ 
মােস িনেয়াগ পরীɻার কায ȟ Ɉম Ɋহেণর িসʺাˉ Ғহীত হেয়েছ। 

১৪. সরকাির অিফস/সং̝ায় 
সরকাির মািলকানাধীন 
ɛিত̎ান কҸȟক ɛͼতҍত 
পΏ সামɊী যথা-
জীপগািড়, ɑা˓ফরমার, 
কɇাবল ও ɑাɰর Εবহার 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৪) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. িবএসইিস :  
িবএসইিস’র িশ˾ কারখানা কҸȟক 
উৎপািদত ɪউবলাইট, এনািজȟ ǯসিভং 
Ιা˫ (িসএফএল), ǰবҼɇিতক 
ɑা˓ফরমার, িবিভˑ সাইেজর কɇাবলস 
ও কপার ওয়ɇারস, িমৎӟিবিস পােজেরা 
িকউএɼ জীপ, ডাবল ǯকিবন িপক-আপ 
ইতɇািদ Εবহােরর লেɻɇ মাননীয় 
ɛধানমˈীর িনেদ ȟ শনা উে̂খ  কের  
িবিভˑ সং̝া/সরকাির দ˖ের সরাসির 
এবং পɖেযােগ অӂেরাধ করা হেʑ। 
 

 
 

 
 

িবএসইিস :  
ই̌ান ȟ ǯকবল িল: এর উৎপািদত পΏ যােত সরাসির ই̙ান ȟ ǯকবলস িল: ǯথেক Ɉয় কের 
ǯসজΓ গত ০২/১২/২০১৯ তািরেখ িবআরইিব, ০৮/১২/২০১৯ তািরেখ িবҼɇৎ উˑয়ন 
ǯবাড ȟ এবং ০৩/১২/২০১৯ তািরেখ গণӆতȟ অিধদ˖ের আধা-সরকাির পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
এছাড়া Γাশনাল ɪউবস িল: এর উৎপািদত পΏ িডিপএম-এ Ɉেয়র জΓ গত 
০৩/১২/২০১৯ তািরেখ গণӆতȟ অিধদ˖র, ০৮/১২/২০১৯ তািরেখ Ӆিলেশর 
মহাপিরদশ ȟ েকর কায ȟ ালয় বরাবর আধা-সরকাির পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
 
 

 
 
ɛগিত ই˅াি̋জ িল: এর জীপ, ডাবল ǯকিবন িপকআপ িডিপএম-এ Ɉেয়র জΓ গত 
২৯/১০/২০১৯ তািরখ মহাপিরচালক, ɢম অিধদ˖র এবং ০৫/১১/২০১৯ তািরখ 
মহাপিরচালক,  জনশিɳ, কম ȟসং̝ান ও ɛিশɻন Ӌɇেরা বরাবর পɖ ǯɛরণ করা হয়। 
এছাড়াও িবএসইিস’র িনয়ˈণাধীন িশ˾ ɛিত̎ানসӒেহর উৎপািদত পΏ দরপɖ 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবএসইিস ও 
অΓাΓ দ˖র/ 
সং̝া  
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ɛগিত ই˅াি̘জ িল. (িপআইএল) এর 
কারখানার মান স˰ত ও পয ȟ া˖ সং΋ক 
গাড়ী সংেযাজেনর জΓ একɪ নҶন 
অেটােমɪক সংেযাজন কারখানা ̝াপন 
কাজ চলেছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িবএসএফআইিস : 
 

করেপােরশেনর িনয়ˈণাধীন  
িচিনকলসӒহেক সরকাির 
মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান 
হেত মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟ শনা 
ǯদয়া আেছ। 

Εিতেরেক সরাসির Ɉয় পʺিতেত Ɉেয়র জΓ িবিভˑ মˈণালয়েক অӂেরাধ জানােনার 
িনিমʯ িশ˾ মˈণালেয় গত ২২/১২/২০১৯ তািরেখ পɖ ǯɛরণ করা  হয়। 
 

‡ ǯদেশর গাড়ীর চািহদা িবেবচনা িনেয় এবং িপআইএল’র সংেযাজন সɻমতা Ӎিʺর 
লেɻɇ একɪ আҿিনক অেটােমɪক এɇােসͯিলং কারখানা ̝াপেন পিরক˾না Ɋহণ করা 
হেয়েছ। উɳ কারখানায় সব ȟ াҿিনক ɛӔিɳর ǯপই˂সপ, বিড সপ, ǯɛস সপ, ǯমিশন সপ, 
এɇােসͯলী ও সাব-এɇােসͯলী লাইন, ǯচিসস লাইন, িɑম লাইন, ফাইনাল লাইন ও 
ǯকায়ািলɪ কেˁােলর Εব̝া ǯরেখ ৪ɪ উৎপাদন লাইন ǯযমন-ক) জীপ/িপক-আপ খ) 
ǯসডান কার গ) বাস/িমিন বাস ঘ) ɑাক/িমিন ɑাক থাকেব। যা িনম ȟ ােণ আӂমািনক Εয় 
৩০০০-৩৫০০ ǯকাɪ টাকা হেত পাের। ইেতামেΒ, পরামশ ȟক ɛিত̎ান Automotive 
Investment Holdings (AIH), South Africa ǯক িনেয়াগ ǯদয়া হেয়েছ। 
ɛিত̎ানɪ ১১ নেভͯর, ১৯ হেত তােদর কাজ ʹͰ কেরেছ এবং ইেতামেΒ Inception 

ও Commercial study Report ɛদান কেরেছ। পরামশ ȟক ɛিত̎ানɪ আগামী ǯম, 
২০২০ মােসর ɛথম স˖ােহর মেΒ আҿিনক ǯপই˂ সপ, ǯɛস সপ, বিড সপ, ǯমিশন সপ, 
এɇােসͯলী ও সাব-এɇােসͯলী লাইন, ǯচিসস লাইন, িɑম লাইন, ফাইনাল লাইন, 
িকউিসসহ ˚ɇাে˂র ǯল-আউট, িডেটইল ɓইং, িডজাইন, ɛাɮ̂ন ও ɛেয়াজনীয় যˈপািতর 
তািলকা সেমত একɪ ӆণ ȟ াʊ ɛিতেবদন দািখল করেবন। ɛিতেবদন ɛাি˖র পর ǯম, 
২০২০ মােসর মেΒ িডিপিপ ǰতিরর মাΒেম সরকােরর কােছ ɛক˾ অӂেমাদেনর জΓ 
ǯপশ করা হেব। উɳ ɛক˾ বা̜বািয়ত হেল, আҿিনক মােনর কারখানায় উˑীত হওয়া 
স˯ব হেব এবং ǯকায়ািলɪ স˫ˑ ও ওয়া˹ ̙ɇা˅াড ȟ  অӂযায়ী গাড়ী উৎপাদন করা স˯ব 
হেব। এেɻেɖ, পাট ȟ স িডিলশন ǯমেথড-এ পয ȟ ায়Ɉেম ̝ানীয়ভােব গাড়ী উৎপাদেনর 
অিভ̌ লɻɇ অজȟন করা স˯ব হেব বেল আশা করা যায়। এেত Εাকওয়াড ȟ  িলংেকজ িশ˾ 
ɛিত̎া, ǯবকার͉ ҽরীকরণ, অথ ȟ-সামািজক ও অথ ȟ ৈনিতক উˑয়েন গিতশীলতা আসেব। 
সেব ȟ াপির ǯদেশ গাড়ী উৎপাদেন ·য়ংসћণ ȟ তা অজȟন স˯ব হেব। 
 
িবএসএফআইিস : 
 
 িচিনকেল িচিন উৎপাদেন ΕবΉত িরফাই˅ সালফার সরকাির মািলকানাধীন িশ˾ ɛিত̎ান 

ɪএসিপ কমে˚ɼ, চʞɊাম ǯথেক Ɉয় করা হয়। 
 আখ উৎপাদেন ΕবΉত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস ǯথেক Ɉয় কের চাষীেদর মেΒ 

িবতরণ করা হয়। পʾা অেয়ল ǯকাং িলঃ হেত কীটনাশক Ɉয় করা হয়। 
 িচিনকেল রɻণােবɻণ ও ǯমরামত কােজ ΕবΉত ǯদেশর অভɇˉের ɛা˖ যˈপািত ও 

যˈাংশসӒহ সরকােরর িনয়ˈণাধীন ɛিত̎ান ǯরণউইক যেʗ͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িলঃ, 
িবটাক (ঢাকা, Ҏলনা) ও Ҏলনা িশপইয়াড ȟ  ǯথেক ǰতির/ǯমরামত করা হয়। 

 নҶন গািড় Ɉেয়র ǯɻেɖ ɛগিত ই˅াি̘জ িল. ǯথেক গািড় Ɉেয়র িনেদ ȟ শনা ǯদয়া আেছ এবং 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

ǯসই অӂযায়ী কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হয়।  
 BSFIC িনয়ˈণাধীন িচিনকলসӒহেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভˑ িশ˾ ɛিত̎ান হেত 

মালামাল Ɉয় করার িনেদ ȟ শনা ǯদয়া আেছ। 
১৫. ӑি˓গʛ ǯজলার 

গজািরয়ায় ২০০ একর 
জিম অিধɊহেণর মাΒেম 
Active 
Pharmacuticals 
Ingredients (API) 
িশ˾ পাকȟ ̝াপন 
 

(িনেদ ȟ শনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ‡  ӑি˓গেʛর গজািরয়া উপেজলাধীন 
বাউিসয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর 
জিমর উপর  ɛাথিমকভােব ২১৩ ǯকাɪ 
টাকা Εেয় এিপআই িশ˾পাকȟ ɛক˾ɪ 
̝ািপত হয় এবং ৩য় সংেশািধত 
ɛক˾ɪ গত ১৬ জাӂয়াির ২০১৮ 
তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। মাননীয় ɛধানমˈী 
গত ০৬ নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 
 
   

ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৮ হেত - ҟন 
২০২০ 

 "এɇাকɪভ ফাম ȟ ািসউɪকɇাল ইনেɊিডেয়˂ (এিপআই) িশ˾ পাকȟ (৩য় সংেশািধত)" ɛক˾ɪ 
বা̜বায়নাধীন আেছ। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩৮১০০.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৩০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ২৪০৩৩.৯৯ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ৬৩%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
 ২৭ɪ িশ˾ ɛিত̎ােনর নােম ৪১ɪ ˚েটর পিজশন Ӌিঝেয় ǯদওয়া হেয়েছ। ɛকে˾র িসইɪিপ 

এবং আউটেলট ǯɓন Εতীত সকল ǯভৗত কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ɛকে˾র ǯমইন আউটেলট 
ǯɓন িনম ȟ ােণর জΓ িবɪআরিস, Ӌেয়ট হেত ১৯-০৯-২০১৯ তািরেখ ɓইং, িডজাইন সংɊহ 
করা হেয়েছ। শীɋই ǯট˅ার আহবান করা হেব।  

 উেΑাɳা তহিবেল িসইɪিপ ও ডাি˫ং ইয়াড ȟ িনম ȟ ােণর জΓ বাংলােদশ ঔষধ িশ˾ সিমিত 
(িবএিপআই) ভারতীয় একɪ ǯকা˫ািনেক কায ȟ ােদশ ɛদান কেরেছ। িসইɪিপ ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟ াণ কােজর জΓ বাংলােদশ ঔӜধ িশ˾ সিমিত API Industrial Park 
Services Ltd. নােম একɪ ǯকা˫ািন গঠন কেরেছ। উɳ ǯকা˫ািন িসইɪিপ, ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ ও ইনিসনােরটর িনম ȟ াণ কাজ ʹͰ কেরেছন।  

 িবিসক ǯথেক অӂেমাদন িনেয় ৩ɪ িশ˾ ɛিত̎ান িনম ȟ াণ কাজ ʹͰ কেরেছ। আেরা ১ɪ িশ˾ 
ɛিত̎ান িনম ȟ াণ কাজ ʹͰ করার িনিমʯ িডজাইন ɓইং অӂেমাদেনর জΓ জমা িদেয়েছ 

িবিসক 

১৬. চামড়া িশ˾ ɛকে˾র 
আওতায় ǯকˌীয় 
ǯশাধনাগার ও ডাি˫ং 
ইয়াড ȟ িনম ȟ াণ 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৬) 
 
 

 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  "চামড়া িশ˾ নগরী, ঢাকা (৩য় 
সংেশািধত)"ɛক˾ɪ বা̜বায়নাধীন 
আেছ। 

 চামড়া ও চামড়াজাত িশে˾র 
িবকােশ হাজারীবাগ̝ ΍ানাির িশ˾ 
সাভার̝ চামড়া িশ˾নগরীেত 
̝ানাˉর কায ȟ Ɉম স˫ˑ হেয়েছ 
এবং এ পয ȟ ˉ ১২৩ɪ ΍ানাির 
ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ 
কেরেছ। মাননীয় ɛধানমˈী গত ০৬ 
নেভͯর ২০১৮ তািরেখ িভিডও 
কনফাের˓ এর মাΒেম ɛক˾ɪ 
উে͏াধন কেরেছন। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ১০৭৮৭১.০০ লɻ টাকা। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৭৯২১০.৭৬ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ৭৩.৪৩%। 
ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 চামড়া িশ˾ ɛকে˾র আওতায় ǯকˌীয় ǯশাধনাগার িনম ȟ াণ কাজ ɛায় ǯশষ পয ȟ ােয় রেয়েছ। 
িনিম ȟত ǯকˌীয় ǯশাধনাগার ɛকে˾র ৪ɪ মিডউল চাӗ করা হেয়েছ। ১২৩ɪ ΍ানাির 
ɛিত̎ান উৎপাদন কাজ ʹͰ কেরেছ।  CETP এর Dewatering House এর কাজ 
স˫ˑকরেণর লেɻɇ ৯ɪ কɇািবেনেটর মেΒ ৬ɪ ইেতামেΒ ̝াপন ও চাӗ করা হেয়েছ। 
িসইɪিপ পিরচালনা এবং রɻণােবɻেণর জΓ গত ৩০ ҟন ২০১৯ তািরেখ ǯকা˫ানী গঠন 
করা হেয়েছ।  

 ɛকে˾র ৪থ ȟ  সংেশািধত িডিপিপ গত ২৪/১২/২০১৯ তািরেখ অӂি̎ত 
একেনক ǰবঠেক অӂেমািদত হেয়েছ। 

িবিসক 



F:\Downloads\PM commitment report December 2019.doc   -22- 

Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

     ǯময়াদ: জাӂয়াির ২০০৩ হেত ҟন    
      ২০১৯ 

১৭. িবএসɪআই স˩সারণ ও 
শিɳশালীকরণ (৫ ǯজলা) 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৭) 
 
 
 
 

 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  ৫ (পϲচ) ɪ ǯজলা যথা: (১) 
ফিরদӅর, (২) রংӅর, (৩) 
ময়মনিসংহ, (৪) কɼবাজার ও (৫) 
̲িম̂ায় িবএসɪআইএর আʙিলক 
অিফস স˩সারন ও 
শিɳশালীকরণ ɛক˾ Ɋহণ করা 
হেয়েছ এবং ৩য় সংেশািধত 
ɛক˾ɪ গত ২৭ ǯসে˔ͯর ২০১৮ 
তািরেখ যথাযথ কҸȟপɻ কҸȟক 
অӂেমািদত হয়। 

 
 

     ǯময়াদ : ҟলাই ২০১১ হেত    
     িডেসͯর ২০১৯। 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৫১৪৪.৫০ লɻ টাকা। 
 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ҟলাই ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ। 
 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৮২০.০০ লɻ টাকা। 
 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৪৮৫৯.১৪ লɻ টাকা। 
 অɊগিতর হার : আিথ ȟ ক ৯৪.৪৫%, বা̜ব ৯৯%। 
 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 
ɛকে˾র আওতায় িনধ ȟ ািরত ভবনসӒেহর িনম ȟ াণকাজ ɛায় সমা˖ হেয়েছ। ΙাবেরটিরসӒেহর 
যˈপািত সংɊেহর কায ȟ Ɉম চলেছ। ফিরদӅর ǯকেˌর িনম ȟ াণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ এবং মাননীয় 
ɛধানমˈী িভিডও কনফাের˓ এর মাΒেম ǯকˌɪ উে͏াধন কেরেছন। এছাড়া, ɛকে˾র আওতায় 
কɼবাজাের িনিম ȟত অিফস ভবন গত ০৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ িশ˾ মˈণালেয়র মাননীয় মˈী 
উে͏াধন কেরেছন। ɛক˾ɪর ǯময়াদ িডেসͯর ২০১৯ তািরখ পয ȟ  ̄Ӎিʺ করা হেয়েছ। 

িবএসɪআই। 

১৮. ҍিষজাত পΏ 
ɛিɈয়াকরেণ িবএসɪআই 
এর মান িনয়ˈণ 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৮) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ҍিষজাত পΏ ɛিɈয়াকরেণ 
িবএসɪআই’র মান িনয়ˈণ কাযɈম 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

▪  িবএসɪআই কҸȟক ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর আওতায় নেভͯর, ২০১৯ মােস Ғহীত 
কাযɈেমর িববরণ িন˨ͱপ:  

 ǯমাবাইল ǯকাট ȟ/সািভȟΙা  ˓ɪম পিরচালনার সং΋া: ১৪৪ ɪ 
 কারখানার িবͰেʺ িনয়িমত মামলা দােয়র: ১২ ɪ 
 পরীɻার জΓ বাজার ǯথেক নӑনা সংɊহ: ৫৯ ɪ,  ɛা˖ পরীɻার ɛিতেবদন: 

৫২ ɪ 
 মানস˰ত পাওয়া িগেয়েছ: ৫৩ ɪ, িন˨মােনর পাওয়া িগেয়েছ: ৬ ɪ  
 নӑনা পরীɻাধীন: ৮৪ ɪ 
 

▪ ǯমৗӟমী ফলӒেল ফরমািলেনর Εবহার ɛিতেরােধ নেভͯর, ২০১৯ মােস ৪৫ ɪ িবিভˑ 
ধরেণর পেΏর নӑনা বাজার ǯথেক Ɉয় কের ফলমািলেনর উপি̝িত পরীɻা করা 
হেয়েছ। ǯকানɪেত ফরমািলেনর উপি̝িত পাওয়া যায়িন। 
▪ িবএসɪআই’র ҍিষ ও খাΑজাত পেΏর মেΒ বতমােন পাট পাতার পানীয়, 
এেলােভরা িɓংক, িজনেসং িɓংক পেΏর নҶন মান ɛণয়েনর ɛ̜াব পাওয়া িগেয়েছ 
এবং উɳ মান ɛণয়েনর কাযɈম ʹͰ করা হেয়েছ। িবএসɪআই বাΒতাӑলক 
মানসনেদর আওতাӎɳ ǯবশ িকҜ পেΏর (পাͼরাইজ িম˴, িম˴ পাউডার, єট িসরাপ, 
চীপস, িঘ, লাʑা ǯসমাই ইতɇািদ) মান িরিভশনӆব ȟক হারমােমানাইেজশন করার কায ȟɈম ʹͰ 
কেরেছ। 
 

িবএসɪআই। 
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১৯. বːেঘািষত কল কারখানা 
Ӆনঃ চাӗকরণ 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-১৯) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  
 

 বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও 
Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. 
(িবআইএসএফ), িমরӅর, ঢাকা : 
 

 মাননীয় ɛধানমˈীর সভাপিতে͉ 
গত ২৬ আগ̌ ২০১৫ তািরেখ 
‘জাতীয় িশ˾ উˑয়ন পিরষদ 
(NCID)’ এর সভা অনি̎ত হয় 
এবং সভায় ঢাকার িমরӅর̝ 
BISFL ǯক অΓɖ ̝ানাˉেরর 
িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

 উɳ িসʺােˉর ǯɛিɻেত িবজয়Ӆর̝ 
সাদামাɪ ɛকে˾র উʼূত সমΝা 
সমাধান করতঃ বতȟমান বাজার 
চািহদার আেলােক গাজীӅেরর 
িখলগϲও নারায়ন̳ল ǯমৗজায় ɛায় 
৪২ একর জিম  িনধ ȟ ারণ করা 
হেয়েছ ।   

(১)  িচটাগাং ǯকিমকɇাল কমে˚ɼ িল. (িসিসিস) :  
 
িনেদ ȟ শনার ০৮(২) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟ না করা হেয়েছ। 
  
(২)  নথ ȟ  ǯবংগল ǯপপার িমলμ িল. : 
িনেদ ȟ শনার ০৮(৫) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟ না করা হেয়েছ। 
(৩)  Ҏলনা িনউজিɛ˂ িমলμ িল. (ǯকএনএম)  : 
ɛিতͶিতর ৭নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟ না করা হেয়েছ। 
(৪) ঢাকা ǯলদার ǯকা˫ািন িল. : 
িনেদ ȟ শনার ০৮(৪) নং Ɉিমেক অɊগিত বণ ȟ না করা হেয়েছ। 
  
 
(৫) বাংলােদশ ইনӟɇেলটর ও Νািনটািরওয়ɇার ফɇাɰির িল. (িবআইএসএফ), িমরӅর, ঢাকা। 
  
 আথ ȟ-কািরগির স˯াΕতা সমীɻা ɛিতেবদেনর খসড়া ɛণয়ন করা হেয়েছ ।   
 

 

 

িবিসআইিস/িবরা 
 
 

২০. িচিন আমদািন : 
িবএসএফআইিস 
ǯবসরকারী খােতর 
পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ȟ Ɉম Ɋহণ 
করেব। 
(িনেদ ȟ শনা নং-২০) 

১২/০৪/২০০৯    অӂেমািদত ১ লɻ (°১০%) ǯম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত ইেতামেΒ ১০৭৭৯২.৭৯০ ǯম.টন 
িচিন আমদািন করা হয়। সӑদয় িচিন িবɈয় করা হেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২১. িচিনকেল পাওয়ার 
ǯজনােরশেনর Εব̝া করা 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২১) 
 
 
 

১২/০৪/২০০৯    “নথ ȟ েবʊল িচিনকেল ǯকা-
ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ 
উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনারী 
̝াপন (১ম সংেশািধত)” শীষ ȟ ক ১ম 
সংেশািধত ɛক˾ বা̜বায়নাধীন 
আেছ 

 বা̜বায়ন ǯময়াদকালঃ ǯফ͜য়াির 
২০১৪ হেত িডেসͯর ২০২০ পয ȟ ˉ। 

 

 অӂেমািদত ɛক˾ Εয় ৩২৪১৮.০০ লɻ টাকা। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ȟ  বছেরর এিডিপ বরাʸ ৫০০.০০ লɻ টাকা। 

 ɛকে˾র অӂ̳েল িডেসͯর ২০১৯ পয ȟ ˉ ɈমӅিʛত Εয় ৯৪৭.৯৮ লɻ টাকা। 

 অɊগিতর হারঃ আিথ ȟ ক ২.৯২% এবং বা̜ব ১৬%। 

ɛকে˾র বতȟমান অব̝া : 

 North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২ɪ Δােকজ NBSM-1 এর জΓ 
গত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ ও NBSM-2 এর জΓ গত ১৬ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ 
Ғহীত দরপɖ বািতল করার ǯɛিɻেত ১০ মাচ ȟ  ২০১৯ তািরেখ Ӆনরায় দরপɖ িবʗি˖ 

িবএসএফআইিস  
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ɛকাশ করা হয়। Ɉয়কারী ɛিত̎ােনর আেবদেনর ǯɛিɻেত যথাɈেম ০৯ ǯম ২০১৯ 
এবং ১২ ǯম ২০১৯ দরপɖ জমাদােনর সময় িনধ ȟ ারণ করা হয়। িনধ ȟ ািরত সমেয় দরপɖ 
উ˒ুɳ করা হেয়েছ এবং দরপɖ ӒΙায়েনর কাজ সমা˖ হেয়েছ। 

 ɛা˖ দরসӒহ িডিপিপ বরাʸ অেপɻা ǯবিশ হওয়ায় ি̙য়ািরং কিমɪর ০৩-০৯-
২০১৯ তািরেখর সভার িসʺাˉ অӂযায়ী িডিপিপ সংেশাধেনর লেɻɇ BUET 
এর মাΒেম যˈপািতর ӒΙ িনধ ȟ ারেণর জΓ BUET-ǯক অӂেরাধ জানােনা হয়। 
ǯস অӂযায়ী BUET ɛিতিনিধ দল ɛক˾ এলাকা পিরদশ ȟন কেরেছন এবং  এ 
িবষেয়  ɛিতেবদন ɛͼত করেত ɛায় ৩ মাস সময় ɛেয়াজন হেব মেম ȟ ২৫/১১/২০১৯ 
তািরেখ BUET ǯথেক জানােনা হেয়েছ।  

 BUET ছাড়াও অΓাΓ িনভȟরেযাΌ Ӡɖ ǯথেক বিণ ȟ ত ǯ̡িসিফেকশন Ӆনঃ পরীɻা 
ও সা˩িতক বাজার দর যাচাই এর ǯচ̌া করা হেʑ।  

২২. র-ӟগার আমদািন 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২২) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ.  “ঠা̲রগϲও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর 
ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” এবং “নথ ȟ েবʊল িচিনকেল ǯকা -ǯজনােরশন পʺিতেত িবҼɇৎ 
উৎপাদন ও ӟগার িরফাইনাির ̝াপন” শীষ ȟ ক  ɛক˾͏য় বা̜বায়ন সােপেɻ বছের ɛিতɪেত 
৪০,০০০ ǯম.টন িবেবচনায় ǯমাট ৮০,০০০ ǯম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর পিরক˾না 
রেয়েছ।   

িবএসএফআইিস  

২৩. Ͱʁ িশে˾র Ӆন ȟ বাসন 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২৩) 
 

১২/৪/২০০৯ িɉ. ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͰপন ও Ͱʁ 
হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ 
মˈণালেয়র আওতাধীন িবআইএম-ǯক 
একɪ সমীɻা করার জΓ িনেদ ȟ শনা 
ɛদান করা হয়। 

ɛҍত Ͱʁিশে˾র সং΋া িনͱপণ ও Ͱʁ হওয়ার কারণ উদঘাটেনর জΓ িশ˾ মˈণালেয়র 
আওতাধীন িবআইএম কҸȟক একɪ গেবষণা ɛ̜াব স˫ˑ করা হেয়েছ। গেবষণা ɛ̜াবɪ ɛাি˖ 
সােপেɻ ɛেয়াজনীয় কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেব। 

িশ˾ মˈণালয়/ 
িবআইএম। 

 
 

২৪. “Ͱʁ িশ˾ 
ɛিত̎ানসӒেহর জিম 
লাভজনক িশ˾ ɛিত̎ান 
̝াপেনর িনিমʯ Εবহার 
করেত হেব” 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২৪) 
 

২২/০৫/২০১৮    িবএসএফআইিস'র অধীন ǯকান Ͱʁ িশ˾ ɛিত̎ান ǯনই। বতȟমােন ১৫ɪ িচিনকল এবং ১ɪ 
ইিʛিনয়ািরং কারখানাসহ ǯমাট ১৬ɪ িশ˾ ɛিত̎ান রেয়েছ। ত˰েΒ ǯকͰ অɇা˅ ǯকাং (িবিড) 
িল. এবং ǯরনউইক, যʗে͵র অɇা˅ ǯকাং (িবিড) িল. এ ɛিত̎ান Ҽ'ǯটা লাভজনক এবং 
বাকী̶েলা  অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হেʑ।   
 এ অলাভজনক ɛিত̎ানসӒহেক লাভজনক করার লেɻɇ ডাইভারিসফাইড পΏ উৎপাদেনর 

িনিমʯ ঠা̲রগϲও িচিনকল এবং নথ ȟ েবʊল িচিনকেল ২ɪ ɛক˾ বা̜বায়েনর পিরক˾না 
আেছ।  

 ০৬-০৬-২০১৮ তািরেখ অӂি̎ত ২৩৫৯ তম ǯবাড ȟ  সভায় ‘র’ ӟগার হেত িচিন উৎপাদেনর 
জΓ পরীɻাӒলকভােব ৫ɪ িচিনকেল িরফাইনাির ɛক˾ Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 “রাজশাহী িচিনকেল ফল ɛিɈয়াজাতকরণ ও ǯবাতলজাতকরণ এবং পা˾ ˚া˂ ̝াপন” 
শীষ ȟ ক ɛক˾ Ɋহেণর িসʺাˉ আেছ।  

 বজȟɇ Εব̝াপনার মাΒেম ৫ɪ িচিনকেল ǯɛসমাড হেত িসএনিজ উৎপাদন ও ǯবাতলজাত 
কের িবপণেনর উেΑাগ Ɋহেণর পিরক˾না আেছ। এছাড়া মৎসচাষ, মাশͰম চাষ, ǯগা-খাΑ 
উৎপাদনসহ িবিভˑ জােতর ফেলর বাগান এবং ৫ɪ িচিনকেলর ҍিষ খামার ও অΓাΓ 

 িবিসআইিস/ 
িবিসক/ 
 িবএসএফআইিস 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

িচিনকেলর আখ আবােদর অӂপেযাগী পিতত জিমেত িবিভˑ ধরেণর ফলӒল ও শাকসি˞ 
উৎপাদন ও িবপণন কায ȟ Ɉম চলমান আেছ। 

২৫. আেখর িবক˾ িহেসেব ӟগার 
িবেটর মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ  িনেত 
হেব। ҍিষ মˈণালয় ӟগার 
িবট বীজ সরবরাহ করেব। 
ӟগার িবেটর মাΒেম িচিন 
উৎপাদেনর উেΑাগ ǯনয়া 
ǯগেল িচিনকল̶িল সারা 
বছর পিরচালনা করা স˯ব 
হেব। 
(িনেদ ȟ শনা নং-২৫) 

২২/৫/২০১৮ িɉ.  ‡ ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর জΓ 
ঠা̲রগϲও ӟগার িমেল একɪ পাইলট 
ɛক˾ Ɋহণ করা হেয়েছ।  
 

‡  “ঠা̲রগাও িচিনকেলর Ӆরাতন যˈপািত ɛিত̝াপন এবং ӟগার িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর 
ɛেয়াজনীয় যˈপািত সংেযাজন” শীষ ȟ ক ɛকে  ˾ িবট ǯথেক িচিন উৎপাদেনর ˚া˂ সিˑেবিশত 
আেছ। তাই বিণ ȟ ত ɛক˾ বা̜বায়ন সােপেɻ  ӟগারিবট ǯথেক িচিন আহরেণর পিরক˾না রেয়েছ। 
মˈণালয় হেত ২৭/১১/২০১৯ তািরেখর পেɖর মাΒেম আগামী ৩ (িতন) মােসর মেΒ DPP 
সংেশাধন কের ECNEC সভায় উপ̝াপন িনি̃ত করার জΓ িনেদ ȟ শনা ɛদান করা হেয়েছ।   
 
‡ িবট চাষ Ӎিʺর লেɻɇ পরীɻাӒলকভােব ӟগারিবট চাষ করা হেʑ। এ  চােষ বীজ সংɊেহর 
জΓ বাংলােদশ ӟগারɈপ িরসাস ȟ   ইনি̙ɪউট ঈ͵রদী, পাবনা  এর সােথ ǯযাগােযাগ আেছ।   

িবএসএফআইিস  

২৬. রাজশাহী ও চʞɊােম 
আরও ২ɪ চামড়া 
িশ˾নগরী ̝াপন 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২৬) 
 

০৭/১১/২০১৭ ǯবজার িমেররসরাই বʊবт ǯশখ ӑিজব 
িশ˾নগর হেত ১০০ একর জিমেত ǯলদার 
িশ˾ পাকȟ ̝াপেনর উেΑাগ Ɋহণ করা 
হেয়েছ। িকͤ রাজশাহীেত ǯবজার 
অথ ȟ ৈনিতক অʙল না থাকায় িবিসক হেত  
Ӆɬয়া উপেজলায় ǯবলӅ̲র ইউিনয়ন̝ 
·ͱপনগর ও ধাদাসӏইয়া পাড়া ǯমৗজায় 
১০০ একর জিম িচি̧ত করা হেয়েছ। 
একইসেʊ িসরাজগʛ ǯজলার যӑনা নদীর 
উপর িনিম ȟ ত Ɉসবার ৩ ও ৪  এর মΒবত̭ 
̝ােন ৮ɪ ǯমৗজায় ১০৮৩.৯৭ একর 
জিমেত িবিসক মাি˷েসɰরাল ই˅াি̘য়াল 
পাকȟ, িসরাজগʛ-২ নােম ɛক˾ ̝াপেনর 
উেΑাগ করা হেয়েছ। এ ɛকে˾র অধীেন 
ǯমাট ১০ɪ ǯজান ǯথেক রাজশাহী অʙেলর 
চামড়া িশ˾ কারখানা ̝াপেনর জΓ একɪ 
΍ানারী ǯজােন সং̝ান রাখা হেব। 

 িবিসক ǯলদার ও ɛেকৗশল িশ˾পাকȟ, রাজশাহী ̝াপেনর জΓ Ӆɬয়া 
উপেজলাধীন ৩ নং বােন͵র ইউিনয়ন পিরষেদর অˉগ ȟ ত ২৩ নং ǯবায়ারীপাড়া 
ǯমটলায় ১১৪.৫২ একর জিমর তফিসলসহ ǯ̖চ Ζাপ ও জিমর ӒΙ ǯজলা 
ɛশাসক রাজশাহী হেত পাওয়া ǯগেছ। বতȟমােন িডিপিপ ɛণয়েনর কাজ 
চলমান।  

 িবিসক ǯলদার লাইট ইিʛিনয়ািরং িশ˾পাকȟ, চʞɊাম ̝াপেনর িনিমʯ ৩২২.৭০ 
একর জিম বরােʸর জΓ ǯবজা হেত আেবদনপɖ ১০,০০০/- (দশ হাজার) 
টাকা ӒেΙ Ɉয় করা হয়। জিমর ডাউন ǯপেম˂ বাবদ ǯমাট ӒেΙর ১% 
আেবদনপেɖর সােথ সংӔɳ করার শতȟ রেয়েছ।  ডাউনেপেম˂ ১৬৮.০০ লɻ 
টাকাসহ জিম বরােʸর আেবদন করার িবষয়ɪ িবিসক ǯবাড ȟ সভা কҸȟক 
অӂেমাদন লাভ কেরেছ। পরবত̭ কায ȟ Ɉম Ɋহণ চলমান। 

িবিসক 
 

২৭. সাভার চামড়া 
িশ˾নগরীেত ɢিমকেদর 
আবাসেনর Εব̝া Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟশনা নং-২৭) 
 

০৬/১১/২০১৮ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় 
আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ করার 
মাΒেম “চামড়া িশ˾নগরী, ঢাকা-২” 
শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া 
হেয়েছ যােত ɢিমকেদর আবাসেনর Εব̝া 
রাখা হেব। 

‡ িবΑমান চামড়া িশ˾নগরী সংলʁ এলাকায় আরও ২০০ একর জিম অিধɊহণ করার মাΒেম 
“চামড়া িশ˾নগরী, ঢাকা-২” শীষ ȟ ক ɛক˾ বা̜বায়েনর উেΑাগ ǯনয়া হেয়েছ যােত ɢিমকেদর 
আবাসেনর ৭.০৯ একর জিমর Εব̝া রাখা হেয়েছ। ১৯/০৬/২০১৯ তািরেখ অথ ȟ  মˈণালেয় 
ɛকে˾র জনবল কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। উɳ সভার িসʺাˉ ǯমাতােবক িডিপিপ 
Ӆনিব ȟ Γােসর কায ȟ Ɉম Ɋহণ করা হেয়েছ। 
 

‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তািরেখ উɳ ɛকে˾র উপর যাচাই কিমɪর সভা অӂি̎ত হেয়েছ। যাচাই 
কিমɪর িসʺাˉ অӂযায়ী িসইɪিপ, ডাি˫ং ইয়াড ȟ ও সিলড ওেয়̙ Ζােনজেম˂ এর জΓ 
ɛেয়াজনীয় ɓইং, িডজাইন এবং িব̜ািরত ɛাɮলন ɛণয়েনর জΓ Ӌেয়টেক পɖ ǯɛরণ করা 
হেয়েছ। উɳ ɛাɮলন পাওয়া ǯগেল িডিপিপ Ӆনগ ȟ ঠন করা হেব।  

িবিসক 
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Ɉঃ 
নং 

 ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর 
সময় 

Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী 
কҸȟপɻ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ 

২৮. চামড়া িশ˾খােত কম ȟ রত 
ɢিমক ও পʹ ǯকারবািনর 
কােজ িনেয়ািজত 
জনেগা̎ীর জΓ যথাযথ  
ɛিশɻেণর উেΑাগ Ɋহণ 
 
(িনেদ ȟ শনা নং-২৮) 

০৬/১১/২০১৮ এ িবষেয় সেচতনতাӒলক 
ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার 
বা̜বায়েনর জΓ মহাপিরচালক, 
ɛািণস˫দ অিধদ˖র-ǯক অӂেরাধ 
জানােনা হেয়েছ। 

“চামড়া িশ˾নগরী, ঢাকা-২” শীষ ȟ ক ɛকে র˾ িডিপিপ-ǯত ৭৫ লɻ টাকা বরাʸ রাখা আেছ। 
িনরাপদ  ও মানস˰ত মাংস ɛাি˖ এবং ǰবʗািনক পʺিতেত িনҎতঁভােব চামড়া ছাড়ােনার 
িবষেয় ɛািণস˫দ অিধদ˖র ǯথেক কসাইেদর ɛিশɻণ ǯদয়া হয়। ǯজলা ও উপেজলা পয ȟ ােয় এ 
ɛিশɻণ অӂি̎ত হয়। 
 

এ িবষেয় সেচতনতাӒলক ɛিশɻণ/ওয়াকȟশপ/ǯসিমনার  আেয়াজেনর জΓ মহাপিরচালক, 
ɛািণস˫দ অিধদ˖র বরাবের অӂেরাধ জািনেয় গত ০২/০৪/২০১৯ তািরেখ িশ˾ মˈণালয় হেত 
পɖ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

িবিসক 
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বা̜বািয়ত িনেদ ȟ শনাসӒহ: 

Ɉঃ নং  ɛদʯ িনেদ ȟ শনা িনেদ ȟ শনা ɛদােনর সময় Ғহীত Εব̝া ও বা̜বায়েনর ǯময়াদ বা̜বায়ন অɊগিত  বা̜বায়নকারী কҸȟপɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. ǯজলা িভিʯক ɛাҍিতক স˫দ এবং স˯াবনা িচি̧ত কের Ѐɘ ও 
মাঝাির িশ˾ কারখানা ̝াপেনর উেΑাগেক উৎসািহত করেত হেব। 

১৮/১০/২০১৬ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০২. ɛিতɪ িবিসক িশ˾ এলাকায় একɪ জলাধার/Ӆ̲র/ǯলক/ খােলর 
সং̝ান রাখেত হেব যােত Ӎি̌র পািন সংরɻণ ও Εবহার করা 
যায়। 

০১/১২/২০১৫ িɉ. 
 

 -  
বা̜বািয়ত 

 

০৩. “ǯদেশর জনগেণর Ɉয়ɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ কম ȟসং̝ান ӡি̎র জΓ 
Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾ অিধক সং΋ায় ̝াপন করার ɛেয়াজনীয় Εব̝া 
Ɋহণ করেত হেব।” 

০৫/৩/২০১৮ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৪. ǯযসব জিম অӂব ȟ র অথবা ফসল কম হয় ǯস সব জিম িশ˾ ও 
বািণিজɇক কােজ Εবহার করা ও ǯদেশর উʯরাʙেল িশ˾ায়েনর 
জΓ জিম িনিদ ȟ  ̌কের িদেত হেব। 

১৮/০৯/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৫. ɢমঘন িশে˾র িবকােশ ɛেয়াজনীয় উেΑাগ Ɋহণ, অিধক সং΋ক 
কমȟসং̝ান ӡি̌র লেɻɇ Ѐɘ ও মাঝাির িশ˾েক ̶Ͱ͉ােরাপ, 
িশ˾নীিতেত সহায়ক ӟেযাগ রাখা এবং িশিɻত জািতর কমȟসং̝ােন 
িশে˾র িবকােশ িশ˾ মˈণালয়েক দািয়͉পালন করেত হেব। 

২৪/০৮/২০১৪ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

০৬. িশে˾র মািলকানা সরকাির, ǯবসরকাির, ǯযৗথ এ িতন ɛকার হেত 
হেব, ǯবসরকাির মািলকানাধীন িশ˾েক সহায়তার পাশাপািশ তােদর 
পিরেবশ বাːব উৎপাদন, ɢিমকেদর জীবনমান উˑয়ন এবং 
সামািজক দায়বʺতার িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেব। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 

০৭. মােকȟট এেɼস এ˅ ǯɑড ǯফিসেলেটশন সােপাট ȟ ফর সাউথ এিশয়ান 
এলিডিস ͋ ǯ̘ংেদিনং ই˓ɪɪউশনাল এ˅ Γাশনাল কɇাপািসɪজ 
িরেলেটড ҧ ̙ɇা˅াড ȟ স, ǯমেɑালিজ, ǯটি̙ং এ˅ ǯকায়ািলɪ ǯফজ-২। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
০৮. মড ȟ ানাইেজশন অব িবএসɪআই ͋ ǯɛািকউরেম˂ অব 

সফμ ɪেকেটড ই̲ইপেম˂ এ˅ ইনɜা̘াকচার ǯডেভলপেম˂ অব 
Ιাবেরটিরজ ফর এɇািɈিডেটশন। 

  -  
 

বা̜বািয়ত 
০৯. নবӡ̌ এিɈিডেটশন ǯবােড ȟ র িনেয়াগ িবিধ Қড়াˉকরণ ও জনবল 

িনেয়াগ। 
  -  

বা̜বািয়ত 
১০. এটলাস বাংলােদশ িল. এর মাΒেম পিরেবশ বাːব Εাটাির চািলত 

গািড় উৎপাদন। 
   

- 
বা̜বািয়ত 

১১. িবএসɪআই’র পরীɻার মান এবং পেΏর সাɪ ȟিফেকটেক 
আˉজȟািতক ভােব ɊহণেযাΌ করা। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  -  
বা̜বািয়ত 

১২. িবটাক কҸȟক উৎপািদত পΏ সরকােরর িবিভˑ ɛিত̎ান/িশে˾ 
Εবহার। 

  - বা̜বািয়ত 

১৩. হােত কলেম কািরগির ɛিশɻেণ মিহলােদর ̶Ͱ͉ িদেয় িবটােকর 
কায ȟ Ɉম স˩সারণ ӆব ȟ ক আʲ-কমȟসং̝ান ӡি̌। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

১৪. িবটাক ব̶ড়া ɛকে˾র কায ȟ Ɉম বা̜বায়ন।   - বা̜বািয়ত 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১৫. মʊা এলাকায় জনসাধারেণর আথ ȟ-সামািজক অব̝ার উˑয়ন ɛক˾ 
এবং িবিসক ǯবনারশী প̂ী উˑয়ন, রংӅর ɛক˾ বা̜বায়ন। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৬. রা̋ায়͉ ২ɪ কারখানা পিরʑˑকরণ ও িশ˾ পাকȟ ̝াপন শীষ ȟক 
ɛক˾ চাӗ করার Εব̝া করণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৭. “শাহজালাল ফাɪ ȟ লাইজার ǯকা া˫িন িল.” এবং “নথ ȟ-ওেয়̙ 
ফাɪ ȟ লাইজার ǯকা˫ািন িল.” শীষ ȟক ɛক˾͏য় Ɋহণ। 

১২/০৪/২০০৯ িɉ.  - বা̜বািয়ত 

১৮. িচিনকলসӒেহ উৎপাদন ɻমতা অΕাহত রাখার লেɻɇ ০৭ (সাত) ɪ 
িচিনকেলর Ӆরাতন ǯসিˁিফউগাল ǯমিশন ɛিত̝াপন করা। 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

১৯. িবএমআর অব ফিরদӅর ӟগার িমলস িল. (সংেশািধত) ɛক˾ 
বা̜বায়ন। 

  - বা̜বািয়ত 

২০. ǯকͰজ ӟগার িমেল (িডি̙লািরেত) ǯɛসমাড হেত অগ ȟ ািনক 
ǰজবসার উৎপাদন ˚া˂ ̝াপন ɛক˾ বা̜বায়ন করা। 

  - বা̜বািয়ত 

২১. িবিভˑ িচিনকেলর জΓ পাওয়ার টারবাইন, িডেজল ǯজনােরটর ও 
বয়লার ɛিত̝াপন ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২২. িসেলট ও বিরশাল িবভােগ িবএসɪআই’র আʙিলক অিফস ̝াপন, 
আҿিনকীকরণ ও উˑয়ণ ɛক˾। 

  - বা̜বািয়ত 

২৩. Barrier Removal to the Cost-Effective 
Development and Implementation of Energy 
Standards & Labeling (BRESL). 

  - 
 

বা̜বািয়ত 

২৪. কারখানার ɢিমকেদর চাকিরর বয়স Ӎিʺকরণ।   - বা̜বািয়ত 

২৫. নҶন িশ˾ কারখানা ̝াপন পদেɻপ Ɋহণ।   - বা̜বািয়ত 

২৬. িডএিপ সার Εবহাের ҍষকেদর সেচতনতা Ӎিʺ করা এবং এ 
স˫েকȟ ҍিষ স˩সারণ িবভাগ ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ। 

  - বা̜বািয়ত 

২৭. ӈড ɛেসিসং ইউিনট ̝াপন।   - বা̜বািয়ত 

২৮. আখ চাষীেদর ·াথ ȟ সংরɻণ।   - বা̜বািয়ত 

২৯. িচিনকেলর অΕবΉত জিম লীজ ɛদান।   - বা̜বািয়ত 
৩০. রংӅের শতরিʛ িশে˾র িবকােশর জΓ িনশেবতগেʛ শতরিʛ প̂ী 

̝াপন। 
  - বা̜বািয়ত 

৩১. জাতীয় িশ˾নীিত ২০১০।   - বা̜বািয়ত 

৩২. Modernization & Strengthening of BSTI 
(িবএসɪআই এর আҿিনকায়ন)। 

   
- 

বা̜বািয়ত 

 


